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RESUMEN 

 

TITULO: INFORME DE PASANTIAS REALIZADAS COMO INGENIERO AUXILIAR 

DE RESIDENTE DE OBRA EN HIDROAMBIENTAL INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S. 

 

AUTOR: JEILER IVAN DÍAZ QUINCHUCUA 

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL. 

DIRECTOR: LUIS FERNEL VIRACACHA 

 

Este informe pretende mostrar el trabajo realizado por el pasante con HIDROAMBIENTAL 

INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. Teniendo como objeto desempeñar actividades 

como Ingeniero auxiliar de Residente de Obra, permitiendo al estudiante solucionar 

necesidades de la empresa. 

 

Las pasantías se desarrollaron en la HIDROAMBIENTAL INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.S., c o n  l a  o b r a  T E R M I N A C I O N  CONSTRUCION DE 

UN INTERCEPTOR SANITARIO DE LOS BARRIOS DEL SUR Y OCCIDENTE DE LA 

ZONA URBANA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE –GUAVIARE. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados y permitir reforzar los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica, se presenta la elaboración de informes de computadora, 

actas de corte; así mismo se inspecciono todo lo relacionado con la elaboración y la forma 

técnica de la colocación de concreto y acero de refuerzo , la  instalación  de tubería  

del  emisario final, la preparación de actas de cortes para los pagos parciales. 
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Una vez terminado el periodo de las pasantías, se llega a la conclusión que la ejecución de 

las mismas resulta ser una experiencia formidable. Debido a que se pone en práctica los 

conocimientos que son adquiridos durante la formación académica y que son fundamentales 

adquirirlos con el objetivo de subsanar necesidades que se generan en una obra civil.
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica empresarial permite al estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Pamplona 

tener una formación integral. Tanto a su parte teórica como la laboral o en campo, esto le da las 

herramientas necesarias para poder solucionar dificultades que se presenten día a día en obra 

durante su vida laboral.  

 

El informe final está estructurado por capítulos:  

- Capítulo 1: (Generalidades del proyecto), se explica de manera objetiva cómo se desarrolla 

la práctica.  

- Capítulo 2: (HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.), se hace 

referencia a la empresa como tal, su experiencia, su formación académica. 

- Capítulo 3: (Fundamentos del proyecto), este capítulo hace referencia a conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera y en la etapa productiva.  

- Capítulo 4: (descripción del proyecto), se muestra detalla mente la ejecución de las 

actividades contempladas en el contrato.  

- Capítulo 5: (Práctica empresarial), se desarrollan las actividades planteadas por el pasante, 

registros fotográficos y detalles del proyecto. 
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1 – GENERALIDADES DE LA PRÁCTICA 

 

1.1. TUTULO 

 

PRACTICA EMPRESARIAL COMO INGENIERO AUXILIAR DE RESIDENCIA DE OBRA EN 

LA T E R M I N A C I O N  CONSTRUCION DE UN INTERCEPTOR SANITARIO DE LOS 

BARRIOS DEL SUR Y OCCIDENTE DE LA ZONA URBANA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

-GUAVIARE. 

 

 1.2. JUSTIFICACION 

 

La Universidad de Pamplona en el programa de Ingeniería Civil pa r t i endo  de  su papel en la 

academia, está formando profesionales que tengan la capacidad de asumir responsabilidades 

constructivas en cualquier tipo de proyecto civil. Fundamentando en los parámetros de calidad, 

tiempo, ambiente y presupuesto que se planteen en el buen desarrollo de una construcción. 

El interceptor sanitario tiene como su principal función la conducción de aguas residuales, de los 

sitios en donde se presenta carencia del mismo, generando daños e inconvenientes a los habitantes 

de un barrio y el municipio en general. Su objetivo es la evacuación de las aguas sanitarias que 

escurren sobre las calles y avenidas, evitando con ello su acumulación y propiciando el drenaje de 

la zona a la que sirven. De este modo se impide la generación de daños materiales y la propagación 

de enfermedades relacionadas con las aguas altamente contaminadas. 

Formar un conocimiento técnico y crítico de los procesos que se llevan en obras de saneamiento 

básico y aprender a desenvolverse en un ambiente laboral. Estas experiencias sirven para la 

formación como un profesional integro, que aporte su conocimiento en beneficio de la sociedad. 
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1.3.  OBJETIVO 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Apoyar en seguimiento técnico y constructivo como ingeniero auxiliar de residencia de obra en la 

construcción de un interceptor sanitario con los fundamentos teóricos y técnicos aprendidos a lo 

largo del programa, con el fin de un mayor aprendizaje de los procedimientos constructivos en el 

campo laboral. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar que las actividades que se ejecuten cumplan con las especificaciones técnicas de 

construcción de alcantarillados establecidos en el reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento básico (RAS 2000). 

 Entregar un informe mensual, que verifique el cumplimiento de las actividades propuestas 

en el tiempo establecido por el proyecto. 

 Realizar seguimiento, análisis y control de cantidades utilizadas en obra, con el objetivo de 

evitar atrasos del proyecto. 

 Llevar el debido control de la seguridad industrial en la obra, debido a los altos riesgos que 

se presentan en la construcción de un alcantarillado con el propósito de prevenir algún tipo 

de accidente. 

 

 1.4 MARCO TEORICO   

 

1.4.1. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CIVIL. 

El Ingeniero Residente es el Representante Técnico del Ejecutor de la Obra, bebe ser un Profesional 

de la Ingeniería. Con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada 

ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de 
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Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, en general, con las 

condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra en cuestión. 

En ocasiones, dependiendo de las condiciones contractuales entre el Contratista y el Ingeniero 

Residente, éste puede inclusive hasta ocuparse de las actividades de Planificación preliminar de la 

obra y, también, de la fase de licitación, con miras a lograr un conocimiento general del objetivo y 

condiciones técnico-económicas de la obra a acometer. 

El ingeniero debe poseer una serie de cualidades personales que le permitan sobrellevar los variados 

aspectos de una obra, por lo que el Ingeniero Residente debe: 

 

 Poseer la capacidad de diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad 

dentro de una obra. Tengamos en cuenta que, pese a que toda obra debe contar con una 

adecuada planificación (teórica la mayoría de las veces), surgirán eventualidades que tienen 

que ser resueltas en el momento, sin darnos tiempo de recurrir al referido plan o a asesorías 

externas para darle una solución. 

 Contar con una “visión General” de los potenciales problemas existentes en cualquier obra, 

los cuales van desde la procura de materiales hasta las interrelaciones personales, y estar 

preparado (física y mentalmente) para atenderlos de forma imprevista de la manera 

adecuada. 

 Poseer autoridad y capacidad de liderazgo (así como el respeto por parte de sus 

subalternos) para asegurar que se cumplen de forma estricta las condiciones de seguridad, 

calidad de materiales, de ejecución y los tiempos de ejecución (rendimiento) en las diversas 

tareas de la obra. Con esto estamos refiriéndonos a una persona con capacidad de motivar al 

equipo de trabajo antes que provocar problemas adicionales por ser intransigente o arbitrario. 

 Tener los criterios mínimos para estar en capacidad de ser la “contraparte” del Ingeniero 

Inspector el cual, en muchos casos, suele ser un Ingeniero con cierta experiencia y el cual 

impone niveles de exigencia sobre la ejecución de la obra que deben ser tomados en cuenta 

de la forma más práctica posible. 

 Estar en capacidad de reconocer sus limitaciones (técnicas y/o personales) e informar a sus 

superiores de la necesidad de contratar asesores en áreas específicas, que complementen su 

labor como Ingeniero Residente de la obra.1 
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1.4.2. ALCANTARILLADO 

Redes de alcantarillado: son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica, por 

gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están constituidos por tuberías que trabajan 

bajo presión o por vacío. Normalmente están constituidas por conductos de sección circular, oval o 

compuesta, la mayoría de las veces enterrados bajo las vías públicas. La red de alcantarillado se 

considera un servicio básico, sin embargo, la cobertura de estas redes en las ciudades de países en 

desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera 

importantes problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades 

municipales o departamentales estaba más ocupada en construir redes de agua potable, dejando para 

un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. Actualmente las redes de 

alcantarillado son un requisito para aprobar la construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría 

de las naciones. 

 

 

Se clasifican de acuerdo a sus tuberías son: 
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Laterales o iniciales: Reciben únicamente los desagües provenientes de los domicilios. 

Secundarias: Reciben el desagüe de dos o más tuberías iniciales. 

Colector secundario: Recibe el desagüe de dos o más tuberías secundarias. 

Colector principal: Capta el caudal de dos o más colectores secundarios. 

Emisario final: Conduce todo el caudal de aguas residuales o lluvias a su punto de entrega, que 

puede ser la planta de tratamiento o un vertimiento a un cuerpo de agua, como un rio, un lago o el 

mar. 

Interceptor: Es un colector colocado paralelamente a un rio o canal.2 

Aguas Servidas: Son líquidos contaminados, que requieren de sistemas de canalización y del 

tratamiento debido en cumplimiento con las normativas vigentes. También se las denomina Aguas 

Negras o Aguas Cloacales. Las aguas servidas discurren por el sistema de alcantarillado, y en 

algunas comunidades se incluyen también las aguas procedentes de lluvias (pluviales) y de 

infiltraciones de terrenos. 

 Albañal: Canal o conducto que recibe la descarga de los bajantes de aguas residuales y la conduce 

al tubo de acometida a la red pública. También llamado colector del edificio. 

Cámara de Inspección: Las cámaras de inspección son elementos hormigón armado (con armadura 

de fierro), diseñadas con orificios y añadiduras específicas para realizar empalmes con tuberías de 

aguas servidas, ya sean estas de PVC, cerámica o concreto. 

Fosa Séptica: Es una unidad de tratamiento primario de las aguas negras domésticas. En ella se 

realiza la separación y transformación físico-química de la materia sólida contenida en esas aguas. 

Se trata de una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras y está indicada (preferentemente) 

para zonas rurales o residencias situadas en parajes aislados. Sin embargo, el tratamiento no es tan 

completo como en una estación para tratamiento de aguas negras. Pozo de absorción: Pozo de 

drenaje revestido de grava por el que penetra el agua superficial y se filtra en el subsuelo 

circundante. 

Para la excavación de las zanjas el constructor deberá seguir las siguientes recomendaciones 

planteadas, eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las excavaciones. Las zanjas que van 

a recibir los colectores se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje (coincidente con el eje de 
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los colectores), respetándose el alineamiento y las cotas indicadas en el diseño. Si se emplea equipo 

mecánico, la excavación deberá estar próxima a la pendiente de la base de la tubería, dejando el 

aplanamiento de los desniveles del terreno y la nivelación del fondo de la zanja por cuenta de la 

excavación manual. En los terrenos rocosos (donde la profundidad relativa de la red deberá ser 

evitada al máximo), se podrán usar perforaciones apropiadas. Tanto la propia excavación como el 

asentamiento de la tubería deberán ejecutarse en un ritmo tal que no permanezcan cantidades 

excesivas de material excavado en el borde de la zanja, lo que dificultaría el tráfico de vehículos y 

de peatones. 

El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe 

obedecer a las recomendaciones del proyecto. En los planos generales se darán las recomendaciones 

de acuerdo al tipo de terreno. Las zanjas se realizarán en cada punto con la profundidad indicada 

por el perfil longitudinal. Pocas veces utilizada en entorno urbano, debido a las superficies que 

requiere, la realización de taludes consiste en dar a las paredes una inclinación denominada “ángulo 

de talud”, que debe aproximarse al ángulo de fricción interno del terreno. Este ángulo varía con la 

naturaleza de los terrenos hallados. 

Cuando se hace el entibado de zanjas, lo que se debe considerar como ancho útil es al espacio que 

existe entre las paredes del entibado, excluyendo el espesor del mismo. Las excavaciones para los 

pozos de visita deben tener las dimensiones de diseño aumentadas del espacio debido al entibado y 

a las formas, en caso sean necesarias. En caso de reposiciones o reparación de redes y cuando el 

terreno se encuentre en buenas condiciones, se excavará hasta una profundidad mínima de 0,15 m 

por debajo del cuerpo de la tubería extraída. Las excavaciones no deberán efectuarse con demasiada 

anticipación a la instalación de las tuberías, para evitar derrumbes y accidentes.3 

1.4.3. MARCO GEOGRAFICO 

San José del Guaviare, la capital del departamento del Guaviare, está localizada en la parte norte de 

esta división político administrativa, en una extensión de 42.327 km2. La cabecera municipal está a 

175 msnm aproximadamente a 400 km al sur de la ciudad de Bogotá, con coordenadas 

2°34′15″N 72°38′25″O. 

Sus territorios son principalmente planos, correspondientes a la transición entre la Orinoquía y 

la Amazonía, y son regados por numerosas corrientes de agua, entre las que se destacan las de los 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=San_Jos%C3%A9_del_Guaviare&params=2_34_15_N_72_38_25_W_
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ríos Guaviare y Guayabero, que adicionalmente le sirven para comunicarse con las poblaciones 

cercanas, dentro y fuera del departamento. 

 

Ilustración 1 Satelital de google earth del municipio del San José del Guaviare 

1.5    METODOLOGIA 

 

Los materiales a utilizar en las prácticas empresariales en los 4 meses de trabajo, son conocimientos 

intelectuales adquiridos durante la formación en la academia y herramientas de apoyo técnico como 
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son los programas asistidos por computadora, que facilitan y optimizan el rendimiento y 

productividad del proyecto que se quiere ejecutar. 

Autodesk Inc. Es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las industrias de 

manufacturas, infraestructuras, construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos vía 

inalámbrica. Autodesk fue fundada en 1982 por John Walker y otros doce cofundadores. El primer 

producto notable de Autodesk fue AutoCAD un derivado del CAD diseñado para funcionar en las 

plataformas de microcomputadoras de la época incluyendo computadoras de 8 bits que ejecutaban 

el sistema operativo CP/M y dos de los entonces nuevos sistemas operativos de 16 bits como Víctor 

9000 y la IBM PC. Esta herramienta de CAD permitía crear dibujos técnicos detallados, y era 

económicamente accesible para pequeñas empresas de diseño, ingeniería y arquitectura.4 

Microsoft Excel. Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se 

trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, 

desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de cálculo(que permiten manipular 

datos numéricos en tablas formadas por la unión de filas y columnas) tuvo lugar en 1982, con la 

presentación de Multiplan. Tres años más tarde llegaría la primera versión de Excel. 

Ante la demanda de una compañía que ya comercializaba un programa con el nombre de Excel, 

Microsoft fue obligada a presentar su producto como Microsoft Excel en todos sus comunicados 

oficiales y documentos jurídicos.5 

 

Las prácticas empresariales que desarrollaré tiene un ámbito de educativo tanto en lo personal 

como en lo profesional, el cual tiene como fundamento, la recolección de la información; la 

obtención de datos mediante mediciones realizadas en la obra, ayudando a la obtención de 

experiencia en el transcurso de los cuatro meses como ingeniero civil auxiliar. 

Estar actualizado y en vanguardia en la normativa y las especificaciones técnicas de construcción de 

alcantarillados establecidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 

básico (RAS 2000), mejorando cada día la calidad de las obras civiles en el departamento. 

Investigar en todas las fuentes posibles, como internet, biblioteca departamental del Guaviare, 

biblioteca municipal de San José del Guaviare, la información requerida para dar soluciones 

1http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/funciones-del-ingeniero-residente-en-la-construccion 

2http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf 

3https://es.scribd.com/doc/23068566/Alcantarillado-Definicion-y-Clasificacion  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Walker_(programador)
https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcomputadora
https://es.wikipedia.org/wiki/CP/M
https://es.wikipedia.org/wiki/16_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/software/
http://definicion.de/calculo/
http://definicion.de/programa/
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/funciones-del-ingeniero-residente-en-la-construccion
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-29.pdf
https://es.scribd.com/doc/23068566/Alcantarillado-Definicion-y-Clasificacion
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adecuadas a cada necesidad que se presente y estar preparado para cualquier imprevisto que suceda 

estando a la altura del problema, con una respuesta optima y productiva que no atrase el proyecto.  

Con registros mensuales, de las actividades que se van desarrollando, cumplir con el tiempo 

establecido para cada actividad que genere el avance representado las actividades cumplidas, para 

así no tener ninguna dificultad de tiempo que genera mayores gastos que no son contemplados en 

el presupuesto de obra. 

 

Con un seguimiento detallado, análisis de cada actividad que se desarrolle teniendo el control de 

cantidades utilizadas, con el propósito de trabajar sin que falten materiales y rendimientos bajos por 

el contrario se acelere la efectividad del proyecto. 

Verificar el cumplimiento de las medidas reglamentarias en seguridad industrial, debido a los altos 

riesgos que se presentan en la construcción de un alcantarillado con el propósito de prevenir algún 

tipo de accidente, el uso de equipo adecuado en la construcción. 

 

 

Ilustración 2  Código de seguridad industrial 

 

 

 

 

 

4https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk      

5http://definicion.de/Excel  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
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1.6 CRONOGRAMA  

 

Ilustración 3 Programa de control de obra Excel 

 

 

 

 

  1.7 PRESUPUESTO 

 

 

Ilustración 4 Programa de control de obra Excel 
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2 -HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 

 

2.1. DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES: DAGO LEONARDO FONSECA GARCIA 

LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JOSE DEL GUAVIARE 

CEDULA DE CIUDADANIA: 80067374 de Bogotá D.C. 

Celular: 3108685399 

E-MAIL: dalefonseca@yahoo.com  

 

2.2. FORMACIÓN ACADEMICA: 

 

 ESTUDIOS   UNIVERSITARIOS:   Ingeniero   Ambiental   en   la   UNIVERSIDAD 

LIBRE el 12 de diciembre de 2006. 

 Especialista en Derecho del Medio Ambiente en la UNIVERSIDAD EXTERNADO 

DE COLOMBIA el 06 de septiembre del 2013. 

   Especialista en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura          

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO el 11 de diciembre 2014. 

 

2.3 EXPERIENCIA LABORAL: 

 

2.3.1. FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO Dependencia: DEPARTAMENTO DE 

VIVIENDA Y PAP-PDA DEPARTAMENTAL; Departamento Guaviare 2011. 

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO Dependencia: EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS AMBIENTAR S.A.; Departamento Guaviare 2012. 

mailto:dalefonseca@yahoo.com
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 PROFESIONAL UNIVERSITARIO Dependencia: ALCALDIA DE CALAMAR, 

OFICINA JURIDICA; Departamento Guaviare 2012. 

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO Dependencia: EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS AMBIENTAR S.A.; Departamento Guaviare 2011. 

 PROFESIONAL UNIVERSITARIO Dependencia: ALCALDIA DE CALAMAR, 

OFICINA JURIDICA; Departamento Guaviare 2011. 

 

2.4. PROYECTO EJECUTADOS 

 

No. De contrato 004/2013 

Objeto 

FORMULACION DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DEL CASCO URBANO 

DE MIRAFLORES Y LOS CENTROS POBLADOS PUERTO 

SANTANDER, PUERTO CORDOBA, LAGOS DEL PASO, 

BUENOS AIRES, BARRANQUILLITA Y LAGOS DEL DORADO 

DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE. 

Inicio  29/07/2013 

Terminación 23/12/2013 

  

  

No. De contrato 010/2013 

Objeto 

FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 

GUAVIARE 

Inicio  15/11/2013 

Terminación 14/01/2014 
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No. De contrato 193/2013 

Objeto 

DIAGNOSTICO Y CAPACITACION PARA EL ADECUADO 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CENTROS 

POBLADOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ARIARI DEL 

MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO META 

Inicio  7/10/2013 

Terminación 6/12/2013 

  

  

No. De contrato 095/2010 

Objeto 

CONSTRUCION SISTEMA ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

POBLADO PUERTO SANTANDER MUNICIPIO DE 

MIRAFLORES GUAVIARE 

Inicio  29/07/2013 

Terminación 28/01/2014 

 
 

 

No. De contrato 129/2013 

Objeto 

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES TECNICO 

OPERATIVAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION 

DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLRES 

GUAVIARE 

Inicio  29/07/2013 

Terminación 28/01/2014 
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No. De contrato 065/2013 

Objeto 

INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y SISTEMA 

DE POTABILIZACION DEL CENTRO POBLADO PUERTO 

SANTANDER MINICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE 

Inicio  17/09/2013 

Terminación 16/03/2014 

 

 
 

No. De contrato 050/2009 

Objeto 

ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION 

CUATRO OBRAS DE ARTE EN LA VIA EL HOBO MUNICIPIO 

DE EL RETORNO. 

Inicio  17/09/2013 

Terminación 16/03/2014 

 

 
 

No. De contrato 156/2013 

Objeto 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

CENTRO POBLADO LAGOS DEL PASO DEL MUNICIPIO DE 

MIRAFLORES GUAVIARE 

Inicio  17/09/2013 

Terminación 16/03/2014 
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No. De contrato 299/2013 

Objeto 

ASESORIA Y ASISITENCIA TECNICA PARA EL AJUSTE Y/O 

ACTUALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE 

RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA META 

Inicio  16/12/2013 

Terminación 23/02/2014 

 
 

 

No. De contrato 050/2009 

Objeto 

ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION 

CUATRO OBRAS DE ARTE EN LA VIA EL HOBO MUNICIPIO 

DE EL RETORNO. 

Inicio  17/09/2013 

Terminación 16/03/2014 
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 3- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

 

3.1 RESIDENTE DE OBRA 

 

El Ingeniero Residente es el Representante Técnico del Ejecutor de la Obra (Contratista). 

Debe ser un Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos 

mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los 

Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación 

estipulada para la ejecución y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el 

Contratante de la obra en cuestión. 

 

3.2 FUNCIONES DE UN INGENIERO AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA 

 

 Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra. 

 Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución 

(Planos, Actas, Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurándose que, en 

todo momento, se cuente en la obra con los permisos necesarios para poder acometerla bien 

sea solicitándoselos al Ingeniero Inspector (o al ente Contratante) o al mismo Contratista 

en los lapsos apropiados. Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Auxiliar 

Residente se deben centrar en la revisión de los Planos de Proyecto, así como las cantidades 

de obra de forma tal de informar, de ser el caso, a Contratista y Contratante de las anomalías 

detectadas. 

 Mantener la adecuada comunicación con el representante del Contratante en la Obra 

(Ingeniero Inspector), elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de 

contratación aplicables.  

 Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad indusrtial en la 

obra. 
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 Llevar y Actualizar la Planificación de la obra, informando a tiempo a sus superiores de 

situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la 

ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y personal, entre otros. 

 Coordinar y supervisar la realización de los planos de Construcción o definitivos de la obra, 

así como la elaboración de los presupuestos modificados si fuera el caso. 

 Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurándose de su 

adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de que el material o equipo no sea 

idóneo para los trabajos a realizar se deberán rechazar por parte del ingeniero auxiliar 

residente. 

 Asegurarse que el Personal contratado para la obra cumple con las condiciones 

requeridas no sólo desde el punto de vista de la calificación para la ejecución del trabajo 

sino desde el punto de vista legal. Asegurándose por el estricto cumplimiento de las normas 

laborales respectivas. 

 

3.3 ALCANTARILLADO – EMISOR FINAL O INTERCEPTOR SANITARIO 

 

Es el conducto que recibe las aguas de uno o más colectores o interceptores, no recibe ninguna 

aportación adicional (atarjeas o descargas domiciliarias) en su trayecto y su función es 

conducir las aguas negras a la planta de tratamiento. También se le denomina emisor al 

conducto que lleva las aguas tratadas (efluente) de la planta de tratamiento al sitio de descarga. 

Por razones de economía, los colectores, interceptores y emisores deben tender a ser una 

réplica subterránea del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad, 

excepto en condiciones muy particulares donde se requiere el bombeo. A continuación, se 

describen brevemente cada uno de ellos.  

a) Emisores a gravedad: Las aguas negras de los emisores que trabajan a gravedad 

generalmente se conducen por tuberías o canales, o bien por estructuras diseñadas 

especialmente cuando las condiciones de proyecto (gasto, profundidad, etc.) lo ameritan. 

Lineamientos Técnicos para Factibilidades, SIAPA CAP. 3 ALCANTARILLADO 

SANITARIO febrero 2014 Hoja 5 de 38.  
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b) Emisores a presión: Cuando la topografía no permite que el emisor sea a gravedad, en parte 

o en su totalidad, será necesario recurrir a un emisor a presión. También la localización de la 

planta de tratamiento o del sitio de vertido, puede obligar a tener un tramo de emisor a bombeo. 

En estos casos es necesario construir una estación de bombeo para elevar el caudal de un tramo 

de emisor a gravedad, a otro tramo que requiera situarse a mayor elevación o bien alcanzar el 

nivel de aguas máximas extraordinarias del cuerpo receptor, en cuyo caso el tramo de emisor 

a presión puede ser desde un tramo corto hasta la totalidad del emisor. El tramo a presión debe 

ser diseñado hidráulicamente debiendo estudiarse las alternativas necesarias para establecer 

su localización más adecuada, tipo y clase de tubería, así como las características de la planta 

de bombeo y la estructura de descarga. En casos particulares, en los que existan en la localidad 

zonas sin drenaje natural, se puede utilizar un emisor a presión para transportar el agua negra 

del punto más bajo de esta zona, a zonas donde existan colectores que drenen por gravedad. 

 

A continuación, se presenta una serie de definiciones, términos y técnicas, que fueron de gran 

utilidad en las actividades realizadas por el pasante. 

 

Agregado fino (Arena): se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la 

malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la desintegración de las rocas. 

 

Agregado grueso (Triturado): Es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de 

la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava. 

 

“APU” Análisis de precios unitarios: Es el costo de una actividad por unidad de medida 

escogida. Usualmente se compone de una valoración de los materiales, la mano de obra, 

equipos y herramientas. 

 

Brocal: Dispositivo sobre el que se asienta una tapa, que permite el acceso y cierre de un pozo 

de visita en su parte superior o a nivel de piso, el cual se apoya por fuera de la boca de acceso 

del pozo de visita. 
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Cañuela: Parte interior inferior de una estructura de conexión o pozo de inspección, cuya 

forma orienta el flujo. 

 

Cemento: Material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que, mezclada con 

agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el agua o el 

aire; se emplea para tapar o rellenar huecos y como componente aglutinante en bloques de 

hormigón y en argamasas. 

 

Colector: Es la tubería que recoge las aguas residuales de las atarjeas. Puede terminar en un 

interceptor, en un emisor o en la planta de tratamiento. No es conveniente conectar los 

albañales (tuberías de 15 y 20 cm) directamente a un colector de diámetro mayor a 76 cm, 

debido a que un colector mayor a este diámetro generalmente va instalado profundo; en estos 

casos el diseño debe prever atarjeas paralelas “madrinas” a los colectores, en las que se 

conecten los albañales de esos diámetros, para luego conectarlas a un colector, mediante un 

pozo de visita. 

 

Compactación: es el proceso artificial por el cual las partículas de suelo están más cerca 

una de las otras, mediante una reducción del índice de vacíos. 

 

Concreto: El concreto u hormigón es una mezcla de cemento, agua, arena y grava que 

se endurece o fragua espontáneamente en contacto con el aire o por transformación   química   

interna   hasta   lograr   consistencia   pétrea.   Por   su durabilidad, resistencia a la compresión 

e impermeabilidad se emplea para levantar edificaciones, y pegar o revestir superficies y 

protegerlas de la acción de sustancias químicas. 

 

Concreto reforzado: Concreto de alta calidad que cumple con las especificaciones más 

estrictas de los reglamentos de construcción para zonas sísmicas, junto con las de alta 

resistencia en tensión y ductilidad del acero, para formar un material compuesto que reúne 

muchas de las ventajas de ambos materiales componentes. 
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Concreto simple: Se compone de un aglutinante, Cemento y agua, y agregados (arena y 

grava) para formar una masa semejante a una roca una vez que la mezcla ha fraguado, debido 

a la reacción química entre el cemento y el agua. 

 

Cota de batea: Nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una tubería o 

colector. 

 

Cota de clave: Nivel del punto más alto de la sección transversal externa de una tubería o 

colector. 

 

Emisor: Es el conducto que recibe las aguas de un colector o de un interceptor. No recibe 

ninguna aportación adicional en su trayecto y su función es conducir las aguas negras a la 

caja de entrada de la planta de tratamiento. También se le denomina emisor al conducto que 

lleva las aguas tratadas (efluente) de la caja de salida de la planta de tratamiento al sitio de 

descarga. 

 

Excavaciones: En zonas urbanas es cada vez más frecuente realizar excavaciones para la 

construcción de sótanos de edificios y otras obras de carácter municipal, muchas de estas 

excavaciones suelen ser profundas (mayores a 4.0 m), y para su estabilización se requieren 

de sistemas de contención ajenos al propio talud. Una excavación puede definirse 

en ingeniería civil, como el retiro planificado, en forma manual o mecanizada, de cierto 

volumen de suelo, asociado con las primeras etapas de construcción de una obra. 

 

Flujo por gravedad: Movimiento de un flujo debido una diferencia de altura. 

 

Inspección de obra: La inspección de obra tendrá por tarea fundamental velar, en cada 

instancia del proceso constructivo, por los intereses del ordenante o propietario de la obra, y 

en particular, velará porque tanto los métodos constructivos, materiales y mano de obra 

empleados permitan alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto. 
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Interceptor: Es la tubería que intercepta las aguas negras de los colectores y termina en un 

emisor o en la planta de tratamiento. En un modelo de interceptores, las tuberías 

principales(colectores) se instalan en zonas con curvas de nivel más o menos paralelas y sin 

grandes desniveles, y se descargan a una tubería de mayor diámetro (interceptor) 

generalmente paralelo a alguna corriente natural. 

 

Mezclado: la función del mezclado de concreto es revestir la superficie de los agregados con 

la pasta de cemento, la cual dará como resultado una masa homogénea. 

 

Pendiente: inclinación del terreno. 

 

Plan maestro de alcantarillado: Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado de un 

lugar determinado para el vertimiento de aguas hervidas.  

 

Cámara de inspección: Es un elemento de la infraestructura urbana que permite el acceso, 

desde la superficie, a diversas instalaciones subterráneas de servicios públicos: tuberías de 

sistemas de alcantarillado, para la inspección de la red y su mantenimiento. 

 

Presupuesto de obra: Se basa en la previsión del total de los costes de realización de la 

construcción.  

 

Tanque séptico: Es una cámara cerrada que sirve para facilitar la descomposición y 

separación de la materia orgánica contenida en las aguas de alcantarilla, utilizando el trabajo 

de las bacterias existentes en las mismas aguas. 

 

Tensión tractiva: La tensión tractiva o fuerza de arrastre (τ), es la fuerza tangencial por unidad 

de área mojada ejercida por el flujo de aguas residuales sobre un colector y en consecuencia 

sobre el material depositado. Como se muestra en la figura 5, en la masa de aguas residuales 

de un tramo de colector de longitud L, con área de sección transversal A y perímetro mojado 
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P, la tracción tractiva estará dada por el componente del peso (W) en dirección del flujo 

dividido por el área mojada: 

 

Tramo: Conexión comprendida entre dos estructuras. 

 

Tubería Conducto Las siglas PVC significan cloruro de polivinilo y es un plástico blanco 

rígido que se usa en las líneas de deshechos sanitarios, tuberías de ventilación, y trampas de 

desagüe para aplicaciones domésticas y comerciales. Es un tubo rígido fuerte, resistente a los 

químicos, que se corta y mide fácilmente y que se usa a menudo para reparar secciones de 

tubería de hierro fundido rota. 

 

Tubería flexible: Son aquellas que se reflexionan por lo menos un 2% sin sufrir daño 

estructural. Materiales de las tuberías flexibles: acero, aluminio, PVC, polietileno, 

polipropileno, poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

Vida útil: Tiempo en el cual los elementos de un sistema operan económicamente bajo las 

condiciones originales del proyecto aprobado y de su entorno. 
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4- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

4.1.  DETALLES DEL CONTRATO 

 

CONVENIO INTERAMINISTRATIVO No. 679 DE 2015 ENTRE EL LA GOBERNACION 

DEL GUAVIARE Y LA ALCANDIA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE 

OBJETO  TERMINACION CONSTRUCCION DEL 

INTERCEPTOR SANITARIO DE LOS BARRIOS DEL 

SUR Y OCCIDENTE DE LA ZONA URBANA DE SAN 

JOSE DEL GUAVIARE 

CONTRATISTA  HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES 

S.A.S. 

NIT  900431848-2 

VALOR  $ 3.271.832.767 MCTE 

PLAZO  OCHO (08) MESES 

OFICINA  CARRERA 14 No. 25-12 VILLAVICENCIO META 

TEL.  6720859 

E-MAIL  dalefonseca@yahoo.com  

INICIO  24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

 

4.2.  CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DEL EMISOR O INTERCEPTOR 

4.2.1. TIPO DE INTERCEPTOR 

Interceptor a gravedad: Las aguas residuales de este colector trabaja a gravedad conducido por 

ductos cerrados, específicamente con las condiciones de Proyecto. 

mailto:dalefonseca@yahoo.com
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Modelo de interceptores Este tipo de modelo se emplea para recolectar aguas residuales en zonas 

con curvas de nivel más o menos paralelas, sin grandes desniveles y cuyas tuberías principales 

(colectores) se conectan a una tubería mayor (interceptor) que es la encargada de transportar las 

aguas residuales hasta un emisor o una planta de tratamiento 

 

 

Ilustración 5 modelo de interceptor 

 

4.2.2. PARAMETROS DE DISEÑO 

La consultoría No. 094 de 2013, arrojo como resultado el estudio previo del proyecto para el 

unir esfuerzo a la terminación de alcantarillado regidos por el Reglamento técnico del Sector 

de Agua Potable y saneamiento Básico – RAS 2000. Desacuerdo a lo antes mencionado 

nace el convenio para la ampliación del interceptor debido a que, en los cálculos anteriores 

de dimensionamiento, no registraron el crecimiento poblacional del presente año, esos 

estudios fueron realizados en el 2002. 

 

4.2.3. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El dimensionamiento de la red se realiza a través del resultado de la consultoría No. 094 de 

2013 en el cual se rigen por el RAS 2000 para su ejecución del proyecto. Posteriormente se 
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realiza la simulación bajo el parámetro de velocidad mínima que rige la norma técnica 

colombiana (NTC); El programa realiza una serie de i t e r a c i o n e s  de acuerdo a las 

restricciones que sé que se requiera como la pendiente, el tipo de tubería, el grosor, la 

rugosidad y la presión que resista. 

 

 

Ilustración 6 Plano del Sistema de Alcantarillado sanitario. 

 

4.2.4. ANALISIS Y RECOMENDACIONES    

 

Se analiza de los parámetros planteados por el reglamento de agua potable y saneamiento 

básico (RAS), se determinaron datos como nivel de complejidad de la población, periodo de 

diseño y coeficientes propios de los cálculos realizados para el diseño de la red. El diseño de 

las redes de alcantarillado se realizó por medio del método convencional, el cual contempla 

todas las exigencias y especificaciones dadas en la normatividad vigente. Seguir 

explícitamente los planos entregados por los consultores con los diseños respectivos para la 

construcción de las redes, Los mantenimientos de las redes se deben realizar periódicamente 

por personal capacitado designado por la empresa de servicios públicos del municipio; 

Realizar periódicamente pruebas hidrostáticas para el correcto funcionamiento de la red de 

alcantarillado. 
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Realizar limpieza de las cámaras de inspección cada 4 meses o antes si es necesario, examinar 

que las tapas de cada uno de los pozos estén todas y en perfecto estado para evitar así el ingreso 

de productos o materiales que interfieran con el buen funcionamiento del alcantarillado. Se 

recomienda respetar los diámetros y pendientes, así como calidad de materiales establecidas 

en el diseño, pues cualquier variación cambiará las condiciones hidráulicas del diseño, lo que 

podría originar rebalses en la red u obstrucciones en sectores específicos. 

Se recomienda orientar a la población con el correcto uso de los sistemas de alcantarillado 

sanitario, Para la satisfactoria ejecución del proyecto, se recomienda tomar en cuenta la 

implementación de los servicios de un laboratorio de control de calidad de los materiales y 

suelos; El laboratorio también deberá brindar apoyo a la supervisión en la selección del 

material de compactación y materiales de construcción conforme a sus respectivos diseños de 

mezclas. 
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 5 – PRÁCTICA EMPRESARIAL 

5.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El inicio de una práctica empresarial como de cualquier situación en la que te enfrentes en tu vida 

tanto laboral como social el empezar siempre va hacer difícil, por el simple motivo que es algo 

nuevo que no tienes la experiencia para afrontarlo, pero si el conocimiento para subsanar esa 

necesidad que se plantea a lo largo de su camino, esta modalidad de preparación es excelente debido 

a que el estudiante sale campo laboral y se enfrenta a cómo manejar tanto personal como las 

actividades de la obra en la cualidad de ingeniero auxiliar de residente  de obra.  En calidad de 

ingeniero auxiliar se realizaron las siguientes actividades en la empresa HIDROAMBIENTAL 

INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. de acuerdo con los objetivos y la metodología planteada. 

 

 SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EN LA EMPRESA. 

El día 14 de diciembre del 2015, el ingeniero representante Dago Leonardo Fonseca García reúne 

los trabajadores del proyecto con el asunto de la presentación del ingeniero auxiliar de residencia 

de obra que los va acompañar por cuarto (4) meses en la TERMINACION CONSTRUCCION DEL 

INTERCEPTOR SANITARIO DE LOS BARRIOS DEL SUR Y OCCIDENTE DE LA ZONA 

URBANA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE con el objetivo de realizar la práctica empresarial 

como requisitito  para obtener el título como Ingeniero Civil de la Universidad de Pamplona.  

El ingeniero residente expone las funciones que realizare en el trayecto le las pasantías las cuales 

son regidas en los objetivos específicos planteados en el proyecto siendo así, empieza la etapa 

productiva en HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. como ingeniero 

auxiliar de residente de obra; la forma de trabajo es cumplir con las metas del proyecto, sin tener 

atrasos en la programación del sistema. 

 HORARIO DE TRABAJO  

Según l a  n o r m a t i v i d a d  d e  l a s  p r á c t i c a s  e m p re s a r i a l e s  debe trabajar 48 horas por 

semana durante cuatro (4) meses se determina por normatividad de la empresa de la siguiente 

manera:  
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HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

DIAS LABORABLES HORA 

LUNES – VIERNES 7:00 am - 12:00 am / 1:00 pm – 5:00 

pm 

SABADOS 7:00 am - 10:00 am 

 

De igual forma si por la actividad a desarrollar se requiere de más tiempo se pagarán las horas extras 

que se empleen en subsanar la dificultad pertinente. 

 PERSONAL  

El personal de funcionamiento de la obra es variable dependiendo de la actividad que se esté 

ejecutando, regido por el siguiente organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL

Dr. Efrain Rivera 

Alcalde.

Consorcio Interventorias Urbana 2010

Ing. Jorge Adelmo Diaz Sarmiento.

Representante Legal

Ing. Martin Felipe Valdes

Residente de interventoria

Aesores financieros y 
ambientales

Ing Auxiliares , 
Supervisores y 

Laboratorio.

Comisión de 
topografía.

Ing .Jorge A. Diaz Sarmiento.

Director de Interventoría.

Hidroambiental Ingenieros Consultores S.A.S

Ing. Dago Leonardo Foncesa.

Representante Legal

Ing. Jose Gamero

Ing Harlemson Martinez

Residente de obra.

Personal del Sub 
Contratista. 

(Comisiones de 
topografía, Maestros)

Oficiales y obrero

Ing. Joaquin Suarez.                
Director obra. 

EMPOAGUAS E.S.P
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 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se cuenta con la maquinaria pesada de excelente calidad, necesaria para la realización del proyecto 

descrita de la siguiente forma: 

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

Retro-excavadoras Dos (2), 312 L y 200 L 

Moto-niveladoras Una (1)  

Cargadores  Dos (2)  

Vibro-compactador Ocho (8) 

Herramienta menor  Dotación por cuadrilla. 

Equipo de seguridad industrial Dotación a cada trabajador. 

 

5.1.1 VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN CUMPLAN CON LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS 

ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (RAS 2000). 

 

5.1.1.1 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 

El cumplimiento de esta actividad fue exitosa debido a la verificación de los materiales en la 

construcción del sistema, la tubería debe estar Fabricada bajo la Normas Técnicas Colombianas, 

NTC 3722-1, Tubos y Accesorios de Pared Estructural para Sistemas de Drenaje Subterráneo y 

Alcantarillado. Especificaciones para PVC Rígido. Parte 1: Serie Métrica y NTC 3721, Tubos y 

Accesorios de Pared Estructural para sistemas de Drenaje Subterráneo y Alcantarillado. Métodos 

de Ensayo. Tienen como antecedente la Norma ISO CD 9971-1 y 9971-2. Para diámetros de 24” a 

36” bajo la norma NTC 5055, tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) PVC perfilados para 

uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedente ASTMF794. 

(Manual de especificaciones PAVCO - GERFOR) 
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Ilustración 7 excavación y colocación de tubería 

5.1.1.2 VERIFICACION DE LOS PLANOS RECORD DE LA RED 

Se hace una extenuada tarea en la verificación de los tramos en construcción del interceptor que 

recogerá 15 colectores principales para su funcionalidad especificada en el contrato, que es suplir la 

necesidad de la población del sur y occidente del municipio de San José del Guaviare; en la calidad 

de servicios públicos domiciliarios. 

Se hace la debida supervisión de los tramos ejecutados a lo largo del periodo de residencia, la 

revisión a los siguientes cámaras de inspección, a la red de tubería de cada tramo ejecutado. 

 

• Tramo entre Pozo 134 y Pozo 122 

• Tramo entre Pozo 122 y Pozo 117 

• Tramo entre Pozo 119y Pozo 118 

• Tramo entre Pozo 118 y Pozo 117 

• Tramo entre Pozo 117 y Pozo 101 

• Tramo entre Pozo 101 y Pozo 89 

• Tramo entre Pozo 89 y Pozo 88A 

• Tramo entre Pozo 88A y Pozo 80 
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• Tramo entre Pozo 46 y Pozo 56 

• Tramo entre Pozo 56 y Pozo 57 

• Tramo entre Pozo 55 y Pozo 57 

• Tramo entre Pozo 57 y Pozo 65 

• Tramo entre Pozo 64 y Pozo 65 

• Tramo entre Pozo 65 y Pozo 73 

• Tramo entre Pozo 72 y Pozo 73 

• Tramo entre Pozo 400C y Pozo 400B 

• Tramo entre Pozo 400B y Pozo 400A 

• Tramo entre Pozo 400A y Pozo 400 

• Tramo entre Pozo 400 y Pozo 81 

• Tramo entre Pozo 81 y Pozo 209 

• Tramo entre Pozo 209 y Pozo 210 

• Tramo entre Pozo 210 y Pozo 211 

 

 

 interpretación de planos            trabajo de oficina 

 

En el momento de verificar cada tramo se hace compañía del auxiliar de seguridad industrial de la 

empresa, para su la observación y medición sean acordes al plano Record de la construcción del 

interceptor sanitario. En la verificación de los tramos se detecta algunos tramos entre cámaras de 

inspección con un leve desnivel de 1.5 cm en cota batea con respeto al diseño del plano, que se 
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corrige de inmediato entre el tramo entre Pozo 64 y Pozo 65, y el hundimiento Pozo 117 en 3 cm, 

con el fin de hacer los correctivos pertinentes en la verificación de la normatividad colombiana para 

su debido funcionamiento por gravedad. 

 

Registro Fotográfico. 

 

Ilustración 9 cámara de inspección 55  

 

Ilustración 11 relleno de las zanjas     Ilustración 12 instalación de tubería 

 

Ilustración 10 excavación mecánica 
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Ilustración 13 maquinaria pesada en obra 

 

5.1.2 ENTREGAR UN INFORME MENSUAL, QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL 

PROYECTO. 

Esta actividad se ejecutó durante los cuatro (4) meses de las prácticas empresariales, cumpliendo 

con las sugerencias y actividades programadas en la obra desde su diseño, se realizó el siguiente 

acompañamiento del proyecto. 
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 Se traza líneas de referencia para la localización y ubicación respetico de los tramos a ejecutar 

 Se inicia con la excavación de la red principal a cargo de los operarios de la maquinaria 

pesada y la coordinación del ingeniero auxiliar para las cuadrillas de apoyo a la excavación 

 Se hace el control y trayectoria de los retro-excavadores horugados  

 Si en dado caso el retro-cargador estaba realizando excavación del tramo principal, que 

se dibujara con cal la red de domiciliarias presente en el tramo, para su posterior 

excavación. 

 Supervisar al momento en que el Retro cargador realizara la excavación en el terreno para 

tener un control de su ancho, profundidad del tramo de la red principal, además como 

la de la realización de los pozos de inspección y de la red domiciliaria. 

 Chequear actividades como excavación en roca, que la herramienta menor (picas, palas, 

porras, entre otras) estuvieran en buen estado para realizar estas actividades sin causar 

ninguna afectación al personal. 

 Supervisar el replanteo del área excavada por el retro cargador, para que al momento de 

instalar cualquier tubería (de 8” o de 6”) cumpla con la pendiente propuesta en el diseño. 

 Al área replanteada, adicionarle una capa de material seleccionado (arena) para que al 

momento de colocar la tubería y se compacta, el tubo no sufra algún daño efectuado por 

las vibraciones de los equipos utilizados en esta actividad. 

Ilustración 14 instalación de placas para estabilizar Ilustración 15 estabilizado el terreno 
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 Reparar los daños al acueducto ocasionados por la excavación, para no dejar sin agua 

a las viviendas del caserío. 

 Al momento de instalar cualquier tubería (de 8”-6”) que quede alineada, principalmente 

los tramos de tubería de la red principal, para no perder de vista la cota batea y clave de los 

tramos siguientes. Así mismo, rellenar con material común por capas aproximadas de 30 a 

40 cm de espesor para ser vibrado con el canguro. 

 Cuando se instala las cajas de inspección (domiciliarias), que estas queden en una capa de 

concreto en la parte base de la caja, con el fin, de que por algún momento llegara a bajar 

una gran cantidad de agua residual, esta no pierda su lineamiento y no provoque daños en 

la vivienda, además provisionar de un elevador, así como de una tapa en concreto que lo 

cubra para que quede fácil en algún período realizar algún mantenimiento. 

 Que se retirara los escombros o material de excavación, para despejada las vías de acceso 

al caserío poder agregarle material de recebo. 

 Inspeccionar la realización de la mezcla de concreto para que cumpliera con las 

especificaciones de diseño. Así mismo su colocación y vaciado en los pozos de inspección 

y la colocación de las escaleras. 

 Examinar la figuración del acero para los anillos de los pozos que cumplan con los 

dimensionamientos propuestos. 

 Que quedara a nivel la terminación de los pozos de inspección (anillo en concreto 

reforzado) con la cota de la vía. 

 Observar, cuando un pozo se termine que quedara con las escaleras pintadas, limpio 

de escombros o de desechos que impidieran el flujo de las aguas residuales normalmente. 

 Supervisar que toda vivienda quedara con la conexión al alcantarillado sanitario. 

 Mirar que daños ocasiono la obra a las viviendas que se les realizo la conexión del 

alcantarillado sanitario, para su posterior reparación. 

 Revisar si los empleados llevan las dotaciones de seguridad (casco, gafas, guantes tapa 

bocas) al momento de realizar alguna actividad de la obra. Supervisar la colocación de 

señalización de peligro 
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Registro fotográfico. 

 

Ilustración 16 excavación mecánica 

 

 

Ilustración 17 ubicación de la cámara 89 

Ilustración 18 colocación de tubería 
Ilustración 19 colocación de tubería 
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5.1.3 REALIZAR SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y CONTROL DE CANTIDADES 

UTILIZADAS EN OBRA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR ATRASOS DEL 

PROYECTO. 

 

Se llevó un reporte del ingreso de material solicitado por mensual por medio de empresas 

mayoristas en producción de estos materiales que son encargados por el ingeniero director de 

la obra. 

 

Para el seguimiento y el debido control del proyecto diseñe un formato diario de cantidad de 

material que se utilizada en la obra, analizando la efectividad que tiene este método para 

Ilustración 20 excavación mecánica 
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garantizar el cumplimiento de actividades programadas por experiencia del ingeniero director 

en no perder tiempo a falta de estos. 

 

 

 
 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 

Registro Fotográfico. 

 

 
Ilustración 21 cámara de inspección 209  Ilustración 22 tubería de 24”  
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Ilustración 23 instalación de 24”  

Ilustración 24 fundición de concreto   Ilustración 25 adecuación de la vía 
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5.1.4 Llevar el debido control de la seguridad industrial en la obra, debido a los altos riesgos que 

se presentan en la construcción de un alcantarillado con el propósito de prevenir algún tipo 

de accidente. 

Se hace una reunión de carácter informativo en la normatividad y protección que rige la empresa 

HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. en el momento de ejecución de la 

obra, el equipo de seguridad industrial. 

 

 Casco reglamentario. 

 Botas punta de acero. 

 Gafas trasparentes de construcción. 

 Guates de alta resistencia. 

 Equipamiento de excavación.  

Con la presencia de 24 trabajadores en la reunión de 3 horas donde se capacita a la persona en 

normativa y riesgo o peligro en una construcción de alcantarillado a una gran profundidad. 

 

 

 

Se realiza una charla de prevención de accidentalidad en la construcción de interceptor sanitario, de 

tal forma que el trabajador tenga conocimiento del alto grado de riego que se somete al estar una 

profundidad en un espacio reducido, terminando la charla una oficial expone un caso que le paso a 

por no conocer el peligro de un tipo de construcción civil, como es la del proyecto en mención, en 

no saber actuar en caso de derrumbe u otro imprevisto que pase en la construcción. 

Se expone los casos de qué hacer en caso de emergencia o de accidente en la obra, a cómo reaccionar 

en ese momento para evitar una perdida más grande. 

Ilustración 26 charla técnica   Ilustración 27 charla técnica 
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Ilustración 28 reunión de seguridad industrial 

Ilustración 29 tramo entre las cámaras 134 y 122 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

 El conocimiento que se adquiere en una práctica empresarial nos ayuda a tener la 

experiencia necesaria en la vida practica para solucionar tipos de trabajos en un ámbito 

profesional. 

 

 Se debe contemplar de personal complementario para realizar cuando se está teniendo 

retraso de obra con respecto a la programación planteada, así estar preparado con un plan 

de contingencia para solucionar la situación 

 

 Incentivar al personal para elevar su productividad, hacer los debidos llamados de atención 

cuando no se estén obteniendo los resultados esperados y llegado el caso, pedir traslados o 

realizar despidos. 

 

 Planear u n a  actividad n o  s i g n i f i c a  q u e  el día de realizarse, no habrá dificultades 

o imprevistos como la lluvia, el trabajador no pudo asistir entre otros.) por las cuales no se 

puedan realizar, pero ahí es donde la capacidad del Ingeniero Auxiliar de Residente con su 

experiencia subsana la necesidad. 

 

 Una red de tubería al ser cubierta y compactada debe garantizar que la tubería no sufra 

ningún daño o deformación. 

 
 El ingeniero auxiliar de residente es el profesional encargado del manejo adecuado de 

personal de obra, debe asignar actividades, supervisar el rendimiento sea acorde a como 
se requiera. 
 
 

 El compartir con varios de profesionales (Ingenieros, arquitectos profesionales en otras 

áreas) con amplia experiencia, es elemental para el cumplimiento de l a s  a c t i v i d a d e s  

q u e  s e  d e s a r r o l l a r o n  a lo largo de la práctica empresarial.  

 

 De acuerdo al Título C de las NSR-10 y la norma NTC 2289., el refuerzo estructural 

que debe utilizarse para los elementos estructurales debe ser corrugado, para garantizar la 

resistencia y durabilidad de obra. 

 

 Se recomienda que material producto de la excavación, no deberá dejar cerca de las 

zanjas, sino una distancia prudente debido a que se puede generar accidentes o el 

taponamiento de la zanja después du una fuerte lluvia. 
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 Tener a la mano la normativa preventiva en señalización de obra en ejecución, con el 

propósito de evitar al máximo el riego de accidentes en la construcción del proyecto. 

 

 Estar de residente en una obra te da el conocimiento para detectar la forma correcta 

localización de las tuberías y accesorios especificaciones de los diseños previos. 
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