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NTRODUCCIÓN 

    

 

El presente trabajo corresponde a una recopilación de los informes quincenales 

entregados durante la práctica empresarial la cual se basó  como auxiliar de 

residente, para la supervisión, control y seguimiento del contrato de obra no. 0292 

correspondiente a la estabilización reconstrucción y protección de la línea de 

conducción de acueducto de pamplona, departamento de Norte de Santander ¨ 

 

 

Este proyecto actualmente se está ejecutando en el municipio de Pamplona, en tres 

sectores conocidos como el boquerón, La Osa y Juan XXIII; con el fin de  mejorar y 

adecuar los servicios públicos que garantice la seguridad, convivencia, y estabilidad 

del suministro, para cubrir las necesidades básicas en la ciudad de Pamplona, Norte 

de Santander. 

 

 

Así mismo teniendo en cuenta que la ciudad de Pamplona se encuentra ampliando 

su infraestructura es de vital importancia, contar con redes de acueductos que suplan 

los requerimientos que las nuevas construcciones exigen para un excelente 

funcionamiento del sistema que permita la disposición de las aguas. 

 

 

La empresa Empopamplona requiere de todo el apoyo técnico y logístico para sacar 

adelante este proyecto. Para lo cual requiere mano obra calificada profesional y no 

cuenta con los recursos necesarios para contratar más personal, por lo cual la 

Universidad de Pamplona mediante el Programa de Ingeniería Civil apoya con los 

estudiantes de proyecto de grado en beneficio de la ciudad y los futuros 

profesionales; por ello se llevara a cabo un acompañamiento en este proyecto en la 

supervisión y verificación del cronograma de actividades que se va a llevar. 

 

  

Esta práctica empresarial tuvo una duración de 4 meses, los cuales van desde el 1 

de julio al 31 de octubre de 2016, y estuvo bajo la supervisión en la parte académica 

del Ing. Víctor Hugo Verjel Tarazona por parte de la Universidad de Pamplona y el 

Ing. William Vera encargado del contrato como asesor técnico. 

 

 



1 TITULO 

 

 

AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA COMO INGENIERA CIVIL, PARA LA 

SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ESTABILIZACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE A LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

ACUEDUCTO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER ¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Prestar los servicios como ingeniero civil en formación para la supervisión, control y 

seguimiento del contrato ¨ estabilización reconstrucción y protección de la línea de 

conducción de acueducto de pamplona, departamento de Norte de Santander. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Supervisar las pruebas de control, campo, y laboratorio, que sean necesarias 

para acreditar la buena calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. 

 

 

 Supervisar  todos los procesos ejecutados en la obras con base en las 

especificaciones del contratistas, en los planos y normas y demás formatos 

que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un control en las diferentes 

obras a ejecutar. 

 

 

 Dar un aporte técnico como ingeniero civil a las posibles falencias técnicas, 

que se puedan presentar en la ejecución y control de obra. 

 

 

 Corroborar  el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad 

laboral en la obra. 

 

 

 Presentar un informe técnico quincenal al director de proyecto, sobre el avance 

de obra y demás actividades como control de material y procesos 

constructivos con sus respectivas evidencias de trabajo. 

 

 

 



3 MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

El ingeniero civil es el profesional responsable y encargado de supervisar, controlar,  

proyectar, ejecutar y mantener obras civiles tales como edificios, urbanizaciones, 

vías, redes de agua potable, entre otros. El ingeniero William Vera  contratista se 

encargara de ejecutar  el contrato N° 0292 ¨ ESTABILIZACIÓN RECONSTRUCCIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE 

PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER¨¨ el cual requiere la 

supervisión y control de los procesos constructivos dicha labor será realizada con 

apoyo de la residente del contrato, que no es más que el servicio prestado por 

profesionales especializados, para el control  técnico y administrativo de la ejecución 

de proyectos u obras 

 

Con el presente proyecto se busca la ampliación de redes alcantarillado con el fin de 

optimizar la salubridad de la ciudad, teniendo en cuenta que a la fecha se presentan 

fallas en la disposición de las aguas residuales provenientes del área residencial y 

administrativa las cuales generan contaminación en el sector. Así mismo teniendo en 

cuenta que la ciudad de Pamplona se encuentra ampliando su infraestructura es de 

vital importancia, contar con redes de acueductos que suplan los requerimientos que 

las nuevas construcciones exigen para un excelente funcionamiento del sistema que 

permita la disposición de las aguas residuales. 

 

Con este proyecto se busca Controlar, supervisar,  velar permanentemente por la 

correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato llevando a cabo un 

seguimiento y control al talento humano, al presupuesto asignado, especificaciones 

técnicas. 

 

 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.2.1 Generalidades del municipio. Pamplona es un municipio colombiano, ubicado 

en el departamento de Norte de Santander. Es desde 1555 capital de la Provincia de 

Pamplona. Su economía está basada en el comercio gastronómico, la educación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pamplona


escolar y superior siendo reconocida como la ciudad universitaria o ciudad estudiantil 

y del turismo, dentro del cual se destaca el religioso (especialmente durante Semana 

Santa) y el cultural. Por ser la capital eclesiástica de la Arquidiócesis de Nueva 

Pamplona, la primera diócesis católica fundada en la región de los Santanderes, es 

denominada tradicionalmente como la Ciudad Mitrada. También se encuentra en la 

ciudad, la sede principal de la Universidad de Pamplona, una de las principales 

instituciones de educación superior del departamento. Pamplona se conectada por 

carreteras nacionales con las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá y Arauca. 

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística proyección 

a 2014, el municipio tiene una población de 76983 habitantes, que lo ubica como el 

sexto más poblado del departamento después de Cúcuta, Ocaña, Villa del 

Rosario y Los Patios. 

 

Pamplona es nudo estratégico, vial y centro de la cultura santandereana, pues desde 

ella, en la época de la colonia, partieron las expediciones, que asentaron 

posteriormente las poblaciones que conforman en la actualidad los departamentos 

de Arauca, Norte de Santander, y Santander y el Estado venezolano 

de Táchira siendo así reconocida como la ciudad fundador de ciudades. 

FUENTE https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) 

 

 

Figura 1. Ubicación satelital del Municipio de Pamplona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, Municipio de Pamplona     
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Figura 2. Localización de Pamplona en el Departamento y en el País 

 
FUENTE:https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia)#/media/File:Colombia_-_Norte_de_Santander_-

_Pamplona.svg   

Volver a tabla de figuras 

 

 

3.2.2 Situación económica El municipio presenta producción de manufacturas y 

tejidos de los cuales la mayoría de ellos adelantan sus procesos de forma manual. 

También hay producción de alimentos particularmente de panaderías, dulcerías y 

salsamentarías. Aunque un alto número de la población vive de la economía informal, 

sector que se debate en medio de un mercado local estrecho debilitado en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia)#/media/File:Colombia_-_Norte_de_Santander_-_Pamplona.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia)#/media/File:Colombia_-_Norte_de_Santander_-_Pamplona.svg


expansión y desarrollo por la crisis económica de Venezuela. Otras producciones que 

se han sostenido en Pamplona son la metalmecánica (talleres de ornamentación), 

productos minerales no metálicos (tejas, baldosines y artesanías), maderas y 

muebles (carpinterías y ebanisterías). En cuanto a la producción agrícola, la papa es 

su principal producto, le sigue fresa, ajo, trigo, morón, maíz, frijol, arveja, zanahoria. 

Se registra en el sector rural la producción pecuaria como bovina, porcina, piscicultura 

y aves de corral. Es de destacar que esta es una ciudad estudiantil, lo cual quizá ha 

enfocado la oferta hotelera y de turismo, convirtiéndose probablemente en la principal 

actividad económica actual del municipio, donde miles de estudiantes son albergados 

y alimentados, siendo los principales consumidores de centros nocturnos y cibercafés 

que desde hace un par de años han proliferado por la gran demanda que poseen. 

FUENTE http://consornoc.org.co/wp-content/uploads/2014/11/cartilla-pamplona.pdf 

 

3.2.3 GEOGRAFIA 

 

 

 División político-administrativa 

 

 

Administrativamente está compuesta por 2 corregimientos y 30 veredas. Cuenta con 

dos ríos: Pamplonita y Sulasquilla, y sus respectivos afluentes: El Alisal, La Ramada, 

Quelpa, San Agustín, Monteadentro y La Lejía. 

Está conformada por las siguientes veredas: Cariongo, Alto Grande, Caima, Alizal, 

Santa Ana, El Rosal, Ulagá, Fontibón, Monteadentro, El Zarzal, Navarro, San 

Agustín, Chínchipa, Chilagaula, Peñas, Cúnuba, Tampaqueba, Iscaligua, 

Cimitarigua, García, Chíchira, Jurado, Escorial, Sabaneta, el Palchal, Llano Castro, 

Tencalá, San Francisco, Sabagúa, Alcaparral. 

 

 

 Topografía 

 

El municipio está situado sobre la cordillera Oriental, en la bifurcación del gran Nudo 

de Santurbán donde se divide en dos ramales: uno que toma la dirección nororiental 

hacia territorio venezolano y otro que se dirige al noroeste a formar la serranía de los 

Motilones. 

 

 

 



 Localización y límites 

 

Está localizada geográficamente en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, 

a una altitud de 2200 msnm, en la zona suroccidental el departamento de Norte de 

Santander. Su extensión territorial es de 1.176 km2 y su temperatura promedio de 

16 °C. Limita al norte con Pamplonita, al sur con Cácota y Chitagá, al oriente 

con Labateca y al occidente con Cucutilla. Está situado en las coordenadas 72°39' 

de longitud al oeste de Greenwich y a 7° y 23' de latitud norte. Se encuentra situada 

a 2.200 metros sobre el nivel del mar.  

 

 

 

       Tabla 1 Límites del municipio de Pamplona  

ORIENTACION LIMITES 

NORTE  Pamplonita  

SUR Cacota y Mutiscua  

ORIENTE La bateca 

OCCIDENTE Cucutilla  

Fuente: gobernación Norte de Santander, Secretaria de Planeación y de desarrollo 

Territorial 

Regresar a la lista de tablas 

 

 

 
FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) 



Figura 3 División político administrativa intermunicipal

 
 

Fuente: gobernación Norte de Santander, Secretaria de Planeación y de desarrollo 

Territorial 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

3.3 MARCO LEGAL 

 

 

Resolución Reglamentaria 53 de 2007. Por la cual se reguló en la Contraloría 

General de la República la implementación de las prácticas, pasantías o judicaturas 

de los estudiantes de último año o con terminación y aprobación de estudios 

universitarios.  Que la implementación de las prácticas, pasantías o judicaturas 

constituye una herramienta eficaz que permite, por una parte, el mejoramiento de la 



función pública encomendada a este Órgano de Vigilancia y de Control Fiscal, a partir 

del aprovechamiento de las capacidades de los estudiantes o egresados y por otra, 

contribuir con la educación integral de los colombianos y las políticas sociales del 

Gobierno, creando espacios de participación para la juventud. Que las pasantías, 

prácticas y judicaturas se han venido prestando en aquellas áreas prioritarias para la 

Contraloría General de la República, mostrando un resultado positivo en la gestión 

institucional      

 

    

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO RAS - 2000 SECCION II TÍTULO B SISTEMAS DE ACUEDUCTO 

NORMAS TÉCNICAS REFERENCIADAS 

 

 

Ras 2000 TITULO B El propósito de este capítulo es fijar los criterios básicos, los 

requisitos mínimos y los valores específicos y límites que deben tenerse en cuenta 

en los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la 

construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el 

mantenimiento de los sistemas de acueducto que se desarrollen en la República de 

Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad 

técnica, eficiencia de operación, sostenibilidad y redundancia, dentro de un nivel de 

complejidad del sistema determinado. El presente Título incluye el cálculo de la 

demanda de agua, las fuentes de abastecimiento, las captaciones de agua superficial 

y subterránea, las aducciones y conducciones, las redes de distribución, las 

estaciones de bombeo de agua cruda y agua tratada, los tanques de almacenamiento 

y compensación que forman parte de los sistemas de acueducto, el análisis de 

vulnerabilidad y gestión del riesgo asociados a proyectos de sistemas de acueducto, 

cuyas prescripciones particulares deben seguirse según lo indicado en los literales 

listados en la tabla B.1.1. No incluye las plantas de tratamiento de agua potable, ni 

los procesos de potabilización, aspectos que son tratados en el Título C del RAS: 

“Sistemas de potabilización”. Tampoco incluye los aspectos ambientales que son 

tratados en el Título I “Componente ambiental para los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo”. 

 

 

 

 

 

 



 B.0.5 LEYES, DECRETOS Y LEGISLACIÓN PERTINENTE 

 

 

Ley 09 de 1979, por la cual se expide el Código Sanitario Ley 373 de 1997, sobre 

ahorro y uso eficiente del agua. Ley 388 de 1997, sobre Planes de Ordenamiento 

Territorial Ley 142 de 1994, por la cual se establece la regulación de los Servicios 

Públicos Domiciliarios. Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente. Decreto 475 de 1998, del Ministerio de Salud Pública y de Desarrollo 

Económico, por el cual se expiden las normas sobre calidad del agua potable. 

 

 

FUENTE http://www.cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf 
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4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 

 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: 

 

 

El objeto del proyecto es: ESTABILIZACION, RECONSTRUCCION Y PROTECCION 

DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE PAMPLONA, NORTE DE 

SANTANDER  y su propósito general es el garantizar la estabilidad del sistema de 

acueducto del Municipio de Pamplona.   

     

Según las necesidades presentadas en cada uno de los sectores, se realizó un 

alcance inicial, que permita cubrir los requerimientos para estabilizar las zonas donde 

se presenta un riesgo de deslizamiento que puede afectar en grandes proporciones 

la prestación del servicio de acueducto para el Municipio de Pamplona. 

 

El contrato se desarrolla cumpliendo con las Especificaciones técnicas entregadas 

por la entidad contratante Alcaldía de Pamplona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 

 

 

 

TABLA 2 Información de contrato 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

ALCALDIA DE PAMPLONA 

 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 

ESTABILIZACION, RECONSTRUCCION 

Y PROTECCION DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE 

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER 

 

CONTRATO DE OBRA 

 

N°0292-2015 

 

CONTRATISTA DE OBRA 

 

WILLIAM VERA ARIAS 

 

INTERVENTOR:  

 

CONTELAC LTDA 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

 

$ 789.154.231 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

7 Meses 

Fuente: Elaboración propia 

Regresar a la lista de tablas 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto se desarrolla en tres sectores Boquerón, Juan XXIII y La Osa lugares 

donde se encuentran construidas obras del sistema de acueducto del Municipio. 

 

 Boquerón: 

 

Se encuentra localizado en la vereda Monteadentro.  

Se presenta una zona de talud afectado (deslizamiento) ocasionado  por el sistema 

de desagüe de la cámara de quiebre existente y la temporada de lluvias en el periodo 

2010-2011. 

 

 

 



Figura 4 Vista Aérea del sector Boquerón: 

Fuente  Google Earth, Municipio de Pamplona 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

Debido a las necesidades de este sector se realizan las siguientes actividades: 

 

A. Boquerón: 

 

TABLA 3 Actividades del sector el BOQUERON 

Item Descripción Und Cantd 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1.1 Campamento 15 m2 Und 1,00 

1.2 Desmonte y limpieza m² 336,30 

1.3 Localización  y replanteo m² 636,81 

2 EXCAVACIÓN Y RELLENOS     

2.1 Excavación    

2.1.1 Excavación manual m³ 411,61 

2.2 Rellenos     

2.2.1 
Relleno con material  seleccionado de la misma 

excavación. 
m³ 326,12 

2.2.2 Relleno con arena lavada de río m³ 52,23 



3 TUBERIAS Y ACCESORIOS     

3.1 Suministro e instalación de tuberías en PVC     

3,1,1 

Suministro e instalación Tubería PVC Ø 10" RDE 

32,5 (Incluye uniones) para la línea de 

conducción.  

ml 78,90 

3,1,2 

Suministro e instalación Tubería PVC Ø 4" PVC 

RDE 21 (Incluye uniones) para la tubería de 

desagüe. 

ML 
       

111,00  

3.2 
Suministro e instalación de accesorios en PVC RDE 21 Diam 

6" - 10" 

3,2,1 Suministro e Instalación de Accesorios en PVC 

RDE 21 DE 6". Para la Línea de conducción. 
Gl 1,00 

3.3 Suministro e instalación de accesorios en HD 

3,3,1 Suministro e instalación de accesorios en HD de 

10" para la Cámara de Presión. 
Gl 1,00 

4 OBRAS DE CONTROL EROSIÓN     

4,1 Trinchos en madera ml 601,0 

4.2 Biomanto degradable con costales de fique m² 3161,6 

4,3 Reforestación con especies nativas m² 300,5 

4,4 Limpieza, mantenimiento y control de arbustos ml 600,9 

5 CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO     

5.1 CONCRETOS      

5.1.1 
Concreto para solado  e=0,07m. Para la cámara 

de quiebre y la estructura de entrega 
M3 1,01 

5.1.2 
Concreto f'c: 28 MPa TM 1plg. Para losas, muros 

y tapas cámara de quiebre 
M3 8,18 

5.1.3 
Concreto f'c: 21 MPa TM 1plg. Para la estructura 

de entrega 
M3 0,43 

5.2 ACERO DE REFUERZO     

5.2.1 
Acero de refuerzo corrugado fy: 420MPa >Ø 3/8 

pl. Para la cámara de quiebre 
KG 783,92 

5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION     

5.3.1 Cinta SIKA O-22 ML 10,4 

Fuente: Elaboración contratista  

Regresar a la lista de tablas 

 



B. LA OSA: 

 

Se encuentra localizado en la vereda Monteadentro cerca de la Planta de tratamiento 

del Municipio de Pamplona. 

 

Se presenta una zona de talud afectado (deslizamiento) ocasionado  por la 

temporada de lluvias en el periodo 2010-2011 el cual amenaza el trazado de la 

tubería de 8” que abastece el 60% de la zona urbana del Municipio de Pamplona. 

 

 

Figura 5  Vista Aérea  de localización Sector La Osa 

 
Fuente Google Earth, Municipio de Pamplona 

Volver a tabla de figuras 

 

 

Debido a las necesidades de este sector se realizan las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 



TABLA 4 Actividades del sector el LA OSA 

Item Descripción Und Cantd 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1.1 Campamento 15 m2 Und 1,00 

1.2 Desmonte y limpieza m² 193,00 

1.3 Localización  y replanteo m² 193,00 

2 EXCAVACIÓN Y RELLENOS     

2.1 Excavación    

2.1.1 Excavación manual m³ 25,20 

2.1.2 
Excavación mecánica en material común. Para 

las obras de mitigación 
m³ 337,00 

2.2 Rellenos     

2.2.1 
Relleno con material  seleccionado de la misma 

excavación. 
m³ 16,00 

2.2.2 Relleno con arena lavada de río m³ 4,00 

3 TUBERIAS Y ACCESORIOS     

3.1 Suministro e instalación de tuberías en PVC     

3.1.3 

Suministro e instalación Tubería PVC Ø 8" RDE 

26 (Incluye uniones). Para la línea de 

conducción. 

ml 16,90 

3.2 
Suministro e instalación de accesorios en PVC RDE 21 Diam 

6" - 10" 

3.2.2 Suministro e Instalación de Accesorios en PVC - 

RDE 21 de 8" para la Línea de conducción. 
Gl 1,00 

3.3 
Suministro e instalación de accesorios en HD 

3.3.2 Suministro e instalación de accesorios en HD de 

8”. Para la Cámara de Presión 
Gl 1,00 

4 OBRAS DE CONTROL EROSIÓN     

4.5 
Berma-cuneta en sacos de suelo-cemento. 

Relación cemento-suelo 1:5. 
ml 46,6 

4.2 Biomanto degradable con costales de fique m² 190,0 

4.6 
Zanja de coronación en sacos de suelo-cemento. 

Relación cemento-suelo 1:5. 
ml 17,8 

4.7 
Canal disipador en sacos de suelo-cemento. 

Relación cemento-suelo 1:5.  
ml 29,9 

Fuente: Elaboración contratista                                               Regresar a la lista de tablas 



C. JUAN XXIII : 

 

Se encuentra localizado en la parte alta del Barrio Juan XXIII frente a la Universidad 

de Pamplona. 

 

Se presenta una zona de talud afectado (deslizamiento) ocasionado  por la 

temporada de lluvias en el periodo 2010-2011 el cual amenaza el trazado de la 

tubería de 6” que abastece el 40% de la zona urbana del Municipio de Pamplona. 

 

 

 

Figura 6 Vista Aérea  de localización Sector Juan XXIII 

 
Fuente Google Earth, Municipio de Pamplona 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debido a las necesidades de este sector se realizan las siguientes actividades: 

 

 

TABLA 5 Actividades del sector el JUAN XIII 

Item Descripción Und Cantd 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES     

1.1 Campamento 15 m2 Und 1,00 

1.2 Desmonte y limpieza m² 5.422,80 

1.3 Localización  y replanteo m² 5.422,80 

2 EXCAVACIÓN Y RELLENOS     

2.1 Excavación    

2.1.1 Excavación manual m³ 389,47 

2.1.2 
Excavación mecánica en material común. Para 

las obras de mitigación 
m³ 9.240,00 

2.2 Rellenos     

2.2.1 
Relleno con material  seleccionado de la misma 

excavación. 
m³ 74,34 

2.2.2 Relleno con arena lavada de río m³ 34,69 

3 TUBERIAS Y ACCESORIOS     

3.1 Suministro e instalación de tuberías en PVC     

3.1.4 
Suministro e instalación Tubería PEAD Ø 6" RDE 

21 (Incluye uniones) para la línea de conducción. 
ml 123,90 

3.2 
Suministro e instalación de accesorios en PVC RDE 21 Diam 

6" - 10" 

3.2.3 Suministro e Instalación de Accesorios en PVC 

RDE 21 DE 6". Para la Línea de conducción. 
Gl 1,00 

4 OBRAS DE CONTROL EROSIÓN 
    

4.5 
Berma-cuneta en sacos de suelo-cemento. 

Relación cemento-suelo 1:5. 
ml 343,9 

4.2 Biomanto degradable con costales de fique m² 5256,2 

4.6 
Zanja de coronación en sacos de suelo-cemento. 

Relación cemento-suelo 1:5. 
ml 27,6 

4.7 
Canal disipador en sacos de suelo-cemento. 

Relación cemento-suelo 1:5.  
ml 491,6 

Fuente: Elaboración contratista 

Regresar a la lista de tablas 



5  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS    

 

 

 

5.1 SUPERVISAR LAS PRUEBAS DE CONTROL, CAMPO, Y LABORATORIO, 

QUE SEAN NECESARIAS PARA ACREDITAR LA BUENA CALIDAD DE LOS 

MATERIALES Y LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 

 

 

 

Este objetivo se llevó a cabo mediante la supervisión de las siguientes actividades: 

 

 

 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA: 

 

Para realizar la caracterización geotécnica en el área de trabajo, se toman el tipo de 

exploración por medio de excavaciones manuales como son los apiques que sirven 

para tomar muestras de suelo ya sea alterada o inalterada 

 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA   

 

 Ubicación del lugar donde se realizará la excavación y toma de la información 

necesaria para llegar al terreno, además de la preparación de los instrumentos 

que serán requeridos para la obtención de la muestra.  

 

 Extracción de la capa vegetal mediante barras y picas.  

 

 Inicio de la excavación por medio de palas y picas.  

 

 Análisis visual del suelo perforado. Se requiere la inspección visual y 

caracterización para cada profundidad donde se observe cambio de material 

 

 

 

 

 

 



 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO MEDIANTE EXCAVACIONES MANUALES O   

APIQUES  

 

 

 Para este procedimiento de exploración mediante excavaciones se tiene en cuenta 

la extracción de muestras alteradas (1) y no alteradas (2) dependiendo de la 

alteración de las muestras se hacen los diferentes ensayos de laboratorio: 

 

 

 Extracción de muestras alteradas (tipo 1)  La excavación manual a cielo 

abierto con el empleo del pico y la pala permiten recuperar buenas muestras 

representativas alteradas del subsuelo. Estas muestras conservan su 

composición mineralógica y algo de la humedad natural, pero no se conserva 

la estructura y las demás condiciones originales que tienen in situ.  

 

 

 Extracción de muestras inalteradas (tipo 2)  Este es el tipo de muestreo 

representativo del suelo que conserva las condiciones in situ, composición 

mineralógica, contenido de humedad y principalmente su estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7  Se aprecia extracción de muestra para ensayos de laboratorio. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 PERSONAL Y EQUIPO   

 

Para la realización de los trabajos se hace necesaria la utilización de una serie de 

elementos tanto humanos como mecánicos y electrónicos para poder cumplir los 

objetivos planteados. Estarán distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 PERSONAL  

 

 Operador (1)  

 

 Auxiliares de Campo (3)   

 

 



EQUIPOS  

 

 Herramienta menor palas, picas, paladraga, flexómetro, sacos de lona, 

bolsas plásticas, gps.  

 

 Cámara digital  

 

 Computador portátil  

 

 Impresora 

 

 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO   

 

 

 

A continuación, se puede observar un registro fotográfico de la exploración 

geotécnica realizada en campo, donde se recuperaron muestras del subsuelo 

encontrado para sus respectivos ensayos de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apique N° 1. Se observa una arcilla ligera con arena de color amarillo con gris de 

plasticidad media. Ver anexo A  Resultado de Ensayos de Laboratorio. 

 

 

 

 

Figura 8 Apique N° 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apique N° 2.  Se observa una arcilla ligera con arena de color amarillo con gris de 

plasticidad media  Ver Anexo B  Resultado de Ensayos de Laboratorio. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Apique N° 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

 

 



Apique N° 3.  Se observa una arcilla ligera con arena de color amarillo con gris de 

plasticidad media Ver Anexo C Resultado de Ensayos de Laboratorio. 

 

 

Figura 10 Apique N° 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 CALIDAD DE LOS CONCRETOS 

 

Para garantizar la calidad de los concretos elaborados en obra para las diferentes 

actividades se realizar la toma de muestras de concreto en tres cilindros los cuales 

permanecerán en la obra durante 72 horas luego de la toma de los mismos, los 

resultados del ensayo de compresión al cual se someterán las muestras serán 

registrados en un formato como se muestra a continuación: 

 

Ver Anexo D  Resultado de Ensayos de Laboratorio. 

 

CILINDROS.docx


 

Figura 11 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 

 

5.2 SUPERVISAR  TODOS LOS PROCESOS EJECUTADOS EN LA OBRAS CON 

BASE EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTAS, EN LOS PLANOS Y 

NORMAS Y DEMÁS FORMATOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 

LLEVAR A CABO UN CONTROL EN LAS DIFERENTES OBRAS A EJECUTAR. 

 

 

En la elaboración del proyecto ESTABILIZACION, RECONSTRUCCION Y 

PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE 

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER la ingeniera en formación Leidy Tatyana Rico 

participo en la construcción del PRESUPUESTO Y APU; teniendo en cuenta el 

cumplimiento del REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO RAS - 2000 SECCION II TÍTULO B SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO  velando por el correcto desarrollo  del contrato verificando que se 

cumplan a cabalidad con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato 

 

 

5.2.1 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS  



 

 

MES 1: actividades de preliminares relacionadas a continuación: 

 

 Revisión de Planos 

 Calculo de cantidades de obra 

 Solicitud y tramites de permisos 

 Compra de Tubería y accesorios 

 

 

Se realizó visita en compañía de la Interventoría a cada uno de los sectores a 

intervenir con el fin de conocer las actividades a desarrollar en cada uno de los puntos 

dejados por los diseñadores del proyecto.  

 

 

MES 2: Se realizó acopio de materiales en el sector de Boquerón, se debe hacer un 

acarreo en transporte terrestre hasta una finca llamada El Piñuelal  y desde ese punto 

se realiza acarreo a lomo de mula en un recorrido que toma aproximadamente 1 hora 

y 30 minutos, los materiales que se han transportado hasta el corte del presente 

informe son: 

 

 Materiales pétreos (Arena y Triturado) 

 Cemento 

 Varas de madera 

 

MES 3: Se dio inicio a las actividades de Obra en el Sector Boquerón, se han relazado 

labores de: 

 

 Construcción Campamento 

 Desmonte y Limpieza 

 Localización y Replanteo 

1. Cámara de quiebre 

2. Tubería de desagüe 

3. Tubería de conducción 

4. Trinchos 

 Excavación manual 

1. Cámara de quiebre 

2. Instalación tuberías de 4” y 10” 



 Construcción de trinchos 

 

Se dio inicio a las actividades de Obra en el Sector La Osa, se han realizado 

labores de: 

 

 Construcción Campamento 

 Desmonte y Limpieza 

 Localización y Replanteo 

 Excavación manual 

1 Canal Disipador 

2 Zanja de Coronación 

3 Berma- Cuneta 

 

MES 4: Se continúa con las actividades de Obra en el Sector Boquerón, en este 

periodo se han realizado las siguientes actividades: 

 

 Construcción de trinchos 

 Instalación de Biomanto 

 Reforestación con especies nativas 

 Construcción Cámara de Quiebre 

 Instalación de Accesorios para cámara de quiebre 

 

Se dio se continúa con las actividades de Obra en el Sector La Osa, en el periodo 

se han realizado las siguientes actividades: 

 

 Excavación manual 

1 Canal Disipador 

2 Zanja de Coronación 

3 Berma- Cuneta 

 Construcción de Berma-Cuneta 

 Construcción de canal Disipador 

 Construcción de Zanja de Coronación 

 Instalación de Biomanto 

 

 

 

5.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 



 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

 

 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro cuadrado (m2 )  

 

 DESCRIPCIÓN Se refiere a la localización planimétrica y altimétrica, con sus 

respectivas referencias y puntos de control topográficos, de toda la zona que 

será intervenida con el proyecto de reposición, que servirá de soporte para la 

ejecución de las obras y para la elaboración de los planos récord de 

construcción que el contratista deberá ejecutar y entregar a la Interventoría 

dentro de los documentos exigidos para la liquidación del contrato. Esta 

actividad se debe realizar antes de iniciar las excavaciones, y comprende 

actividades tales como: 

  Ubicación y referenciación, en planta y perfil, de la línea de conducción que  

serán objeto de reubicación, incluyendo longitudes, diámetros, tipo de material, 

válvulas, etc.  

 
Figura 12  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 
Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 



 ACOPIO DE MATERIAL EN OBRA 

 

 DESCRIPCIÓN Se realizó acopio de materiales en el sector de Boquerón, se 

debe hacer un acarreo en transporte terrestre hasta una finca llamada El 

Piñuelal  y desde ese punto se realiza acarreo a lomo de mula en un recorrido 

que toma aproximadamente 1 hora y 30 minutos, los materiales que se han 

transportado hasta el corte del presente informe son: 

 

 

o Materiales pétreos (Arena y Triturado) 

o Cemento 

o Varas de madera 

 

 

 
Figura 13 ACOPIO DE MATERIAL EN OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

 



EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

 

 

 

 EXCAVACION MANUAL  

 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3 )  

 

 

 DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende la ejecución de 14,93m2 de 

excavación manual, necesaria para la construcción; pendientes y profundidades 

indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. Las 

excavaciones se ejecutaron por métodos manuales de acuerdo con las normas 

establecidas y las indicaciones de la Interventoría. En las excavaciones que 

presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un arnes que garantice la 

seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes.  

 

Figura 14  EXCAVACION MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 



 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA 

EXCAVACIÓN 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro cúbico (m3)  

 

 

 DESCRIPCIÓN  El material proveniente de la excavación, debe ser revisado y 

verificado que está limpio de basuras, de piedras mayores a 10 cm de diámetro y 

con baja humedad para que pueda utilizarlo como relleno.  

 

Se debe extender en capas no mayores a 20 cm. y compactar por medio 

mecánico, utilizando un compactador tipo canguro (Saltarín), hasta alcanzar la 

altura final. 

 

 

 
Figura 15 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

 

 

 

 



TUBERIAS Y ACCESORIOS 

 

 

 TUBERIA 10" y 4” DE CONDUCCION 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal (ml)  

 

 

 DESCRIPCIÓN El CONTRATISTA debe instruir a su personal para que el proceso 

de instalación de la tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes 

criterios: Previo a la instalación de la tubería, se debe verificar el replanteo de hilos 

y niveles de acuerdo con lo definido en los diseños, planos y esquemas del 

proyecto o con lo definido por la Interventoría. Con base en lo anterior, se revisará 

el alineamiento, perforación y capacidad portante del fondo de la brecha. La 

Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna 

eventual sustitución con material granular compactado o arena, si estima objetable 

el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un 

Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m adicionales y se sustituirán con arena 

fina, de manera que se garantice el correcto apoyo de la tubería. 

 

  
Figura 16 excavacon para tuberia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17  instalacion de tuberia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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OBRAS DE CONTROL EROSIÓN 

 

 

 INSTALACION DE VARAS VERTICALES PARA TRINCHOS 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal (ml)  

 

 

 DESCRIPCIÓN  La actividad comprende el suministro de toda la mano de obra y 

herramientas y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos de 

recuperación y estabilidad del talud erosionado, teniendo en cuenta los planos de 

construcción donde detalladamente la construcción de los trinchos de madera. 

Los trinchos serán instalados a medida que se efectúe y se compacte el lleno, en 

los sitios que indique los planos de diseño o la Interventoría. Estos se dejarán en 

el sitio de manera permanente. 

 

 Se deben instalar estacas de 1.5 m de longitud, enterradas una profundidad 

mínima de 1.0 m, y espaciadas 1.0 m entre sí a lo largo de una misma curva de 

nivel.  

 
figura 18 instalación de varas verticales para trinchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 CONSTRUCCION DE TRINCHOS 

 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal (ml)  

 

 

 DESCRIPCIÓN  Se emplearan como barreras transversales que permiten la 

retención de sedimentos y la colmatación de la estructura, reduciendo la cantidad 

de material que se erosiona de depósitos, fisuras y cárcavas. También se 

recomienda la implementación de trinchos escalonados en la estabilización de 

drenajes proveniente de las vías o naturales, reduciendo la energía del agua de 

escorrentía, favoreciendo con esto la estabilidad de la base, además de disminuir 

el socavamiento de las paredes de los drenes. No son estructuras de contención 

son retenedoras y disipadoras. 

 

 
Figura 19 Trinchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 INSTALACION DE BIOMANTO 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro cuadrado (m2)  

 

 

 DESCRIPCIÓN  los mantos de control de erosión pueden proveer soluciones a 

cualquier tipo de problema de sedimentos y erosión. Las soluciones van desde 

productos con degradación acelerada para aplicaciones residenciales o 

aplicaciones paisajísticas, hasta mantos de control de erosión para soluciones 

permanentes en canales de flujo alto. Los mantos de control de erosión están 

hechos con fibras de paja, coco y polipropileno. 

 
Fuente http://www.geopolimerossas.com/biomanto.html  

 

Figura 20 biomanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volver a tabla de figuras 

http://www.geopolimerossas.com/biomanto.html


 REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS  

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro cuadrado (m2)  

 

 

 DESCRIPCIÓN Esta Especificación aplica para el numeral 4.3 del 

presupuesto presentado para el sector El Boquerón.  

 

La actividad comprende en la siembra de especies nativas de la zona con 

el fin de recuperar la capa vegetal perdida por la erosión presentada en el 

área. Los espaciamientos de instalación o siembre se muestran en los 

planos de construcción 

 

 

Figura 21.  Especies Nativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 CANAL DISIPADOR EN SACOS DE SUELO-CEMENTO: RELACIÓN 

CEMENTO-SUELO 1:5 

 

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal (ml)  

 

 DESCRIPCIÓN Esta Especificación aplica para el numeral 4.7 del presupuesto 

presentado para los sectores La Osa y Juan XXIII.  

 

Esta actividad consiste en la construcción de un canal disipador en forma 

trapezoidal revestidos con costales de fibra sintética llenos hasta la mitad con una 

mezcla de suelo cemento, las cuales se conformarán con 2 ó 3 sacos de 0,50 m 

por 1,0 m, colocados de la siguiente forma: Uno para la base y dos para las 

paredes. 

 

 

 

Figura 22 canal disipador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO 

 

 CONSTRUCCION CAMARA DE QUIEBRE  

 

 

 UNIDAD DE MEDIDA Metro cuadrado (m2)  

 

 DESCRIPCIÓN  Previo a la ejecución, el Contratista verificará en planos cotas, 

niveles y dimensiones. Además, se asegurará de la disponibilidad de 

herramientas, equipos e instalaciones, y programará con debida antelación el 

suministro del concreto. Se colocará el refuerzo, de acuerdo a lo especificado en 

el diseño. Los tableros de la formaleta se  limpiarán, engrasarán y 

se humedecerán previamente a su colocación. Se colocará y asegurará la 

formaleta, haciendo chequeos en medidas interiores.   Adicionalmente, antes y 

durante la operación de vaciado, se verificarán ejes y verticalidad o inclinación 

exigida, 

 

Previo al vaciado, se demarcará el nivel límite de la mezcla, y se solicitará el visto 

bueno del Interventor. Los materiales empleados en las formaletas no deben 

producir manchas, deteriorar el concreto ni sufrir deformación. Tan pronto como 

las formaletas sean retiradas, se resanarán las imperfecciones, hormigueros y 

desbordes en los elementos.  
Fuente Especificaciones%20Tecnicas%20Rio%20Blanco.pdf 

 

Figura 23 cámara de quiebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS AVANCE DE EJECUCION 

 

A continuación se relaciona las actividades desarrolladas en la Obra Discriminado 

por frentes: Boquerón: 

 

TABLA 6 avance del sector el BOQUERON 

 
Regresar a la lista de tablas 

 

La Osa: 

 

TABLA 7 avance del sector el LA OSA 

 
Regresar a la lista de tablas 

Suministro e Instalación de Accesorios en PVC RDE 21 DE 6". 

Para la Línea de conducción.
Gl 1,00 100,00           

Suministro e instalación de accesorios en HD de 10" para la 

Cámara de Presión.
Gl 0,50 50,00             

OBRAS DE CONTROL EROSIÓN

Trinchos en madera ml 312,0              52,00 

Biomanto degradable con costales de fique m² 2600,6              82,00 

Reforestacion con especies nativas m² 300,5            100,00 

Limpieza, mantenimiento y control de arbustos ml 600,9            100,00 

CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO

CONCRETOS 

Concreto para solado  e=0,07m. Para la cámara de quiebre y la 

estructura de entrega M3 1,01 100

Concreto f'c: 28 MPa TM 1plg. Para losas, muros y tapas cámara 

de quiebre
M3 4,09 50

Concreto f'c: 21 MPa TM 1plg. Para la estructura de entrega M3 0,43 100

ACERO DE REFUERZO

Acero de refuerzo corrugado fy: 420MPa >Ø 3/8 pl. Para la 

cámara de quiebre
KG 783,92 100

JUNTAS DE CONSTRUCCION

Cinta SIKA O-22 ML 10,4 100

Suministro e instalación de accesorios en PVC RDE 21 Diam 6" - 10"

Suministro e instalación de accesorios en HD

OBRAS DE CONTROL EROSIÓN

Berma-cuneta en sacos de suelo-cemento. Relación cemento-

suelo 1:5.
ml 46,6            100,00 

Biomanto degradable con costales de fique m² 190,0            100,00 

Zanja de coronación en sacos de suelo-cemento. Relación 

cemento-suelo 1:5.
ml 17,8            100,00 

Canal disipador en sacos de suelo-cemento. Relación cemento-

suelo 1:5. 
ml 29,9            100,00 



5.3 DAR UN APORTE TÉCNICO COMO INGENIERO CIVIL A LAS POSIBLES 

FALENCIAS TÉCNICAS, QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA EJECUCIÓN Y 

CONTROL DE OBRA. 

 

 

Como residente auxiliar se tiene la responsabilidad de informar sobre oportunamente 

irregularidades que se presenten en la obra. Mediante las visitas hechas se realizaron 

las siguientes observaciones en las cuales se brinda una posible solución para dichas 

estas. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

 COLOCACION DE TRINCHOS  

 

 

Figura 24 colocaciones de trinchos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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SUGERENCIA 

 

Se recomendó al contratista corregir detalles en la colocación de los trinchos de 

madera ya que muchos de los trinchos construidos para estabilizar taludes terminan 

por colapsar a causa del mal anclaje en profundidad. Realmente el amarre que debe 

hacerse por debajo del nivel del suelo y los anclajes deben trabajarse en suelo firme. 

Es decir que debe excavarse en zanjas a una profundidad de por lo menos 1,4 a 2 

metros. Sobre el fondo de esa zanja, se clavan los postes verticales de sostén, que 

deben quedar anclados como mínimo 1,2 metro por debajo del nivel inferior de la 

zanja. 

 

 

En superficie estas estructuras no deben ser mayores de 50 centímetros, Incluso 

pueden quedar totalmente enterradas. Cuanto mayor es la pendiente y la  

profundidad a la que se encuentra el suelo firme, mayor será la profundidad de 

anclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BIOMANTO 

 

 

Figura 25 biomanto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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SUGERENCIA:  

 

Respecto al Biomanto se hizo la observación que por tratarse de Telas tejidas de 

fique (tejido abierto), se recomienda no usarse en pendientes mayores a 45 grados, 

y en el caso de que llueva mucho y estén anclados con grapas sus grados deben ser 

menor.  

 

 

 



 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

 

Figura 26 Tanque Picapiedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 profundidad del tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SUGERENCIA 

 

Esta recomendación se hace de forma general, debido que el taque Picapiedra no 

está contemplado su intervención y es necesario rediseñar los tanques de 

almacenamiento ya que en un futuro debido al aumento poblacional el agua no 

abastecería a la comunidad. 

 

 

 

 

 TUBERIA 10" y 4” DE CONDUCCION 

 

 

 

Figura 28 zanjas abiertas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Se observan zanjas abiertas 

 

SUGERENCIA  

 

Se realizó la observación de que la norma no permite dejar zanjas abiertas de un 

día para otro.  Dado que era por fuerza mayor, la zanja quedo abierta durante la 

noche y la colocación de tuberías se suspendió por mal tiempo, los extremos de 

los tubos se deberán mantener parcialmente cerrados para evitar que penetren 

basuras, barro y sustancia extrañas, pero permitiendo el drenaje de la zanja. 

 

 RELLENO CON MATERIAL  SELECCIONADO DE LA MISMA 

EXCAVACIÓN 

 

 

Figura 29 relleno con materia de la misma excavación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Observó que se está colocando mal el material de relleno 

 

 

 

SUGERENCIA 

 

Se da observa que no se estaba clasificando adecuadamente el material, ya que se 

encontraron rocas además  se la sugerencia que el material deberá colocarse en 

capas horizontales de espesor no superior a 10 cm. Cada una de las capas del 

material para construir el terraplén se humedecerá o se oreará hasta lograr un 

contenido de humedad uniforme y adecuada para obtener las densidades que se 

especifiquen de acuerdo con las características del material y del proyecto. Los 

porcentajes de compactación por obtener en la obra dependerán de las 

características particulares de cada proyecto, del tipo de material y de su humedad 

natural y por consiguiente podrán variar de uno a otro sitio; en cada caso se deben 

establecer con claridad antes de iniciar la construcción, teniendo en cuenta los 

resultados de las evaluaciones realizadas a los materiales de los préstamos y las 

características del terraplén y de su fundación. 

 

 

 

 

 No se cumple con el cronograma de actividades  

 

 

 

Sugerencia  

 

 

Se recomienda llevar el cronograma de actividades para establecer un sistema 

organizacional que permita ejecutar todas las actividades propias de cada 

etapa evitando más retrasos de los ya existentes.  

 

 

 

 

 



5.4 CORROBORAR  EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS NORMAS DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN LA OBRA. 

 

 

 

En la inspección realizada se observó que la herramienta en general se encuentra en 

buen estado. 

 

 

Figura  30 estado de las herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra de las inspecciones realizadas fue la de verificación del estado de EPP de cada 

uno de los trabajadores de la obra. 

 

 



Figura 31 estado de EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ACTIVIDADES AMBIENTALES 

 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades ambientales. 

 

 MATERIALES PETREOS (triturado y arena): Dimas Martin Mora (propietario 

de la trituradora Retrosaenz) 

 Relleno sanitario La cortada: en este rellano se realizará la disposición de 

los residuos sólidos ordinarios que se generen en la obra. 

 Relleno sanitario El guayabal: en este relleno se realizará la disposición de 

los residuos sólidos peligrosos que se generen en la obra. 

 Permiso de aprovechamiento forestal del proveedor de madera. 

 



 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS:  

 

Dentro de las charlas se realizó la de clasificación manejo y disposición de los 

residuos sólidos en la obra. 

Se realizó inspección a la clasificación y manejo de los residuos sólidos generados 

en la obra, como se evidencia en el registro fotográfico. Se puede expresar que la 

clasificación se está realizando adecuadamente y se observa que los residuos más 

generados son las bolsas de cemento, este material está siendo acopiado en las 

bolsas rojas en el área urbana Pamplona donde se pesará y posteriormente se 

dispondrá en el relleno el Guayabal de Cúcuta.  

Durante el transcurso de la primera semana del mes de agosto se realizara la entrega 

de los residuos generados en los dos sectores a los gestores respectivos. 

Como compromiso del mes anterior había quedado rotular cada uno de los depósitos 

de almacenamiento de residuos sólidos, aspecto que fue cumplido como se observa 

en las siguientes imágenes: 

Figura 32 MANEJO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS: 

 

Por las condiciones de la zona no se tendrá disponible baño portátil y el servicio será 

prestado por los propietarios de las fincas aledañas a los sectores de desarrollo de 

las obras. Se anexa el permiso dado por los dueños de las fincas que prestaran el 

servicio sanitario.  

 

 MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

 

Durante este mes se realizó charla a cerca de la manipulación de sustancias 

peligrosas que se manipularan en las actividades de obra, así mismo se observa en 

la siguiente imagen que se encuentran sobre una base de madera evitando su 

contacto directo con el suelo. Las hojas de seguridad respectivas se anexan al 

informe.  

 

Figura 33 SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Fuente: Elaboración propia 
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 REVEGETALIZACIÓN 

 

Durante este mes se dio continuidad a las actividades de reforestación con especies 

nativas como se puede observar en las siguientes imágenes: 

 

Figura 34. Revegetalización 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

 A la fecha, el presente informe, de la obra presenta un avance en Valor 

Ejecutado Acumulado del 69.0% VS el 75.0% del Valor Programado 

Acumulado.  

 

 Se desarrollaron en el sector el boquerón actividades de obra de ítem de 

preliminares como  Localización y Replanteo, Cámara de quiebre, Tubería de 

desagüe, Tubería de conducción, Trinchos, Excavación manual, Cámara de 

quiebre, Instalación tuberías de 4” y 10”, Construcción de trinchos 

 

 A pesar que se presenta un retraso en la ejecución de la obra se lleva un 

correcto control de calidad como lo indica en las especificaciones del contrato, 

garantizando la calidad de los materiales utilizados, cumpliendo con el óptimo 

estado de los elementos construidos. 

 

 Llevar a cabo el seguimiento de este proyecto permitió al practicante adquirir 

conocimiento en cuanto a procesos constructivos y normas legales para la 

correcta ejecución de la obra en cuestión, velando por los intereses de cada 

uno de los beneficiados del proyecto. 
 

 Se obtuvo experiencia de vital importancia a nivel de residencia de obra, el 

cual conlleva a muchas responsabilidades en la toma de decisiones, no 

obstante el proyecto se ha desarrollado sin mayor inconveniente a nivel 

constructivo. 
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