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GLOSARIO 

 

 

 

RECESIÓN: Econ. Depresión de las actividades económicas en general que tiende 

a ser pasajera. 

 

TRACCIÓN: f. Acción y efecto de tirar de algo para moverlo o arrastrarlo. 

 

COADYUVA: Intr. Contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar.  

 

REPUNTE: Econ. Dicho de la economía en general o de cualquiera de sus variables 

en particular: Experimentar un crecimiento. 

 

EMERGENTE: Adj. Que nace, sale y tiene principio de otra cosa.  

 

DÉFICIT: En la Administración pública, parte que falta para levantar las cargas del 

Estado, reunidas todas las cantidades destinadas a cubrirlas  

 

AUSTERIDAD: Adj. Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral. 

 

FLUCTUACIÓN: Irresolución, indeterminación o duda con que alguien vacila, sin 

acertar a resolverse. 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es desarrollado durante cuatro (4) meses  del II semestre del 

presente año, el cual consistió en prestar un servicio de auxiliar en la parte 

administrativa como la realización de informes sobre el avance de la obra, actas de 

vecindad, diseño de formatos para adquisición de materiales, realización de la 

bitácora diaria, entre otras, y en la parte técnica como lo era la vigilancia de los 

procesos constructivos, la adquisición de materiales, entre otros, en el desarrollo 

del proyecto PEÑA INN.  

 

Parte de este proyecto fue la realización del presupuesto de obra, se elaboró para 

una de las viviendas y se tomó como presupuesto patrón dado que la arquitectura 

de las viviendas es exactamente la misma. Se hizo también el presupuesto de la 

obras de urbanismo el cual se dividió equitativamente entre las 15 viviendas y se le 

asignó un costo extra al valor total de los metros cuadrados (m2) construidos por 

vivienda. 

 

La supervisión de los procesos constructivos fue diaria y registrada en la bitácora, 

la adquisición de materiales se hizo de manera anticipada para evitar retrasos o 

pérdida de tiempo. 

 

De esta manera se hizo el acompañamiento durante este periodo en la ejecución 

de este proyecto. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: “Auxiliar administrativo y técnico”, “seguimiento, supervisión y 

control de obra”, “presupuesto de obra”. 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La pasantía es una de las modalidades de trabajo de grado por la cual los 

estudiantes  adquieren destrezas en el campo profesional, reforzando 

conocimientos que sirven como experiencia laboral. Es uno de los métodos más 

apropiados para lograr el vínculo Universidad - Entidad - Comunidad, del cual se 

benefician las tres  partes. Por un lado, la comunidad encuentra el apoyo en los 

estudiantes que realizan este trabajo, la entidad se fortalece con los nuevos 

profesionales que traen conocimientos frescos y a su vez, los estudiantes -  

profesionales, tienen  la oportunidad de practicar formalmente con la orientación y 

supervisión de profesionales de la entidad y la Universidad. 

 

El contenido de este proyecto está relacionado con el seguimiento, supervisión y 

control técnico-administrativo de obra, y la elaboración del presupuesto de los 

materiales empleados durante  la construcción de casas del denominado Conjunto 

Cerrado PEÑA INN ubicado en la Cra 8 N° 11B-29, para lograr un aumento en los 

niveles de desempeño y la eficiencia de la misma; buscando mejorar la eficacia en 

las distintas actividades que se desarrollan durante la ejecución de la obra. 

 

A partir de la práctica empresarial es necesario abordar dos temas importantes, el 

primero el que concierne a las labores que se gestan alrededor de la construcción 

de vivienda unifamiliar y lo segundo a las actividades que son propias de una 

práctica empresarial de un ingeniero civil  que se encuentra en proceso de 

formación. 

 

Pues bien, no siempre en todas las constructoras se presenta una adecuada 

organización y por lo tanto empiezan a presentarse dificultades, tales como: 

inadecuada adquisición de materiales, incorrecto levantamiento de actas, e incluso 



15 
 

deficiente registro de actividades en una bitácora; lo cual puede verse reflejado en 

una construcción incompleta al termino de las fechas estipuladas en su cronograma. 

Es en base a lo anterior y en lo propuesto inicialmente, se hace oportuna la 

intervención de un estudiante de ingeniería civil en fase de  práctica.  

 

Sobre el particular, es necesario recalcar que dentro del perfil profesional del 

ingeniero civil de la Universidad de Pamplona está la participación en  

programación, gerencia y control de obras, y la elaboración de presupuestos de 

construcción y operación. Es decir que su perfil se adecúa amplia y correctamente 

a las necesidades que puede presentar una constructora en el ejercicio de sus 

actividades y puede aportar su conocimiento, y las capacidades, para la satisfacción 

total del proyecto iniciado. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar funciones de seguimiento, control y supervisión técnico administrativo 

de la construcción de  casas denominado “Conjunto Cerrado Peña Inn”, ubicado en 

la Cra. 8 N° 11B – 29 de ésta ciudad de Pamplona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar las actividades administrativas para la correcta adquisición de 

materiales y adquisición de equipo de alquiler, para el desarrollo de la obra 

en mención por parte de la empresa Peña Constructores S.A.S. 

 

 Ejecutar las labores correspondientes a las actividades a desarrollar durante 

la permanencia de  la suscrita, respecto de la supervisión  y control de la obra 

de vivienda unifamiliar. 

 

 Supervisar y colaborar en el proceso constructivo del “Conjunto Cerrado 

Peña Inn”, gestionando los informes y actas periódicos que requeridas. 

 

 Elaborar un presupuesto específico para una vivienda de forma detallada, el 

cual se tomara como presupuesto patrón para las demás casas de la 

construcción. 



1. CAPITULO I. INFORMACIÓN DE LA OBRA CIVIL 

 

 

 

1.1. REFERENCIACIÓN. 

 

La obra “Conjunto cerrado PEÑA INN” se ejecuta en el casco urbano del municipio 

de Pamplona, Departamento Norte de Santander, Colombia, en la Cra 8 N° 11B-29. 

 

 
Figura 1. Ubicación del lugar de trabajo. 

Fuente:es.wikipedia.org/wiki/Pamplona_(Colombia) 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

Este proyecto constructivo consiste en la ejecución de 15 viviendas unifamiliares, 

cada una con un lote de 75 m2 aproximadamente  en el terreno urbano del Conjunto 

cerrado PEÑA INN, Urbanización Romero y la construcción de las obras de 

urbanismo requeridas para la adecuación del conjunto. 

 

Cada vivienda de tres (3) pisos constara de:  

Primer piso, Parqueadero; para un carro con portón eléctrico y tableta para tráfico 

pesado. Baño social primer piso;  El baño del primer piso con sanitario, 

lavamanos, ventana en aluminio, piso en cerámica, sifón y conexiones eléctricas. 

Sala y comedor; Con pisos en porcelanato, apagadores y conexiones eléctricas. 

Cocina; cocina integral, mesón en acero inoxidable, mesón auxiliar, ventana e 

instalaciones eléctricas. Patio interior: con piso en gres, lava traperos, sifones de 

desagüe, e instalaciones de gas y eléctricas. Separación del comedor y el patio 

interior con puerta ventana en aluminio. Escaleras: Todas las escaleras de la casa 

enchapadas en una combinación de porcelanato con bordes metálicos de seguridad 

y el nivel de los escalones de la misma altura. 

 

Segundo piso, Alcoba principal: Una (1) alcoba principal con baño y un closet, el 

cual irá de pared a pared, una ventana grande con marco en aluminio. La alcoba 

tendrá sus conexiones eléctricas y de televisión. Baño: Ducha, sanitario y 

lavamanos con pedestal, con dos sifones, uno en la ducha y otro afuera, el piso del 

baño en cerámica y conexión eléctrica. Las puertas del baño y de la habitación en 

madera entamborada. Una segunda  alcoba: Con closet de pared a pared, ventana 

en aluminio grande y puerta en madera entamborada con piso en cerámica. Dos 

apagadores, dos conexiones eléctricas y conexión de televisión parabólica. La 

tercera alcoba: Con closet de pared a pared, ventana grande en aluminio corrediza, 

puerta en madera entamborada, pisos en cerámica, dos apagadores, dos 

conexiones eléctricas y conexiones de televisión parabólica. Baño Auxiliar: Ducha, 

sanitario y lavamanos con pedestal, con dos sifones, uno en la ducha y otro afuera, 

el piso del baño en cerámica y conexión eléctrica. La puerta del baño en madera 

entamborada y ventana en aluminio. Pasillo: En el pasillo del segundo piso, habrá 

instalación eléctrica y de luz. 

 

Tercer piso: Terraza: Pared divisoria entre la escalera y la terraza, cubierta la 

escalera con vidrio y puerta de hierro con chapa entre la azotea y la escalera. Piso 
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de terraza descubierta con piso de gres. Tanque aéreo, lavadero e instalación para 

lavadora y conexión eléctrica. 

Según los planos anexos (Anexo A. Planos arquitectónicos y estructurales para las 

viviendas unifamiliares del “Conjunto cerrado PEÑA INN”) aprobados mediante 

Licencia de Urbanismo y Construcción bajo Resolución No 0716 del 11 de 

Noviembre del 2014 de la Secretaria de Planeación Municipal de la Alcaldía de 

Pamplona  

 

El vendedor da garantía de las instalaciones de agua, luz, gas y estructura de la 

casa. 

 

Las viviendas son vendidas en planos por lo tanto el comprador tiene la posibilidad 

de hacer cualquier modificación en la arquitectura de la vivienda (mientras no se 

vea comprometido el diseño estructural), estas modificaciones, si las hay, serán 

costeadas directamente por el nuevo propietario de la vivienda. El costo de las 

viviendas es calculado por metro cuadrado (m2) construido más un valor adicional 

por las obras de urbanismo. 

 

 



2. CAPITULO II. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

Este sector es importante en el desarrollo de un país ya que proporciona elementos 

de bienestar básicos en una sociedad al construir desde la infraestructura nacional 

(puentes, carreteras, hospitales, por ejemplo) hasta unidades de bienestar individual 

(viviendas y hoteles entre otros). El sector de la construcción utiliza insumos 

provenientes de otras industrias como el acero, hierro, que en países como 

Colombia, Ecuador, Guatemala, entre otros, se consiguen a nivel local y/o se 

importan; y cemento, arena, cal, madera; que pueden conseguirse a nivel local. 

 

Además se considera a la industria de la construcción como el mayor empleador 

industrial del mundo. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, 

ya que puede decirse que por cada trabajo en la construcción se generan dos 

trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la economía relacionadas con 

el mismo. 

 

El sector de la construcción tiene singular importancia en el crecimiento mundial de 

la economía y por ello, el reto para muchas organizaciones del sector es entender 

cuál será el impacto de los temas mencionados en el volumen del negocio de la 

industria en los mercados de desarrollo clave hasta el año 2020. Esta información 

es fundamental para planificar sus negocios globales y para la toma de las 

decisiones de inversión adecuadas, particularmente en lo que tiene que ver con la 

localización de inversiones en torno a los lugares y sectores que dirigirán la 

demanda de construcción durante la presente década. 

 

 

2.1. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO. 

 

 

Con las dificultades económicas que enfrentan la mayoría de los países después de 

la recesión, el mercado de la construcción continúa luchando para encontrar la 

tracción para el crecimiento. El bajo crecimiento económico no coadyuva para 

acelerar la demanda en el sector de la construcción, pero hay indicios de que en 

Estados Unidos el PIB1 se prepara para un período de constante crecimiento.  

 

                                                 
1 La variación interanual del Producto Interno Bruto en Estados fue a 2,9%, de cinco cifras mayores 
que la del cuarto (4) trimestre del 2014 el cual fue del 2,4%. 
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En cuanto a las edificaciones en la construcción, los datos de la Oficina de Censos, 

muestran que el sector residencial, creció 13.0% en 2012. Este sector representó 

alrededor de un tercio de toda la construcción edificada. La construcción residencial 

privada superó el 50% entre 2003 y 2006 del total de la construcción, ese largo 

período durante la burbuja inmobiliaria fue un evento inusual. 

 

 
Gráfica 1. Construcción edificada en USA.2  

 

 

Sin embargo, en el 2013 y lo que va del 2014 El sector residencial sigue buscando 

como reactivarse. La construcción edificada registró un crecimiento del 6.0% en 

2012 y para el 2013 se esperaría después de analizar cifras creciera un 4.8%, con 

lo que el crecimiento sostenido del PIB podría conducir predeciblemente a un 

aumento en el volumen de la construcción para el 2014 y el 2015. 
 

Países como China, Estados Unidos e India representarán en 2020 el 55% del total 

de la actividad constructora mundial. El único país desarrollado que figura entre los 

que más crecerán en la próxima década es Estados Unidos, con una media del 

4.7% por año, un repunte sustentado principalmente en el aumento previsto en la 

construcción de vivienda residencial entre 2009 y 2014 que rondará en 9.8%. En lo 

que respecta a la construcción en el conjunto de Suramérica y Centroamérica se 

estima, en promedio, menos de un 1.0% por año, lo que la convertirá en la región 

emergente de más bajo crecimiento.  

 

                                                 
2 Tomada del documento en línea SECTOR CONSTRUCCIÓN, Marzo del 2014. 
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Para el 2013 el déficit cualitativo fue de 712.129 viviendas y el déficit cuantitativo de 

1.061.852 viviendas. Al respecto se puede indicar que en el 2003 dicho déficit total 

fue de 1.090.193 viviendas, que para el 2015, casi se estará duplicando al alcanzar 

1.924.587 viviendas. 

 

 

 

2.1.1. Apreciaciones que según estudios se desprenden. 

 

 

El volumen previsto de negocios para la industria pasará de 7.2 trillones a 

12trilliones de dólares lo que significará un 67% de crecimiento para la presente 

década. Dicho crecimiento representa un aumento anual del 5,2% que supera las 

expectativas del crecimiento anual promedio del PBI mundial durante el mismo 

lapso de tiempo.  

 

Buena parte de ese crecimiento lo potencian China e India que juntos representan 

el 38% del aumento de actividad esperado. 

 

Otra fuerza de empuje dinámico del sector lo representa el pronóstico de una fuerte 

recuperación del sector en los EE.UU., con un crecimiento promedio esperado de 

7.8% anual durante los próximos cinco años, impulsado tanto por el mercado 

residencial como no residencial.  

 

Entre China, India y EE.UU se espera generar el 54% del aumento de 4.8 trillones 

de dólares de la producción mundial esperada de la industria de la construcción en 

la presente década.  

 

En el 2020 se espera que la industria de la construcción represente el 13,2% del 

PBI (Producto Interno Bruto) mundial.  

 

La próxima década registrará un rumbo continuo de negocios hacia Asia y otros 

mercados emergentes, donde el aumento de la población, la urbanización rápida y 

el fuerte crecimiento económico son factores de desarrollo atractivos para la 

industria.  

 

Es así que para el año 2020 los mercados emergentes representarán el 55% de la 

construcción mundial, frente al 46% en la actualidad. La construcción alcanzará el 

16,5% del PBI de los mercados emergentes en 2020, frente al 14,7% actual.  
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El crecimiento combinado de la construcción en Canadá y Australia será casi igual 

al crecimiento en todo el mercado de América Latina, incluyendo a México, Brasil, 

Argentina, Chile y Colombia.  

 

Mientras tanto, la construcción en la mayoría de los países desarrollados se verá 

limitada por grandes déficits públicos, programas de austeridad, menor crecimiento 

de la población y expansión económica limitada. La mayoría de los países 

desarrollados, en particular los de Europa Occidental (que crecerá en promedio 

1,7% anual) registrarán poco crecimiento, aunque Reino Unido y Suecia se 

recuperarán con más fuerza que otros lugares.  

 

Las obras de infraestructura no podrán ser el motor del crecimiento de la industria 

de la construcción si no se realizan sacrificios fiscales en los gobiernos que permitan 

atraer inversión privada a los países necesitados de ella. Los problemas de 

financiación del sector público que sufren muchos países desarrollados provocan la 

limitante mencionada.  

 

 
Tabla 1. Proyección de crecimiento anual por grupo de países.3

                                                 
3 Tomado del Documento en línea Informe económico, publicado en Diciembre de 2013 po 
COMACOL. 



2.2. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA. 

 

 

Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción 

en Colombia en los últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional. 

De hecho, la contribución promedio del sector al crecimiento en los años recientes 

(2002-2007) está en el orden de 0,8 puntos porcentuales, cifra que es superada por 

la industria manufacturera, el comercio y el transporte con: 1,8; 1,3; y 1,0, 

respectivamente. No obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes 

fluctuaciones. En efecto, para el período 1980 – 2006 el Producto Interno Bruto 

(PIB), de la construcción (que incluye la actividad edificadora y las obras civiles) ha 

tenido cerca de dos ciclos, que involucran fases expansivas y recesivas (ver 

Cárdenas y Hernández, 2006). A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas 

registradas se ha observado una dinámica tan favorable como la de los últimos seis 

años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta de 13,2% (este 

crecimiento se puede ver en la gráfica). En ese sentido resulta importante analizar 

si esta dinámica creciente tendrá la corrección natural inherente a un amplio ciclo 

económico, o si por el contrario, se puede esperar una fuerte desaceleración en el 

sector. 

 

 
Gráfica 2. Crecimiento de PIB total y por rama de actividad económica.4 

                                                 
4 Tomada del documento El Sector de la Construcción en Colombia: Hechos estilizados y principales 

determinantes de nivel de actividad del departamento de estudios Económicos de COMACOL. 

Agosto de 2008. 
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Tal como lo preveían algunos analistas, la economía colombiana comenzó a 
desacelerarse este año. De acuerdo con las cifras reveladas por el DANE, el 
Producto Interno Bruto (PIB), registró una variación de 2,8 % en el primer trimestre 
de este año, una cifra que contrasta con el crecimiento en el mismo periodo del año 
pasado, que fue de 6,5 %. 

Este retroceso está explicado en buena parte en el comportamiento de dos sectores. 
Uno de ellos es la industria, que a pesar de los diferentes planes anunciados por el 
gobierno no logra levantar cabeza. Este sector registró una caída del 2,1 % en el 
primer trimestre del año. 

Pero, en el otro lado de la balanza, el crecimiento de la economía está siendo 

soportado por la construcción que creció 4,9 %, el comercio con 5 % y los servicios 

financieros con 4,4 %. En el sector de la construcción y las obras civiles el gobierno 

tiene puestas todas sus esperanzas para que se convierta en un gran jalonador 

económico. Por eso ha anunciado planes de impulso para financiar nuevas 

viviendas con bajas tasas de interés y subsidiar a las clases más pobres para que 

puedan comprar un inmueble. 

 

"El futuro de la economía depende de ustedes. Tienen la enorme responsabilidad 

de mantener la economía con sus obras". Así se dirigió, el ministro de Hacienda 

Mauricio Cárdenas a los asistentes al XII Congreso de Infraestructura5, que se 

realiza en Cartagena. 

 

El ministro Cárdenas estima que este año la infraestructura aporte 0,4 por ciento a 

la economía nacional, cifra que aumentará en la medida en que avancen los 

proyectos durante los próximos años. 

 

Indicó además, que las vías de cuarta generación no son casualidad, ya que desde 

hace cinco años se viene trabajando en el tema y prueba de eso es la creación de 

la ANI, la aprobación de la financiación a través de Alianzas Público Privadas y las 

vigencias futuras, entre otras estrategias. 

 

La iniciativa establece tres módulos. El primero incluye la metodología y el portafolio 

de proyectos, el segundo el financiamiento y el tercero tiene que ver con la 

regulación y la institucionalidad. 

En el 2035, Colombia deberá contar con un sistema de transporte multimodal, que 

integre la infraestructura vial, férrea, portuaria, fluvial y aeroportuaria. 

                                                 
5 Congreso celebrado Del 25 al 27 de noviembre de 2015, el Centro de Convenciones Cartagena 
de Indias.  
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Así lo establece el Plan Maestro de Transporte de Colombia, proyectado a 20 años, 

y que responde a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018 

“Todos por un nuevo país”. 

 

El Plan Maestro de Transporte Intermodal le permitirá al país contar con una 

herramienta de planeación para las próximas dos décadas, que otorgue mayor 

claridad frente al servicio de transporte y la infraestructura, articulando el sistema 

logístico nacional con la oferta de infraestructura de transporte en desarrollo. 

 

La estrategia facilitará la identificación de los retos necesarios del sistema para 

soportar el desarrollo económico y social del país en el mediano y largo plazo, y 

proporciona una guía a los tomadores de decisiones en la priorización de acciones 

encaminadas a alcanzar y cumplir con los retos planteados, además de los 

proyectos a financiar. 

 

De acuerdo con Diana Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, el país está obligado en el corto plazo a superar la brecha en vías, 

puentes, puertos, alternativas de transporte y terminales aéreos. 

 

“Si realmente queremos aprovechar la creciente demanda en materia comercial, es 

necesario concretar las ejecuciones de proyectos tan importantes en materia de 

competitividad”, asegura la ejecutiva 

 

De hecho, una de sus principales preocupaciones tiene que ver con las “enormes 

cifras” de inversión que exigen los macro proyectos. “Por eso es que las alianzas 

entre el sector público y privado resultan un camino estratégico para hacer más 

eficiente la superación de los obstáculos que el país ha tenido históricamente en 

infraestructura”, destaca Espinosa. 

 

La ejecutiva sostiene que las obras de infraestructura que permitirán dar un salto 

hacia la competitividad son el proyecto vial Ruta del Sol, el Túnel de la Línea, la 

Conexión vial del centro del país con Buenaventura, el Metro de Bogotá, el 

Aeropuerto El Dorado, la recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena, un 

nuevo puerto sobre el Pacífico, la ampliación de puertos en la Costa Atlántica, los 

trenes de cercanía entre Bogotá y Cali, y la carretera a los Llanos Orientales. 

 

“Sacar adelante estos proyectos no solo permitirá que Colombia compita a nivel 

internacional y aproveche los acuerdos comerciales que ha firmado, sino que 

además contribuirá con el nivel de bienestar de los habitantes de las áreas de 
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incidencia al propiciarles los medios para desplazarse y realizar sus actividades en 

forma placentera”, recalca la funcionaria. 

 

 

 

2.3. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN NORTE DE SANTANDER. 

 

 

El mercado de viviendas se ha incrementado notablemente en los últimos años. Las 

facilidades que ha establecido el Gobierno Nacional, los subsidios para algunos 

sectores de la población, las tasas de interés de los bancos y las ayudas de algunas 

cajas de compensación familiar, han contribuido favorablemente al comportamiento 

de la construcción en Norte de Santander. Así lo señaló a La Opinión la gerente de 

Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Cúcuta y Nororiente, Margarita 

Contreras Díaz. 

 

En el año 2014 hubo una oferta total (que incluye lanzamiento de proyectos, 

iniciaciones, y ventas) de 42.840 unidades, casas o apartamentos en el mercado, y 

en el año 2013 la oferta fue de 29.763 unidades. Para la ciudad de Cúcuta desde 

diciembre a enero de 2014 se licenciaron 306.356 metros cuadrados para la 

construcción, lo que evidencia una disminución del 5% con respecto al año 2013. 

 

El descenso se debe básicamente a la reducción de las licencias otorgadas para la 

construcción de residencia, mostrando una variación negativa de 9%, al pasar de 

267.620 metros cuadrados  en el año 2013 a 243.030 metros cuadrados en 2014.  

Mientras que el destino no residencial para el año 2014 mostró un crecimiento 

positivo de 12%.  El año pasado hubo más licenciamientos para centros comerciales 

que para residencias. 

 

En Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, están los proyectos de mayor 

envergadura, porque tienen los servicios públicos adecuados para viviendas. En 

otras regiones hay pequeños proyectos de construcción pero son pequeños porque 

abarcan zonas rurales y en estas zonas fallan los servicios públicos. 

 

El apoyo del Gobierno colombiano ha sido clave en el incremento del mercado 

inmobiliario,  los subsidios y las tasas de interés que ofrecen los bancos son factores 

que han contribuido  positivamente en el mercado. Otros factores que han  motivado 

las ventas son los auxilios y facilidades de las cajas de compensación familiar. 
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Para la ciudad de Cúcuta los proyectos de Viviendas de Interés Social, VIS, 

mostraron un incremento significativo. En el año 2013, las ventas de viviendas para 

los estratos 1 y 2 fueron 1.434 unidades, pero en 2014 subieron a 3.889 unidades, 

es decir, el año pasado aumentaron 171%. 

Por otro lado, las ventas de residencias que no están relacionadas con las casas de 

interés social aumentaron en 1.000 unidades en 2014, al pasar de 1.278 domicilios 

en 2013 a  2.278 el en año 2014, con 78% de incremento.  

El comercio de unidades multifamiliares mantuvo una participación de 70% en la 

totalidad de las ventas de la ciudad de Cúcuta en 2013, y un 30% las ventas de 

vivienda unifamiliar. 

 

 

 
 

Gráfica 3. Crecimiento de PIB de la construcción de Norte de Santander y Colombia 2003- 

2012. 

 



3. CAPITULO III. ACTIVIDAD 1. 

 

 

 

Para el desarrollo de las actividades administrativas concernientes para la correcta 

adquisición de materiales, manejo y almacenamiento por parte de la empresa 

Peña Constructores S.A.S. 

 

 

3.1. MANEJO DE MATERIALES. 

 

 

3.1.1. El manejo de Materiales. 

 

 

El manejo de materiales involucra las operaciones principales de levantar, 

transportar y almacenar los materiales. A su vez levantar implica izar o alzar, cargar, 

descargar y bajar materiales. Esta etapa es la de mayor riesgo de accidentes para 

el personal. 

 

El manejo de materiales puede hacerse por medios manuales o mecánicos. No 

obstante la incorporación constante de maquinarias y equipos a las faenas de la 

construcción, gran parte de los materiales que se usan en una obra todavía se 

manejan a mano. Por este motivo se prestará especial atención al manejo manual. 

Es conveniente mantener en la obra avisos llamando la atención sobre la manera 

correcta de proceder. Se sugiere renovarlos periódicamente. 

 

 

3.1.2. Almacenamiento de Materiales en Obra. 

 

 

Los materiales deben agruparse o por su naturaleza, riesgo que presentan, modo 

de empaque o presentación, tamaño, largo y peso. 

Debe acomodarse en pilas parejas y ordenadas para que no se y caigan. Si las pilas 

son altas, conviene escalonarlas hacia atrás y desde los altos a medida que 

aumente la altura. Si es posible se deben estibar en capas cruzadas. Las pilas de 

material se deben ordenar de manera de formar pasillos entre ellas, permiten 

colocar y retirar los materiales. No deben amontonarse en pasillos ni andamios, sino 
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en bodegas y almacenes. Cuando se amontonen materiales en la vía pública, se 

deben resguardar del tránsito mediante maderos u otros y señalizar debidamente. 

Se debe advertir adecuadamente su presencia durante el día y colocar luces rojas 

de advertencia durante la noche. 

 

 

3.1.3. Elementos de Protección Personal. 

 

 

Serán de uso permanente y obligatorio en toda faena de construcción los 

siguientes elementos mínimos: 

 Cascos de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado con puntera metálica. 

 Elementos de uso relativo según el riesgo. 

 Protector auditivo en zona de exposición a ruido. 

 Protección facial u ocular en riesgo de proyección de partículas. 

 Protección respiratoria apropiada al agente nocivo en el aire. 

 Chalecos reflectantes. 

 Elementos de protección personal para riesgos eléctricos. 

 

 

3.1.4. Desarrollo de la Actividad en Obra. 

 

 

Esta labor se llevó a cobo de una manera muy cuidadosa. Los pedidos de materiales 

esenciales en el desarrollo de la obra como cemento, bloque, arena gruesa, triturado 

y hierro se realizaron semanalmente, las cantidades dependían de las labores a 

ejecutar en el transcurso de la semana siguiente, los demás materiales se pedían 

uno o dos días antes de que se empezara a trabajar en el ítem que se requerían.  

 

La solicitud de los materiales se hizo utilizando un formato (Tabla 2.), en el cual se 

especifica la cantidad, el tipo de material (es), la fecha de solicitud y día límite para 

su entrega en obra. Este formato se le era entregado al ingeniero dueño del proyecto 

para que el hiciera la adquisición de lo especificado en el formato. Al momento de 

recibirlo en obra se llenaba otro formato (Tabla 3.) en el cual se especifica la fecha 

de entrega, la cantidad y tipo de material (es) y el proveedor. 
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Los materiales recibidos en obra se descargaron, transportaron (dentro de la obra) 

y almacenaron de forma manual. El almacenamiento se hizo según el tipo, 

composición y utilidad en la obra, se utilizó el 1er piso de la casa #116  para el 

almacenamiento de los materiales que se utilizaron y utilizaran en los acabados, por 

ejemplo el porcelanato para los pisos, las cerámica de enchape de muros, 

sanitarios, entre otros. El almacenamiento de materiales como bloque, cemento, 

arena, triturado y hierro se hizo según el lugar donde se estuviera trabajando, para 

evitar el transporte de cargas a distancias largas.  

El almacenamiento del hierro y cemento se realizó en lugares aislados de la 

humedad y cubiertos para evitar su deterioro. 

 

 
Figura 2. Apilamiento de bloque dentro de obra. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Figura 3. Descargue de porcelanato. 

Fuente: Autor (2015)

                                                 
6 La construcción de la casa #11 fue suspendida por falta de inversión por parte del propietario, y a 
la fecha no se ha reanudado. 



 
Tabla 2. Solicitud de materiales 14 – Agosto - 2015. 

 



 
Tabla 3. Recepción de materiales 14 – Agosto – 2015. 

 



3.2. MANEJO DE  MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA. 

 

 

La maquinaria y el equipo para la construcción se clasifica según su utilidad, por 

ejemplo para movimiento de tierras, para cargue y descargue de material, para 

excavación y empuje de tierras, entre otros, cada una tiene  sus especificaciones 

de manejo  y deben ser maniobradas por personal capacitado y/o especializado. 

 

En obra se utilizaron equipos de acarreo de materiales tales como camiones, 

volquetas y camionetas, estos eran maniobrados por el personal designado por 

parte del proveedor de los insumos requeridos en obra. El equipo manejado en obra 

para la optimización y desarrollo de las actividades fueron una mezcladora (1 bulto), 

pulidora y dobladora, estas eran manipuladas por el personal con mayor experiencia 

en el manejo de estas.  

 

La herramienta menor trabajada en la obra en su gran mayoría y algunos equipos 

son de la mano de obra, esto se debe a que la mano de obra fue subcontratada. 

 

El trato que se le dio a los equipos fue cuidados en la medida de dejarlos cubiertos, 

aislados de la humedad y aseados para que los agentes del medio no les causaran 

alguna afectación. 
 

 

 
 

Figura 4. Cuidados de equipos. 

Fuente: Autor (2015). 

 



4. CAPITULO IV. ACTIVIDAD 2. 

 

 

 

Al ejecutar las labores correspondientes a las actividades a desarrollar durante la 

permanencia de la suscrita, respecto de la supervisión  y control de la obra de 

vivienda unifamiliar. 

 

 

La inspección de una obra  es la actividad que se hace con la finalidad de garantizar 

que su ejecución se realice de acuerdo con las normas técnicas, especificaciones, 

planos y demás documentos que constituyen el proyecto. Se apoya en los controles 

de calidad de los materiales que se utilizan en la obra, y de los equipos y servicios 

que se adquieren para lograr el correcto funcionamiento de la misma. Es realizada 

por un profesional colegiado, que puede ser arquitecto o ingeniero. El profesional 

que desarrolla esta actividad es el Inspector, que puede ser el residente de obra y/o 

el auxiliar de residencia. 

 

El Inspector puede ser visitante o a tiempo completo, según sea la modalidad de la 

inspección que realiza. El visitante hace visitas periódicas a la obra, a fin de 

controlar los aspectos que le corresponden. El que se contrata a tiempo completo 

debe permanecer todas las horas laborables en el sitio de trabajo. El inspector es 

designado por el propietario de la obra; por lo tanto, actúa en su representación y 

defiende sus intereses. Sus servicios incluyen la inspección técnica y la inspección 

administrativa. La inspección técnica se refiere al control que se realiza, para 

garantizar que la obra se ejecute según los planos y especificaciones 

correspondientes. 

 

La supervisión y el control son 2 funciones diferentes y muy importantes, que se 

encuentran en 2 etapas muy distintas dentro del proceso constructivo; pero que a la 

vez deben contemplarse y estar presentes en la fase de Planeación.  

 

 

4.1. LA SUPERVISIÓN. 

 

 

Supervisar es garantizar que lo concebido, pensado y planeado por los especialistas 

y profesionales del proyecto, arrojará finalmente los resultados que espera el 
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contratante y los inversionistas al firmar un contrato y al contratar un personal idóneo 

para ello. La supervisión es una etapa previa al control.  

 

 

4.2.  CONTROL. 

 

 

Es una comprobación de lo planeado. Se entiende por control: intervención, 

dirección, fiscalización, mando, regulación. Es una etapa que se efectúa durante el 

proceso y desarrollo de las actividades de producción. Así que podría definirse como 

“constatar que lo planeado es las especificaciones, programación, presupuesto, 

planos y diseño de la ejecución, sea lo realmente ejecutado”. Para ejercer un buen 

control se requiere:  

 

 Ser buen coordinador y trabajar en equipo. 

 Ser excelente observador.  

 Desconfiar…por lo que debemos verificar cada etapa antes de que inicie la 

otra.  

 Saber recolectar la información. Hacer uso de formatos, códigos y colores 

con la fecha. 

 Ser diplomáticos.  

 Ser ordenados.  

 Ser metódicos.  

 Ser excelentes comunicadores. 
 

Controlamos el manejo de los recursos y lo hacemos bajo dos aspectos: 

 

 

4.2.1. Aspecto cuantitativo. 

 

 

“Hace referencia al correcto empleo de las cantidades de los recursos de materiales, 

equipo, mano de obra, administrativos, etc., en el tiempo buscando el mínimo 

desperdicio de éstos, para así lograr un costo óptimo. 

El correcto empleo de las cantidades de materiales se relaciona con el control de 

recepción, el buen almacenaje, la dosificación y manipulación de los mismos. El 
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correcto control del recurso humano implica una apropiada asignación del personal, 

en función de un óptimo rendimiento y una acertada calidad en los procesos”7 

 

 

4.2.2. Aspecto cualitativo. 

 

 

“Hace relación, tanto con el buen manejo de las condiciones físicas y químicas, las 

dosificaciones que requieren los materiales compuestos, la calidad de los materiales 

empleados en función de una resistencia esperada, como también con la geometría, 

la modulación en la ejecución, el buen empleo de texturas y colore en función de 

una excelente apariencia. El registro y análisis de estos controles de calidad 

contribuyen al mejoramiento de la vida útil, funcional y estética de la obra”8. 

 

Esta actividad se llevó a acabo elaborando la bitácora diaria y registro fotográfico 

de obra con la finalidad de llevar control sobre lo realizado, acontecido y dicho en 

la obra. 

 

                                                 
7 VARGAS ECHEVERRI, Victor. Fundamentos de los controles de ejecución de obra: Elementos 
para los controles de programación y costos. Escuela de Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Medellín. p. 8-9. 
8 VARGAS ECHEVERRI, Victor. Fundamentos de los controles de ejecución de obra: Elementos 
para los controles de programación y costos. Escuela de Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Medellín. p. 9. 



 
Tabla 4. Bitácora del 11 septiembre 2015. 

 



 
Tabla 5. Registro fotográfico del 11 septiembre 2015. 

 



5. CAPITULO V. ACTIVIDAD 3. 

 

 

Supervisar y colaborar en el proceso constructivo del “Conjunto Cerrado PEÑA 

INN”, gestionando los informes y actas periódicos que se requiera. 

 

 

5.1. ESTADO DE LA OBRA AL INICIO DEL PROYECTO. 

 

 

Consiste en un documento en el cual se cuantifica el avance de la obra tanto en 

cantidades como en costos y se muestra la parte del presupuesto invertido hasta la 

fecha, el porcentaje de cada ítem y el presupuesto que aún resta. 

 

Este se toma como referencia para medir las cantidades ejecutadas periódicamente 

(cada mes), y de esta manera tener control sobre los dineros gastados en el 

transcurso del mes.  

 



 
 

CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y OBRAS DE URBANISMO DEL CONJUNTO CERRADO PEÑA INN, EN PAMPLONA N.S. EN LA 
Cra. 8 N° 11B- 29. 

ESTADO DE LA OBRA (10 AGOST 2015) 

Item UND. 
CANT. 
(15) V. TOTAL (15) 

C. 
EJECUT 

% C. 
EJEC. INVERSIÓN 

% C. x 
EJEC  PRESUP. REST. 

1            $            8.946.883,12     $                6.228.991,80  

1.1  M2 1125  $           6.104.627  1125 100,00  $             6.104.626,69  0,00  $                                      -    

1.2 M2 1125  $           6.104.627  375 33,33  $             2.034.875,56  66,67  $                4.069.751,12  

1.3 M2 1125  $           1.381.001  375 33,33  $                 460.333,71  66,67  $                    920.667,42  

1.4  M3 552,32  $               678.007  184,1 33,33  $                 225.993,16  66,67  $                    452.013,94  

1.5 M3 165,70  $               907.613  22,1 13,34  $                 121.054,00  86,66  $                    786.559,32  

2            $          85.426.445,48     $           239.295.952,23  

2.1 M3 87,84  $         20.698.499  29,3 33,36  $             6.904.212,57  66,64  $              13.794.286,82  

2.2 M3 56,25  $         11.415.869  15 26,67  $             3.044.231,71  73,33  $                8.371.637,20  

2.3 UND 90  $         14.657.373  24 26,67  $             3.908.632,76  73,33  $              10.748.740,09  

2.4 UND 90  $         17.697.073  24 26,67  $             4.719.219,46  73,33  $              12.977.853,51  

2.5 UND 180  $         34.144.168  48 26,67  $             9.105.111,42  73,33  $              25.039.056,41  

2.6 ML 945  $         88.861.612  252 26,67  $           23.696.429,80  73,33  $              65.165.181,95  

2.7 ML 216  $         24.548.534  43,2 20,00  $             4.909.706,71  80,00  $              19.638.826,83  

2.8 ML 1107  $       107.841.988  245,40 22,17  $           23.906.435,25  77,83  $              83.935.552,63  

2.9 M2 102,36  $           4.857.283  14,058 13,73  $             5.232.465,80  86,27 -$                   375.183,21  

3            $          17.468.921,49     $             68.456.044,48  

3.1 UND 30  $           5.564.253  8,00 26,67  $             1.483.800,83  73,33  $                4.080.452,28  

3.2 ML 130,95  $           5.282.584  26,19 20,00  $             1.056.516,71  80,00  $                4.226.066,84  

3.3 ML 476,25  $         18.994.122  95,25 20,00  $             3.798.824,37  80,00  $              15.195.297,49  

3.4 ML 331,5  $         22.835.534  66,30 20,00  $             4.567.106,72  80,00  $              18.268.426,90  

3.5 ML 249,75  $         15.141.003  49,95 20,00  $             3.028.200,50  80,00  $              12.112.802,00  
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3.6 ML 60  $           3.413.041  12,00 20,00  $                 682.608,12  80,00  $                2.730.432,46  

3.7 ML 18  $           1.014.241  3,60 20,00  $                 202.848,26  80,00  $                    811.393,04  

3.8 UND 75  $           5.488.734  15,00 20,00  $             1.097.746,89  80,00  $                4.390.987,56  

3.9 UND 105  $           5.589.158  21,00 20,00  $             1.117.831,63  80,00  $                4.471.326,51  

3.10 UND 30  $               510.048  6,00 20,00  $                 102.009,56  80,00  $                    408.038,23  

3.11 UND 90  $           1.657.140  18,00 20,00  $                 331.427,90  80,00  $                1.325.711,62  

3.12 UND 75  $               435.110  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    435.109,57  

4            $            2.406.935,45     $             29.559.672,17  

4.1 ML 323,25  $           8.783.618  86,20 26,67  $             2.342.298,11  73,33  $                6.441.319,80  

4.2 UND 45  $               681.270  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    681.270,07  

4.3 ML 624  $         16.964.302  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              16.964.302,30  

4.4 UND 30  $               484.780  4,00 13,33  $                   64.637,34  86,67  $                    420.142,70  

4.5 UND 30  $               656.915  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    656.915,23  

4.6 ML 159,75  $           4.395.722  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                4.395.722,07  

5            $            6.177.754,78     $             33.968.844,06  

5.1 UND 1800  $         13.709.442  360,00 20,00  $             2.741.888,49  80,00  $              10.967.553,95  

5.2 UND 2700  $         14.297.431  540,00 20,00  $             2.859.486,12  80,00  $              11.437.944,49  

5.3 UND 375  $           1.722.996  25,00 6,67  $                 114.866,41  93,33  $                1.608.129,69  

5.4 UND 600  $           2.990.794  40,00 6,67  $                 199.386,25  93,33  $                2.791.407,50  

5.5 UND 675  $           3.357.893  45,00 6,67  $                 223.859,53  93,33  $                3.134.033,44  

5.6 UND 75  $               574.020  5,00 6,67  $                   38.267,98  93,33  $                    535.751,74  

5.7 UND 90  $               468.689  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    468.689,06  

5.8 UND 15  $           2.069.118  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                2.069.118,26  

5.9 ML 381  $               956.216  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    956.215,93  

6            $          25.123.843,89     $           100.495.375,57  

6.1 M2 3885,261  $       125.619.219  777,05 20,00  $           25.123.843,89  80,00  $            100.495.375,57  

7            $          34.075.045,72     $           205.677.289,41  

7.1 M2 2140,68  $       204.450.274  356,78 16,67  $           34.075.045,72  83,33  $            170.375.228,58  
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7.2 M3 152,68125  $         35.302.061  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              35.302.060,84  

8            $                                  -       $           207.504.510,60  

8.1 M2 1738,665  $       117.531.475  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $            117.531.474,56  

8.2 ML 1560,9  $         24.343.280  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              24.343.280,50  

8.3 M2 973,41  $         34.140.048  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              34.140.048,04  

8.4 ML 685,965  $         10.957.231  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              10.957.230,92  

8.5 M2 184,095  $         15.028.906  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              15.028.906,26  

8.6 ML 105  $           1.523.122  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.523.121,55  

8.7 M2 126,2715  $           3.980.449  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.980.448,79  

9            $                                  -       $             26.677.337,93  

9.1 M2 609,075  $         20.942.550  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              20.942.549,90  

9.2 M2 27,786  $           1.965.046  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.965.046,22  

9.3 M2 83,7675  $           3.769.742  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.769.741,81  

10            $            1.303.135,63     $                8.470.381,57  

10.1 M2 144  $           3.838.749  19,20 13,33  $                 511.833,24  86,67  $                3.326.916,03  

10.2 ML 240  $           2.395.718  32,00 13,33  $                 319.429,04  86,67  $                2.076.288,77  

10.3 M2 51,75  $           3.539.050  6,90 13,33  $                 471.873,35  86,67  $                3.067.176,77  

11            $            6.786.406,19     $           196.922.749,03  

11.1 M2 6572,28  $         97.255.732  438,15 6,67  $             6.483.715,45  93,33  $              90.772.016,31  

11.2 M2 447  $           4.540.361  29,80 6,67  $                 302.690,73  93,33  $                4.237.670,29  

11.3 M2 6572,28  $         46.951.503  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              46.951.503,06  

11.4 M2 447  $           3.884.364  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.884.363,80  

11.5 M2 6572,28  $         47.661.282  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              47.661.282,26  

11.6 M2 447  $           3.415.913  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.415.913,31  

12            $                                  -       $             17.348.454,05  

12.1 UND 45  $           8.005.688  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                8.005.687,71  

12.2 UND 30  $           3.877.579  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.877.578,54  

12.3 UND 15  $           5.465.188  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                5.465.187,79  
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13            $                                  -       $                5.554.228,84  

13.1 UND 15  $           4.188.800  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                4.188.800,12  

13.2 UND 30  $           1.365.429  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.365.428,72  

14            $                                  -       $           133.846.216,75  

14.1 UND 30  $           3.029.692  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.029.692,14  

14.2 UND 15  $           1.772.786  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.772.786,22  

14.3 UND 30  $           3.029.692  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.029.692,14  

14.4 UND 15  $           1.881.333  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.881.333,07  

14.5 UND 105  $         10.466.499  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              10.466.499,21  

14.6 UND 45  $       106.843.599  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $            106.843.599,21  

14.7 M2 459  $           6.822.615  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                6.822.614,74  

15            $                                  -       $             39.185.561,62  

15.1 UND 15  $           3.743.751  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.743.750,94  

15.2 UND 15  $           1.186.251  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.186.250,94  

15.3 M2 36  $               532.877  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    532.876,67  

15.4 UND 15  $         33.722.683  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              33.722.683,07  

16            $                                  -       $             44.071.777,22  

16.1 M2 137,76  $         27.225.634  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              27.225.634,32  

16.2 ML 31,5  $         11.636.881  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $              11.636.881,45  

16.3 ML 22,5  $           5.209.261  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                5.209.261,45  

17            $                                  -       $                5.737.295,42  

17.1 M2 137,76  $           5.737.295  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                5.737.295,42  

18            $                                  -       $                6.464.707,68  

18.1 UND 45  $           1.411.344  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.411.343,50  

18.2 UND 45  $           1.430.244  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                1.430.243,50  

18.3 UND 15  $               612.198  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    612.197,83  

18.4 UND 15  $           3.010.923  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                3.010.922,83  

19            $                                  -       $           104.553.881,19  
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19.1 GL 1  $       104.553.881  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $            104.553.881,19  

20            $                                  -       $                   552.400,45  

20.1 M2 2205  $               552.400  0,00 0,00  $                                  -    100,00  $                    552.400,45  

      TOTAL INVERTIDO.  $   187.715.371,73      

                  

     TOTAL DE PRESUPUESTO RESTANTE.   $  1.480.571.672,07  

       PRESUPUESTO TOTAL.   $        1.668.287.043,81  

 
Tabla 6. Acta de estado de obra al inicio del proyecto. 

 

 

 

 



5.2. INFORME PERIODICO DE OBRA. 

 

 

Documento el cual se muestra  con precisión, claridad, objetividad y sencillez, lo 

que ha ocurrido en cuanto al desarrollo de la obra en el periodo correspondiente, y, 

en su caso, lo que se espera que ocurra en el futuro. Dicha información estará 

contenida en los formatos que la Residencia General decida emplear. 

 

Los lapsos de tiempo para la  entrega de estos informes fueron mensualmente 

según lo acordado con el director de obra. 

 

Un Ejemplo de este informe se encuentra como anexo, el cual en la numeración 

corresponde al Anexo G, este está como documento en PDF adicional a este 

archivo.  

 

En la entrega de cada uno de estos informes se levantó un acta donde se especifica 

el día de entrega, lo tratado en la reunión y los compromisos adquiridos por cada 

parte (si los hubiera). 

 



 
 



 
 

Figura 5. ACTA N° 001 DE socialización de los avances del proyecto construcción de casa 

para el “CONJUNTO CERRADO PEÑA INN”, Aprobado por la Resolución 0716 de Nov.2014. 

 



5.3. ACTAS DE VECINDAD. 

 

 

El acta de vecindad es un documento de carácter privado, que constituye una 

prueba para establecer el estado en que se encontraba la casa u otros inmuebles 

vecinos, cuando se iniciaron las obras de demolición y construcción del citado 

edificio y que cobra mucha importancia en caso de que la nueva construcción les 

cause daños. 

 

Como anexos que forman parte de este acto se destacan las filmaciones, 

fotografías, planos e inventarios tanto del exterior como del exterior del inmueble, 

que pueden dar mayor claridad para efectos de determinar la responsabilidad civil 

que deben asumir el constructor y el propietario de la obra, pues según lo previsto 

en el Código Civil, todo el que cause daño a la propiedad de otro debe repararlo y, 

además, indemnizar al afectado por los perjuicios ocasionados por la obra. 

 

La comunidad debe ser informada previamente a la realización de esta actividad, 

con un lapso de tiempo mínimo de 3 días, esta información es recomendable 

proporcionarla por medio de folletos o volantes donde se  explique en que consiste 

esta actividad y las fechas en que se dará inicio a la recolección de la información, 

si  al momento de levantar el acta el residente de inmueble no puede estar presente 

se le dejará un notificación y se le asignara una nueva fecha, la cual puede ser 

establecida por el mismo residente de inmueble.  

 



 
Figura 6. Información a la comunidad. 
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Figura 7. Acta de  N° 5 vecindad. 

 



5.4. ESTADO DE LA OBRA AL FINAL DEL PROYECTO. 

 

 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y OBRAS DE URBANISMO DEL CONJUNTO CERRADO PEÑA INN, EN 
PAMPLONA N.S. EN LA Cra. 8 N° 11B- 29. 

AVANCE 10 NOVIEMBRE - 25 NOVIEMBRE 2015 

ITEM 
CANT. 
(15) V. TOTAL (15) 

C. 
EJECUT 

% C. 
EJEC. INVERSIÓN 

T. % 
EJEC. T. INVERSIÓN 

% C. x 
EJEC  PRESUP. REST. 

1,00         
 $             
31.640,33    

 $       
10.972.548,82     $               4.203.326,10  

1.1  1125  $         6.104.627  0,00 0,00  $                             -    100,00 
 $          
6.104.626,69  0,00  $                                     -    

1.2 1125  $         6.104.627  0 0,00  $                             -    53,33 
 $          
3.255.800,90  46,67 

 $                
2.848.825,79  

1.3 1125  $         1.381.001  0 0,00  $                             -    53,33 
 $              
736.533,93  46,67 

 $                    
644.467,19  

1.4  552,32  $             678.007  25,78 4,67 
 $              
31.640,33  66,67 

 $              
451.995,53  33,33 

 $                    
226.011,58  

1.5 165,70  $             907.613  0,00 0,00  $                             -    46,67 
 $              
423.591,77  53,33 

 $                    
484.021,55  

2,00         
 $       
8.852.575,02    

 $     
164.899.708,40    

 $           
159.822.689,31  

2.1 87,84  $       20.698.499  0,00 0,00  $                             -    53,36 
 $        
11.043.912,45  46,64 

 $                
9.654.586,94  

2.2 56,25  $       11.415.869  0,00 0,00  $                             -    53,33 
 $          
6.088.463,42  46,67 

 $                
5.327.405,49  

2.3 90  $       14.657.373  0,00 0,00  $                             -    46,67 
 $          
6.840.107,33  53,33 

 $                
7.817.265,52  

2.4 90  $       17.697.073  0,00 0,00  $                             -    48,89 
 $          
8.651.902,34  51,11 

 $                
9.045.170,63  
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2.5 180  $       34.144.168  0,00 0,00  $                             -    47,78 
 $        
16.313.324,63  52,22 

 $              
17.830.843,20  

2.6 945  $       88.861.612  0 0,00  $                             -    53,33 
 $        
47.392.859,60  46,67 

 $              
41.468.752,15  

2.7 216  $       24.548.534  14,40 6,67 
 $        
1.636.568,90  48,52 

 $        
11.910.584,79  51,48 

 $              
12.637.948,75  

2.8 1107  $     107.841.988  48,00 4,34 
 $        
4.676.075,36  38,27 

 $        
41.266.365,01  61,73 

 $              
66.575.622,87  

2.9 102,36  $         4.857.283  6,82 6,67 
 $        
2.539.930,76  40,40 

 $        
15.392.188,84  59,60 

-$             
10.534.906,24  

3,00         
 $       
3.814.661,32    

 $       
41.092.719,54     $             44.832.246,43  

3.1 30  $         5.564.253  2,00 6,67 
 $           
370.950,21  53,33 

 $          
2.967.601,66  46,67 

 $                
2.596.651,45  

3.2 130,95  $         5.282.584  2,62 2,00 
 $           
105.651,67  50,00 

 $          
2.641.291,77  50,00 

 $                
2.641.291,77  

3.3 476,25  $       18.994.122  12,70 2,67 
 $           
506.509,92  36,67 

 $          
6.964.511,35  63,33 

 $              
12.029.610,51  

3.4 331,5  $       22.835.534  6,63 2,00 
 $           
456.710,67  47,67 

 $        
10.884.937,69  52,33 

 $              
11.950.595,93  

3.5 249,75  $       15.141.003  12,49 5,00 
 $           
757.050,13  51,67 

 $          
7.822.851,29  48,33 

 $                
7.318.151,21  

3.6 60  $         3.413.041  8,00 13,33 
 $           
455.072,08  60,00 

 $          
2.047.824,35  40,00 

 $                
1.365.216,23  

3.7 18  $         1.014.241  2,40 13,33 
 $           
135.232,17  53,33 

 $              
540.928,69  46,67 

 $                    
473.312,61  

3.8 75  $         5.488.734  5,00 6,67 
 $           
365.915,63  56,67 

 $          
3.110.282,85  43,33 

 $                
2.378.451,59  

3.9 105  $         5.589.158  7,00 6,67 
 $           
372.610,54  49,05 

 $          
2.741.348,99  50,95 

 $                
2.847.809,15  
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3.10 30  $             510.048  4,00 13,33 
 $              
68.006,37  66,67 

 $              
340.031,86  33,33 

 $                    
170.015,93  

3.11 90  $         1.657.140  12,00 13,33 
 $           
220.951,94  62,22 

 $          
1.031.109,04  37,78 

 $                    
626.030,49  

3.12 75  $             435.110  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
435.109,57  

4,00          $                            -      
 $          
4.562.377,84     $             27.404.229,78  

4.1 323,25  $         8.783.618  0,00 0,00  $                             -    50,29 
 $          
4.416.943,83  49,71 

 $                
4.366.674,09  

4.2 45  $             681.270  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
681.270,07  

4.3 624  $       16.964.302  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $              
16.964.302,30  

4.4 30  $             484.780  0,00 0,00  $                             -    30,00 
 $              
145.434,01  70,00 

 $                    
339.346,03  

4.5 30  $             656.915  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
656.915,23  

4.6 159,75  $         4.395.722  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
4.395.722,07  

5,00         
 $       
2.006.514,53    

 $       
18.588.622,87     $             21.557.975,98  

5.1 1800  $       13.709.442  120,00 6,67 
 $           
913.962,83  60,00 

 $          
8.225.665,46  40,00 

 $                
5.483.776,98  

5.2 2700  $       14.297.431  126,00 4,67 
 $           
667.213,43  58,00 

 $          
8.292.509,76  42,00 

 $                
6.004.920,86  

5.3 375  $         1.722.996  17,50 4,67 
 $              
80.406,48  18,74 

 $              
322.894,06  81,26 

 $                
1.400.102,03  

5.4 600  $         2.990.794  28,00 4,67 
 $           
139.570,37  20,33 

 $              
608.128,06  79,67 

 $                
2.382.665,69  
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5.5 675  $         3.357.893  31,50 4,67 
 $           
156.701,67  20,33 

 $              
682.771,57  79,67 

 $                
2.675.121,40  

5.6 75  $             574.020  3,50 4,67 
 $              
26.787,59  20,33 

 $              
116.717,34  79,67 

 $                    
457.302,38  

5.7 90  $             468.689  4,20 4,67 
 $              
21.872,16  13,67 

 $                
64.054,17  86,33 

 $                    
404.634,89  

5.8 15  $         2.069.118  0,00 0,00  $                             -    13,33 
 $              
275.882,43  86,67 

 $                
1.793.235,83  

5.9 381  $             956.216  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
956.215,93  

6,00         
 $       
9.306.008,06    

 $       
61.906.159,44     $             63.713.060,02  

6.1 3885,261  $     125.619.219  287,82 7,41 
 $        
9.306.008,06  49,28 

 $        
61.906.159,44  50,72 

 $              
63.713.060,02  

7,00         
 $     
13.630.018,29    

 $       
91.602.083,34    

 $           
148.150.251,78  

7.1 2140,68  $     204.450.274  142,71 6,67 
 $     
13.630.018,29  43,33 

 $        
88.595.118,86  56,67  $           115.855.155,43  

7.2 152,68125  $       35.302.061  0,00 0,00  $                             -    8,52 
 $          
3.006.964,48  91,48 

 $              
32.295.096,35  

8,00         
 $       
5.832.627,02    

 $       
21.497.130,09    

 $           
186.007.380,51  

8.1 1738,665  $     117.531.475  57,96 3,33 
 $        
3.917.715,82  169,07 

 $        
11.428.883,30  -69,07  $           106.102.591,25  

8.2 1560,9  $       24.343.280  52,03 3,33 
 $           
811.442,68  151,97 

 $          
2.370.042,70  -51,97 

 $              
21.973.237,80  

8.3 973,41  $       34.140.048  0,00 0,00  $                             -    129,79 
 $          
4.552.006,40  -29,79 

 $              
29.588.041,63  

8.4 685,965  $       10.957.231  0,00 0,00  $                             -    91,46 
 $          
1.460.964,12  8,54 

 $                
9.496.266,80  
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8.5 184,095  $       15.028.906  12,27 6,67 
 $        
1.001.927,08  12,27 

 $          
1.001.927,08  87,73 

 $              
14.026.979,17  

8.6 105  $         1.523.122  7,00 6,67 
 $           
101.541,44  14,00 

 $              
203.082,87  86,00 

 $                
1.320.038,67  

8.7 126,2715  $         3.980.449  0,00 0,00  $                             -    15,23 
 $              
480.223,60  84,77 

 $                
3.500.225,18  

9,00          $                            -      
 $          
2.972.856,98     $             23.704.480,95  

9.1 609,075  $       20.942.550  0,00 0,00  $                             -    14,20 
 $          
2.972.856,98  85,80 

 $              
17.969.692,92  

9.2 27,786  $         1.965.046  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.965.046,22  

9.3 83,7675  $         3.769.742  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
3.769.741,81  

10,00         
 $           
235.936,67    

 $          
2.426.576,79     $               7.346.940,41  

10.1 144  $         3.838.749  0,00 0,00  $                             -    20,00 
 $              
767.749,85  80,00 

 $                
3.070.999,42  

10.2 240  $         2.395.718  0,00 0,00  $                             -    20,00 
 $              
479.143,56  80,00 

 $                
1.916.574,25  

10.3 51,75  $         3.539.050  3,45 6,67 
 $           
235.936,67  33,33 

 $          
1.179.683,37  66,67 

 $                
2.359.366,74  

11,00         
 $       
5.813.848,87    

 $       
35.097.244,41    

 $           
168.611.910,81  

11.1 6572,28  $       97.255.732  372,43 5,67 
 $        
5.511.158,13  25,67 

 $        
24.962.304,49  74,33 

 $              
72.293.427,28  

11.2 447  $         4.540.361  29,80 6,67 
 $           
302.690,73  20,00 

 $              
908.072,20  80,00 

 $                
3.632.288,82  

11.3 6572,28  $       46.951.503  0,00 0,00  $                             -    13,33 
 $          
6.260.200,41  86,67 

 $              
40.691.302,65  
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11.4 447  $         3.884.364  0,00 0,00  $                             -    13,33 
 $              
517.915,17  86,67 

 $                
3.366.448,62  

11.5 6572,28  $       47.661.282  0,00 0,00  $                             -    4,18 
 $          
1.993.297,03  95,82 

 $              
45.667.985,23  

11.6 447  $         3.415.913  0,00 0,00  $                             -    13,33 
 $              
455.455,11  86,67 

 $                
2.960.458,20  

12,00          $                            -       $                               -       $             17.348.454,05  

12.1 45  $         8.005.688  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
8.005.687,71  

12.2 30  $         3.877.579  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
3.877.578,54  

12.3 15  $         5.465.188  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
5.465.187,79  

13,00          $                            -       $                               -       $               5.554.228,84  

13.1 15  $         4.188.800  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
4.188.800,12  

13.2 30  $         1.365.429  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.365.428,72  

14,00          $                            -       $                               -      
 $           
133.846.216,75  

14.1 30  $         3.029.692  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
3.029.692,14  

14.2 15  $         1.772.786  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.772.786,22  

14.3 30  $         3.029.692  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
3.029.692,14  

14.4 15  $         1.881.333  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.881.333,07  

14.5 105  $       10.466.499  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $              
10.466.499,21  
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14.6 45  $     106.843.599  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00  $           106.843.599,21  

14.7 459  $         6.822.615  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
6.822.614,74  

15,00          $                            -       $                               -       $             39.185.561,62  

15.1 15  $         3.743.751  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
3.743.750,94  

15.2 15  $         1.186.251  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.186.250,94  

15.3 36  $             532.877  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
532.876,67  

15.4 15  $       33.722.683  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $              
33.722.683,07  

16,00         
 $       
1.815.042,29    

 $          
1.815.042,29     $             42.256.734,93  

16.1 137,76  $       27.225.634  9,18 6,67 
 $        
1.815.042,29  6,67 

 $          
1.815.042,29  93,33 

 $              
25.410.592,03  

16.2 31,5  $       11.636.881  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $              
11.636.881,45  

16.3 22,5  $         5.209.261  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
5.209.261,45  

17,00         
 $           
382.486,36    

 $             
382.486,36     $               5.354.809,06  

17.1 137,76  $         5.737.295  9,18 6,67 
 $           
382.486,36  6,67 

 $              
382.486,36  93,33 

 $                
5.354.809,06  

18,00          $                            -       $                               -       $               6.464.707,68  

18.1 45  $         1.411.344  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.411.343,50  

18.2 45  $         1.430.244  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
1.430.243,50  
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18.3 15  $             612.198  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
612.197,83  

18.4 15  $         3.010.923  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                
3.010.922,83  

19,00          $                            -       $                               -      
 $           
104.553.881,19  

19.1 1  $     104.553.881  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00  $           104.553.881,19  

20,00          $                            -       $                               -      
 $                   
552.400,45  

20.1 2205  $             552.400  0,00 0,00  $                             -    0,00 
 $                                
-    100,00 

 $                    
552.400,45  

    TOTAL INVERTIDO EN CORTE.  $ 51.721.358,77          

           TOTAL INVERTIDO.   $ 457.815.557,18      

       TOTAL DE PRESUPUESTO RESTANTE.   $  1.210.471.486,62  

       PRESUPUESTO TOTAL.  
 $        
1.668.287.043,81  

 
Tabla 7. Estado de Obra al final del Proyecto. 

 



5.5. REPRENTACIÓN GRAFICA DEL AVANCE OBRA. 

 

 

En esta gráfica se muestra el avance acumulado en cada mes que tuvo la obra 

durante el periodo de pasantía. 

 

 

 
 

Grafica 4. Avance periódico de Obra. 
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6. CAPITULO VI. ACTIVIDAD 4. 

 

 

 

Elaborar un presupuesto específico para una vivienda de forma detallada, el cual 

se tomara como presupuesto patrón para las demás casas de la construcción. 

 

 

6.1. COSTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA. 

 

 

El análisis de los costos de un proyecto es uno de los aspectos más importantes a 

considerar en la planeación del proyecto, dada la necesidad inminente del equipo 

del proyecto de estimar el valor total del proyecto y poder definir las posibles fuentes 

de financiación, como también el programa de desembolsos paralelo con el 

cronograma de actividades del proyecto. Los costos de un proyecto pueden ser 

directos e indirectos. 

 

 

6.1.1. Costos Directos. 

 

Los costos directos, se refieren al costo de aquellos recursos que hacen parte de 

las actividades y que tienen una relación directa con la elaboración del bien o 

prestación del servicio razón de ser del proyecto. Por ejemplo: costo de la mano de 

obra para realizar las actividades del proyecto; el costo de los materiales que 

consume el proyecto y que se vuelven parte del producto final; costo de los contratos 

de servicios externos contratados para realizar una parte del proyecto; costo de la 

herramienta y equipos utilizados para la realización de las actividades del proyecto 

dirigidas a elaborar el producto final. 

 

 

6.1.2. Costos Indirectos. 

 

Los costos indirectos, se refieren al costo de aquellos recurso que participan en las 

actividades del proyecto, mas no de forma directa. Se clasifican en: 

 

 Gastos de administración: salario del gerente del proyecto y personal 

administrativo del proyecto. 
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 Gastos generales: arriendos, servicios, mantenimiento de vehículos, 

papelería, pruebas de laboratorio, entre otros. 

 

Generalmente, se tienden a calcular los costos indirectos como un porcentaje de los 

costos directos. 

 

 

6.2. REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO. 

 

 

El costo total de un proyecto es la suma total de los costos directos e indirectos del 

proyecto. Para determinar este costo total, se hace necesario elaborar un 

presupuesto total del proyecto, el cual comprende presupuesto de costos directos y 

presupuesto de costos indirectos del proyecto. 

 

Ahora bien, para elaborar el presupuesto de costos directos de un proyecto se 

requiere: Primero, extractar de la EDT del proyecto la lista de las actividades 

necesarias para llevar a buen término el proyecto. En segundo lugar, determinar los 

recursos y la cantidad necesaria de éstos, para llevar a cabo cada una de las 

actividades del proyecto; estos recursos pueden ser tecnología, materiales, mano 

de obra, entre otros. En tercer lugar, se determina un costo aproximado de estos 

recursos. En cuarto lugar, se determina el costo de cada actividad, haciendo la 

sumatoria de los costos de los recursos asignados a ésta. Finalmente, se elabora el 

presupuesto de costos directos del proyecto haciendo la sumatoria de los costos de 

cada una de las actividades involucradas en el proyecto. 

 

En la elaboración del presupuesto de costos directos en proyectos de construcción, 

al análisis previo de asignación de recursos a cada actividad, se le denomina 

análisis de precios unitarios (APU). 



 

CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y OBRAS DE URBANISMO DEL CONJUNTO CERRADO PEÑA INN, EN PAMPLONA N.S. EN LA Cra. 8 N° 11B- 29. 

 

  

Ítem DESCRICIÓN UND. CANT. V. UNIT. V.TOTAL. CANT. (15) V. TOTAL (15) 

1 PRELIMINARES.       
 $        
1.011.724,99     $           15.175.874,92  

1.1  Localización. M2 75,00 
 $              
5.426,33  

 $            
406.975,11  1125 

 $              
6.104.626,69  

1.2 Replanteo. M2 75,00 
 $              
5.426,33  

 $            
406.975,11  1125 

 $              
6.104.626,69  

1.3 Desmonte y limpieza manual. M2 75,00 
 $              
1.227,56  

 $              
92.066,74  1125 

 $              
1.381.001,12  

1.4  Excavación manual en material común. M3 36,82 
 $              
1.227,56  

 $              
45.200,47  552,32 

 $                  
678.007,11  

1.5 Retiro de material excavado. M3 11,05 
 $              
5.477,56  

 $              
60.507,55  165,70 

 $                  
907.613,32  

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.        $     21.648.159,85     $         324.722.397,71  

2.1 Mini pilote en concreto ciclópeo. M3 5,86 
 $         
235.638,65  

 $        
1.379.899,96  87,84 

 $            
20.698.499,39  

2.2 Concreto de saneamiento e= 5 cm (solado). M3 3,75 
 $         
202.948,78  

 $            
761.057,93  56,25 

 $            
11.415.868,90  

2.3 
Zapatas  en CCTO REF. 3000 PSI de 1.00 X 1.00 X 
0.30 m. UND 6,00 

 $         
162.859,70  

 $            
977.158,19  90 

 $            
14.657.372,86  

2.4 
Zapatas  en CCTO REF. 3000 PSI de 1.20 X 1.20 X 
0.30 m. UND 6,00 

 $         
196.634,14  

 $        
1.179.804,86  90 

 $            
17.697.072,97  

2.5 
Pedestales en CCTO REF.  3000 PSI de 0.30 X 
0.30X0.90 m. UND 12,00 

 $         
189.689,82  

 $        
2.276.277,86  180 

 $            
34.144.167,83  

2.6 
Viga de cimentación en CCTO REF.  3000 PSI de 
0.30X0.30 m. ML 63,00 

 $            
94.033,45  

 $        
5.924.107,45  945 

 $            
88.861.611,75  

2.7 Columnas en CCTO REF.  3000 PSI  de 0.30X0.30 m. ML 14,4 
 $         
113.650,62  

 $        
1.636.568,90  216 

 $            
24.548.533,54  

2.8 Columnas en CCTO REF. 3000 PSI  de 0.15 X 0.30 m. ML 73,80 
 $            
97.418,24  

 $        
7.189.465,86  1107  $         107.841.987,88  

2.9 Escaleras  en CCTO REF.  de 3000 PSI. M2 0,87 
 $         
372.205,56  

 $            
323.818,84  13,05 

 $              
4.857.282,59  
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3 DESAGUE DE INSTALACIONES SANIRAIAS.       
 $        
5.728.331,06     $           85.924.965,97  

3.1 
Caja de inspección de 0.85 X 0.85 X 0.55 en ladrillo 
tolete. UND 2,00 

 $         
185.475,10  

 $            
370.950,21  30 

 $              
5.564.253,11  

3.2 Tubería aguas lluvias en  PVC de 4". ML 8,73 
 $            
40.340,46  

 $            
352.172,24  130,95 

 $              
5.282.583,55  

3.3 Tubería aguas lluvias en  PVC de 3". ML 31,75 
 $            
39.882,67  

 $        
1.266.274,79  476,25 

 $            
18.994.121,86  

3.4 Tubería sanitaria en PVC de 4". ML 22,10 
 $            
68.885,47  

 $        
1.522.368,91  331,5 

 $            
22.835.533,62  

3.5 Tubería sanitaria en PVC de 3". ML 16,65 
 $            
60.624,63  

 $        
1.009.400,17  249,75 

 $            
15.141.002,50  

3.6 Tubería sanitaria en PVC de 21/2". ML 4,00 
 $            
56.884,01  

 $            
227.536,04  60 

 $              
3.413.040,58  

3.7 Tubería sanitaria en PVC de 2". ML 1,20 
 $            
56.346,74  

 $              
67.616,09  18 

 $              
1.014.241,30  

3.8 Punto de desagüe  PVC de 4"-3" UND 5,00 
 $            
73.183,13  

 $            
365.915,63  75 

 $              
5.488.734,45  

3.9 Punto de desagüe  PVC de 2"-3" UND 7,00 
 $            
53.230,08  

 $            
372.610,54  105 

 $              
5.589.158,14  

3.10 Sifón de 2"con Rejilla. UND 2,00 
 $            
17.001,59  

 $              
34.003,19  30 

 $                  
510.047,78  

3.11 Sifón de 3" con Rejilla. UND 6,00 
 $            
18.412,66  

 $            
110.475,97  90 

 $              
1.657.139,52  

3.12 rejillas de 3" UND 5,00 
 $              
5.801,46  

 $              
29.007,30  75 

 $                  
435.109,57  

4 INSTALACIONES HIDRAÚLICAS.       
 $        
2.131.107,17     $           31.966.607,62  

4.1 Acometida hidráulica en PVC presión de 1/2". 
ML 

21,55 
 $            
27.172,83  

 $            
585.574,53  323,25 

 $              
8.783.617,91  

4.2 Llave terminal en cobre de 1/2". 
UND 

3,00 
 $            
15.139,33  

 $              
45.418,00  45 

 $                  
681.270,07  

4.3 Red de distribución PVC de 1/2". 
ML 

41,60 
 $            
27.186,38  

 $        
1.130.953,49  624 

 $            
16.964.302,30  

4.4 Llave de paso de 1/2". 
UND 

2,00 
 $            
16.159,33  

 $              
32.318,67  30 

 $                  
484.780,04  
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4.5 Llave de paso de 1". 
UND 

2,00 
 $            
21.897,17  

 $              
43.794,35  30 

 $                  
656.915,23  

4.6 Tubería de 1". 
ML 

10,65 
 $            
27.516,26  

 $            
293.048,14  159,75 

 $              
4.395.722,07  

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
  

    
 $        
2.676.439,92     $           40.146.598,84  

5.1 Tubo de 1/2" pesado L=3m. 
UND 

120,00 
 $              
7.616,36  

 $            
913.962,83  1800 

 $            
13.709.442,44  

5.2 Curva largas de 1/2" pesada. 
UND 

180,00 
 $              
5.295,34  

 $            
953.162,04  2700 

 $            
14.297.430,61  

5.3 Cajeta octagonal. 
UND 

25,00 
 $              
4.594,66  

 $            
114.866,41  375 

 $              
1.722.996,09  

5.4 Caja de 4X4 con suplemento. 
UND 

40,00 
 $              
4.984,66  

 $            
199.386,25  600 

 $              
2.990.793,75  

5.5 Caja de 4X2 con suplemento. 
UND 

45,00 
 $              
4.974,66  

 $            
223.859,53  675 

 $              
3.357.892,97  

5.6 Tubo de 3/4" pesado L=3m. 
UND 

5,00 
 $              
7.653,60  

 $              
38.267,98  75 

 $                  
574.019,73  

5.7 Curva larga de 3/4" pesada. 
UND 

6,00 
 $              
5.207,66  

 $              
31.245,94  90 

 $                  
468.689,06  

5.8 Tablero de 8 puestos monofásico. 
UND 

1,00 
 $         
137.941,22  

 $            
137.941,22  15 

 $              
2.069.118,26  

5.9 Varilla de cobre (polo a tierra). 
ML 

25,40 
 $              
2.509,75  

 $              
63.747,73  381 

 $                  
956.215,93  

6 MAMPOSTERÍA.       
 $        
8.374.614,63     $         125.619.219,46  

6.1 Muro en bloque N° 5 E= 0.10 m. M2 259,02 
 $            
32.332,25  

 $        
8.374.614,63  3885,261  $         125.619.219,46  

7 PISOS.        $     15.983.489,01     $         239.752.335,13  

7.1 
Placa  entrepiso aligerada  CCTO REF.  de 3000 PSI 
E= 0.15m. M2 142,71 

 $            
95.507,16  

 $      
13.630.018,29  2140,68  $         204.450.274,29  

7.2 Mortero de nivelación E=0.05 m. M3 10,18 
 $         
231.214,12  

 $        
2.353.470,72  152,68125 

 $            
35.302.060,84  

8 ENCHAPES DE PISOS.        $     13.833.634,04     $         207.504.510,60  

8.1 Enchape de pisos en porcelanato. M2 115,91 
 $            
67.598,69  

 $        
7.835.431,64  1738,665  $         117.531.474,56  
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8.2 Guarda escobas en porcelanato. ML 104,06 
 $            
15.595,67  

 $        
1.622.885,37  1560,9 

 $            
24.343.280,50  

8.3 Enchape de terraza en baldosa de gres. M2 64,89 
 $            
35.072,63  

 $        
2.276.003,20  973,41 

 $            
34.140.048,04  

8.4 Guarda escobas en baldosa de gres. ML 45,73 
 $            
15.973,45  

 $            
730.482,06  685,965 

 $            
10.957.230,92  

8.5 Enchape de garaje en cerámica antideslizante. M2 12,27 
 $            
81.636,69  

 $        
1.001.927,08  184,095 

 $            
15.028.906,26  

8.6 Guarda escobas  en cerámica antideslizante. ML 7,00 
 $            
14.505,92  

 $            
101.541,44  105 

 $              
1.523.121,55  

8.7 Enchape piso de baños. M2 8,42 
 $            
31.522,94  

 $            
265.363,25  126,2715 

 $              
3.980.448,79  

9 ENCHAPES DE MUROS.       
 $        
1.778.489,20     $           26.677.337,93  

9.1 Enchape de baño en cerámica. M2 40,61 
 $            
34.384,19  

 $        
1.396.169,99  609,075 

 $            
20.942.549,90  

9.2 Enchape de cocina en cerámica. M2 1,85 
 $            
70.720,73  

 $            
131.003,08  27,786 

 $              
1.965.046,22  

9.3 Enchape de patio 1er piso. M2 5,58 
 $            
45.002,44  

 $            
251.316,12  83,7675 

 $              
3.769.741,81  

10 CUBIERTA.       
 $           
651.567,81     $             9.773.517,20  

10.1 Teja  traslucida ondulada. M2 9,60 
 $            
26.657,98  

 $            
255.916,62  144 

 $              
3.838.749,27  

10.2 Cercha metálica de 3" X 1/2". ML 16,00 
 $              
9.982,16  

 $            
159.714,52  240 

 $              
2.395.717,81  

10.3 Placa tanque AER. en CCTO REF. 3000 PSI E= 0.10 m. M2 3,45 
 $            
68.387,44  

 $            
235.936,67  51,75 

 $              
3.539.050,12  

11 REVESTIMIENTO DE MUROS.        $     13.580.610,35     $         203.709.155,22  

11.1 Pañete de muros  interiores y placa de entrepiso. M2 438,15 
 $            
14.797,87  

 $        
6.483.715,45  6572,28 

 $            
97.255.731,77  

11.2 Pañete para fachada. M2 29,80 
 $            
10.157,41  

 $            
302.690,73  447 

 $              
4.540.361,02  

11.3 Estuco de muros interiores y placa de entrepiso. M2 438,15 
 $              
7.143,87  

 $        
3.130.100,20  6572,28 

 $            
46.951.503,06  
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11.4 Estuco impermeable para fachada. M2 29,80 
 $              
8.689,85  

 $            
258.957,59  447 

 $              
3.884.363,80  

11.5 Pintura vinilo sobre estuco a 3 manos. M2 438,15 
 $              
7.251,86  

 $        
3.177.418,82  6572,28 

 $            
47.661.282,26  

11.6 Pintura vinilo impermeable sobre estuco a 3 manos. M2 29,80 
 $              
7.641,86  

 $            
227.727,55  447 

 $              
3.415.913,31  

12 APARATOS SANITARIOS.       
 $        
1.156.563,60     $           17.348.454,05  

12.1 Combo sanitario económico blanco. UND 3,00 
 $         
177.904,17  

 $            
533.712,51  45 

 $              
8.005.687,71  

12.2 Ducha sencilla. UND 2,00 
 $         
129.252,62  

 $            
258.505,24  30 

 $              
3.877.578,54  

12.3 Lavadero prefabricado en granito. UND 1,00 
 $         
364.345,85  

 $            
364.345,85  15 

 $              
5.465.187,79  

13 EQUIPO SANITARIO.       
 $           
370.281,92     $             5.554.228,84  

13.1 Tanque de almacenamiento de 500 lts. UND 1,00 
 $         
279.253,34  

 $            
279.253,34  15 

 $              
4.188.800,12  

13.2 Registro 1". UND 2,00 
 $            
45.514,29  

 $              
91.028,58  30 

 $              
1.365.428,72  

14 CARPINTERIA DE MADERA.       
 $        
8.923.081,12     $         133.846.216,75  

14.1 Puerta en madera de 0.70X2.00 m entamborada. UND 2,00 
 $         
100.989,74  

 $            
201.979,48  30 

 $              
3.029.692,14  

14.2 Puerta en madera de 0.80X2.00 m entamborada. UND 1,00 
 $         
118.185,75  

 $            
118.185,75  15 

 $              
1.772.786,22  

14.3 Puerta en madera de 0.75X2.00 m entamborada. UND 2,00 
 $         
100.989,74  

 $            
201.979,48  30 

 $              
3.029.692,14  

14.4 Puerta de madera de 0.90X2.00 m entamborada. UND 1,00 
 $         
125.422,20  

 $            
125.422,20  15 

 $              
1.881.333,07  

14.5 Marcos de puerta en madera E=0.08 m. UND 7,00 
 $            
99.680,94  

 $            
697.766,61  105 

 $            
10.466.499,21  

14.6 Closet corriente de 3.00X2.00 m. UND 3,00 
 $      
2.374.302,20  

 $        
7.122.906,61  45  $         106.843.599,21  

14.7 Laca para madera. M2 30,60 
 $            
14.864,08  

 $            
454.840,98  459 

 $              
6.822.614,74  
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15 CARPINTERIA DE METÁLICA.       
 $        
2.612.370,77     $           39.185.561,62  

15.1 
Puerta lámina doblada CALB. 23  de 1.00X2.00 m 
E=0.10m. UND 1,00 

 $         
249.583,40  

 $            
249.583,40  15 

 $              
3.743.750,94  

15.2 Marco MET. De puerta CALB. 23 E=0.08 m.  UND 1,00 
 $            
79.083,40  

 $              
79.083,40  15 

 $              
1.186.250,94  

15.3 Esmalte puertas metálicas. M2 2,40 
 $            
14.802,13  

 $              
35.525,11  36 

 $                  
532.876,67  

15.4 Puerta eléctrica para garaje. UND 1,00 
 $      
2.248.178,87  

 $        
2.248.178,87  15 

 $            
33.722.683,07  

16 ALUMINIO.       
 $        
2.938.118,48     $           44.071.777,22  

16.1 Ventana AL. NAT corrediza  V. 4mm. M2 9,18 
 $         
197.630,91  

 $        
1.815.042,29  137,76 

 $            
27.225.634,32  

16.2 Baranda AL. NAT  para ventana. ML 2,10 
 $         
369.424,81  

 $            
775.792,10  31,5 

 $            
11.636.881,45  

16.3 Pasamanos AL. NAT. De H=0.80 m. ML 1,50 
 $         
231.522,73  

 $            
347.284,10  22,5 

 $              
5.209.261,45  

17 VIDRIOS.       
 $           
382.486,36     $             5.737.295,42  

17.1 Vidrios de 5 mm. M2 9,18 
 $            
41.647,03  

 $            
382.486,36  137,76 

 $              
5.737.295,42  

18 CERRAJERIA.       
 $           
430.980,51     $             6.464.707,68  

18.1 Cerradura madera baño. UND 3,00 
 $            
31.363,19  

 $              
94.089,57  45 

 $              
1.411.343,50  

18.2 Cerradura madera alcoba. UND 3,00 
 $            
31.783,19  

 $              
95.349,57  45 

 $              
1.430.243,50  

18.3 Cerradura madera entrada. UND 1,00 
 $            
40.813,19  

 $              
40.813,19  15 

 $                  
612.197,83  

18.4 Cerradura entrada principal. UND 1,00 
 $         
200.728,19  

 $            
200.728,19  15 

 $              
3.010.922,83  

19 COSTO POR OBRAS DE URBANISMO.       
 $        
6.970.258,75     $         104.553.881,19  

19.1 Adicional por obras de urbanismo. GL 0,0667  $ 104.553.881,19  
 $        
6.970.258,75  1  $         104.553.881,19  
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20 ASEO FINAL.       
 $              
36.826,70    

 $                 
552.400,45  

20.1 Limpieza y aseo general. M2 147,00 
 $                  
250,52  

 $              
36.826,70  2205 

 $                  
552.400,45  

      

  TOTAL DE COSTOS DIRECTOS. 
 $    
111.219.136,25  C.D (15) 

 $      
1.668.287.043,81  

  COSTOS INDERECTOS. ADMINISTRACIÓN  5% 
 $        
5.560.956,81    

 $            
83.414.352,19  

    IMPREVISTOS 10% 
 $      
11.121.913,63     $         166.828.704,38  

    UTILIDADES 15% 
 $      
16.682.870,44     $         250.243.056,57  

  TOTAL DE COSTOS INDERECTOS. 
 $      
33.365.740,88  C.I (15)  $         500.486.113,14  

              

TOTAL.  $ 144.584.877  
TOTAL 

(15).  $  2.168.773.157  
 

Tabla 8. Presupuesto de la Obra en General.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 En esta encontramos las cantidades para una vivienda y estas se multiplicaron por número de viviendas del conjunto, y de esta misma manera se realizó  
Para el costo de cada ítem, aquí se incluye el valor correspondiente de las obras de urbanismo. 



OBRAS DE URBANISMO. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. VR.UNITARIO VR. TOTAL 

1 RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.        $            7.180.836,19  

1.1 Tubería PVC UM RDE 21 D=2" ML 127,81  $            25.498,31   $             3.258.939,57  

1.2  Tubería de PVC NOVAFORT m  D=6" ML 94,30  $            41.589,57   $             3.921.896,62  

2 OBRAS VIALES.        $          74.878.406,58  

2.1 Afirmado en material de la zona. M3 184,58  $            10.597,16   $             1.956.055,28  

2.2 Concreto de limpieza E= 0.10 m. M3 52,74  $         244.378,17   $          12.888.016,16  

2.3 Pavimento en concreto E=0.18 m.    M2 346,16  $         118.209,28   $          40.919.322,81  

2.4 Acero de transferencia de D=1/2". KG 164,61  $              5.578,08   $                918.187,75  

2.5 Sardinel en concreto H= 0.40 m.  ML 153,68  $            69.531,18   $          10.685.551,80  

2.6 Concreto andenes E= 0.10 m.  M2 150,68  $            49.849,17   $             7.511.272,77  

3 RED ELECTRICA.        $          17.715.136,81  

3.1 Poste de concreto de 8 MTS de 750 KG. UND 3,00  $         409.377,83   $             1.228.133,48  

3.2 Estructura de retención sencilla-550M. UND 3,00  $         650.147,83   $             1.950.443,48  

3.3 Estructura de baja tensión con percha. UND 3,00  $            80.947,46   $                242.842,37  

3.4 Templete directo a tierra de baja tensión. UND 3,00  $         128.277,96   $                384.833,89  

3.5 Red aérea 4No 4/0 + 1No.4ACSR baja tensión. ML 220,00  $            33.067,78   $             7.274.912,21  

3.6 Separador de línea de 5 puestos. UND 3,00  $            56.411,05   $                169.233,15  

3.7 Cruceta metálica de protección. UND 3,00  $      1.195.249,34   $             3.585.748,03  

3.8 Luminaria de 70 vatios-sodio 220V. UND 3,00  $         230.306,57   $                690.919,71  

3.9 Control fotoeléctrico alumbrado público. UND 3,00  $         729.356,83   $             2.188.070,48  

4 ADECUACIÓN FINAL.        $            4.779.501,61  

4.1 Jardinera en mampostería H= 0.40 m. M2 57,60  $            63.508,25   $             3.658.075,31  

4.2 Suministro e instalación de fuente para jardinera. UND. 1,00  $         454.729,17   $                454.729,17  

4.3 Suministro e instalación señal de transito grupo I UND. 3,00  $         222.232,38   $                666.697,13  
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  TOTAL DE COSTOS DIRECTOS.  $        104.553.881,19  

  COSTOS INDERECTOS. ADMINISTRACIÓN  5%  $                   52.276,94  

    IMPREVISTOS 10%  $                           52,28  

    UTILIDADES 15%  $                             0,08  

  TOTAL DE COSTOS INDERECTOS.  $                   52.329,30  

          

TOTAL.  $  104.606.210,48  

 
Tabla 9. Presupuesto de Obras de Urbanismo. 

 

 

 



6.2.1. Formato de Análisis de Precios Unitarios (APU). 

 

 

                    

  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

     

  
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y OBRAS DE URBANISMO DEL CONJUNTO 

CERRADO PEÑA INN, EN PAMPLONA N.S. EN LA Cra. 8 N° 11B- 29. 

  

    

    

  CAPITULO:  ITEM:   APROBADO POR:    

  3,0  3.11  RESOLUCIÓN 0716 DEL 11 NOV. 2014   

            

  UNIDAD: UND ACTIVIDAD:  
Sifón de 3" con Rejilla. 

  

       

  MATERIALES          

  DESCRIPCIÓN UNID. PR. UNIT  CANT.  VR. UNIT.    

  SIFON EN PVC DE 3" UND 7500 1,000  $        7.500     

  REJILLA PLASTICA DE 3" UND 5.675 1,000  $        5.675     

  LIMPIADOR REMOVEDOR 112 gr (1/32) UND 6.575 0,230  $        1.512     

  SOLDADURA LIQUIDA 1/4 GL UND 65.652 0,010  $           657     
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     SUBTOTAL MATERIALES   $15.344   

  EQUIPO Y HERRAMIENTAS        

  DESCRIPCIÓN TIPO CANT. T/HORARIA  REND.  VR. UNIT.    

  
HERRAMIENTA 
MENOR   % 2.789,90 0,10  278,99    

                 

                 

                 

     

SUBTOTAL 
EQUIPOS    $ 278,99   

            

            

  MADO DE OBRA         

  
DESCRIPCIÓN No. SALARIO  

% 
PREST JORNAL 

 
RED/DIA  VR. UNIT.    

  MAESTRO 1 42.956,67 1,08 89.276,84    48,0    1.859,93    

  AYUDANTE 1 21.478,33 1,08 44.638,42    48,0    929,97    

                   

                   

     SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 2.789,90   

     TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 18.412,7   

            

      VALOR PRECIO UNITARIO  18.412,7   

                    

 

Tabla 10. Formato de Precios Unitarios (APU).



7. CAPITULO VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL.  

 

 

 
Descapote de terreno de casa #15. 

Fuente: Autor (2015) 

 

 
Excavación para zapatas en terreno de casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Excavación para zapatas en terreno de casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 
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Fundida de mini pilotes para zapatas en terreno de casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Ubicación de hierro para pedestal-columna en terreno de casa #5. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Ubicación de hierro para pedestal-columna en terreno de casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 
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Solado para armado de hierro de viga de cimentación para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Formaleta de viga de cimentación para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Fundida de viga de cimentación para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 
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Excavación para tubería sanitaria de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Relleno y compactación de terreno natural de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Instalación de tubería sanitaria para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 
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Adecuación de tubería sanitaria en caja de inspección para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Caja de inspección para la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Solado de antepiso para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 
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Colocación de solado de antepiso para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Fundida de columnas 30X30 para la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería en 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 
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Mampostería en 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería en 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Armado de cimbra para placa de 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 
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Armado de cimbra para placa de 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Armado de hierro de vigas para placa de 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Instalación de tubería sanitaria en placa de 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 
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Instalación de tubería eléctrica en placa de 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Formaleta perimetral placa de 1er piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Fundida de placa de 1er piso de la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 
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Perimetral de mampostería en 2do piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería de 2do piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería de 2do piso de la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 
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Armado de cimbra para placa 2do piso de la casa #13. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Armado de cimbra para placa 2do piso de la casa #13. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Amarrado de hierro (vigas y vtas) placa 2do piso de la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 
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Bloque de aligeramiento placa 2do piso de la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Fundida placa 2do piso de la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Fundida placa 1er piso de la casa #15. 

Fuente: Autor (2015). 
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Armado de hierro y fundida de escalera de 1er-2do piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Fundida de escalera de 2do-3er piso de la casa #13. 

Fuente: Autor (2015). 
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Mampostería en 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería en 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería en 3er  piso de la casa #13. 

Fuente: Autor (2015). 
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Placa de tanque aéreo de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería en 3er piso de la casa #13 y #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Mampostería en 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 
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Estructura para  cubierta 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Cubierta en tejas de eternit en el 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Cubierta en tejas de eternit en el 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 
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Demarcación de tubería eléctrica en el 2do  piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Regatas de tubería eléctrica en el 2do  piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Instalación de tubería eléctrica en el 3er piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 
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Resanes de muros en el 2do  piso de la casa #12. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pañete de placa en 1er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pañete de muros en 1er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 
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Pañete de placa en 2do  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pañete de placa en 3er  piso de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pañete de fachada de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 
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Pañete de muros exteriores en vano de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pañete de fachada de la casa #14. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Estuco de muros en 3er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 
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Estuco de muros y placa en casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pintura a una mamo en casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Pintura a una mamo en casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 
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Colocación de estructura en aluminio para cielorraso en drywall en la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Cielorraso en drywall en la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 
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Antepiso en mortero 1:4 en 3er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Antepiso en mortero 1:4 en 2do piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Guías para antepiso en mortero 1:4 en 3er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 
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Antepiso en mortero 1:4 en 1er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

        
Enchape de muros de baños en 3er y 2do piso de la casa #10 respectivamente. 

Fuente: Autor (2015). 
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Enchape de piso de azotea de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Enchape de piso en porcelanato en 3er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Enchape de piso en porcelanato en 1er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 
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Enchape de piso de garaje de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Enchape de piso de baño en 3er piso de la casa #10. 

Fuente: Autor (2015). 

 

 
Enchape de muros y colocación de lavadero prefabricado en la casa #10. 

Fuente: Autor (2015).



OBSERVACIONES 

 

 

 

En el desarrollo de este proyecto “SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL 

TECNICO-ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONJUNTO CERRADO PEÑA 

INN, Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DETALLADO PARA SU 

CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTÍA EMPRESARIAL EN 

LA CRA. 8 N° 11B-29 DE LA CIUDAD DE PAMPLONA” se apreciaron algunas 

variaciones tanto en los procesos constructivos como el los diseños estructurales y 

arquitectónicos y falencias en la parte administrativa. Estas modificaciones 

realizadas es probable que afecten la estructura de la edificación y de esta manera 

la integridad de la construcción  en general.  

 

Para ser más precisos las modificaciones observadas fueron; por ejemplo, la 

modificación del área de la mayoría de las columnas. El área en los planos 

estructurales figuraba de 30x30 cm para todas las columnas del primer y 2do piso 

de cada casa, de las cuales solo se ejecutaron 4 con dicha área en el 1er piso, a las 

demás se le redujo el área a un área de 25x13 cm y por ende el calibre y número 

de aceros.  

 

Otra variación notada fue en el diseño estructural de las placas de entrepiso, a estas 

se les modifico el calibre del acero tanto a las vigas como a las viguetas, la 

dosificación del concreto no se realizó según lo señalado por el ingeniero calculista, 

se encontraban excesos de agua en la mayoría de las mezclas de concreto, se 

observaron asentamientos mayores a 20cm de mezclas que no contenían ningún 

tipo de aditivo. 

 

En la parte administrativa las falencias observadas y no menos importantes fueron, 

por ejemplo el hecho que el proyecto no tenía presupuesto y ya se había ejecutado 

aproximadamente el 11% de la obra al momento de inicio de ésta pasantía. Un 

aspecto muy importante que hay que resaltar es que la mano de obra no contaba 

con la afiliación a salud, pensión, caja de compensación y no se les pagaban 

prestaciones sociales. Aunque la mano de obra es subcontratada no hace exenta a 

la constructora de esta responsabilidad. 

 

Lo expuesto se le comunico a la constructora en el momento y tiempo preciso, lo 

cual no fue atendido por parte de ésta, dado que al término de la pasantía no se 

evidencio mejora. 



CONCLUSIONES 

 

 

 

La adquisición de materiales y equipos en una obra civil es una actividad de todos 

los días, por esto es necesario hacerlo de forma ordenada y detallada. Esto ayuda 

a no incurrir en gastos imprescindibles, a verificar que los insumos para el desarrollo 

de cada actividad no excedan lo programado y vigilar que los materiales cumplan 

con la especificaciones de calidad requeridas, debe hacerse con igual cuidado para 

los equipos, un punto importante es a quien se le asigna el manejo de estos, debe 

ser a personas con experiencia y si no las hay debe capacitarse por lo menos a una 

persona de  la obra de modo que no se vayan a presentar daños en los equipos a 

causa de los malos manejos y de esta forma incidir en costos adicionales. 

 

 

Hacer la supervisión y control de una obra implica vigilar cada aspecto que tenga 

que ver con la misma, desde la puntualidad del personal hasta la exigencia de llevar 

a cabalidad los procesos constructivos. Es de vital importancia dejar por escrito lo 

acontecido en la obra cada día como por ejemplo los materiales recibidos, el avance 

de los ítem trabajados, si surge algún imprevisto durante la jornada, si alguien se 

lesiona se debe especificar de qué manera y desarrollan que actividad. Este 

documento es recomendable apoyarlo con evidencia fotográfica.  

 

 

El control de una obra contempla también la elaboración de informes en los que se 

plasme el avance periódico del proyecto, el total insumos adquiridos y las 

actividades ejecutadas de forma cualitativa y cuantitativa, de esta manera hacer las 

verificaciones en el presupuesto para no exceder lo programado y que 

posteriormente no se presenten atrasos en los tiempos de terminación y/o que la 

obra quede inconclusa por falta de presupuesto. 

 

 

La estimación de los costos y el presupuesto son un parámetro clave en el momento 

de planeación de cualquier obra civil, es un proceso previo a la ejecución de la obra 

que consiste en una aproximación lo que se invertirá en la realización del proyecto, 

este es propio de un lugar, un tiempo y del tipo de obra a realizar. Deben 

cuantificarse las actividades necesarias para llevar a cabo la ejecución, estas 

actividades deben agruparse en capítulos y especificar el costo por unidad de ítem, 
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para al final cuantificar costos directos e indirectos y así obtener el costo total del 

proyecto. 

 

 

Quedo entendido que la administración de un proyecto de construcción de vivienda 

unifamiliar o multifamiliar es algo que no solo comprende la parte contable, sino que 

también establece parámetros que siguen una secuencia desde el momento que se 

planea hasta que se ejecuta pasando por todo lo establecido en las normas de 

construcción. 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  

 

 

 

Respecto a la parte administrativa continuar gestionando los informes periódicos de 

avance del proyecto, hacerlo de forma cuantitativa, llevar un registro diario de los 

acontecimientos en obra. Ponerse al día con lo establecido por la ley concerniente 

a la contratación de personal y velar por la seguridad del personal haciendo que 

este se capacite en seguridad industrial y proporcionándole el respectivo EPP 

(Equipo de Protección Personal), y de esta manera no correr riesgo alguno que vaya 

a generar daños irreparables en la integridad física o psicológica de algún trabajador 

o en la proyección de la empresa. 

 

 

Realizar los respectivos análisis de costos y presupuesto en la etapa de planeación 

de cualquier proyecto y/o proyectos a llevar a cabo por la empresa en tiempos 

futuros, de esta manera tendrá un estimado en cuanto a cantidades y costos para 

la ejecución de dichos proyectos. 

 

 

Respecto a la parte técnica quiero enfatizar en que se construya conforme a los 

planos ya sean arquitectónicos o estructurales, dado que para cada diseño 

arquitectónico se establecen ciertos y parámetros estructurales únicos para dicho 

diseño, así mismo si se hace alguna variación en los planos estructurales esto podrá 

verse reflejado en la parte arquitectónica, ya sea a corto o largo plazo. Dicho esto, 

respecto a los cambios realizados tanto en la arquitectura como en lo estructural 

recomiendo se lleve un registro periódico a las viviendas para detectar fallas (si la 

hubiere) a tiempo de que se pueda presentar un acontecimiento desagradable. 
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Anexo A. 

 
Carta de presentación de la pasante por parte de 

la Universidad de Pamplona dirigida a la Empresa 

Peña Constructores S.A. 
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Anexo E. 

 
Bitácora y Registro Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. 

 

 
Actas de socialización de informes de avance de 

obra mensuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. 

 

 
Informe de avance obra del mes I, periodo 

comprendido entre 10 – Agt. -15 al 9 - Sep. - 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


