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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre la realización de mi trabajo de grado para optar por el título de 

Ingeniera Civil como auxiliar de Ingeniero Residente Estructural, en modalidad de práctica 

profesional en la construcción de TRES TORRES DE APARTAMENTOS A CARGO DE LA 

EMPRESA SOLUCIONES CIVILES S.A. de la ciudad de Medellín, Antioquia, que es una 

empresa constructora con presencia en diferentes municipios del Valle de Aburrá, durante sus años 

de existencia ha entregado 21 obras las cuales han tenido finalidades tanto ocupacionales como 

también comerciales, actualmente está a cargo de 12 obras también con distintas finalidades, una 

de esas obras es Villa Terra ubicada en el sector Guayabal de la ciudad de Medellín, la cual fue 

iniciada en marzo de 2019 y se tiene como fecha estimada de finalización en febrero de 2023. En 

el proyecto Villa Terra, me fue brindaba la oportunidad de la realización de mis prácticas 

profesionales como auxiliar de Ingeniero Residente Estructural. 

 

Aunque en un principio mis actividades se basaban específicamente en el apoyo al Ingeniero 

Residente Estructural, con el paso del tiempo me fue asignada la responsabilidad de liderar el 

desarrollo de la etapa IV del parqueadero, la cual consistía en la ejecución de 3 pisos de 

parqueaderos, además de dos tanques y en el nivel de cimentación del bloque. En esta etapa fui la 

encargada de realizar el cálculo de cantidades, la programación de obra, además de supervisar el 
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correcto desarrollo de las actividades e incluir las actividades desarrolladas al presupuesto de obra 

que la empresa manejaba con ayuda del software PACO. 

Con el desarrollo de estas prácticas, adquirí mi primer experiencia en el campo de la Ingeniería 

Civil, fueron 4 meses de tristeza, alegría, desanimo y motivación, casi siempre en ese orden pues 

fueron tantas cosas bajo mi responsabilidad que creía que no iba a ser capaz, pero con la ayuda y 

orientación de mi familia, amigos, profesores, superiores, e incluso de las personas que dirigía, 

pude finalizar de la mejor manera esta importante etapa de mi vida. Ahora con respecto a la 

ejecución de esta etapa, es importante destacar que, al finalizar mi estancia en la empresa, se 

llevaba un buen rendimiento de la misma, con todo que hayan ocurridos retrasos por las constantes 

lluvias al inicio de la etapa, algo que se puedo remediar con la contratación de más personal. 

 

El día 11 de junio, día final de mi etapa como practicante en Ingeniería Civil en la empresa 

SOLUCIONES CIVILES S.A., me despido de todo mi equipo de trabajo, en mi mente quedan 

cosas buenas de una empresa tan organizada que es ejemplo en la ciudad de Medellín, de ella 

puedo destacar que cuenta con muchas cosas que no había visto durante mi etapa académica, 

destaco que cuenta con una planta de realización de concreto el cual es premezclado en la misma 

obra, además de ello destaco el cumplimiento de las normativas colombianas, tanto de seguridad 

y salud en el trabajo, como también en cuanto al tema de construcción, esto con la realización de 

ensayos al suelo, al concreto, así como la verificación de la calidad de los materiales que llegan de 

sus proveedores. 
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ABSTRACT 

 

This project deals with the completion of my undergraduate work to opt for the title of Civil 

Engineering as a Resident Structural Engineer assistant, in the form of professional practice in the 

construction of THREE TOWERS OF APARTMENTS IN CHARGE OF THE EMPRESA 

SOLUCIONES CIVILES S.A. of the city of Medellín, Antioquia, which is a construction company 

with a presence in different municipalities of the Aburrá Valley, during its years of existence it has 

delivered 21 works which have had both occupational and commercial purposes, currently it is in 

charge of 12 works Also with different purposes, one of these works is Villa Terra located in the 

Guayabal sector of the city of Medellín, which was started in March 2019 and has an estimated 

completion date of February 2023. In the Villa Terra project, It gave me the opportunity to carry 

out my professional internships as a Resident Structural Engineer assistant. 

 

Although at the beginning my activities were based specifically on supporting the Resident 

Structural Engineer, over time I was assigned the responsibility of leading the development of 

stage IV of the parking lot, which consisted of the execution of 3 parking floors, in addition to two 

tanks and at the foundation level of the block. At this stage, I was in charge of calculating the 

quantities, scheduling the work, as well as supervising the correct development of the activities 



ix 

 

and including the activities carried out in the work budget that the company managed with the help 

of the PACO software. 

 

With the development of these practices, I acquired my first experience in the field of Civil 

Engineering, it was 4 months of sadness, joy, discouragement and motivation, almost always in 

that order because there were so many things under my responsibility that I thought it would not 

be capable, but with the help and guidance of my family, friends, teachers, superiors, and even the 

people I led, I was able to finish this important stage of my life in the best way. Now with regard 

to the execution of this stage, it is important to note that, at the end of my stay in the company, I 

had a good performance of the same, with everything that there have been delays due to the 

constant rains at the beginning of the stage, something that it can be remedied by hiring more staff. 

 

On June 11, the final day of my stage as an intern in Civil Engineering at the company 

SOLUCIONES CIVILES SA, I say goodbye to my entire work team, in my mind there are good 

things about such an organized company that is an example in the city of Medellín, I can highlight 

from it that it has many things that I had not seen during my academic stage, I highlight that it has 

a concrete production plant which is pre-mixed in the same work, in addition to this I highlight the 

compliance with Colombian regulations, both on safety and health at work, as well as on the 

subject of construction, this with the performance of tests on the soil, concrete, as well as the 

verification of the quality of the materials that arrive from their suppliers. 
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Introducción e información general 

Introducción 

 

El desarrollo de la práctica profesional hace referencia al grupo de actividades que un estudiante 

en este caso de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona debe llevar en una empresa 

relacionada a los fines del programa estudiado, con el fin de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su paso como estudiante profesional, algo que normalmente se realiza como 

auxiliar de Ingeniero Residente. En este documento se plasma el avance de la obra, visto desde el 

cargo de auxiliar de Ingeniero Residente Estructural, cargo que me fue asignado por la empresa 

para la realización de mis prácticas profesionales, las cuales las realice en la obra Villa Terra 

ubicada en la ciudad de Medellín. 

 

Al participar en un proyecto como auxiliar de Ingeniero Residente, existe la posibilidad de aplicar 

parte de los conocimientos adquiridos durante mi formación académica de pregrado, además de 

adquirir cierta experiencia en obra, lo que contribuye en mi formación profesional como estudiante 

de Ingeniería Civil, así mismo con la realización de la práctica profesional se tiene la posibilidad 

de conocer la dinámica del ambiente laboral, además de las relaciones en los equipos de trabajo y 

el esquema funcional de una empresa, siendo todo esto provechoso para el enriquecimiento 

profesional, obteniendo la primera experiencia y llenando de habilidades, compromisos y actitudes 

en las labores que ejerceré como profesional de Ingeniería Civil durante toda mi vida.  
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Marco referencial 

 

La Ingeniería Civil es la disciplina de la ingeniería que emplea conocimientos de cálculo, 

mecánica, hidráulica, física y medio ambiente, para encargarse del diseño, construcción y 

mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, 

ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones 

relacionadas. (Company, 2007) Ahora bien, un Ingeniero Civil, será el encargado de diseñar, 

construir y realizar mantenimiento a las infraestructuras mencionadas, llevando siempre un 

seguimiento en cada uno de los procesos de la misma, es por ello que aparecen los Ingenieros 

Residentes que generalmente son los ojos de los directores y dueños de las obras y que actúa como 

principal encargado para garantizar la correcta ejecución de la construcción que se le ha dejado a 

su disposición, su presencia es indispensable para llevar a cabo de una manera eficiente el 

desarrollo de toda obra. 

 

Principales funciones del Ingeniero Residente 

 

Encargado de dirigir la ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas, 

velando por rendimiento óptimo de equipos, herramientas y recursos humanos, además de 

garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene Industrial en el desarrollo de las 

obras de acuerdo a las condiciones establecidas en su contrato. 
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Encargado de la planificación, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales como 

calidad, organización del personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos 

similares (Cárdenas, 2017). 

 

Funciones secundarias del Ingeniero Residente 

Revisión de los planos. Velar por la correcta ejecución de lo diseñado, pero sin antes 

revisar los diseños establecidos con el fin de garantizar las indicaciones y especificaciones que se 

entregan con los planos a los maestros de obra. 

Control de materiales. Se debe garantizar la calidad de los materiales, algo que se puede 

conseguir a través de ensayos de laboratorio y demás estudios, además de ello se debe garantizar 

los materiales necesarios en cada corte de obra evitando cualquier tipo de retraso por la falta de 

estos. 

Control de la ejecución. El Ingeniero Residente deberá inspeccionar y vigilar todo lo 

relacionado con la ejecución de la obra. (NSR-10, 1997). 

 

Marco teórico 

Planteamiento del problema 

En la ejecución de cualquier obra civil, se necesita de algunos factores como la planeación, gestión, 

administración, costo, calidad, tiempo y alcance, para que esta sea ejecutada en el tiempo previsto 

y con los estándares exigidos, aunque estos últimos en muchas ocasiones tienden a verse afectados, 
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debido a una mala planificación o por la falta de personal capacitado que apoye estos procesos y 

permita llevar un control en la ejecución de la obra. 

 

Es por ello por lo que se ve la necesidad de contar con personas con los conocimientos previos y 

se encuentren capacitados, para que lleven el control y seguimiento de la obra; y si fuese el caso 

de presentarse algún problema en ella, este sea solucionado en el menor tiempo posible para así 

lograr el buen desarrollo del proyecto. 

 

La empresa SOLUCIONES CIVILES S.A. es una constructora ubicada en la Ciudad de Medellín, 

con presencia en diferentes municipios del Valle de Aburrá, que actualmente está a cargo de 12 

obras con distintas finalidades, una de esas obras es Villa Terra ubicada en el sector Guayabal de 

la ciudad de Medellín, proyecto que consta de 3 torres de 445 apartamentos, la cual fue iniciada 

en marzo de 2019 y se tiene como fecha estimada de finalización en febrero de 2023, aquí me fue 

brindaba la oportunidad de la realización de mis prácticas profesionales como auxiliar de Ingeniero 

Residente Estructural, al ser estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona, cuento 

con los conocimientos teóricos necesarios para apoyar en la ejecución de dicho proyecto, con ello 

también adquirir conocimientos prácticos para complementar mi formación profesional. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye desempeñarse como auxiliar de Ingeniero Residente Estructural en el futuro 

profesional del estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona? 
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Justificación 

El ingeniero Residente desempeña uno de los roles más importantes en la ejecución de los 

proyectos de obra, ya que está encargado de realizar una gran cantidad de actividades siendo 

responsable de todas ellas, con ello su presencia se hace indispensable, normalmente debe llevar 

un seguimiento al cronograma de obra, a la seguridad y salud en el trabajo, a la calidad de los 

materiales y demás especificaciones que se abarquen en su contrato, incluyendo incluso los 

imprevistos, por eso es importante contar con una persona capacitada, debido a esto se refleja la 

necesidad de realizar este trabajo de grado, garantizándole a la empresa SOLUCIONES CIVILES 

S.A. todos mis conocimientos en el apoyo al seguimiento y supervisión del proyecto Villa Terra, 

que de igual manera al brindarme esta oportunidad me ayuda a adquirir conocimientos prácticos 

que complementan los ya adquiridos dentro de la Universidad de Pamplona. 

 

Marco Contextual  

Valle de Aburrá 

El Área metropolitana del Valle de Aburrá s un territorio conurbado que se extiende de norte a sur 

sobre el eje del río Aburrá-Medellín, como región está conformada por diez municipios, a saber, 

de sur a norte: Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí en el sur, Medellín en el centro del 

valle, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa en el norte. En una extensión de 1.165,5 kilómetros 

cuadrados, habitan 4.055.296 personas al año 2020, de acuerdo con las proyecciones poblacionales 

del DANE provenientes del censo 2018. (Medellín cómo vamos) 
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Figura 1: Valle de Aburrá (Fuente: Researchgate) 

 

 

Medellín, Antioquia.  

Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Se asienta en la 

parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de 

los Andes, para el año 2021 tiene una población de 2.533.424 habitantes de acuerdo con las 

proyecciones poblacionales del DANE provenientes del censo 2018. Durante el siglo XIX, 

Medellín se desarrolló como un centro dinámico de comercio, primero exportando oro, 

posteriormente mercancías provenientes de la industrialización de la ciudad y actualmente es un 

importante centro de servicios. Medellín se encuentra ubicada en el centro geográfico del Valle de 

Aburrá, sobre la cordillera central de los Andes en las coordenadas 6°13′55″N 75°34′05″O. La 

ciudad cuenta con un área total de 328 km² de los cuales 110 km² son suelo urbano y 218 km² son 

suelo rural. (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2021) 
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Figura 2: Medellín, Antioquia (Fuente: Google maps). 

 

 

Ubicación del Proyecto 

En la Carrera 58 # 14 Sur 40, en el sector Guayabal de la ciudad de Medellín, la empresa 

constructora SOLUCIONES CIVILES S.A, realiza el proyecto de construcción de tres torres con 

445 apartamentos en total. 

Figura 3: Localización del proyecto (Fuente: Google Maps). 

 



8 

 

Para el desarrollo del proyecto Villa Terra, la empresa SOLUCIONES CIVILES S.A. dividió el 

proyecto en diferentes etapas, las cuales estaban relacionadas entre sí y para el correcto desarrollo 

del proyecto se debía haber cumplido cada una las etapas. Durante la realización de las prácticas, 

en el primer mes y medio la empresa a través de diferentes capacitaciones, charlas, reuniones y 

demás trabajos realizados siempre con el apoyo del Ingeniero Residente Estructural, con ello la 

empresa decidió darme la responsabilidad para el control y manejo de todo lo pertinente con la 

etapa 4 del parqueadero, la cual está conformada por una parte del parqueadero además del tanque 

de agua.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar la práctica profesional como auxiliar de Ingeniero Residente Estructural en la 

construcción de tres torres de apartamentos a cargo de SOLUCIONES CIVILES S.A. en la ciudad 

de Medellín. 

 

Objetivos específicos 

¤ Verificar el comportamiento del cronograma general de la obra, teniendo en cuenta los 

presupuestos, cantidades de obra y rendimientos. 

 

¤ Comprobar el comportamiento de las normas de seguridad dentro de la obra. 

 

¤ Calcular cantidades de materiales a utilizar en la obra proyectada de acuerdo con el 

cronograma, disminuyendo las cantidades de desperdicio de los materiales. 

 

¤ Medir el comportamiento del diseño de la mezcla y la correcta aplicación de concreto de 

obra. 

 

¤ Preparar informes quincenales al director de trabajo de grado de los avances en la obra. 
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Verificar el comportamiento del cronograma general de la obra, teniendo en cuenta los 

presupuestos, cantidades de obra y rendimientos. 

La práctica profesional fue llevada a cabo en el sector Guayabales en el proyecto Villa Terra, 

durante un periodo de cuatro (4) meses y una jornada de trabajo diario de ocho horas. 

 

Al ser nueva en el campo profesional, y no tener mucho conocimiento del proyecto, ni de la etapa 

de ejecución en el que este se encontraba, el primer día laboral se inicia la jornada con la 

capacitación por parte de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde me indican 

cuales son los peligros biológicos, químicos, físicos, auditivos, entre otros a los que puedo estar 

expuesta durante el desarrollo de mis prácticas, así mismo me dan las indicaciones como 

contrarrestar estos peligros y que se debe hacer en caso de que alguno de ellos llegue a ocurrir. 

Después de la capacitación, realicé un recorrido por toda la obra con el Ingeniero Residente para 

identificar los avances que se llevaban hasta el momento. 

 

Ahora teniendo en cuenta lo que indica mi primer objetivo específico el cual es “Verificar el 

comportamiento del cronograma general de la obra, teniendo en cuenta los presupuestos, 

cantidades de obra y rendimientos”, debía conocer más sobre los detalles de la obra, por lo que me 

di a la tarea de pedir planos, cronogramas de obra y presupuestos. La empresa constructora 

SOLUCIONES CIVILES S.A, me brindó acceso a un drive, en el cual estaba toda la información 

referente a diseños, con los planos en planta y detalles de todo el proyecto. Entonces me 

permitieron el acceso a: 



11 

 

¤ Planos en formato DWG: Arquitectónicos, estructurales, de cimentación, de instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas. 

¤ Presupuesto general de la obra en el Software PACO. 

 

La empresa contaba con un cronograma de obra, el cual estaba ubicado en la sala de comité en una 

pared completa y allí se indican las actividades generales necesarias para la correcta realización 

de todo el proyecto, el cual se puede ver en la figura 4: Cronograma del proyecto Villa Terra. 

Figura 4: Cronograma del proyecto Villa Terra parte 1 

 

Figura 5: Cronograma del proyecto Villa Terra parte 2 
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Actividades delegadas por la empresa 

Desde un inicio la empresa SOLUCIONES CIVILES S.A.S., en el contrato me asigno unas áreas 

de responsabilidad con sus respectivas actividades. 

 

Principales áreas de responsabilidad 

 Programar mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria y equipos para 

garantizar su funcionamiento. 

 Realizar tareas de avance de obra y ejecuciones revisando especificaciones técnicas de la 

obra para cumplir con los parámetros y calidad de la misma. 

 Apoyar el proceso de documentación de la obra para garantizar el cumplimiento de 

requisitos y entrega final. 

 Todas las actividades afines al puesto de trabajo, que a juicio de sus superiores sean 

necesarias para cumplir con los objetivos y metas de la compañía. 

Comités 

 Participación en comités de Obra, contratistas y técnicos. 

 Con integrantes de la obra. 

Requisitos del cargo 

 Educación: Estudiante o recién graduado de Ingeniería Civil. 

 Experiencia: Conocimiento en estructuras. 

 Entrenamiento: Introducción corporativa y del cargo,  
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Aunque con el paso del tiempo, me fue asignada como función llevar a cabo todo lo de la etapa 4 

del parqueadero, por lo que esta etapa del proyecto fue mi función principal durante mi estadía en 

la empresa. 

 

Actividades desarrolladas para el cumplimiento del objetivo 

 

El primer objetivo específico es “Verificar el comportamiento del cronograma general de la 

obra, teniendo en cuenta los presupuestos, cantidades de obra y rendimientos”, para dar 

cumplimiento al mismo en primera estancia es importante tener en cuenta el cronograma de obra 

que en un principio tenía la empresa para esta etapa. 

Figura 6: Cronograma etapa 4 parqueadero 

 

De acuerdo con el cronograma del proyecto que la empresa me facilito, para la etapa IV del 

parqueadero se tenía prevista su ejecución en 2 meses. 
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La programación, ejecución y control de obra juega un papel muy importante en la ejecución de 

cualquier proyecto de construcción, cuando se realiza la programación de obra es importante 

conocer las cantidades de cada una de las actividades que se llevaran a cabo, además, es necesario 

conocer que actividades se deben ejecutar antes de cada actividad, esto con el fin de realizar una 

programación de actividades, obteniendo así una ruta crítica que nos guía como hacer el proyecto 

en el menor tiempo posible, evitando gastos innecesarios por cortes de obra o malgasto de material. 

 

Ahora teniendo claro lo anterior, mi tarea es realizar una identificación de actividades, cantidades 

y duraciones para llevar un control de todo lo requerido para el correcto desarrollo de dicha etapa, 

primero que todo se procede a analizar los planos suministrados de la etapa 4 del parqueadero, 

para después realizar el cálculo de cantidades de acuerdo a los planos suministrados. La etapa 4 

del parqueadero consiste en la construcción de 4 niveles. En el primer nivel, estará ubicado un 

tanque de almacenamiento de agua, además de un cuarto de máquinas. 

 

Figura 7: Plano tanques subterráneos. 
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Figura 8: Plano piso 4 Etapa 4 parqueadero 

 

Los otros 3 niveles serian de parqueadero, con 21 espacios de aparcamiento cada uno. 

 

Figura 9: Parqueaderos. 
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Lo anterior se realizó con el fin de conocer la obra, el paso siguiente es realizar el cálculo de 

cantidades, para ello con ayuda de los planos estructurales suministrados, se debe realizar en 

primera instancia una identificación de las actividades necesarias, así como su unidad de medida, 

para ejecutar la obra, y luego si realizar el cálculo de las cantidades para ejecutar dichas 

actividades. 

Tabla 1: Identificación de actividades 

 

EMPRESA SOLUCIONES CIVILES S.A.S.

PROYECTO VILLA TERRA

REALIZADO POR DAYANA ORTIZ CAMPO

DESCRIPCIÓN UND

EXCAVACIONES

Pilas m3

Vigas de fundación m3

ARMADO DE ACERO

Pilas kg

Vigas de fundación kg

Muros de los tanques kg

Columnas kg

Vigas por piso kg

Vigas áereas kg

CONCRETO

Pilas m3

Losa cimentación m3

Muros de los tanques m3

Vigas por piso m3

Nervios por piso m3

Vigas tanque m3

Nervios áereos m3

Losa por piso m3

Columnas por piso m3
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Con las cantidades de obra podremos conocer el costo total de los materiales a utilizar, cantidades 

el personal de trabajo deberá realizar, por lo tanto, se deben incluir todas las actividades necesarias 

para la culminación del proyecto, de estas misma también depende el manejo de un buen 

presupuesto, un control en obra y una ejecución sin imprevistos en actividades y tiempo. 

Figura 10: Plano estructural cimentación etapa 4 parqueadero 

 

De acuerdo con el plano estructural de cimentación de la etapa 4 parqueadero, se pueden identificar 

5 ejes verticales enumerados así: L, M, N, O y P; además de 7 ejes horizontales enumerados así: 

7P, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El área de la esta etapa del parqueadero, ronda los 500 metros cuadrados. De 

igual manera es importante destacar la presencia de pilas de cimentación ubicadas en las 

intercepciones de los ejes principales: Ejes verticales L, M, N, O y P; ejes horizontales 1, 3, 4 y 6, 

y con ello teniendo un total de 20 pilas de cimentación. Para realizar el cálculo de cantidades es 

importante contar con detalles técnicos de los elementos estructurales de todos los elementos, con 

el fin de poder realizar un cálculo real de cantidades sin estar suponiendo nada. 
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Figura 11: Detalles estructurales pilas de cimentación (Vista de perfil) 
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Figura 12: Detalles estructurales pilas de cimentación (Vista en planta1) 

 

Figura 13: Detalles estructurales pilas de cimentación (Vista en planta2) 
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Figura 14: Detalles técnicos tanque. 

 

 

Los tanques estarán ubicados 3.4 metros por debajo del nivel de los parqueaderos, en forma de 

subterráneo. 

Además de ello en los planos estructurales, también nos dan la relación de los diferentes tipos, 

cantidades, longitudes, resistencia, diámetros de fuste y campana, además de la altura de la 

campana, todo esto en relación con las pilas de cimentación. 
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Tabla 2: Detalles de las pilas de cimentación 

 

 

De igual manera fue necesario calcular piso a piso las cantidades de acuerdo con los planos 

suministrados, además de los detalles técnicos en los que nos mostraban la distribución de los 

diferentes tipos de acero, tanto longitudinal como transversal, también las uniones y detalles de 

placas, columnas, vigas y demás de cada uno de los pisos. 

 

Para el cálculo de cantidades de acero, una vez manejo a la perfección los procedimientos en los 

que fui capacitada, con ayuda del Programa Lista de Hierro se realizaron dichos cálculos, los cuales 

me arrojaban un reporte con las cantidades de acero indicando el diámetro, la longitud y el peso 

de los diferentes elementos. 
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Tabla 3: Cálculo de cantidades de acero 

 

 

Cantidades de obra 

Una vez realizado el cálculo de cantidades, en un archivo de Excel se compactan todas las 

cantidades calculadas para cada una de las actividades. 
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Tabla 4: Cálculo de cantidades estructurales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1 EXCAVACIONES     

1.1 Cabezote m3 6,49 

1.2 Campana m3 4,98 

1.3 Fuste m3 136,85 

1.4 Vigas de fundación (0,4x0,4) m3 34,18 

1.5 Vigas de fundación (0,25x0,4) m3 5,96 

2 ARMADO DE ACERO     

2.1 Pilas kg 5745,00 

2.2 Vigas fundación kg 2421,00 

2.3 Vigas fundación tanque kg 2447,00 

2.4 Tanques kg 2640,00 

2.5 Columnas kg 15336,00 

2.6 Vigaspiso1 kg 5733,00 

2.7 Vigaspiso2 kg 5733,00 

2.8 Vigaspiso3 kg 5099,00 

2.9 Vigas aéreas kg 1562,00 

3 FORMALETEADO     

3.1 Vigas de fundación tanques TOTAL 1 

3.2 Losa de contrapiso TOTAL 1 

3.3 Losas de entrepiso TOTAL 3 

3.4 Columnas por piso TOTAL 3,5 

3.5 Vigas por piso TOTAL 3 

3.6 Vigas aéreas TOTAL 1 

4 CONCRETO     

4.1 Subbase losa contrapiso m3 120,17 

4.2 Lleno para losa contrapiso m3 24,03 

4.3 Cabezote m3 5,09 

4.4 Campana m3 11,47 

4.5 Fuste m3 80,03 

4.6 Anillo m3 42,03 

4.7 Losa cimentación tanque m3 10,15 

4.8 Muros de los tanques m3 38,85 

4.9 Losa cimentación m3 29,64 

4.10 Vigas piso 1 m3 20,03 

4.11 Nervios piso 1 m3 8,46 
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4.12 Vigas piso 2 m3 20,03 

4.13 Nervios piso 2 m3 8,46 

4.14 Vigas piso 3 m3 20,03 

4.15 Nervios piso 3 m3 8,46 

4.16 Vigas tanque m3 10,28 

4.17 Nervios aérea m3 1,47 

4.18 Losa piso 1 m3 39,72 

4.19 Losa piso 2 m3 39,80 

4.20 Losa piso 3 m3 39,88 

4.21 Losa de tanques aéreos m3 10,15 

4.22 Columnas cimentación tipo I m3 9,36 

4.23 Columnas cimentación tipo II m3 8,46 

4.24 Columnas piso 1 tipo I m3 7,11 

4.25 Columnas piso 1 tipo II m3 7,11 

4.26 Columnas piso 2 tipo I m3 7,11 

4.27 Columnas piso 2 tipo II m3 7,11 

4.28 Columnas Tanque Tipo II m3 7,80 

 

Es importante tener en cuenta que, para cuantificar la cantidad de materiales y actividades de la 

obra, será necesario haber realizado unos estudios previos: topográficos, ambientales, geotécnicos, 

estructurales, arquitectónicos, e hidrológicos; pues si estos no se realizan es un factor clave para 

el cambio de planos, lo que conlleva normalmente a necesitar de cantidades adicionales para la 

correcta ejecución del proyecto. 

 

Realización de las actividades de obra del proyecto 

La identificación de las actividades de obra se hace con el fin de conocer paso a paso cómo será la 

ejecución de principio a fin de un respectivo proyecto, además es importante tener en cuenta los 

rendimientos o consumos para la realización de cada una de esas actividades, pues el recurso 

humano será un factor fundamental para determinar la duración total de un proyecto. 
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Actividades preliminares 

Consiste en la adecuación de la zona en que se va a realizar el proyecto, y para su desarrollo se 

debe realizar las siguientes actividades: 

 

¤ Localización: Consiste en localizar el área del terreno, para su desarrollo es necesario 

contar con un topógrafo además de la ayuda de dos auxiliares, el equipo de Topografía, 

herramientas menores y demás materiales. 

¤ Cerramiento perimetral: Consiste en delimitar el terreno, se realiza normalmente con 

costal verde o con lona, para su desarrollo es necesario contar con dos auxiliares, el costal verde 

material con el que se hará el cerramiento, herramientas menores y demás materiales. 

¤ Descapote: Consiste en retirar la capa vegetal del terreno, para su desarrollo es necesario 

contar con dos auxiliares, que necesitarán de herramienta menor. 

¤ Remoción de material orgánico: Se retirará la materia orgánica, para su desarrollo es 

necesario contar con dos auxiliares, de loa herramienta necesaria. 

¤ Acometidas provisionales de agua y luz: Para el normal desarrollo de la obra se hace 

necesario contar con provisiones de agua y luz necesarias para el desarrollo correcto de la obra. 

¤ Campamento: Se debe tener de un lugar que sirva como depósito para almacenar 

materiales, herramientas y equipos. 

¤ Replanteo: Consiste en plasmar en el terreno lo que nos dicen los planos, para su desarrollo 

es necesario contar con un oficial y dos auxiliares, que necesitarán de herramienta menor. 
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Excavaciones 

Una vez plasmados en el terreno los principales detalles de la obra, se hace necesario realizar las 

excavaciones para la respectiva cimentación, dicho procedimiento se puede realizar de manera 

manual o mecánica. 

¤ Excavaciones manuales: Consiste en realizar de forma manual utilizando picas, palas, 

barras las excavaciones para la cimentación, para su desarrollo es necesario contar con dos 

auxiliares, que necesitarán de herramienta menor, además de una bomba de bombeo de agua 

cuando hay presencia del nivel freático o un martillo mecánico cuando hay presencia de roca. 

¤ Retiro de material excavado: El material excavado es retirado y utilizado como relleno en 

las carreteras, para su desarrollo la empresa cuenta con maquinaria especial. 

 

Armado de acero 

¤ Elementos estructurales: Consiste en realizar el armado de acero de acuerdo con lo que 

indican los planos, además del encofrado, para su desarrollo es necesario contar con un oficial y 

un auxiliar, además de la herramienta menor y los respectivos materiales. 

Vaciado de concreto 

¤ Elementos estructurales: Consiste en realizar el vaciado de concreto, para su desarrollo si 

se requiere es necesario contar con todos los trabajadores, además de la herramienta menor y los 

respectivos materiales. 
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Recurso humano 

Una vez han sido identificadas las actividades a realizar, así como lo requerido para su realización, 

es importante definir el recurso humano necesario para el proyecto. 

 

El recurso humano se proyecta a través de cuadrillas, que consiste en equipos de trabajo el cual es 

requerido para ejecutar una determinada actividad. La empresa a través de su amplia experiencia 

en el sector de construcción, ha venido trabajando con cuadrillas de un oficial y un auxiliar, a 

quienes contrata a través de otra empresa según la necesidad humana requerida, estas cuadrillas, 

aunque son del mismo tipo (oficial y auxiliar), se destaca por su habilidad para el desarrollo con 

un adecuado rendimiento de cada una de las actividades de la etapa, según lo anterior se ha 

identificado el siguiente recurso humano necesario. 

 

Tabla 5: Recurso Humano 

 

 

Además de las cuadrillas proyectadas, para desarrollar todo el proyecto, también será necesario 

contar con la ayuda del Ingeniero Residente Estructural, además del Auxiliar del Ingeniero 

Residente quien actúa como supervisor del proyecto. Cabe destacar que el recurso humano 

proyectado, únicamente se basa en la realización de la etapa IV del parqueadero, que consiste en 

la ejecución de la parte estructural de ese parqueadero. 

Pileros C01 (0:1:1) 1 oficial y 1 auxiliar

Armado de acero C02 (0:1:1) 1 oficial y 1 auxiliar

Vaciado de concreto C03 (0:1:1) 1 oficial y 1 auxiliar

Recurso humano
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Por orden jerárquico sin mencionar al director y dueños del proyecto, en el desarrollo de este, 

tenemos en primer lugar al Ingeniero Residente Estructural, seguido del Auxiliar de Ingeniero 

Residente, maestro, oficiales, auxiliares. 

 

En un presupuesto, el pago de nómina es un factor importante, que consiste en el pago de salarios 

incluyendo devengos, deducidos, seguridad social, parafiscales, liquidación y dotación a cada uno 

de los trabajadores y este se realiza teniendo en cuenta los valores del salario mínimo (SMMLV) 

y transporte del año 2021, los cuales son de $ 908.526,00 y $ 106.454,00 respectivamente, además 

de los respectivos porcentajes para los demás. 

Tabla 6: Salario según factor salarial 

 

Tabla 7: Devengos 

 

Auxiliar 1 908.526,00$     

Oficial 2 1.817.052,00$  

Maestro empirico 2,5 2.271.315,00$  

Auxiliar de Ingeniería 1 908.526,00$     

Ingeniero Residente 3,5 3.179.841,00$  

Cargo Factor salarial Salario básico

Salario base Aux. transporte Total devengado

Auxiliar 908.526,00$     106.454,00$    1.014.980,00$   

Oficial 1.817.052,00$  106.454,00$    1.923.506,00$   

Maestro empirico 2.271.315,00$  -$                 2.271.315,00$   

Auxiliar de Ingeniería 908.526,00$     106.454,00$    1.014.980,00$   

Ingeniero Residente 3.179.841,00$  -$                 3.179.841,00$   

Cargo
Devengos
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Es importante destacar que el auxilio de transporte únicamente se da a quienes devengan dos o 

menos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Tabla 8: Deducidos 

 

Para el cálculo de los deducidos en importante tener en cuenta que este se realiza a partir del total 

devengado menos el auxilio de transporte. 

Tabla 9: Neto pagado 

 

El neto pagado es la diferencia entre el total devengado y el total deducido. 

Tabla 10: Seguridad Social 

 

Salud 4% Pensión 4% Total deducido

Auxiliar 36.341,04$    36.341,04$    72.682,08$     

Oficial 72.682,08$    72.682,08$    145.364,16$   

Maestro empirico 90.852,60$    90.852,60$    181.705,20$   

Auxiliar de Ingeniería 36.341,04$    36.341,04$    72.682,08$     

Ingeniero Residente 127.193,64$  127.193,64$  254.387,28$   

Cargo
Deducidos

Auxiliar 942.297,92$     

Oficial 1.778.141,84$  

Maestro empirico 2.089.609,80$  

Auxiliar de Ingeniería 942.297,92$     

Ingeniero Residente 2.925.453,72$  

Cargo Neto pagado

Salud 8,5% RiesgosP 6.96% F.pensión 12% Subtotal

Auxiliar 77.224,71$                 63.233,41$           109.023,12$     249.481,24$               

Oficial 154.449,42$               126.466,82$         218.046,24$     498.962,48$               

Maestro empirico 193.061,78$               158.083,52$         272.557,80$     623.703,10$               

Auxiliar de Ingeniería 77.224,71$                 63.233,41$           109.023,12$     249.481,24$               

Ingeniero Residente 270.286,49$               221.316,93$         381.580,92$     873.184,34$               

Cargo
Seguridad social
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La seguridad social de los trabajadores es algo esencial, debido al nivel de riesgo en este tipo de 

trabajo que se clasifica como riesgo V, de igual manera que en los deducidos solo se debe tener en 

cuenta el total devengado sin tener en cuenta el auxilio de transporte. 

Tabla 11: Parafiscales 

 

La empresa también paga por los parafiscales, para ello deberá pagar unos porcentajes adicionales, 

los cuales son del 3% para ICBF, del 2% para SENA y un 4% para caja de compensación familiar, 

estos valores son calculados de acuerdo con el total devengado. 

Tabla 12: Liquidación 

 

La empresa deberá pagar por liquidación, siendo estos unos porcentajes adicionales, los cuales son 

del 8.33% para las cesantías, que de igual manera se pagará un 1% por interés de esas cesantías, 

del 8.33% por prima de servicios, estos valores son calculados de acuerdo al total devengado; así 

mismo la empresa pagará un 4.17% para vacaciones y este valor será calculado de acuerdo al total 

devengado menos el auxilio de transporte. 

ICBF 3% SENA 2% CCF 4% Subtotal

Auxiliar 30.449,40$       20.299,60$      40.599,20$        91.348,20$    

Oficial 57.705,18$       38.470,12$      76.940,24$        173.115,54$  

Maestro empirico 68.139,45$       45.426,30$      90.852,60$        204.418,35$  

Auxiliar de Ingeniería 30.449,40$       20.299,60$      40.599,20$        91.348,20$    

Ingeniero Residente 95.395,23$       63.596,82$      127.193,64$      286.185,69$  

Cargo
Parafiscales

Cesantia 8,33% Int. Cs 1% Prima 8,33% Vaca 4,17% Subtotal

Auxiliar 84.547,83$    845,48$          84.547,83$       37.885,53$    207.826,68$  

Oficial 160.228,05$  1.602,28$       160.228,05$     75.771,07$    397.829,45$  

Maestro empirico 189.200,54$  1.892,01$       189.200,54$     94.713,84$    475.006,92$  

Auxiliar de Ingeniería 84.547,83$    845,48$          84.547,83$       37.885,53$    207.826,68$  

Ingeniero Residente 264.880,76$  2.648,81$       264.880,76$     132.599,37$  665.009,69$  

Cargo
Liquidación
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Tabla 13: Dotación y Total pagado 

 

La empresa deberá asegurar la dotación de sus trabajadores, por ello al menos cada 4 meses deberá 

otorgar un 4,2% de acuerdo con el salario básico, para suplir la correcta dotación de sus 

trabajadores, cabe destacar que según la consideración de la empresa dicha dotación puede ser 

entregada en menor tiempo entre una y otra. 

 

Una vez realizado el cálculo, es importante destacar que lo que se le paga a cada trabajador, no 

será únicamente el salario base que este devenga, dicho valor es mucho mayor al tener en cuenta 

que además de los salarios también de debe tener en cuenta los devengos, los deducidos, la 

seguridad social, los parafiscales, la liquidación y la dotación, es importante destacar que en el 

anterior cálculo no se tuvo en cuenta las horas extras, las bonificaciones y los descuentos de 

nómina que puedan llegar a tener los trabajadores, mismos que podrán variar aún más el salario de 

cada uno de ellos. 

 

Para facilitar los cálculos, en los proyectos de obra se trabaja un factor prestacional, el cual se 

puede hacer de acuerdo con el cargo o un promedio de todos, que se calcula del total pagado 

Cargo Dotación 4,2% TOTAL PAGADO

Auxiliar 38.158,09$                 1.529.112,13$       

Oficial 76.316,18$                 2.924.365,49$       

Maestro empirico 95.395,23$                 3.488.133,40$       

Auxiliar de Ingeniería 38.158,09$                 1.529.112,13$       

Ingeniero Residente 133.553,32$               4.883.386,76$       
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dividido entre el salario básico, lo que nos da un Factor Prestacional Promedio de 1,61, el cual 

normalmente es utilizado en los Análisis de Precios Unitarios (APU’s). 

 

Presupuesto de obra 

Ahora para la elaboración de un presupuesto, todo parte de la asignación de un precio unitario a 

cada una de las actividades que se desarrollan, el costo total directo del proyecto será la sumatoria 

de la multiplicación de los precios unitarios y la cantidad de cada ítem. Las cantidades calculadas 

son introducidas en el Software PACO, en donde antes han sido relacionados los valores unitarios 

para el desarrollo de las actividades previamente determinadas, obteniendo con ello el presupuesto 

de obra para la Etapa IV del parqueadero. 

 

Para determinar los precios unitarios de las actividades a realizar en el proyecto, la empresa cuenta 

con una base de datos en la que incluye los diferentes costos que cobran ciertas empresas 

contratistas según la actividad a realizar. 

Tabla 14: Cotizaciones para costo de actividades 
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Una vez son introducidas en el Software PACO las cantidades de obra, además de los respectivos 

precios unitarios, se obtiene así el presupuesto del proyecto, destacando que este presupuesto va 

aumentando a medida que se vayan realizando las actividades. 

Figura 15: Presupuesto de la etapa IV de Villa Terra 

 

 

La empresa SOLUCIONES CIVILES S.A.S., no maneja un presupuesto previo, pues por su 

experiencia en la construcción de este tipo de proyectos, ya tiene un costo aproximado de los 

mismos, en vez de esto maneja un presupuesto real, el cual se realiza a medida que se va ejecutando 

el proyecto.  
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Rendimientos y consumos de la mano de obra  

Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna actividad 

completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente 

especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/ hH (unidad de 

medida de la actividad por hora Hombre) (Botero, 2002). 

Consumo de mano de obra. Es la cantidad de recurso humano en horas-Hombre, que se emplea 

por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar 

completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se expresa 

normalmente en hH / um (horas - Hombre por unidad de medida) y corresponde al inverso 

matemático del rendimiento de mano de obra (Botero, 2002). 

 

La eficiencia en la productividad de la mano de obra puede variar en un amplio rango que va desde 

el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia 

teórica posible, teniendo en cuenta estos últimos, tenemos los rendimientos y consumos reales de 

mano de obra en cualquier condición, para los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo 

con la eficiencia en la productividad. 

Tabla 15: Eficiencia de la mano de obra (Fuente: John S. Page) 
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Un rendimiento normal es más o menos del 70% y este puede ser afectado por diferentes factores, 

mismos que lo pueden hacer de manera positiva o negativa, obteniendo con ello rendimientos 

mayores o menores al promedio respectivamente. Es importante destacar que todas las actividades 

a realizar tienen unos rendimientos diferentes, pues su nivel de complejidad puede variar, así como 

la cantidad de personal que se encarga de ejecutar dicha actividad. 

 

El rendimiento de obra puede ser obtenido por estudios previos o a la medición de la ejecución de 

la misma actividad en otra obra. En este proyecto se clasifican los siguientes tipos de actividades, 

misma que tendrán su respectivo rendimiento de acuerdo con la medición de las mismas 

actividades con las mismas cuadrillas en otros proyectos realizados por la empresa contratista. 

Tabla 16: Rendimientos de obra de acuerdo con indicaciones de la empresa contratista 

 

Aunque todas las actividades fueron proyectadas con la misma cuadrilla, será necesario contar con 

varias cuadrillas del mismo tipo, de igual manera el maestro siempre estará como apoyo en la 

realización de todas las actividades, pues este será el supervisor de todas las cuadrillas presentes. 

Tipo de actividad Unidad Cuadrilla Rendimiento (Unidad/Día)

Excavación por mL de pila mL (0:1:1) 2

Excavación por mL de pila hay agua mL (0:1:1) 0,5

Excavación vigas cimientos m3 (0:1:1) 5

Armado de acero pilas Pila (0:1:1) 4

Armado de acero vigas(Incluye encofrado) Kg (0:1:1) 500

Armado de acero columnas (Incluye encofrado) Columna (0:1:1) 4

Armado de acero en losas TOTAL (0:1:1) 4

Vaciado de concreto pila m3 (0:1:1) 90

Vaciado de concreto vigas m3 (0:1:1) 3,5

Vaciado de concreto columnas COLUMNA (0:1:1) 8

Vaciado de concreto losas TOTAL (0:1:1) 2

Lleno para losa contrapiso TOTAL (0:1:1) 1

Subase losa contrapiso TOTAL (0:1:1) 1
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Cronograma de Obra 

Con base a los rendimientos dados, se procede a calcular el tiempo para la ejecución de cada una 

de las actividades del proyecto. Para realizar este cálculo en un principio únicamente se va a tener 

en cuenta un tipo de cada una de las cuadrillas proyectadas, y según la duración final obtenida, se 

realizará un nuevo planteamiento del recurso humano necesario para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 17: Duración de las actividades 

EMPRESA SOLUCIONES CIVILES S.A.S. 

 

  
 

      

PROYECTO VILLA TERRA         

REALIZADO 
POR DAYANA ORTIZ CAMPO         

        TOTAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND RENDIMIENTO CANT DURACIÓN 

1 EXCAVACIONES         

1.1 Pila 6m mL 2,00 60,00 30,00 

1.2 Pila 8m mL 2,00 80,00 40,00 

1.3 Vigas de fundación (0,4x0,4) m3 5,00 40,14 8,03 

2 ARMADO DE ACERO         

2.1 Pilas PILA 4,00 20,00 5,00 

2.2 Vigasfun kg 800,00 4868,00 6,09 

2.3 Muros de los tanques kg 150,00 2640,00 17,60 

2.4 Columnas piso COLUMNA 4,00 70,00 17,50 

2.5 Vigaspiso1 kg 800,00 5733,00 7,17 

2.6 Vigaspiso2 kg 800,00 5733,00 7,17 

2.7 Vigaspiso3 kg 800,00 5099,00 6,37 

2.8 Vigas aéreas kg 800,00 1562,00 1,95 

3 FORMALETEADO         

3.1 Vigas de fundación tanques TOTAL 1,00 1 1,00 

3.2 Losa de contrapiso TOTAL 1,00 1 1,00 

3.3 Muros de los tanques TOTAL 0,25 1 4,00 

3.4 Losas de entrepiso TOTAL 1,00 3 3,00 

3.5 
Columnas por piso (20 
unds). TOTAL 1,00 3,5 

3,50 
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3.6 Vigas por piso TOTAL 1,00 3 3,00 

3.7 Vigas aéreas TOTAL 1,00 1 1,00 

4 CONCRETO         

4.1 PILA 6m PILA 12,00 10,00 0,83 

4.2 PILA 8m PILA 8,00 10,00 1,25 

4.3 Subbase losa contrapiso TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.4 Lleno para losa contrapiso TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.5 Cabezote m3 5,00 5,09 1,02 

4.6 Losa contrapiso TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.7 Vigas piso 1 TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.8 Vigas piso 2 TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.9 Vigas piso 3 TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.10 Vigas tanque TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.11 Losa piso 1 TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.12 Losa piso 2 TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.13 Losa piso 3 TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.14 Losa tanques aéreos TOTAL 1,00 1,00 1,00 

4.15 Columnas tanques TOTAL 0,40 0,50 1,25 

4.16 Columnas piso 1 TOTAL 0,40 1,00 2,50 

4.17 Columnas piso 2 TOTAL 0,40 1,00 2,50 

4.18 Columnas piso 3 TOTAL 0,40 1,00 2,50 

        TOTAL 186,22 

 

 

Se obtiene que la duración inicial proyectada del proyecto será de 187 días, es importante destacar 

que aquí no se tiene en cuenta que para disminuir ese tiempo hay actividades que se pueden realizar 

en simultaneo, de igual manera la contratación de más cuadrillas, reducirá considerablemente este 

tiempo. 

 

Para disminuir el tiempo de duración del proyecto, se hace necesario contar con más personal de 

cada tipo, por ello se propone contar con 3 cuadrillas de cada tipo: 
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Los pileros, serán los encargados de realizar todo lo relacionado con cimentación, habiendo 3 

cuadrillas llamadas C1.1, C1.2 y C1.3 y en llegado caso que sea necesario contar con más 

cuadrillas, se reflejarán nuevas del mismo tipo en el archivo de Project; 

Los de armado de acero, se encargarán de todo lo relacionado con el armado de aceros, desde las 

pilas, hasta las vigas, columnas y losas, habiendo 3 cuadrillas llamadas C2.1, C2.2 y C2.3; 

Y por último están los de vaciado de concreto, estos se encargarán del formaleteado y vaciado de 

los respectivos elementos de la estructura, habiendo 3 cuadrillas llamadas C3.1, C3.2 y C3.3. 

Tabla 18: Duración de las actividades. 

DURACIONES Y CUADRILLAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DURACIÓN (día) CUADRILLA 

1 EXCAVACIONES     

1.1 Pilas 6m 10,00 C1.1, C1.2 y C1.3 

1.2 Pilas 8m 13,33 C1.1, C1.2 y C1.3 

1.3 Vigas de fundación (0,4x0,4) 4,01 C1.1, C1.2 y C1.3 

2 ARMADO DE ACERO     

2.1 Pilas 6m 1,00 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.2 Pilas 8m 1,00 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.3 Vigasfun tanques 3,03 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.4 Columnas tanques 4,38 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.5 Muros de los tanques 5,87 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.6 Vigasfun 3,06 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.7 Columnas piso 1 5,83 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.8 Vigas piso 1 2,39 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.9 Columnas piso 2 5,83 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.10 Vigas piso 2 2,39 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.11 Columnas piso 3 5,83 C2.1, C2.2 y C2.3 

2.12 Vigas aéreas 0,65 C2.1, C2.2 y C2.3 

3 FORMALETEADO     

3.1 Vigas de fundación tanques 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.2 Losa de contrapiso 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.3 Muros de los tanques 4,00 C3.1, C3.2 y C3.3 
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3.4 Columnas tanques (10unds) 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.5 Columnas piso 1 (20unds) 2,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.6 Losa piso 1 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.7 Columnas piso 2 (20unds) 2,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.8 Losa piso 2 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.9 Columnas piso 3 (20unds) 2,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

3.10 Losa aérea 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4 CONCRETO     

4.1 PILA 6m 0,83 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.2 PILA 8m 1,25 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.3 Subbase losa contrapiso 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.4 Lleno para losa contrapiso 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.5 Cabezote 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.6 Vigas de fundación tanques 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.7 Columnas tanques 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.8 Muros de los tanques 2,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.9 Losa y vigas cimentación 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.10 Columnas piso 1 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.11 Losa y vigas piso 1 1,50 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.12 Columnas piso 2 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.13 Losa y vigas piso 2 1,50 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.14 Columnas piso 3 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

4.15 Losa y vigas aéreas 1,00 C3.1, C3.2 y C3.3 

  TOTAL 101,69 días 

 

 

Con base a la obtención de un tiempo un poco más acorde, con base al total de actividades de obra, 

además de su respectiva duración, en Microsoft Project se procede a realizar el cronograma de 

obra, para ello se tiene en cuenta el paso a paso que se deberá seguir durante la ejecución del 

proyecto, además de los respectivos recursos necesarios para ejecutar correctamente la misma, 

obteniendo con esto también la ruta crítica del proyecto, misma que nos sirve para determinar la 

duración del proyecto. 
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Tabla 19: Programación de la etapa IV 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de los 

recursos 

Etapa IV 86,34 días 
lun 
26/04/21 

mar 
24/08/21 

  

   EXCAVACIONES 17,34 días 
lun 
26/04/21 

mié 19/05/21   

      Pilas 6m 10 días lun 26/04/21 vie 07/05/21  C1.1, C1.2 y C1.3 

      Pilas 8m 13,33 días lun 26/04/21 jue 13/05/21  C1.4, C1.5 y C1.6 

      Vigas de fundación 4,01 días jue 13/05/21 mié 19/05/21 3;4 C1.1, C1.2 y C1.3 

   ARMADO DE ACERO 74,34 días 
lun 
10/05/21 

vie 20/08/21   

      Pilas 6m 1 día lun 10/05/21 lun 10/05/21 3 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Pilas 8m 1 día jue 13/05/21 vie 14/05/21 4 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Vigasfun tanques 3,03 días 
mié 
19/05/21 

lun 24/05/21 35;5 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Columnas tanques 4,38 días vie 28/05/21 jue 03/06/21 37 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Muros de los tanques 5,87 días lun 07/06/21 mar 15/06/21 38 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Vigas y losa de piso 0 tapa 
tanque 

3,06 días 
mié 
23/06/21 

lun 28/06/21 39 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Columnas piso 1 5,83 días 
mié 
30/06/21 

jue 08/07/21 40 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Vigas piso 1 2,39 días 
mar 
13/07/21 

jue 15/07/21 41 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Columnas piso 2 5,83 días 
mar 
20/07/21 

mar 27/07/21 42 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Vigas piso 2 2,39 días vie 30/07/21 mié 04/08/21 43 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Columnas piso 3 5,83 días vie 06/08/21 lun 16/08/21 44 C2.1, C2.2 y C2.3 

      Vigas aéreas 0,65 días jue 19/08/21 vie 20/08/21 45 C2.1, C2.2 y C2.3 

   FORMALETEADO 64,73 días 
lun 
24/05/21 

lun 23/08/21   

      Vigas de fundación 
tanques 

1 día lun 24/05/21 mar 25/05/21 9 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa de contrapiso 0,5 días 
mar 
25/05/21 

mié 26/05/21 20 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Muros de los tanques 4 días 
mar 
15/06/21 

lun 21/06/21 11 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas tanques 
(10unds) 

1 día jue 03/06/21 vie 04/06/21 10 C3.1, C3.2 y C3.3 
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      Losa de tanques y piso 0 1 día lun 28/06/21 mar 29/06/21 12 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas piso 1 (20unds) 2 días jue 08/07/21 lun 12/07/21 13 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa piso 1 1 día jue 15/07/21 vie 16/07/21 14 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas piso 2 (20unds) 2 días 
mar 
27/07/21 

jue 29/07/21 15 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa piso 2 1 día 
mié 
04/08/21 

jue 05/08/21 16 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas piso 3 (20unds) 2 días lun 16/08/21 mié 18/08/21 17 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa aérea 1 día vie 20/08/21 lun 23/08/21 18 C3.1, C3.2 y C3.3 

   CONCRETO 75,34 días 
mar 
11/05/21 

mar 
24/08/21 

  

      PILA 6m 0,83 días 
mar 
11/05/21 

mar 11/05/21 7 C3.1, C3.2 y C3.3 

      PILA 8m 1,25 días vie 14/05/21 lun 17/05/21 8 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Subbase losa contrapiso 1 día lun 17/05/21 mar 18/05/21 32;33 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Lleno para losa contrapiso 1 día 
mar 
18/05/21 

mié 19/05/21 34 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Cabezote 1 día 
mié 
26/05/21 

jue 27/05/21 21 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Vigas de fundación 
tanques 

1 día jue 27/05/21 vie 28/05/21 36 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas tanques 1 día vie 04/06/21 lun 07/06/21 23 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Muros de los tanques 2 días lun 21/06/21 mié 23/06/21 22 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa y vigas tapa tanque 1 día 
mar 
29/06/21 

mié 30/06/21 24 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas piso 1 1 día lun 12/07/21 mar 13/07/21 25 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa y vigas piso 1 1,5 días vie 16/07/21 mar 20/07/21 26 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas piso 2 1 día jue 29/07/21 vie 30/07/21 27 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa y vigas piso 2 1,5 días jue 05/08/21 vie 06/08/21 28 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Columnas piso 3 1 día 
mié 
18/08/21 

jue 19/08/21 29 C3.1, C3.2 y C3.3 

      Losa y vigas aéreas 1 día lun 23/08/21 mar 24/08/21 30 C3.1, C3.2 y C3.3 

 

 

Una vez realizada la programación de las actividades teniendo en cuenta las precedencias, se 

obtiene una duración optima del proyecto de 87 días. Es importante destacar que dicha duración 
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se dará siempre y cuando no se presente ningún tipo de retraso. Para visualizar este cronograma, 

se puede dirigir al anexo 4. Cronograma Etapa IV. 

 

Comparación de la programación realizada con la programación del proyecto 

Al comparar esta duración con la que se tenía pensado en la programación general del proyecto en 

un principio, en la que la etapa IV del parqueadero comenzaba la ultima semana de abril y 

terminaba la ultima semana de julio, con una duración de 14 semanas en total que al pasarlo a días 

se obtendría una duración de 84 días laborables, se observa así una relación entre ambos, 

destacando que dicha variación surge debido a la forma de trabajar de quienes realizan las 

programaciones e incluso debido a rendimientos y demás factores. Aunque al no ser tan distinta la 

programación, se decide verificar el comportamiento del cronograma según la programación que 

yo hice. 

 

Variaciones del cronograma de obra 

Cabe destacar que la duración del proyecto puede variar por muchos factores que alteran el 

rendimiento de cada actividad, entre ellos tenemos los siguientes: 

¤ Uno de los principales factores que incurrieron al retraso de la obra, fue durante la etapa 

de excavaciones, pues al encontrar el nivel freático muy pronto, además de la presencia de rocas, 

obligaba al uso de bombas para evacuar el agua además de equipos especiales para romper las 

rocas. 
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¤ El clima es un factor importante, pues en aquellos días de lluvia las labores eran 

suspendidas, lo que conlleva a retrasos. 

¤ La distancia desde el punto de trabajo hasta el lugar de almacenamiento del material. 

¤ Cambios en los diseños, la variación de una actividad que se iba a ejecutar de un modo y 

luego se determina que es de otro modo, juega en contra del correcto desarrollo del proyecto. 

 

Figura 16: Pilas dañadas por el invierno 

 

 

Es importante destacar que, para aumentar el rendimiento en la obra, la contratación de personal 

adicional es algo que ayuda a mitigar en cierta medida los retrasos en el cronograma, además de 

ello la contratación de mano de obra especializado y de material ya listo para trabajar son factores 

claves para lo mismo. 
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La fecha final de mis practicas fue el 11 de junio del 2021, la ultima actividad realizada en ese día 

fue el vaciado de las columnas del piso 1, si comparamos esa fecha con la fecha que nos indicaba 

la programación, vemos que en un inicio se había planteado que esta actividad se realizaría en la 

última semana de junio, debido a esto se puede decir que el proyecto a pesar de los retrasos 

ocurridos durante el mes de marzo debido a las constantes lluvias se pudo haber solucionado, esto 

con ayuda de la contratación de más personal y así poder tener un porcentaje de cumplimiento del 

60% de todo la etapa. 

 

Aunque se cuente hasta el momento con un buen panorama respecto a los tiempos de ejecución de 

las actividades, es importante destacar que hay que seguir teniendo especial cuidado con el 

presupuesto en el desarrollo del proyecto, pues normalmente cuando era necesaria la contratación 

de más personal, ello incurría a unos costos un poco mayores.  
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Comprobar el comportamiento de las normas de seguridad dentro de la obra. 

 

La industria de la construcción está bastante expuesta a muchos riesgos, destacando incluso que 

todos sus trabajadores deberán estar asegurados contra riesgo nivel 5 según las ARL, siendo este 

el riesgo más alto. Por ello las empresas constructoras deberán asegurar el cumplimiento de todas 

las normas de seguridad que nos indiquen las normativas colombianas; es importante destacar que 

no solo basta que la empresa cumpla las normas de seguridad, también es necesario que todos los 

trabajadores estén al tanto de las mismas y por lo tanto acaten cada una de las normativas. 

 

Trabajo en alturas 

RESOLUCIÓN 1409 DE 2012: Se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. La anterior resolución tiene por objeto establecer el Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, 

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los 

sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de 

caídas. Destacando que se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de 

caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. (MINISTERIO DE TRABAJO). 

 

Para cumplir lo anterior, la empresa a medida que contrata personal, asegura que ellos cumplan 

con lo mínimo que se necesita para realizar trabajos en alturas, aquí es importante mencionar el 

curso de Trabajo seguro en alturas - Nivel avanzado. 
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Una muestra de ello fue que al inicio de mis prácticas, me realizaron la capacitación del curso en 

altura nivel avanzado, destacando que este curso conto tanto con una parte teórica en la que se 

habló de la normatividad, ventajas del curso, deberes del empleador y empleado, que es altura, los 

implementos entre otros aspectos; para después seguir con la parte práctica, donde me indican los 

diferentes arneses, así como la correcta manera de usar cada uno de ellos, para después realizar un 

escalamiento de la estructura. 

Figura 17: Capacitación Curso Avanzado en trabajo seguro en alturas 

 

Practicamos el escalamiento adecuado de un poste, escalamiento por medio de cuerdas, el descenso 

por cuerda y estructura, de igual manera me enseñaron a como realizar un rescate desde una altura, 

también se tocó el tema de la armadura completa y adecuada de un andamio, sobre cómo realizar 

el desplazamiento tanto vertical como horizontalmente, además de la manera en que se deben 

realizar los nudos (ocho sencillos, doble ocho, doble ocho con doble oreja, nueve, entre otros). 
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Figura 18: Capacitación Curso Avanzado en trabajo seguro en alturas 

 

Para culminar con el curso, se realiza una prueba teórica y una prueba práctica, para después 

otorgar el certificado del curso de Trabajo seguro en alturas - Nivel avanzado. 

 

Seguridad en la obra 

El Decreto 1072 del 2015 ofrece las pautas que se deben seguir para elaborar un plan de respuesta 

a ante emergencias. Para el cumplimiento de esta normativa, la empresa garantiza la entrega de los 

elementos de protección personal, además de la respectiva y correcta señalización dentro de la 

obra. 
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Todos los trabajadores deberán usar obligatoriamente los equipos de protección personal (EPP) o 

los equipos de protección individual (EPI), según sea necesario para el correcto desarrollo de sus 

labores, destacando que principalmente debe haber uso de casco, guantes, calzado de seguridad, 

cinturón, mascarillas; estos elementos deben asegurar una protección al trabajador, por lo que se 

debe verificar la calidad además del cumplimiento de los requisitos legales de fabricación. 

Figura 19: Uso de elementos de seguridad. 

 

Además de los elementos de seguridad, también deberá existir una debida señalización de las zonas 

de trabajo. Esta señalización puede ser de varios tipos, los más importantes Informativas, de 

precaución y de obligación. 
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Figura 20: Señalización dentro de la obra 

 

Además de señalizar, en los lugares cercanos a donde se realicen trabajos de riesgo para los 

transeúntes, deberá existir una demarcación de advertencia, que generalmente se realiza con una 

cinta de precaución amarilla. 

Figura 21: Cintas de precaución. 

 

 



50 

 

Medidas de Bioseguridad 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el 

virus SARS-CoV-2, que se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del 

mundo. Con el fin de reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19, será necesario 

aplicar medidas adicionales de prevención en los lugares de trabajo con la finalidad de mitigar el 

contagio del virus y en corresponsabilidad con los trabajadores de Soluciones Civiles, contratistas 

y sus trabajadores, proveedores, transportadores en general todas las personas relacionadas con los 

proyectos, quienes deben las medidas sanitarias establecidas para la preservación de su salud y la 

de su familia. (SOLUCIONES CIVILES). 

 

Para cumplir con lo anterior, la empresa ha dispuesto de un PLAN DE BIOSEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DEL COVID- 19. En el que destaca como su principal objetivo “Prevenir el 

contagio y la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) a través de la implementación 

del protocolo de bioseguridad en los diferentes proyectos (obras) y sede administrativa de la 

empresa Soluciones Civiles S.A.”. 

 

En el plan de bioseguridad se han asignado unas principales responsabilidades, las cuales son: 

Responsabilidades de la Gerencia 

Comprometerse con la disposición de recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la 

aplicación de las medidas de promoción y prevención frente al COVID-19. Además, deberá 

entregar los EPP, garantizar su disponibilidad y su respectivo recambio. 
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Responsabilidades de almacenistas y comité de compras 

El área de almacenes deberá garantizar la logística para la adquisición de los recursos solicitados 

para la prevención del COVID-19. 

Responsabilidades del director de obra 

Informar permanentemente a todos los trabajadores las medidas preventivas recomendadas para 

evitar contagios, entregar los EPP, garantizar su disponibilidad y recambio. 

Participar en la implementación de las medidas de prevención aplicables al proyecto, designar 

personal encargado y supervisor que monitoree el cumplimiento del protocolo. 

Reportar al área de Gestión humana el trabajador que no cumple con las medidas preventivas 

descritas en el presente protocolo y firmadas mediante el acuerdo u otro si anexado al contrato de 

trabajo para adelantar el proceso disciplinario (escala de sanciones) que tengan lugar en el 

reglamento interno de trabajo. 

Reportar cualquier evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las actividades del 

proyecto al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Responsabilidades del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Serán los responsables de actualizar el SG-SST identificando e implementando las acciones 

correspondientes para la prevención del riesgo biológico por COVID-19 en el ambiente de trabajo. 

Por ello deberán: 

Actualizar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad legal vigente y 

velar por el cumplimiento del mismo. 
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Garantizar que los suministros sean solicitados oportunamente al área encargada para 

minimizar la exposición de contagio del virus. 

Los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo con la asesoría y asistencia técnica 

de la ARL definirán los EPP que permitan la protección del COVID19 y se ajusten a la labor que 

se realiza, partiendo de las valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene industrial u 

ocupacional. 

Inspeccionar constantemente todas las áreas donde se ejecuté labor, verificando que 

cumplan con la higiene y limpieza, de acuerdo con los lineamientos de prevención descritos en 

este documento. Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis (Manejo de situaciones 

de riesgo). 

Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas y personal 

de servicios tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías con empleados. 

Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. 

Responsabilidades del personal en general 

Todas las personas que tengan acceso a la obra, deberán presentarse a laborar sin ningún síntoma 

respiratorio relacionado al COVID-19 o con fiebre o temperatura mayor o igual a 38°C. Además 

de ello deberán garantizar el uso de los Elementos de Protección Personal propios; los tapabocas 

deben estar nuevos o de acuerdo con sus usos si este es reutilizable y los demás elementos lavados 

y desinfectados. Además de cumplir con el cronograma de capacitación descritos en cada PAPSO. 
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Con el fin de cumplir con el protocolo de seguridad, la empresa además de la toma de temperatura 

al inicio de sus labores, también ha dispuesto de diferentes espacios de desinfección y zonas 

comunes seguras, resaltando siempre la señalización de las medidas de precaución contra el 

COVID-19. 

Figura 22: Toma de temperatura en la entrada y salida de la obra 

 

Figura 23: Zona de desinfección. 
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Figura 24: Zona de alimentación. 

 

 

Figura 25: Señalización de distanciamiento social. 

 



55 

 

Figura 26: Medidas de precaución. 

 

Plan de capacitación a los trabajadores 

La Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, es una actividad sistemática, planificada y 

permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, es un proceso participativo 

que involucra a toda la comunidad trabajadora. (Salinas, 2018). 

 

La empresa SOLUCIONES CIVILES S.A., contaba además con un programa de capacitación el 

cual estaba orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo, además servía 

como herramienta de orientación y acompañamiento, dirigido a sus trabajadores, por ello era 

necesario además de cumplir con las condiciones de Bioseguridad para combatir la propagación 

del covid-19, recurrir también a capacitaciones a sus trabajadores, las cuales estaban a cargo del 
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personal de Seguridad y Salud en el Trabajo y se realizaban todos los miércoles, además de cada 

vez que ingresaba nuevo personal. 

Figura 27: Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

A partir de lo visto durante mi etapa de práctica, pude apreciar que la empresa Soluciones Civiles 

S.A. realmente estaba interesada en la seguridad de sus trabajadores, destacando que garantizaba 

el cumplimiento tanto del trabajo seguro en alturas, como también la señalización de la obra, 

además del correcto cumplimiento de las medidas de seguridad contra el COVID-19. 
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Calcular cantidades de materiales a utilizar en la obra proyectada de acuerdo con el 

cronograma, disminuyendo las cantidades de desperdicio de los materiales. 

 

Cantidades de materiales a utilizar de acuerdo con el cronograma 

Para el cálculo de cantidades de materiales a pedir de acuerdo con el cronograma de obra, el 

proyecto fue clasificado en subetapas, y a medida que este avanzaba, se iban realizando los pedidos 

necesarios. 

Tabla 20: Subetapas del proyecto 

 

 

Pedidos de acero 

Destacando que desde el principio fue solicitado todo el acero necesario, estos pedidos se 

realizaron a la empresa GERDAU DIACO, una empresa brasileña, líder en la producción de aceros 

largos en Latinoamérica y Norteamérica y una de las mayores proveedoras de aceros largos 

especiales. 

 

Subetapas del Proyecto

Pilas

Vigas fundación

Vigas fundación tanque

Columnas

Vigas piso 1

Vigas piso 2

Vigas piso 3

Vigas aéreas
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Debido a lo anterior, se debía tener un principal cuido a la hora de realizar el cálculo de cantidades, 

pues un error podría llegar a ser causa de retrasos en la obra, además de materiales faltantes o 

innecesarios que a su vez traerían consigo gastos adicionales. Para evitar esto, la empresa ofrece a 

los responsables del cálculo de cantidades una capacitación, donde indican lo relacionado sobre el 

programa Lista de hierro, sus características, la forma en que se maneja, algunas particularidades 

del programa, y como realizar los pedidos a la oficina de venta de la empresa. 

Figura 28: Ficha técnica acero figurado (Fuente: GERDAU) 

 

 

Con las cantidades de acero por etapas, se realizó el pedido completo de los materiales, teniendo 

en cuenta que las fechas de entrega eran de acuerdo con el cronograma ya establecido. Cabe 

destacar que, en caso de modificaciones en la programación de entrega del pedido, se debía 

notificar la novedad el día anterior a la fecha pactada con el área de programación, además no sería 

posible hacer modificaciones a las cartillas después de haber sido programado el pedido. 
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Figura 29: Pedido de materiales 

 

 

Es importante destacar que en este material el desperdicio de material era prácticamente igual a 

cero, pues la empresa GERDAU entregaba los aceros ya figurados, además de ello también se veía 

un aumento considerable en el rendimiento del armado de aceros. 
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Figura 30: Acero figurado 

 

 

Pedidos de concreto 

Para el cálculo del concreto a pedir, es importante destacar que, en la ejecución de la obra, hay 

presencia de dos tipos de concreto, el concreto premezclado y el concreto mezclado en obra. 

El pedido de concreto premezclado era realizado a la empresa Argos, este se hacía con 2 días de 

anticipación, teniendo en cuenta la cantidad calculada a vaciar. 

Para el pedido de los materiales a utilizar para el concreto mezclado en obra, se realizaba el pedido 

del cemento y de los agregados teniendo en cuenta la dosificación que se iba a utilizar, aclarando 

que para tener clara la dosificación a utilizar previamente se debían realizar cilindros de concreto 

que posteriormente serían enviados a los Laboratorios CONSTRULAB Medellín, para definir si 

esa dosificación cumplía con lo requerido en obra. 
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Una vez se obtenían los resultados de laboratorio, era realizado el pedido de materiales teniendo 

en cuenta las cantidades previamente calculadas. El pedido de los materiales era realizado a la 

empresa Argos, destacando que el cemento era pedido en bolsas de 50kg, los agregados en m3, 

además de ellos se destaca que no había uso de aditivos. 

 

Disminución del desperdicio 

Con el fin de disminuir los desperdicios en obra, la empresa realizaba capacitaciones tanto a los 

encargados del cálculo de cantidades, cómo también pedía a sus empresas contratistas del personal, 

realizar las capacitaciones necesarias a los trabajadores que realizarían las actividades del 

proyecto. Se destaca que: 

¤ El desperdicio del acero: No había desperdicio de acero, pues con las capacitaciones 

realizadas para el correcto cálculo de cantidades de acero, además del pedido del acero ya figurado, 

a la obra llegaba únicamente el material necesario para el correcto desarrollo de las actividades. 

 

¤ El desperdicio de concreto premezclado: En los pedidos de concreto premezclado, se 

procuraba tener un factor de desperdicio el cual era de 5% con respecto a la cantidad calculada a 

utilizar, además de ello cuando sobraba concreto, este era utilizado en el vaciado de otras 

actividades, haciendo que el concreto sobrante no se perdiera. 

¤ El desperdicio de concreto mezclado en obra: Para el pedido de materiales, era necesario 

realizar con cuidado el cálculo de las cantidades proyectadas a utilizar, de acuerdo a la dosificación 

previamente establecida, es importante destacar que aquí se tenía un factor de desperdicio del 5% 
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con respecto a cada material, de igual manera para disminuir el desperdicio en cuanto al 

almacenaje, el cemento era almacenado cuidadosamente en la bodega; aunque la arena y la grava 

no eran almacenados, sino vaciados cerca de donde se realizaría el mezclado, este era cubierto con 

plástico para cuidarlo de posibles pérdidas causadas por la lluvia, debido a las constantes lluvias 

que azotaban a Medellín en estos tiempos. 

 

Figura 31: Almacenamiento de agregados y planta de procesamiento. 
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Medir el comportamiento del diseño de la mezcla y la correcta aplicación de concreto de 

obra. 

 

Para hablar del comportamiento del diseño de la mezcla, primero es importante mencionar que 

existen varios métodos de diseño de mezclas de concreto, los cuales van desde los analíticos, 

experimentales y empíricos, hasta volumétricos. Estos métodos se desarrollan de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, y para garantizar los resultados hoy en día se cuentan con guías 

normalizadas con las que se puede garantizar la calidad del concreto en las obras. 

 

La empresa SOLUCIONES CIVILES S.A.S., en su proyecto Villa Terra cuenta con dos tipos de 

concreto, por un lado, el concreto premezclado y por otro lado el concreto mezclado en obra, la 

empresa Argos era la encargada de suministrar tanto el concreto premezclado, como también los 

materiales para el concreto mezclado en obra. 

 

 Concreto Premezclado 

El concreto premezclado era utilizado en los elementos que más necesitaban de concreto, estos son 

las pilas y las losas de entrepiso. Para garantizar la calidad de concreto, la empresa Argos, entrega 

una ficha de remisión del concreto, donde se podía ver la descripción del producto, la cantidad de 

concreto, además de otros detalles con respecto a la entrega del concreto premezclado, una vez 

llegaba el concreto premezclado, este era vaciado, es importante destacar que a partir de una 

muestra tomada del premezclado que llegaba de Argos, se realizaban algunos cilindros a los cuales 
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se les realizaban ensayos de laboratorio con el fin de verificar que este concreto cumpliera con el 

requerimiento pedido, destacando la realización de los ensayos de medición de la resistencia del 

concreto y el de asentamiento. 

Figura 32: Remisión de concreto premezclado Argos 

 

En cuanto a la correcta aplicación del concreto, se hacía necesario el uso de bombas de concreto y 

tuberías para la aplicación de este concreto en lugares de difícil acceso, de igual manera se disponía 

de carretas y otros tubos, que facilitaban el vaciado del concreto. 

Figura 33: Vaciado del concreto de pilas 
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Figura 34: Vaciado del concreto de columnas 

 

De igual manera se seguían unas recomendaciones suministradas por Argos para el curado del 

concreto, con la aplicación de agua: 

¤ Se puede realizar una inmersión del concreto en agua, controlada constantemente para así 

evitar daños en el concreto. 

¤ El agua puede rociarse en estado de niebla directamente al concreto, en donde se debe 

evitar aplicar agua en grandes cantidades o a chorro ya que puede erosionar el material. 

¤ El uso de materiales como costales, mantas de algodón y alfombras humectadas con agua 

para que tengan contacto permanente con las superficies del concreto; Estos deben ser colocados 

inmediatamente el concreto tenga una dureza superficial aceptable, para que de este modo se 

puedan evitar daños en el acabado de este (ARGOS, 2020). 
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El curado, según el ACI 308R, es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento 

hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del 

cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor. 

 

Figura 35: Curado del concreto de las pilas 
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Figura 36: Curado del concreto de las columnas 

 

 

Concreto mezclado en obra 

La empresa contaba con una planta de mezclado de concreto, este concreto era utilizado 

principalmente en los cabezotes, en los nudos para la losa y en las columnas. Para garantizar la 

calidad del concreto mezclado en obra, la empresa SOLUCIONES CIVILES S.A.S., realizaba las 

pruebas de resistencia según las características requeridas para fundir determinados elementos, por 

ello se realizaban pruebas de laboratorio a las dosificaciones previamente planteadas. En primera 

instancia se tomaban los cilindros a partir de unas mezclas de acuerdo con cada dosificación, estos 

cilindros eran preparados según las recomendaciones de los laboratorios CONSTRULAB, quienes 

serían los encargados de realizar las pruebas para determinar si la mezcla de concreto planteada, 

cumpliría principalmente con la resistencia necesaria. 
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Figura 37: Preparación de los cilindros de concreto 

 

 

Los resultados de los ensayos de laboratorio eran compactos en un Excel, donde se resaltaban sus 

características más importantes. Destacando que los resultados de todas las muestras analizadas, 

daban resultados favorables según la resistencia requerida en cada una de ellas. 

Figura 38: Resultados de laboratorio de dosificaciones del concreto 
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Para la correcta aplicación del concreto mezclado en obra, la empresa contratista contaba con 

personal capacitado, quienes seguían los siguientes procedimientos: 

¤ Preparar y colocar el concreto lo más cerca posible de su posición final como sea posible. 

¤ En la fundida el concreto se empieza a vaciar en determinado lugar se debe hacer desde las 

esquinas, aunque en los lugares donde había pendiente se debe hacer desde el nivel más bajo. 

¤ A la hora de realizar el vaciado este debe ser desde alturas inferiores a 1,20 m. 

 

Además de los ensayos de laboratorio realizados al concreto, en SOLUCIONES CIVILES S.A., 

también se realizaban estudios de suelos, para ello la empresa enviaba a los laboratorios 

CONTECON URBAR, las respectivas muestras de suelo para su respectivo análisis, a través de 

ensayos de laboratorio y una vez realizados daban respuesta por medio del correo electrónico, 

confirmando las características del suelo. 

Figura 39: Respuesta de los laboratorios CONTECON URBAR 
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Preparar informes quincenales al director de trabajo de grado de los avances en la obra. 

En la Ingeniería Civil al ser un campo en el que generalmente se mueve gran cantidad de recursos, 

se hace necesario llevar cierto control de las actividades, inventarios, entrada de material y demás 

aspectos importantes que sucedan al realizar una construcción, en Colombia y en varios países de 

Latinoamérica, para llevar este control se usa un libro llamado Bitácora. 

 

La Bitácora es el instrumento utilizado en los proyectos de construcción para la comunicación 

entre el propietario, el constructor y el supervisor, así como con los representantes de las 

autoridades o inspectores de los diferentes entes que regulan la construcción, su uso es obligatorio 

en todas las obras y servicios, por lo que la constructora y la supervisión, deberán prever que los 

órganos internos de control vigilarán el uso y seguimiento de la misma, adicionalmente sirve como 

testigo de las actividades desarrolladas durante la ejecución de la obra, es por ello que se deben 

anotar todos los percances que ocurren durante la ejecución del proyecto y esto incluye por 

ejemplo: dejar constancia de los días de lluvia y cantidad de lluvia, la temperatura, viento, día 

soleado o nublado, cantidad de obreros laborando, tareas iniciadas, en ejecución o finalizadas, 

materiales o equipos ingresados o retirados de la obra, días laborados o no, también se debe de 

enfatizar si las actividades se encuentran dentro del programa de trabajo o fuera de él (H., 2016). 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, el cumplimiento de uno de sus objetivos se da al 

“Presentar informes quincenales al director de trabajo de grado de los avances en la obra” 
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Primer corte de obra (11 de febrero – 25 de febrero) 

Se iniciaron las prácticas profesionales como auxiliar de Ingeniero Residente Estructural en la 

empresa Soluciones Civiles S.A ubicada en la Ciudad de Medellín-Antioquia. Se inicia la jornada 

con la capacitación de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde me indican 

cuales son los peligros biológicos, químicos, físicos, auditivos, entre otros que puedo tener durante 

mis prácticas, así mismo me dan las indicaciones como contrarrestar estos peligros y que se debe 

hacer en caso de que ocurran. 

 

Luego de la capacitación realice un recorrido por toda la obra con el residente para identificar los 

avances que se llevaba en ella, de los avances se tienen lo siguiente: 

De la torre 1, se tiene toda la parte estructural, se estaba iniciando con la mampostería y acabados, 

y a la fecha del 11 de febrero de 2021 van en el piso 10 de un total de 21 pisos. 

 

De la torre 2, la empresa tiene definidas 4 etapas para la parte estructural, de estas etapas van en 

la etapa 1, la cual se están excavando algunas pilas, armando refuerzo de pilas, vigas de fundación 

y muros. 

 

De la torre 3, únicamente se tenía localizado el lugar en el que se llevaría la construcción. 
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Figura 40: Avances en la torre 1 fecha inicio de las prácticas. 

 

Figura 41: Avances en la torre 2 fecha inicio de las prácticas. 

 

Al siguiente día en la jornada de la mañana se desarrolló el comité de contratista, donde se hizo 

mi presentación oficial ante ellos, y se trataron temas de acuerdo a los pendientes en el comité 

anterior, así mismo se establecieron compromisos de cada uno de los procesos que lideran, con 

fechas y entregables. De igual manera ese mismo día se me dio acceso a la nube de almacenamiento 
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de los planos del proyecto, para con ello realizar un análisis a los mismos y conocer más aún del 

proyecto, dichos planos se encuentran en la carpeta apéndices con el nombre de Apéndice 1: 

Planos del proyecto. Junto al Ingeniero Residente Estructural, se hace un acercamiento al campo 

para revisar la marcación de los puntos de la ubicación de las pilas para la primera etapa de 

parqueadero revisando la correcta ubicación según indican los planos. 

Figura 42: Marcación de puntos para Pila Parqueadero. 

 

Después de ello el Ingeniero Residente Estructural me deja como tarea el análisis e interpretación 

a los planos de la etapa 4 del parqueadero. Me dan a conocer un software que posee la empresa, 

Software. PACO®. Programa para la Administración y el Control de Obras civiles. 

Después de ello, mi tarea es ordenar un archivo de Excel siguiendo las indicaciones del Ingeniero 

Residente Estructural, para con ese orden poder dejar el archivo de Excel de manera que la 

información del mismo se pueda subir con facilidad al Software PACO, dicho Excel se encuentra 

en la carpeta anexos con el nombre de Anexo 3: Cálculo de cantidades. 
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En la última semana del mes, misma en que se debe realizar el corte de obra, se realiza una revisión 

de la estructura entregada por parte del maestro, obteniendo lo siguiente: 

• Se hizo entrega de 20 pilas excavadas, armada y vaciada de 32 pilas. 

• Se realizo la excavación, armada y vaciado de 132, 50 ML de vigas. 

• Y un total de 9466 kg de acero. 

 

Luego de ser analizada y revisada esta información por los supervisores de la obra, posteriormente 

fue cargada al software PACO, sistema donde se presenta un listado de todos los proyectos a cargo 

de la empresa mostrando la información de cada uno de ellos, así mismo cada uno de los 

contratistas, como el costo por cada actividad, subactividad, y allí mismo se carga el pago a realizar 

por cada corte. 

 

Los encargados de las excavaciones y del armado del acero de las pilas y vigas de cimentación del 

parqueadero, hacen entrega de sus actividades terminadas, a las que se les hace una revisión, para 

dar aval al vaciado del concreto. 
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Segundo corte de obra (26 de febrero – 11 de marzo) 

Se realiza una supervisión de la excavación de las pilas y vigas de cimentación faltantes de la etapa 

1 del parqueadero. Es importante supervisar los avances de las diferentes etapas del proyecto, y de 

las diferentes torres de apartamentos, por ello se hace una supervisión a la obra. 

Figura 43: Armadura de Pilas y Excavación de vigas 

 

Figura 44: Avances Etapa 1 Torre 2 día 27 de febrero 
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De igual manera se hace un acompañamiento al Ingeniero Residente para revisar las tuberías de 

red contra incendio y la montura de los muros en Draibol en algunos apartamentos. 

 

El primer día del mes de marzo, día que inicia con una reunión con el coordinador de la Empresa 

de Servicios Públicos de Medellín (EPM), el coordinador de la obra, directora de la obra y 

residentes, para mirar algunos aspectos importantes sobre el alcantarillado y al acueducto de la 

obra de Villa Terra. Luego se realizó una caminata con el topógrafo y el contratista para mirar los 

puntos por donde se va a realizar la red de acueducto e iniciar con la construcción. Así mismo, se 

supervisaron las armaduras y vaciados de las columnas, el encofrado de las losas aéreas y de las 

columnas de parqueadero etapa 1. 

Figura 45: Puntos Red de Acueducto 

 

Ahora es necesario el cálculo de cantidades de barras de acero, para la correcta ejecución de ello, 

recibí una capacitación por una funcionaria de la empresa GERDAU, quien me indico lo 

relacionado sobre el programa Lista de hierro, sus características, la forma en que se maneja, 
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algunas particularidades del programa, y como realizar los pedidos a la oficina de venta de la 

empresa. 

 

Además de la verificación de los puntos de la red de acueducto, también fue necesario verificar 

los puntos topográficos por donde va a pasar la red de aguas residuales y red de aguas de lluvias, 

esta actividad se hizo en compañía del topógrafo. 

Junto con el contratista se revisaron las actividades de la programación detallada de la red de lluvia, 

la red de aguas residuales y los MHS, para posterior a ello realizar la programación de las mismas. 

Figura 46: Cronograma Red de lluvias y red de aguas residuales 
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Ya teniendo clara la manera en que la empresa requería el cálculo de los aceros, me di a la tarea 

de realizar el cálculo de cantidades de acero de las pilas tipo 1 y 2 de parqueadero etapa 4, esto 

con ayuda del software Lista de Hierro y la cual fue suministrada y guardada en el mismo. 

Es necesario supervisar el trabajo que se iba adelantando en la armadura de algunas columnas, 

vaciado de algunas pilas y vigas, además de ello junto con los Ingenieros Residentes estuvimos 

organizando las actividades y los avances a corte de hoy para consolidar un informe y hacer entrega 

el día siguiente a la dirección de la empresa y coordinador de la obra, mirar con el cronograma 

inicial, como van las actividades y estrategias utilizar para avanzar en las que no se han cumplido. 

 

Dentro de la organización me dirigí a la obra para revisar junto con el maestro encargados de 

parqueadero etapa 1 y el maestro encargado de Torre 2 A, la entrega del % de avance de las pilas, 

en cuanto a excavación, armadura y vaciado a la fecha, de igual manera de las vigas, cabezote y 

dados. 

Figura 47: Avances de vaciado de Pilas y Vigas Parqueadero Etapa 1 
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Figura 48: Avances de Pilas Torre II 

 

 

Asistí a una reunión con los Directivos de la obra, con los Ingenieros Residente y demás personas 

interesadas, donde el principal objeto fue revisar los avances hasta la fecha que lleva la obra, las 

actividades que se deben desarrollar por las actividades y los imprevistos que se han presente 

durante ella, así mismo se establecieron compromisos para poner culminar el proyecto en los 

tiempos proyectados desde un principio. Después de esto se realizó una visita a campo para mirar 

los avances de las jornadas, y todo lo pertinente en cuanto a las actividades programadas. 

 

Continuando con el cálculo de las cantidades de aceros, se hace un resumen de las cantidades 

calculadas hasta el momento. 
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Figura 49: Avances del cálculo de cantidades de acero 

 

Se desarrolló el comité de contratista, en el que se trataron temas de acuerdo a los pendientes en 

el comité anterior, se establecen unos compromisos de cada uno de los procesos que lideran, con 

fechas y entregables, así mismo se socializan los compromisos adquiridos con los directores de la 

obra. 

 

Los días 8, 9, 10 y 11 de marzo me realizaron la capacitación del curso en altura nivel avanzado, 

durante la capacitación en primera instancia se impartió toda la teoría referente al curso, donde se 

habló de la normatividad, ventajas del curso, deberes del empleador y empleado, que es altura, los 

implementos entre otros aspectos. Luego de ver toda la parte teoría se da inicio con toda la parte 

práctica, donde nos indican los diferentes arneses, como colocarlos, diferenciarlos, la postura 
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adecuada de cada uno de ellos, así mismo iniciamos con el escalamiento de la estructura, el 

correcto ascenso, entre muchos aspectos. Practicamos el escalamiento adecuado de un poste, 

escalamiento por medio de cuerdas por una estructura, el descenso por cuerda y estructura, como 

realizar un rescate desde la altura, nos enseñaron la armadura completa y adecuada de un andamio, 

como realizar el desplazamiento tanto vertical como horizontalmente, realizar nudos (ocho 

sencillos, doble ocho, doble ocho con doble oreja, nueve, entre otros). Al final del curso se realizó 

una prueba teórica y práctica de todo el curso y se da por culminado el curso en alturas. 
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Tercer corte de obra (12 de marzo – 26 de marzo) 

Una de las funciones que me delegaron con el paso del tiempo, fue supervisar, durante este corte 

supervise la construcción de los primeros apartamentos de Torre II, destacando la postura del acero 

de los muros, la modulación de la formaleta para los muros, la nivelación, el vaciado de concreto, 

esto entre otras actividades, destacando que gracias a ello pude conocer un poco más acerca del 

procedimiento constructivo de los muros estructurales y su importancia en la construcción de 

grandes edificios. 

Figura 50: Armado de acero de muros estructurales 

 

 

De igual manera es importante destacar que con la confianza de la empresa hacia mí, me permitió 

seguir asistiendo a los comités con el coordinador de la obra y los contratistas, además de ello 

realizando el control de costo de las actividades realizadas semana a semana, dando con ello 

cumplimiento a las actividades asignadas por la directora de la obra y el Ingeniero Residente 

Estructural. 
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Figura 51: Avances Torre II 

 

Continuando con el cálculo de cantidades, ahora me fue asignado el cálculo de cantidades de acero 

de la etapa 2 de parqueadero, el cual lo realice de igual manera que en la etapa realizada 

anteriormente. De igual manera era importante llevar un control de las cantidades calculadas, 

realizado de acuerdo a la Figura 49: Control del cálculo de cantidades de acero. 

Figura 52: Control del cálculo de cantidades de acero 
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Después de ello, tuve que supervisar el primer y segundo piso de la construcción del parqueadero 

etapa 1, de igual manera supervisé la postura del acero de las columnas y vigas, pero ahora también 

el acero de la losa área de piso 1 y 2, también la modulación de las columnas y el vaciado de 

concreto de las columnas, vigas, nervios y losas. 

Figura 53: Armado de acero en losa de la etapa 1 
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Cuarto corte de obra (29 de marzo – 9 de abril) 

Continuando con las labores de supervisión, en este corte supervisé el movimiento de tierra para 

la construcción de la vía que unirá otros proyectos, destacando la supervisión del relleno y corte 

que se debía hacer, la cantidad de material que se utilizaba para el relleno, esto debido a que lo que 

se cortaba no era suficiente material para el relleno que se debía realizar. Se destaca en Semana 

Santa que únicamente se laboró durante 3 días, asistiendo a los comités con el coordinador de la 

obra y contratistas, además dar cumplimiento a las actividades asignadas por la directora de la obra 

y el Ingeniero Residente Estructural. 

Figura 54: Localización del terreno a trabajar el movimiento de tierra 

 

 

De igual manera en este corte se realizaron algunos cilindros para enviarlos al laboratorio 

contratado para poder determinar el comportamiento y resistencia del concreto de 3000 y 4000 psi 

para utilizar en los vaciados de concreto de las 2 semanas siguientes. 
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Figura 55: Preparación de Cilindros 

 

La supervisión de los apartamentos, destacando las tuberías para instalaciones hidráulicas, 

eléctricas y de gas, también era necesario para poder continuar con los acabados. 

Figura 56: Revisión parte estructural de apartamentos 

 

En este corte me fue asignado realizar la supervisión y cálculo de cantidades de perforaciones 

realizas en los muros de estructurales de Villa Luna proyecto realizado y entregado por Soluciones 
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Civiles S.A, las cuales son hechas por un personal asignado para la reparación de algunas tuberías 

de alcantarillado, la revisión de las mismas y su correcto desarrollo fue prioridad y al tratarlo como 

algo grave, debido a que estas perforaciones afectan la parte estructural de esta torre y podrían 

ocasionar problemas en el futuro. 

Figura 57: Revisión de perforaciones 

 

A dichas perforaciones se les decidió hacer un refuerzo estructural. 

Figura 58: Refuerzo estructural perforaciones 
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Quinto corte de obra (12 de abril – 23 de abril) 

Al inicio de este corte de obra, realizó la supervisión algunas brechas para empotrar la tubería por 

donde debe pasar el acueducto de la obra de Villa Terra, se realizó la inspección de la tubería que 

va a hacer conectada desde el tanque principal que da abastecimiento a municipio y va a dar 

abastecimiento al proyecto de Villa Terra. 

 

De igual manera continuando con el cálculo de cantidades de acero de la etapa 2 de parqueadero, 

asistiendo a los comités con el coordinador de la obra y contratistas, y realizando el control de 

costo de las actividades realizadas durante la semana y dar cumplimiento a las actividades 

asignadas por la directora de la obra y el residente estructural. 

Figura 59: Tubería acueducto obra Villa Terra 

 

Se inspeccionó el movimiento de tierra para seguir con la etapa 2 de parqueadero, donde estará 

ubicado además de parqueadero de Torre II, la canchas de recreacionales y piscina. También se 

superviso el movimiento de tierra para la nivelación de la zona donde va estar ubicado la etapa 4 
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de parqueadero, donde se va encontrar al tanque de almacenamiento de agua de las torres este 

parqueadero empalmaría con el parqueadero de Etapa 1. 

Figura 60: Supervisión Etapa I parqueadero 

 

Figura 61: Supervisión Torre II 
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Sexto corte de obra (26 de abril – 7 de mayo) 

En este corte se da inicio a la cuarta etapa del parqueadero, para esto se estableció un cronograma 

donde se establece el inicio y fin de esta etapa, luego de nivelar este sector se localizaron las 20 

pilas de esta etapa para iniciar con el proceso de excavación y anillamiento de la pila. En la primera 

semana se adelantó en la excavación y vaciado de 4 pilas para dar con un cumplimiento del 40% 

de esta semana según el cronograma, aquí no se logró cumplir con el objetivo de 10 pilas excavadas 

y vaciadas, debido a atrasos por factores climáticos, además de encontrar el nivel freático 

rápidamente durante la excavación, la presencia de piedra y entrega tardía de los materiales. 

Como líder de esta etapa, estuve al frente de cualquier inconveniente presentado durante estos días 

en cuanto al proceso constructivo, lectura de planos, supervisión de llegada de materiales, 

armadura de canasta de pilas, vaciado de pilas, entre otros. 

Figura 62: Inicio excavación de pila 
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Figura 63: Excavación y anillado de las pilas 

 

Figura 64: Canastas de Pilas 
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Para el vaciado de las pilas de cimentación, una vez estaban completamente armadas las pilas a 

vaciar, fue necesario el pedido del concreto, el cual se realizó a la empresa Argos y por una 

cantidad de 17 m3 de concreto con 3000psi de resistencia. 

 

De igual manera, continúe sacando cantidades de acero de la etapa 2 de parqueadero, asistiendo a 

los comités con el coordinador de la obra y contratistas, y realizando el control de costo de las 

actividades realizadas durante la semana y dar cumplimiento a las actividades asignadas por la 

directora de la obra y el residente estructural. 

 

A la semana siguiente se adelantó en la excavación y vaciado de 5 pilas para dar con un 

cumplimiento del 60% de esa semana según el cronograma, de igual manera el no cumplimiento 

del 100% de lo programado, se debió a atrasos por factores climáticos, en las excavaciones al 

encontrar el nivel freático prontamente, presencia de piedras, además de la entrega tardía de los 

materiales. 

 

Al ser líder de esta etapa estuve al frente de cualquier inconveniente presentado durante estos días 

en cuanto al proceso constructivo, lectura de planos, supervisión de llegada de materiales, 

armadura de canasta de pilas, vaciado de pilas, movimiento de tierra para el mejoramiento de la 

vía, aspectos de electricidad, modulación del tanque, además de la búsqueda para la solución a 

factores que se iban presentando en todo el proceso. 
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Séptimo corte de obra (10 de mayo – 21 de mayo) 

Entre los días del 10 al 14 de mayo esta semana se culminó de excavar las 20 pilas de etapa 4, así 

mismo se realizó el vaciado de las 10 pilas donde va construirse el tanque, se armó en acero y 

formaleteo las vigas de cimentación para luego hacer el vaciado, luego se compacto el suelo donde 

va la losa contrapiso y se realizó el armado de la losa para luego realizar el vaciado. Como líder 

de esta etapa estuve al frente de cualquier inconveniente presentado durante estos días en cuanto 

al proceso constructivo, lectura de plano, supervisión de llegada de material, armadura de canastas 

de pilas, vaciado de pilas entre otros. Así mismo, continúe sacando cantidades de acero de la etapa 

2 de parqueadero, asistiendo a los comités con el coordinador de la obra y contratistas, y realizando 

el control de costo de las actividades realizadas durante la semana y dar cumplimiento a las 

actividades asignadas por la directora de la obra y el residente estructural. 

Figura 65: Pilas de cimentación 
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Figura 66: Armado de Cabezote de Pilas y Vigas 

 

Figura 67: Vaciado de vigas 
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Figura 68: Armado y vaciado de losa de contrapiso 

 

Entre los días del 17 al 21 de mayo luego de realizar el vaciado de la losa contrapiso se inició a 

armar las columnas que hacen parte del tanque ósea etapa 4a, así mismo se colocó la cinta PVC 

para evitar filtraciones por las juntas; se realizó el formaleteo de las mismas y vaciado. De la etapa 

4b, se inició con la excavación de las de las vigas. 

 

Como líder de esta etapa estuve al frente de cualquier inconveniente presentado durante estos días 

en cuanto al proceso constructivo, lectura de plano, supervisión de llegada de material, armadura 

de canastas de pilas, vaciado de pilas, movimiento de tierra para la mejorar la vía, aspectos de 

electricidad, modulación de tanque, buscar solución a factores que se van presentando en todo el 

proceso. 

 

Esta misma semana continúe sacando cantidades de acero de etapa 2 de parqueadero y la etapa de 

contención, asistiendo a los comités con el coordinador de la obra y contratistas, y realizando el 

control de costo de las actividades realizadas durante la semana y dar cumplimiento a las 

actividades asignadas por la directora de obra y el residente estructural. 
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Figura 69: Columnas armadas y encofradas 
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Octavo corte de obra (24 de mayo – 11 de junio) 

Entre los días del 24 de mayo al 02 de junio fue enfocado específicamente en el tanque, basado en 

lo anterior se inició con la armadura del acero de tanque, se colocaron los pases de las bombas, se 

formaletearon los muros, así mismo se inició con el vaciado. 

 

Como líder de esta etapa estuve al frente de cualquier inconveniente presentado durante estos días 

en cuanto al proceso constructivo, lectura de plano, supervisión de llegada de material, armadura 

de canastas de pilas, vaciado de pilas entre otros. 

 

Así mismo, continúe sacando cantidades de acero de la etapa 2 de parqueadero y pilas de 

contención, asistiendo a los comités con el coordinador de la obra y contratistas, y realizando el 

control de costo de las actividades realizadas durante la semana y dar cumplimiento a las 

actividades asignadas por la directora de la obra y el residente estructural. 

Figura 70: Acero de los muros de los tanques 
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Figura 71: Tanques vaciados 

 

Entre los días del 03 al 11 de junio luego de realizar el vaciado de los muros completos del tanque, 

se inició con la armadura de la losa aérea o tapa del tanque, estos mismos días se inició con la 

armadura de las vigas de fundación y dados de la etapa 4b, así mismo se realizó el vaciado. Estos 

mismos días se armó, formaleteo y vacío 6 columnas de esta misma Etapa.  

 

Como líder de esta etapa estuve al frente de cualquier inconveniente presentado durante estos días 

en cuanto al proceso constructivo, lectura de plano, supervisión de llegada de material, armadura 

de canastas de pilas, vaciado de pilas, movimiento de tierra para la mejorar la vía, aspectos de 

electricidad, modulación de tanque, buscar solución a factores que se van presentando en todo el 

proceso. 

 

Esta misma semana continúe sacando cantidades de acero de etapa 2 de parqueadero y la etapa de 

contención, asistiendo a los comités con el coordinador de la obra y contratistas, y realizando el 

control de costo de las actividades realizadas durante la semana y dar cumplimiento a las 

actividades asignadas por la directora de obra y el residente estructural. 
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Figura 72: Armado de acero de vigas y cabezotes 

 

Figura 73: Armada de equipo losa aérea o tapa de tanque 
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Conclusiones 

 

La práctica empresarial realizada fue una experiencia enriquecedora, me permitió conocer y 

enfrentarme a un ambiente de trabajo en el sector de la construcción, con el desarrollo de estas 

pude ampliar mis conocimientos en el área y lo más importante fue las constantes capacitaciones 

que me daba la empresa, eso me sirve de motivación para querer seguir aprendiendo más y más de 

esta hermosa disciplina. 

 

Durante el desarrollo de mis prácticas profesionales, además de realizar un seguimiento y 

acompañamiento en el desarrollo de las actividades del proyecto, la empresa me otorgo la 

responsabilidad de liderar la ejecución del desarrollo de una etapa del proyecto, más 

específicamente la etapa IV de parqueadero, la cual consistía en la construcción de 3 niveles para 

uso exclusivo de parqueadero, además de unos tanques de agua a nivel de la cimentación. Con el 

fin de asegurar el correcto desarrollo de la epata, me di a la tarea de anotar, de preguntar y de 

consultar cada una de las cosas que me generaban alguna duda, destacando que por fortuna conté 

con un excelente equipo de trabajo el cual me guio en la consecución de los mejores resultados. 
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Recomendaciones 

 

Cuando una empresa nos da la oportunidad de realizar las prácticas profesionales, es importante 

dar todo nuestro empeño y dedicación con el fin de dejar en buen nombre nuestro programa y 

nuestra institución, además de ello como futuros Ingenieros Civiles, debemos interesarnos por lo 

que vamos a ejercer en nuestro futuro profesional, por ello debemos amar lo que hacemos y 

aprovechar la oportunidad que normalmente es algo difícil de conseguir. 

 

Al realizar una programación de obra, son muchos los factores que se deben tener en cuenta, todo 

parte de garantizar un buen cálculo de cantidades, así como de la correcta asignación de los 

rendimientos, por ello nos debemos ayudar de los profesionales que normalmente tienen más 

experiencia que nosotros, en mi caso al correr con la fortuna de una empresa tan organizada, pude 

contar con la información que tenía la empresa con respecto a los rendimientos, destacando que 

de igual manera estos rendimientos eran verificados por los maestros de obra y además con el 

desarrollo de las actividades se ratificaban los mismos. 

 

El cumplimiento de las normativas colombianas, es algo que siempre debe estar en todo proyecto, 

estas normas se hacen con el fin de cuidar vidas, por lo tanto como futuros profesionales de 

Ingeniería Civil, debemos asegurar que se cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

además de las normas respecto al diseño, construcción, mantenimiento y demás normas 

relacionadas con la construcción. 
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Anexos 

Anexo 1. Evidencia de las prácticas.  

Consiste en una carpeta que contiene una gran cantidad de fotos relacionadas con las diferentes 

actividades y evidencia de todo lo pertinente a mi estadía en la empresa. 

 

Anexo 2. Informe de cantidades de acero.  

Consiste en una carpeta en la que se muestran los informes en pdf del cálculo de cantidades de 

acero realizados en el programa Lista de Hierro. 

 

Anexo 3. Cálculo de cantidades.  

Consiste en una carpeta en la que se relacionan todos los Excel trabajados durante el desarrollo de 

mis prácticas, destacando que el Excel llamado Etapa N4 contiene lo más pertinente de la etapa 

N4 del parqueadero la cual estuvo a mi cargo. 

 

Anexo 4. Cronograma Etapa IV. 

Consiste en un archivo de Microsoft Project Document (.mpp), además de un pdf, en los que se 

muestra la realización del cronograma de la etapa IV del parqueadero. 

 

Anexo 5. Avance Quincenales 

Consiste en la relación de los ocho (8) informes realizados en mis prácticas profesionales, informes 

cargados a la plataforma Moodle. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Planos del proyecto. 

Consiste en una carpeta que contiene varios archivos DWG de AutoCAD en donde se detallan los 

planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Apéndice 2. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

Consiste en un archivo pdf en el que se muestra el protocolo de bioseguridad de la empresa 

Soluciones Civiles S.A. 


