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Resumen  

 

El presente proyecto de grado se basa en la práctica profesional, realizada en la Universidad 

de Pamplona en la oficina de Planeación física y en la cual se asume el cargo como Ingeniero Civil 

Auxiliar Supervisor en las múltiples actividades realizadas en el proyecto del contrato de obra N.º 

587 de 2018, denominado “Construcción segundo nivel de la clínica veterinaria para especies 

menores ubicada en la sede Virgen del Rosario de la Universidad de Pamplona, en la ciudad de 

Pamplona Norte de Santander.  

 

En el informe, se presenta un reporte detallado de las actividades que se desarrollaron 

durante los cuatro (4) meses que duró la práctica profesional; en donde se describen las funciones 

realizadas en la pasantía y en los cuales se participó de forma activa, aportando ideas, trabajo y 

soluciones en la parte administrativa, técnica y de campo.  
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Abstract 

 

The present degree project is based on professional practice, carried out at the University 

of Pamplona in the Physical Planning office and in which the position is assumed as Civil Engineer 

Assistant Supervisor in the multiple activities carried out in the project of the work contract No. 

587 of 2018, entitled "Second level construction of the veterinary clinic for minor species located 

at the Virgen del Rosario headquarters of the University of Pamplona, in the city of Pamplona 

Norte de Santander. 

 

In the report, a detailed report of the activities developed during the four (4) months of the 

professional practice is presented; where the functions performed in the internship are described 

and in which they participated actively, contributing ideas, work and solutions in the 

administrative, technical and field. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

Las obras que se llevan a cabo en la rama de la ingeniería civil, buscan cumplir con las 

necesidades que generan desarrollo social y económico de la región, tomando como base la 

construcción y administración de dichas obras para que garantice la correcta realización de la 

misma. 

La Universidad de Pamplona, busca mejorar su infraestructura física con el fin de satisfacer 

las necesidades de espacios apropiados para la educación, investigación y a su vez contribuir a la 

calidad académica y el progreso de la región, para ello la oficina de Planeación física de la 

Universidad de Pamplona ejecuta diferentes obras civiles, como lo es la ejecución del contrato de 

obra N° 587 – 2018 el cual tiene por objeto la  “CONSTRUCCIÓN SEGUNDO NIVEL DE LA 

CLINICA VETERINARIA PARA ESPECIES MENORES UBICADA EN LA SEDE VIRGEN 

DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, EN LA CIUDAD DE PAMPLONA 

NORTE DE SANTANDER”. 

Es por ello que la oficina de planeación Física requiere del apoyo de un auxiliar de 

supervisión para que se lleve a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el contratista, igualmente cumplir 

con las Normas tales como: Norma Sismo Resistente de 2010, NTC (Norma Técnica Colombiana 

para la construcción), Retie (Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas) y las Normas de 

Seguridad e Higiene Industrial (HSEQ). 
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Igualmente, se presenta la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación del programa de Ingeniería Civil, plasmando las actividades que se llevaron 

a cabo en el desarrollo de las pasantías y durante el cual se hicieron aportes de carácter técnico 

tanto en la obra como en el proceso precontractual, contractual y post-contractual y en apoyo a la 

oficina de planeación física. 
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1. Objetivos 

 

1.1    Objetivo General 

 

Supervisar las actividades en la obra que se adelantan en la ejecución del contrato Nº 587 

de 1918, Ubicado en la sede Virgen del Rosario de la Universidad de Pamplona, en la ciudad de 

Pamplona Norte de Santander. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

- Estudiar detalladamente las especificaciones técnicas de la obra y las estipuladas en el 

contrato.  

-  Inspeccionar y controlar las etapas precontractuales y contractuales; actividades 

administrativas, legales, presupuestales y prestaciones sociales establecidas en el 

contrato.  

- Velar por el buen uso y adecuado manejo de los elementos de protección personal y la 

adecuada señalización de la obra. 

- Realizar visitas de campo con el fin de llevar un adecuado seguimiento de las 

actividades que se ejecutan en la obra de acuerdo con el cronograma, así mismo, aportar 

los conocimientos adquiridos para el buen desarrollo de la obra. 

- Presentar informes quincenales al director del proyecto de grado y al interventor del 

proyecto, informando como avanza y se desarrolla la obra y las novedades presentadas.  
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.2 Marco contextual    

El proyecto Construcción segundo nivel de la Clínica veterinaria para especies menores 

está ubicado en el municipio de Pamplona en la Sede Nuestra Señora Virgen del Rosario de La 

Universidad de Pamplona. 

 

2.2.1 Municipio de Pamplona.                                                                                                              

Pamplona es un municipio Colombiano, ubicado en el departamento de Norte de Santander. 

Fundado el primero de noviembre de 1549, es el más antiguo del departamento y fue el punto de 

partida de quienes crearon ciudades como Ocaña, Bucaramanga y Cúcuta (a 75 km al norte).  Está 

localizado geográficamente en la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, a una altitud de 

2200 m.s.n.m., en la zona suroccidental el departamento de Norte de Santander. Su extensión 

territorial es de 1.176 km² y su temperatura promedio de 16 °C. Limita al norte con Pamplonita, al 

sur con Cácota y Chitagá, al oriente con Labateca y al occidente con Cucutilla. La economía se 

caracteriza por la agricultura, actividad comercial y el turismo, se destaca como la ciudad 

estudiantil, es probablemente la principal actividad económica actual del municipio, donde miles 

de estudiantes son albergados y alimentados, así también son los principales consumidores en los 

centros nocturnos y los innumerables cibercafés que desde hace un par de años han proliferado por 

la gran demanda que poseen. (Pamplona, 2016) 
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Figura 1 Ubicación del Departamento Norte de Santander con respecto a Colombia y de pamplona en Norte 

de Santander. Notamos en rojo a Pamplona en la parte suroccidental del departamento 

 

 

  

2.2.2 Universidad de Pamplona. 

La universidad de Pamplona nació en 1960, como institución privada, bajo el liderazgo de 

Presbítero José Faría Bermúdez. En 1970 fue convertida en Universidad Pública del orden 

departamental, mediante el decreto No 0553 del 5 de Agosto de 1970 y en 1971 el Ministerio de 

Educación Nacional la facultó para otorgar títulos profesionales según Decreto No. 1550 del 13 de 

Agosto, contemplada con sus respectivas sedes. (Pamplona U. d., 2009) 

 

Por consiguiente, la dependencia de importancia en este proyecto es la oficina de 

planeación, sección planeación física: 

 

Fuente: (Google Maps.)  
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Oficina de Planeación. La oficina de Planeación es una dependencia técnica – 

administrativa de la Universidad de Pamplona. Siendo una unidad asesora, innovadora y con 

estándares de calidad que apoya la toma de decisiones en los procesos institucionales, a través de 

herramientas modernas de planeación, y cuya dirección está a cargo del señor EDWIN OMAR 

JAIMES RICO. (Planeación Institucional, 2013) 

 

Figura 2 Estructura Orgánica de la oficina de planeación 

 

 

Planeación Física. Su principal objetivo es garantizar el desarrollo y protección del 

patrimonio urbanístico y arquitectónico del Campus y/o sedes, implementando herramientas 

digitales para la planeación y control de los proyectos de construcción en la institución, en el marco 

de las políticas de calidad y excelencia que involucran la idoneidad de los espacios en donde se 

lleva a cabo la vida Universitaria. (Planeación Institucional, 2013) 

 

Fuente: (Planeación institucional, 2013.)  
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Figura 3 Ubicación de la oficina de planeación. En color rojo se referencia la ubicación de la Universidad 

de Pamplona. Km 1 vía Bucaramanga 

 

 

Sede Nuestra Señora Virgen del Rosario. Sede Nuestra Señora Virgen del Rosario, hizo 

parte de la universidad gracias a un proyecto de grado encaminado por dos estudiantes de 

Arquitectura. El proyecto complementó la planimetría existente del colegio, realizó un registro 

fotográfico de toda la construcción; identificó los problemas de tipo patológico, realizó un estudio 

sobre la capacidad, ocupación y relación topológica de sus espacios, y así mismo contemplaron en 

ampliar el campus principal y otras sedes. Apreciando que las instalaciones del colegio tienen un 

valor histórico, formal, espacial que debe valorarse y protegerse de intervenciones que afecten 

estas condiciones. 

Fuente: (Google Maps.) 
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El director del programa agradeció el aporte de la administración en cabeza del Rector Elio 

Daniel Serrano Velasco, por la gestión que condujo a la adquisición de las instalaciones del antiguo 

Colegio Nuestra Señora del Rosario: “No solamente es una infraestructura más para la Universidad 

sino una gran oportunidad para la conservación y consolidación del centro histórico de la ciudad 

y su vocación educativa y cultural. Lo que ha realizado la Universidad con este proyecto es 

mantener la identidad y el imaginario colectivo de lo que representan estas instalaciones para la 

ciudad de Pamplona”. (Universidad de Pamplona, 2014) 

 

Figura 4 Ubicación del proyecto. En color rojo se referencia la ubicación del proyecto segunda fase de la 

clínica veterinaria en la carrera 5 vía nacional 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps.)  
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Capítulo III 

3. Desarrollo de la práctica profesional 

 

La práctica empresarial se desarrolló en la Universidad de Pamplona en la oficina de 

planeación, sección planeación física de la Ciudad de Pamplona, Norte de Santander, como apoyo 

a la supervisión y planeación de la obra en ejecución, bajo la supervisión del Arquitecto Wilson 

Efraín Gutiérrez Cañón, durante un periodo de cuatro (4) meses, con jornada laboral de ocho (8) 

horas diarias.  

Inicialmente la oficina de Planeación, sección planeación física, facilitó todo lo referente 

al proyecto a ejecutar desde la etapa precontractual y contractual, como lo fueron: Planos y 

Diseños, especificaciones, presupuesto, APU, cronograma de actividades, prestación social, 

seguro industrial, y toda la documentación referente al contrato de obra 587-2018; con el fin, de 

conocer el proyecto más a fondo y poder realizar una supervisión eficaz, buscando calidad en la 

obra.  

Durante la ejecución del proyecto, se hizo un seguimiento de las actividades y cantidades 

realizadas, así como los materiales utilizados diariamente, consignando en la bitácora de obra todas 

las novedades presentadas, y verificando que se estuviera ejecutando según los diseños. Para ello, 

se hizo necesario recurrir a las memorias de cálculo, presupuestos, planos y especificaciones; todo 

esto, con el fin de dar cumplimiento a lo planteado en la etapa contractual. 

Las normas de seguridad son parte vital en la ejecución de obras para evitar accidentes, 

para ello diariamente se verificaba que el personal que laboraba en la obra portara los elementos 

de protección personal necesarios para la actividad a realizar, y así mismo se cumpliera con la 

señalización pertinente. 
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Por otro lado, como apoyo a la oficina de planeación, sección planeación física se realizó 

una serie de actividades como; programación de obra (cantidades de obra, Análisis de Precios 

Unitarios, presupuesto y cronograma de actividades), actas de liquidación, visitas de campo y 

diseño.   

Durante el tiempo de la ejecución de la práctica empresarial, se le enviaron informes 

quincenales al Ing. LUIS FERNEL VIRACACHA, director de la práctica, verificando así el 

cumplimiento de la misma, con todas las actividades realizadas, los avances e inconvenientes 

presentados durante la ejecución de la práctica empresarial.  

 

3.1 Estudios previos  

Para el adecuando seguimiento de la obra fue necesario en primera instancia un 

conocimiento previo de las actividades y labores que se realizaron y se realizaran en el transcurso 

de la misma, por tal motivo Planeación física suministra  la información requerida para la ejecución 

de la obra (contrato, actas, planos, presupuesto, cronograma, modificaciones, adiciones, 

especificaciones técnicas, balances de obra, ítems y/o actividades) esto con el fin de llevar un 

seguimiento más exhaustivo de las actividades desarrolladas en la construcción. 

 

3.1.1 Información del contrato de obra  

Tabla 1. Información contrato de obra N° 587-2018 

Número del contrato 587-2018 

Contratante Universidad de pamplona                                                              

Contratista German Ricardo Vásquez Chinchilla 
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Interventor Aníbal Osorio Barbosa                                                                  

Ingeniero Residente Alejandro Botello 

Supervisor Wilson Efraín Gutiérrez Cañón  

Pasante Auxiliar de supervisión Mayra Alejandra Santiago Arévalo           

Objeto del contrato 

                                                                                                                                                                   

Construcción segundo nivel de la clínica 

Veterinaria para especies menores ubicada 

en la Sede Virgen del Rosario de la 

Universidad de Pamplona, en la ciudad de 

Pamplona. 

 

Valor                                                                                    Novecientos sesenta millones quinientos 

     noventa y tres mil noventa y ocho pesos  

     M/CTE, ($960.593.098). 

 Duración del contrato                                                                        La duración del contrato será de cinco (5) 

     meses.      

 

 

3.1.2 Información Técnica del Proyecto.   

El proyecto de la construcción segunda fase de la clínica veterinaria, está dividido en una 

zona académica (salones de clases) y otra zona de programa complementario (sala de profesores y 

oficina para médico veterinario residente), la primera zona consta de: 

- Salón de clases 1, con capacidad de treinta (30) estudiantes. 

- Salón de clases 2, con capacidad de treinta (30) estudiantes. 
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- Un cuarto de servicios de aseo.  

- Salón de clases 3, con capacidad de quince (15) estudiantes. 

- Salón de clases 4, con capacidad de treinta (30) estudiantes. 

- Salón de clases 5, con capacidad de cuarenta (40) estudiantes. 

- Salón de clases 6, con capacidad de treinta (30) estudiantes. 

- Salón de clases 7, con capacidad de veinticinco (25) estudiantes. 

- Salón de clases 8, capacidad de veintisiete (27) estudiantes. 

- Un área de acceso a los salones de clase.  

 

La segunda zona consta de: 

- Sala de profesores. 

- Oficina médico residente. 

- Baño. 

 

Se hizo reconocimiento de la información precontractual y contractual de la obra. A sí 

mismo, para tener conocimiento de las actividades culminadas y las que faltaban por ejecutarse se 

revisó la siguiente información:  

- Planos arquitectónicos y estructurales  

- Personal de la obra 

- Diseños 

- Presupuesto 

- Actividades por ejecutar  

- Actividades ejecutadas  
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- Cronograma de actividades 

Planos y diseños 

 

 

 

 

 

Fuente: (Oficina de Planeación.) 

Ilustración 1Fachada principal de la segunda fase de la Clínica veterinaria. 
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Fuente:( Oficina de Planeación.) 
Fuente: (Oficina de Planeación.)  

Ilustración 2 Plano diseño Hidráulico Ilustración 3 Plano Estructural. Planta de 

Cimentación, detalles. 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%201.pdf
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Ilustración 4 Despiece de vigas, planta de piso 

académico + programa complementario 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: (Oficina de Planeación.)  

Fuente: (Oficina de Planeación.) 
Ilustración 5 Despiece de vigas, planta 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%202.pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano,%20planta%20de%20cimentación.pdf
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Ilustración 7 Despiece de viguetas planta de piso académico + programa complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

Fuente: (Oficina de Planeación.)  

Fuente: (Oficina de Planeación.)  

Ilustración 6 Despiece de vigas planta de piso académico + programa complementario. 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%204.pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%203.pdf
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Fuente: (Oficina de Planeación.)  

Fuente: (Oficina de Planeación.)  

Ilustración 8 Despiece de viguetas de piso académico + programa complementario 

Ilustración 9 Despiece de viguetas planta piso académico. 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%205.pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%206.pdf
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Fuente: (Oficina de Planeación.) 

Fuente: (Oficina de Planeación.) 

Ilustración 10 Despiece de viguetas planta piso académico. 

Ilustración 11 Despiece de viguetas planta piso académico. 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%207.pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/plano%208.pdf
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Presupuesto y Actividades precontractuales: 

Planeación física suministra la siguiente información (presupuesto y actividades precontractuales). 

Tabla 2. Presupuesto del contrato 587-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN  ITEM UND CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

1 PRELIMINARES    1.580.222 

1.1 Localización y replanteo M2 659 2.397 1.580.222 

2 ESTRUCTURAS    319.920.416 

2.1 Columnas en concreto 21 Mpa rectangular M3 40 851.558 33.789.821 

2.2 Columnetas de Confinamiento de 15*30 en 

concreto de 21Mpa 

ML 51 43.095 2.206464 

2.3 Placa aligerada 1dirC.madera H=0,50 M2 605 176.750 106.912.540 

2.4 Escalera en Concreto Reforzado M3 1 874.941 1.049.929 

2.5 Dintel en Concreto Ml 120 32.033 3.843.960 

2.6 Acero de Refuerzo Estructura Kg 30.163 4.588 138.389.679 

2.7 Malla Electrosoldada 4mm 15*15 M2 605 4.321 2.613.666 

2.8 Estructura metálica Perfil IPE Kg 3.276 8.505 27.860.679 

2.9 Placa en Metaldeck M2 25 131.127 3.253.657 

3 MAMPOSTERIA Y PAÑETE     57.558.327 

3.1 Muro en Bloque N° 5 M2 625 30.971 19.366.875 

3.2 Muro doble en Bloque N° 5 M2 58 52.329 3.014.150 

3.3 Pañete de Muroa 1:4 M2 1.815 18.552 33.675.590 

3.4 Filos y Dilataciones Ml 369 4.099 1.511.711 

4 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS  

   13.946.059 

4.1 Tuberia A.LL. pvc 3” Ml 42 58.248 2.446.416 

4.2 Bajante de A.LL. pvc 3” Ml 12 50.106 601.272 

4.3 Bajante de A.LL. pvc 4” Ml 8 64.342 514.736 

4.4 Tuberia de Presión pvc 2” Ml 16 45.839 733.424 

4.5 Tuberia de Presión pvc 1 1/2” Ml 22 37.582 826.804 

4.6 Punto Sanitario de 2” UND 3 64.599 193.797 

4.7 Punto Sanitario de 4” UND 1 80.008 80.008 

4.8 Tuberia Hg de 2” Ml 18 134.293 2.417.274 

4.9 Gabinete UND 2 1.497.296 2.994.592 
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4.10 Tanque Aereo de 2000Lt UND 3 1.045.912 3.37.736 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS     55.771.595 

5.1 Punto Electrico salida Toma Común 110v UND 30 99.508 2.985.240 

5.2 Punto Electrico salida de iluminación 

(tuberia emt) 

UND 102 110.584 11.279.568 

5.3 Alimentador Tablero t2 y t3 trifásico tetra 

filar en cable de cobre aislado calibre N° 8 

awg 

Ml 35 29.913 1.046.955 

5.4 Instalación de tablero de distribución 

trifásico de 12 circuitos  

UND 1 472.000 472000 

5.5 Instalación de lampara led redonda 8” UND 54 143.500 7.749.000 

5.6 Instalación de lampara led de 48W UND 48 267.684 12.848.832 

5.7 Gabinete electrico sobre cárcamo incluido 

barraje trifásico tetra filar con capacidad 

para 300 A interruptor industrial tripolar 

graduable, alimentador en cable de cobre 

250 MCM 

GL 1 19.390.000 19.390.000 

6 PISOS Y ENCHAPES    84.550.863 

6.1 Alistado de pisos en mortero e=0.05m M2 545 33.176 18.092.863 

6.2 Piso en granito fundido, pulido M2 540 95.867 51.789.271 

6.3 Guarda escoba en mediacaña en granito 

fundido, pulido 

Ml 359 36.412 13.057.343 

6.4 Piso en cerámica comercial 30*30 M2 5 50.155 257.797 

6.5 Enchape cerámica pared rectificad M2 18 74.373 1.353.589 

7 ACABADOS DE MUROS    55.024.158 

7.1 Pasta acrílica sobre pañete M2 1.815 18.896 34.300.019 

7.2 Pintura tipo 1 para exteriores e interiores M2 1.706 10.811 18.446.680 

7.3 Pintura epóxica M2 109 20.911 2.277.459 

8 CUBIERTA    47.063.294 

8.1 Afinado de cubierta en mortero E=0.05 M2 587 35.514 19.664.340 

8.2 Mediacaña sobre placa Ml 151 14.290 2.156.218 

8.3 Impermeabilización en manto asfaltico de 

3m 

M2 587 29.496 17.306.778 

8.4 Pintura alumol para cubierta M2 587 7.950 4.664.663 

8.5 Bordillo perimetral sobre placa Ml 151 21.680 3.271.295 
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9 APARATOS SANITARIOS    684.547 

9.1 Suministro e instalación de aparato 

sanitaros 

UND 1 226.620 226.620 

9.2 Suministro e instalación de lavamanos de 

pedestal 

UND 1 144.215 144.215 

9.3 Suministro e instalación de grifería para 

lavamanos 

UND 1 98.262 98.262 

9.4 Suministro e instalación de tapa de registro UND 1 19.123 19.123 

9.5 Suministro e instalación de rejillas de piso UND 2 39.186 78.372 

9.6  Suministro e instalación de ducha UND 1 117.955 117.955 

10 CARPINTERIA METALICA, 

ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO 

   67.545.343 

10.1 Fachada en vidrio templado de 10 mm, 

accesorios en acero inoxidable 

M2 38 459.815 17.454.577 

10.2 Suministro e instalación de puertas con 

marcos en aluminio blanco 

M2 30 298.937 8.824.620 

10.3 Suministro e instalación de divisiones de 

baño en aluminio blanco  

M2 3 283.747 851.241 

10.4 Suministro e instalación de ventana móvil 

en aluminio blanco y vidrio 

M2 16 223.811 3.473.547 

10.5 Suministro e instalación de ventana fija en 

aluminio blanco y vidrio 

M2 89 211.809 18.907.766 

10.6 Suministro e instalación de domo en 

policarbonato, incluye estructura metálica 

M2 116 155.462 18.033.592 

11 DRYWALL Y SUPERBORAD    22.622.078 

11.1 Cielo raso en drywall M2 545 41.481 22.622.078 

12 OTROS    3.057.446 

12.1 Aseo general M2 545 2.143 1.168.706 

12.2 Retiro de escombros inc. Acarreo M3 84 22.485 1.888.740 

Sub-total 729.324.348 

Administración*20% 145.864.870 

Imprevistos*1% 7.293.243 

Utilidad*9% 65.639.191 

Iva sobre utilidad*19% 12.471.446 

Estampillas aproximadas  0 

  Total ($) 960.593.098 

Fuente (Oficina de planeación.) 



 20 

 

Actividades ya ejecutadas: 

En la etapa contractual, el proyecto lleva un avance de actividades ya ejecutadas como se 

muestra en la Tabla 3. Actividades ya ejecutadas. superior al treinta por ciento (34,97%) y un valor 

ejecutado de trecientos treinta y cinco millones ochocientos noventa y seis mil novecientos noventa 

y tres pesos ($335.896.993) según informe de la Oficina de Planeación, el cual en el transcurso de 

la ejecución de las actividades se hizo una pequeña modificación a la viga V-215 que choca con 

la estructura antigua para no debilitar su funcionalidad y una modificación en el acero del refuerzo 

de la placa; con respecto al ámbito laboral, no se presentaron inconvenientes. 

Tabla 3. Actividades ya ejecutadas. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL ITEM CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

1 Localización y replanteo (M2) 659 644 97.69% 

2 Acero de refuerzo estructura 

(Kg) 

30.163 21.217 70.34% 

3 Columnas en concreto 21 Mpa 

rectangular (M3) 

40 24.72 62.27% 

4 Placa aligerada 1dir C. madera 

H=0.50 (M2) 

605 605 100% 

5 Malla electro soldada 4mm 

15*15 (M2) 

605 605 100% 

6 Columnetas de confinamiento 

de 15*30 en concreto de 21 

Mpa (ML) 

51 15.20 29.69% 

7 Bordillo perimetral sobre placa 

(ML) 

151 151 100% 

8 Afinado de cubierta en mortero 

E=0.05 (M2) 

587 587 100% 

9 Escalera en concreto reforzado 

(M3) 

1 1 100% 

10 Mediacaña sobre placa (ML) 151 151 100% 

 



 21 

 

3.2. Etapas de evaluación y ejecución. 

Se verifica el proceso de evaluación de las ofertas presentadas por los diferentes 

concursantes invitados a participar en el proceso contractual de LA CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO NIVEL DE LA CLINICA VETERINARIA PARA ESPECIES MENORES. El cual 

se evalúa tres aspectos que son: evaluación experiencia del proponente (ver Tabla 4), evaluación 

financiera (ver Tabla 5), evaluación económica- precio (ver Tabla 6). Esta evaluación y aprobación 

las realiza el director de la oficina de contratación José Luis Jaimes Quincho y el supervisor de las 

obras de la oficina de planeación el Arquitecto Wilson Efraín Gutiérrez Cañón, el cual el 

proponente que obtuvo un mayor puntaje y quien es el contratista del proyecto es German Ricardo 

Vásquez. 

Tabla 4. Evaluación experiencia del proponente 

 

EVALALUACIÓN 

EXPRECIENCIA 

DEL 

PROPONENTE 

GERMAN RICARDO 

VÁSQUEZ 

PEDRO DAVID 

GALINDO 

SOCIEDAD 

CONSORCIO PROESCO 

S.A.S. 

Puntaje máximo 400 400 200 400 

Observaciones  De acuerdo a la información 

entregada por el proponente 

en cuanto a su experiencia 

recibe este puntaje por 

certificar experiencia de 

3227.41 SMMLV, superior al 

100% de los 1232.44 

SMMLV del P. O. 

De acuerdo a la 

información entregada 

por el proponente en 

cuanto a su experiencia 

recibe este puntaje por 

certificar experiencia de 

351.568 SMMLV, 

equivalente a 28,52% 

del 100% de los 

1232.44 SMMLV del P. 

O. 

De acuerdo a la información 

entregada por el proponente 

en cuanto a su experiencia 

recibe este puntaje por 

certificar experiencia de 

16294.55 SMMLV, superior 

al 100% de los 1232.44 

SMMLV del P. O 
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Tabla 5. Evaluación financiera del proponente. 

 

 

 

Tabla 6. Evaluación económica-precio del proponente. 

 

 

 

 

 

EVALALUACIÓN 

FINANCIERA DEL 

PROPONENTE 

GERMAN RICARDO 

VASQUEZ 

PEDRO DAVID 

GALINDO 

SOCIEDAD 

CONSORCIO 

PROESCO S.A.S. 

Puntaje máximo 100 100 80 100 

Observaciones  De acuerdo a la información 

entregada por el proponente 

en cuanto a los indicadores 

financiero recibe este 

puntaje: Índice de liquidez 

presenta un 3365.58% = 50 

puntos. 

Nivel de endeudamiento 

presenta un 0.17% = 50 

puntos. 

  

De acuerdo a la 

información entregada por 

el proponente en cuanto a 

los indicadores financiero 

recibe este puntaje: Índice 

de liquidez presenta un 

4.62% = 30 puntos. 

Nivel de endeudamiento 

presenta un 0.08% = 50 

puntos. 

 

De acuerdo a la 

información entregada por 

el proponente en cuanto a 

los indicadores financiero 

recibe este puntaje: Índice 

de liquidez presenta un 

739.20% = 50 puntos. 

Nivel de endeudamiento 

presenta un 0.02% = 50 

puntos. 

 

EVALALUACIÓN 

ECONÓMICA – 

PRECIO DEL 

PROPONENTE 

 

GERMAN RICARDO 

VASQUEZ 

PEDRO DAVID 

GALINDO 

SOCIEDAD 

CONSORCIO PROESCO 

S.A.S. 

Puntaje máximo 500 500 449.33 449.03 

Observaciones  De acuerdo a la información 

entregada por el proponente 

el presupuesto total 

presentado de la obra es de 

$960.593.098.  

De acuerdo a la 

información entregada 

por el proponente el 

presupuesto total 

presentado de la obra es 

de $962.020.160 

De acuerdo a la información 

entregada por el proponente 

el presupuesto total 

presentado de la obra es de 

$962.500.342 



 23 

 

De manera eficaz se hace una evaluación y control de las pólizas, seguros, actas y demás 

documentos legales para que el contrato 587-2018 se desarrolle de manera legal y correcta, como 

Aporte de Seguridad Social, obligaciones al día con parafiscales, así mismo se redactó las actas 

parciales autorizadas por el supervisor Wilson Efraín Gutiérrez Cañón.   

 

La plantilla de aporte social, Garantía Única de Seguros de cumplimiento en favor de 

Entidades Estatales fue expedida por la compañía Seguros CONFIANZA S.A, cumplen con los 

requisitos de valor y tiempo del contrato. 

 

Póliza GU030733 y GU002239, Garantía única de seguros de cumplimiento y la Garantía 

Única de responsabilidad Civil Extracontractual, continúan siendo vigentes, a continuación, se 

evidencia cada una de ellas: 

 

Garantía única de seguros de cumplimiento: 

 

Tabla 7. Póliza Garantía Única de Cumplimiento. 

AMPAROS VIGENCIA Valor Asegurado 

Desde   Hasta 

Cumplimiento de Contrato 26/01/2018 26/02/2019 $ 192.118.619,60 

Anticipo+ 26/01/2018 26/02/2019 $ 384.327.239 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

26/01/2018 26/08/2021 $ 192.118.619,60 

        Estabilidad de obra 26/01/2018 26/01/2023 $ 192.118.619,60 
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Garantía Única de responsabilidad Civil Extracontractual: 

 

Tabla 8. Póliza Garantía Única de Responsabilidad Civil Extracontractual 

AMPAROS VIGENCIA Valor Asegurado 

Desde Hasta  

Póliza responsabilidad civil 

extracontractual: 

26/01/2018 26/08/2020 $ 96.059.309,80 

Predios, Labores y Operaciones- Eventos 26/01/2018 26/08/2020 $ 96.059.309,80 

Responsabilidad Civil patronal - Vigencia 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Responsabilidad Civil patronal – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Contratista y subcontratista independiente 

– Vigencia  

26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Contratista y subcontratista independiente 

– Vigencia 

26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Vehículo propios y no propios - Vigencia 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Vehículo propios y no propios – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Perjuicios extrapatrimoniales – Vigencia 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Perjuicios extrapatrimoniales – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Lucro cesante – Vigencia 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Lucro cesante – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Responsabilidad Civil cruzada - Vigencia 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Responsabilidad Civil cruzada – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 28.817.792,94 

Gastos médicos - Vigencia  26/01/2018 26/08/2020 $ 9.605.930,90 

Gastos médicos – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 9.605.930,90 

Gastos judiciales - Vigencia  26/01/2018 26/08/2020 $ 48.029.654,90 

Gastos judiciales – Evento 26/01/2018 26/08/2020 $ 48.029.654,90 

 

 

Se presenta una adición de tiempo en el contrato de obra N° 587-2018 por dos (2) meses, mediante 

el acta de reunión donde se especifica los motivos de esta adición, como se muestra a continuación:  

- Modificación al proyecto inicial; los cambios fueron en el acero de refuerzo para la placa. 

- Debido a las condiciones climáticas presentadas se interrumpieron las labores cotidianas 
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  del personal en campo, por los que sus tareas fueron intermitentes. 

- Como es de conocimiento el tiempo de fraguado de la placa es mínimo de veintiocho (28)  

  días calendario, motivo por el cual se atrasó el inicio de las actividades posteriores como   

  de mampostería, pañete, etc. 

 

3.3 Elementos de protección personal y señalización en obra 

Como auxiliar en la supervisión de contratos durante el desarrollo de la práctica profesional 

en aras de la seguridad de los trabajadores en cada una de las actividades supervisadas 

continuamente se exigió que cada uno de los trabajadores y visitantes de la obra usaran 

adecuadamente los elementos de protección personal (casco, botas de seguridad, guantes de 

carnaza, gafas, arnés) según la actividad a realizar, también se hizo énfasis en accesorios 

adicionales para otras tareas los cuales deben usarse con responsabilidad.  

Se inspeccionó que la obra contara con la señalización de seguridad que, de acuerdo con 

los resultados de la evaluación de riesgos, es necesaria y útil para reducirlos. En ningún caso la 

señalización puede sustituir la adopción de medidas técnicas de protección colectiva, ni tampoco 

a la información y formación de los trabajadores sobre los riesgos. Por lo tanto, se les dió una 

breve descripción de las señales y los comportamientos generales o específicos que deben adoptar 

en función de dichas señales. 

Con el fin de velar por la seguridad del personal en la obra, se les informo las 

responsabilidades que tiene el empleador y las responsabilidades de ellos como trabajadores 

relacionadas a continuación:  
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Tabla 9. Sistema de seguridad y Salud en el trabajo. 

Responsabilidades del empleador Responsabilidades del trabajador 

Velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Cuidar de su salud, Informar de su estado de 

salud 

Cumplimiento legal Cumplir las normas y sugerencias 

Incentivar la participación de los trabajadores Informar sobre posibles peligros, accidentes e 

incidentes. 

Facilitar los EPP (Elementos de protección 

personal) 

Participar de las actividades y capacitaciones. 

 

Se socializo que en caso de no acatar las normas de seguridad se debe llevar el siguiente 

conducto regular ordenado por el contratista. 

Tabla 10. Acciones a impartir al momento de registrar cualquier problemática durante el 

desarrollo de las diferentes actividades laborales, en cuestión a salud y seguridad de los 

trabajadores. 

Como primer recurso, al presentar cualquier tipo de inconsistencias en el ámbito laboral, se 

procederá a realizar un llamado de atención verbal al empleado, con el fin de solicitarle que 

reflexione y cambie su comportamiento, de lo contrario se procederá aplicar el segundo recurso, 

impartido en este documento. 

Como segundo recurso tenemos un llamado de atención por escrito o memorando, encaminado 

a solicitar a cumplir la sugerencia impartida en cuanto a salud y seguridad en el trabajo 

Como tercera medida se procede a la suspensión laboral, por tres días. 

Como última medida la desvinculación total de la empresa. 
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A continuación, se muestra un registro fotográfico del personal haciendo correcto uso de 

los EPP (elementos de protección personal). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Uso de los elementos de protección personal (EPP) 

Ilustración 13 Uso de los elementos de protección personal (EPP) 
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3.4 Control y supervisión de actividades 

Durante la realización de la pasantía se realizó una inspección de los procesos constructivos 

respectivos para cada actividad ejecutada en obra, registrado en la bitácora, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas dadas para el proyecto.  

De acuerdo con la planeación de la obra y dado que ya presentaba un avance en las 

actividades propuestas, la pasante empezó a realizar sus labores cuando se inició el levantamiento 

de muros y la instalación de tubería sanitara e hidrosanitaria.  

 

3.4.1 Mampostería y pañete. 

DESCRIPCION: Comprende la construcción de muros en bloque doble N.º 5, de acuerdo 

con las dimensiones especificadas en los planos constructivos, actualmente estos elementos de 

mampostería deberán ser pegados con un mortero de dosificación según la exigencia de cada tipo 

de muro.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: En primer lugar, se preparan todos los materiales 

a utilizar, todos los elementos de la mampostería deberán mojarse antes de la colocación para 

garantizar la permanencia de la humedad del mortero de pega, teniendo especial cuidado de no 

entraparlos, revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir ya que esta 

superficie debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser rellenada con 

mortero. 

Luego, se procede a replantear el diseño, inspeccionando sus dimensiones y marcado 

todas sus referencias que demarcan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición 

de las puertas para esta actividad es necesario contar con plomada, nivel o hilo guía. No se 

permitirá ningún tipo de regatas o rompimientos de la mampostería por lo que todas las 
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instalaciones eléctricas e hidráulicas deberán ir distribuidas en las perforaciones del bloque, el 

trabajo de mampostería deberá protegerse de colapsos, deterioros o daños durante la 

construcción hasta que la aceptación del mismo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se hizo levantamiento de muros en bloque 

doble N.º 5 perimetrales y de separación, se instalaron muros bajos por ventanales propuesto en el 

plano arquitectónico, el cual se verificó que el muro quedara nivelado, alineados y aplomados, 

tanto las juntas verticales como horizontales estuvieran más o menos del mismo espesor, 

igualmente se inspeccionó que las unidades de mampostería quedaran sanas y sin presencia de 

fisuras.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 levantamiento de muros bloque doble, sencillo N° 5. 
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- Pañete.  

DESCRIPCION: Se refiere a la aplicación del friso liso sobre el las áreas de la mampostería 

con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamado mortero cuyo fin es el 

de emparejar la zona que va a recibir un tipo de acabado como lo son pinturas dándole así mayor 

resistencia y estabilidad a los muros.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Se inicia ubicando el lugar de trabajo se procede a 

limpiar el muro para retirar cualquier mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan 

quedado por otro lado se prepara el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua. A la 

vez se colocan en los extremos del muro unas guías maestras verticales a distancia máxima de 2 

m con espesor de 1.5 a 2 cm con el fin de obtener pañetes perfectamente plomados y reglados. 

Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera que se apoyaran 

sobre las guías o maestras verticales, una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete 

con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar vacíos y 

porosidades.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se observo a detalle el proceso de pañete 

sobre muro en mortero 1:4, filos y dilataciones, el cual se verificó que todos los puntos de la 

intercesión entre dos planos de muro quedaran perfectamente plomados y reglados por ambas 

Caras.  
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3.4.2 Impermeabilización de placa con manto asfáltico. 

DESCRIPCION: El manto asfáltico debe ser instalado con uso del soplete, elemento de 

manipulación delicado y alto riesgo para el personal de instalación. Por ende, es importante 

cerciorarse de que la persona a cargo tenga conocimiento del tema, así reduce la probabilidad de 

accidentes en obra. 

El personal deberá hacer uso de los implementos de seguridad tales como guantes, zapatos 

de goma lisa, tapabocas o gafas, tenga a disposición un extintor de incendio. 

Mantenga el soplete apartado de cualquier producto inflamable y no permita que la 

manguera se enrolle.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Con la superficie preparada para la instalación 

acueste el manto asfáltico, aplique la llama de calor a la superficie y al manto de forma simultánea 

hasta que el plástico transparente se haya quemado y el manto se vaya fundiendo. 

Ilustración 15 Pañete de muro 1:4. 
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Empuje suavemente el manto para desenrollarlo y continuar con el proceso. 

Posterior a estos pasos proceda con el montaje de las tejas de su cubierta, finalice la 

construcción de su techo de forma satisfactoria siguiendo las recomendaciones de manejo e 

instalación del producto.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se verificó la instalación del manto 

asfaltico sobre la placa del tercer nivel para impermeabilizarlo, dejando traslapo de empalme entre 

cada panel o tira de manto, se cubrió media caña con manto asfaltico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Tubería Hidrosanitaria. 

DESCRIPCION: Se refiere a la instalación de punto hidráulico incluyendo accesorios y 

tuberías estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos hidráulicos. 

 

Ilustración 16 Instalación de manto asfaltico. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se inspeccionó la instalación de las 

tuberías sanitarias e hidrosanitarias; tubería de 3” y 4” para bajantes de aguas lluvias y ventilación, 

tubería de presión de PVC 1 ½”, punto sanitario de 2”, punto sanitario de 4”, tubería Hg de 2”, 

gabinete de red contra incendios y tanque aéreo de 2000 Lts (3 unidades).   

 

3.4.4 Instalaciones eléctricas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA Se inspecciona las instalaciones de 

punto eléctrico salida de toma común 110 voltios, salida de iluminación tubería, tablero de 

distribución trifásico de 12 circuitos, lámpara led redondo, lámpara panel led de 48 voltios, 

gabinete eléctrico sobre cárcamo incluido barraje trifásico tetrafilar con capacidad para 300 A, 

interruptor industrial tripolar graduable, alimentador en cable de cobre aislado calibre 250 MCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intalación de lampara led redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de punto eléctrico salida toma 

común 110v 

 

 

Ilustración 17 Instalación eléctrica. 
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Instalación abinele electrico 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lampara led cuadrada 

 

 

 

3.4.5 Pisos y enchapes 

Pisos.  

DESCRIPCION: Se refiere a la ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto de 

2500 psi y espesor de 5-7 cm.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Para la ejecución la placa se funde sobre la sub-

base en recebo u otro material que sirva como soporte de esta por otra parte las instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas deben estar fijadas antes de fundir la placa, se verifican los niveles y 

bordes de la placa con el objeto de vaciar el concreto con el espesor y nivel indicado.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se inspeccionó el alisado de piso con 

mortero E = 0.05 m, verificando el nivel del piso.  

Ilustración 18 Instalación eléctrica. 
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- Encchapes. 

DESCRIPCION: Se refiere a la instalación del revestimiento cerámico sobre la pared 

previamente realistada y afinada a plomo, la instalación de esta cerámica permite la terminación 

de la pared obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la  requiera 

teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo con las 

especificaciones de los planos arquitectónicos. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Ubicar el lugar de trabajo, Verificar que el muro donde 

se va instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no ser así limpiarlo y Comprobar que las 

texturas y colores de la cerámica sean los especificados, seguidamente se delimita el área y la 

forma como se instalara la cerámica, se define el despiece y orden de colocación de las baldosas, 

dejando las pizas cortadas si es necesario. 

Ilustración 20 Instalación cerámica comercial 

30*30. 

Ilustración 19 Inicio para piso liso mortero 

E=0.05m. 
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Arreglar la pega con agua suficiente e indicada por el fabricante del material ,Esparcir la pega 

sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

mejor al piso la cual debe tener un espesor mínimo de 5mm 

Instalar sobre la pared la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para 

que esta se adhiera mejor al piso, además una vez fraguada la pega se procede al sellado o 

emboquillado de las juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa no 

obstante transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 

sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia. Para concluir se verifican 

los niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se observó a detalle el pegado de piso en 

cerámica comercial 0.30 x 0.30 mts, enchape cerámica pared y guarda escoba, verificando que las 

superficies quedaran perfectamente niveladas y las hiladas verticales a nivel. 

Se identifico que el pegacor a utilizar estuviera en perfectas condiciones de uso, es decir no 

estar dañado o vencido. 
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3.4.6 Acabados de muros  

DESCRIPCIÓN: Pintura Tipo 1 es una pintura de excelente cubrimiento, diseñada con el 

propósito de decorar tanto superficies exteriores, a la sombra, como interiores, mientras las protege 

de la humedad y suciedad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se hizo una revisión detallada en pasta 

acrílica sobre pañete, pintura tipo 1 para exteriores e interiores. 

 

 

 

 

Ilustración 21 Instalación enchape cerámica pared. Ilustración 22 Instalación cerámica comercial 30*30. 
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Ilustración 24 Acabado de muros exteriores. Ilustración 23 Aplicación de pasta acrílica. 

Ilustración 26 Acabado de muros exteriores. Ilustración 25 Acabado de muros interiores. 
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3.4.7 Aparatos sanitarios. 

DESCRIPCION: Se refiere a la instalación de aparato sanitario incluye accesorios, tuberías 

de conexión y desagüe las cuales se harán teniendo en cuenta los planos hidráulicos.  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para 

el sanitario, seguidamente medir 30,5 cm de la perded a el punto medio para la instalación del 

sanitario, por otra parte comprobar que el contorno del desagüe este en el punto adecuado y antes 

de colocar el tanque sanitario no pegue contra la pared, instalar el sanitario encima del mortero y 

verificar que este a nivel con un nivel de mano, remover el exceso de mortero que pueda quedar 

en la pata del sanitario, a continuación colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula 

de regulación rosca hembra de ½” y otra entre el punto de entrada de agua con el tanque sanitario 

terminando con el emboquillado de la pata del sanitario según el color de la cerámica de piso.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se hizo el suministro e instalación de 

aparatos sanitarios, lavamanos, grifería para lavamanos, tapa-registro, rejilla de piso y ducha, se 

verificó el sanitario con un nivel de mano su correcta nivelación. 
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Instalación de aparato unidad sanitaria, rejilla 

de piso y ducha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de lavamanos de unidad pedestal y 

grifería para lavamanos 

 

 

 

3.4.8 Carpintería metálica, aluminio, vidrio templado 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA Se verifica en detalle la instalación 

adecuada de los dinteles en ventanales sobre el costado derecho para soporte o confinamiento de 

ventanas anclados a columnas.  Se verifica la correcta instalación de la fachada en vidrio templado 

de 10 mm, accesorio en acero inoxidable, suministro e instalación de puertas con marco en 

aluminio blanco, la instalación de la división del baño en aluminio blanco, instalación de ventana 

móvil en aluminio blanco y vidrio, suministro e instalación de ventana fija en aluminio blanco y 

vidrio, instalación de domos en policarbonato incluyendo estructura metálica. 

Ilustración 27 Suministro e instalación de aparatos sanitarios 
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Ilustración 28 Fachada en vidrio templado de 

10MM accesorio en acero inoxidable. 

Ilustración 29 instalación de puerta con 

marco en aluminio blanco 

Ilustración 31 Instalación de ventana en vidrio con accesorio en acero inoxidable. 
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3.4.9 Drywall y Superboard. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA: Se instala cielo raso en Drywall, en 

donde se hacen varias recomendaciones como: revisar las juntas del Drywall por temas de 

dilataciones futuras para que con el tiempo no se empiece a evidenciar en las juntas de muros, 

igualmente se recomendó la instalación de láminas de policarbonato para los espacios de la parte 

superior de la clínica y así cubrir las partes bajas que se encuentran en servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de cielo raso en Drywall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de guarda escobas 

 

 

3.4.10 Otros  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN OBRA Se realizó la respectiva supervisión en 

el aseo del lugar, retiro de escombros que se encontraron en la obra y la numeración de los salones 

de clases, para poder realizar la entrega a los funcionarios de la Universidad de Pamplona. En la 

pre-entrega que se hizo se realizaron algunas observaciones como, por ejemplo, en una lámpara 

led que se encontraba quemada y en una de las chapas de la puerta que se encontraba en mal estado. 

Ilustración 32 Instalación de cielo raso en 

Drywall 
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Se realizó la respectiva entrega de la obra a la Universidad de Pamplona, con el 

acompañamiento del señor Contratista German Vásquez, el Supervisor de la obra, el Arquitecto 

Wilson Efraín Gutiérrez, con la auxiliar en supervisión Mayra Alejandra Santiago Arévalo, con el 

director de Planeación Edwin Jaimes, con el director de Recursos físicos Carlos Alberto  

Guerrero y otros funcionarios administrativos de la Universidad, los cuales recibieron a 

satisfacción la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 Ilustración 33 Retiro de escombros INC acarreos. Ilustración 34 Aseo general de obra 
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Entrega formal de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega formal de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio clínica veterinaria para especies 

menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de clases de la clínica veterinaria para 

especies menores 

 

 

Ilustración 35 Entrega de obra a la Universidad 

Ilustración 36 Entrega de obra a la Universidad 
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3.4.11 Control avance de obra  

3.4.11.1 Quincenal del 13/08/2018 al 26/08/2018. 

Tabla 11. Quincenal, control de avance de obra N° 587-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

1 Muro en bloque N°5 (M2)  625 591.89 94.70% 

2 Muro doble en bloque N°5 

(M2) 

58 57.46 99.76% 

3 Tubería A.LL.pvc 3” (ML) 42 42 100% 

4 Bajante de A.LL.pvc 3” 

(ML) 

12 12 100% 

5 Impermeabilización en 

manto asfaltico 3m (M2) 

587 587 100% 

6 Pintura alumol para cubierta 

(M2) 

587 587 100% 

7 Pañete de muro 1:4 (M2) 1815 286 15.77% 

 

3.4.11.2 Quincenal del 27/08/2018 al 09/09/2018. 

Tabla 12. Quincenal, control de avance de obra N° 587-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

7 Pañete de muro 1:4 (M2) 1815 1616.54 89.04% 

8 Dintel en concreto (ML) 120 120 100% 

9 Pasta acrílica sobre pañete 

(M2) 

1815 1948.55 107.36% 

10 Cielo raso en Drywall (M2) 545 551.2 101.1% 

11 Tubería Hg de 2” (ML) 18 23.50 130.56% 

12 Gabinete (UND) 2 2 100% 
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13 Punto eléctrico salida toma 

común 110v (UND) 

30 63 210% 

14 Punto eléctrico salida de 

iluminación tubería emt 

(UND) 

102 105 102.94% 

14 Alimentador tablero t2 y t3 

trifásico tetrafilar de cable 

de cobre aislado calibre N°8 

awg (ML) 

35 35 100% 

 

3.4.11.3 Quincenal del 10/09/2018 al 23/09/2018. 

Tabla 13. Quincenal, control de avance de obra N° 587-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

15 Tablero de distribución 

trifásico de 12 circuitos 

(UND) 

1 1 100% 

16 Lampara led redondo de 8” 

(UND) 

54 35 64.81% 

17 Lampara panel led de 48w 

(UND) 

48 70 145.83% 

18 Gabinete electrico sobre 

cárcamo incluido barraje 

trifásico tetra filar con 

capacidad para 300 A 

interruptor industrial 

tripolar graduable, 

alimentador en cable de 

cobre 250 MCM 

1 1 100% 
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19 Caja de paso de 20*20*15 

(UND) 

2 7 350% 

20 Demolición de pisos (M2) 570.98 570.98 100% 

21 Demolición de muros (M2) 29.38 29.38 100% 

22 Anclaje en concreto (UND) 650 674 103.69% 

23 Tendido y canalizado de 

cable upt 6A futo (ML) 

1000 1000 100% 

24 Lampara de emergencia 

(UND) 

14 14 100% 

25 Pto de voz y datos (UND) 20 20 100% 

26 Baldosa granito blanco huila 

5 30*30 (M2) 

525.7 257.37 48.96% 

 

3.4.11.4 Quincenal del 24/09/2018 al 06/10/2018. 

Tabla 14. Quincenal, control de avance de obra N° 587-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

26 Baldosa granito blanco huila 

5 30*30 (M2) 

525.7 254.63 48.44% 

27 Alisado de piso en mortero 

e=0.05 m (M2) 

545 521.33 95.66% 

28 Piso en cerámica comercial 

30*30 (M2) 

5 26.10 522% 

29 Enchape cerámica pared 

rectificad (M2) 

18 13.37 74.28% 

30 Suministro e instalación de 

aparato sanitaros (UND) 

1 1 100% 
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30 Suministro e instalación de 

lavamanos de pedestal 

(UND) 

1 1 100% 

31 Suministro e instalación de 

grifería para lavamanos 

(UND) 

1 1 100% 

32 Suministro e instalación de 

tapa de registro (UND) 

1 3 300% 

33 Suministro e instalación de 

rejillas de piso (UND) 

2 2 100% 

34 Suministro e instalación de 

ducha (UND) 

1 1 100% 

35 Fachada en vidrio templado 

de 10 mm, accesorios en 

acero inoxidable (M2) 

38 20.60 54.21% 

36 Suministro e instalación de 

puertas con marcos en 

aluminio blanco (M2) 

30 28.86 96.2% 

37 Suministro e instalación de 

divisiones de baño en 

aluminio blanco (M2) 

3 4.6 153.33% 

38 Suministro e instalación de 

ventana móvil en aluminio 

blanco y vidrio (M2) 

16 43.30 270.62% 

39 Suministro e instalación de 

ventana fija en aluminio 

blanco y vidrio (M2) 

89 54.18 60.88% 

40 Suministro e instalación de 

domo en policarbonato, 

116 135.99 117.2% 
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incluye estructura metálica 

(M2) 

41 Filos y dilataciones (ML) 369 1147.31 310.92 

42 Tubería de presión PVC 1 

½” (ML) 

22 17.9 81.38% 

43 Punto sanitario 4” (UND) 3 2 66.6% 

44 Tubería de presión PVC 2” 

(ML) 

16 16 100% 

45 Punto sanitario 2” (UND) 3 4 133.3% 

46 Tanque aéreo de 2000 lt 

(UND) 

3 3 100% 

47 Pintura tipo 1 para interiores 

y exteriores (M2) 

1706 2547.70 149.33 

48 Aseo general (M2) 545 864 158.5% 

49 Retiro de escombros inc. 

Acarreo (M3) 

84 88 104.7 

50 Zócalo baldosa granito 

blanco huila 5 7.2*30 (ML) 

332.6 348.51 104.78 

51 Aviso en lamina (GL) 1 1 100% 
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3.5 Informes quincenales. 

Quincenalmente se presentan informes resumidos al director académico y supervisor de la obra 

donde se evidencia:  avances de obra, problemas, recomendaciones y soluciones que se iban 

presentando con el progreso de la misma. 

Tabla 15. Informes presentados práctica profesional 

Informe quincenal 1 Se inicia con la revisión documental de todo lo contemplado en el 

contrato de obra N°587-2018, verificando las diferentes adiciones, 

modificaciones y actividades ya ejecutadas en las obras. Se realizaron 

actividades en el proyecto como: mampostería, instalación de tubería 

sanitaria e hidrosanitaria, impermeabilización de placa en manto 

asfaltico, Pintura para cubierta, Pañete de muro. (Ver apéndice A) 

Informe quincenal 2 Se realizaron actividades como: Pañete de muro, dintel en concreto, 

Pasta acrílica sobre pañete, Instalación de cielo raso en Drywall, 

instalación de, tubería Hg de 2”, instalación de gabinete, instalación de 

Punto eléctrico salida toma común 110v, punto eléctrico salida de 

iluminación tubería. (Ver apéndice B) 

Informe quincenal 3 Se realizaron actividades como: Instalación de tablero de distribución 

trifásico, instalación de lampara led redondo, instalación de lampara 

panel led, instalación de gabinete eléctrico, demolición de pisos, 

demolición de muros, Anclaje en concreto, instalación de lampara de 

emergencia, Pto de voz y datos, baldosa granito blanco huila. (Ver 

apéndice C) 

Informe quincenal 4 Se realizaron actividades como: Alistado de piso en mortero, piso en 

cerámica comercial, enchape cerámica pared rectificad, suministro e 

instalación de aparato sanitaros, suministro e instalación de lavamanos 

de pedestal, suministro e instalación de tapa de registro, suministro e 

instalación de rejillas de piso, suministro e instalación de ducha, 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apendicé%20A%20(informe%20quincenal%201).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apendice%20B%20(Informe%20quincenal%202).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20C%20(Informe%20quincenal%203).pdf
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fachada en vidrio templado de 10 mm, accesorios en acero inoxidable 

suministro e instalación de puertas con marcos en aluminio blanco, 

suministro e instalación de divisiones de baño en aluminio blanco, 

suministro e instalación de ventana móvil en aluminio blanco y vidrio, 

suministro e instalación de ventana fija en aluminio blanco y vidrio, 

suministro e instalación de domo en policarbonato, tubería de presión, 

pintura tipo 1 para interiores y exteriores, aseo general, retiro de 

escombros, aviso en lámina y se hace presupuesto para el centro de 

capacitación deportiva. (Ver apéndice D) 

Informe quincenal 5 Se hace apoyo a la oficina de planeación con visita para atención 

solicitudes de dependencias (comedor estudiantil y programa de 

fonoaudiología) planimetría y actas de liquidación de contratos,2384-

2016, 2300-2016. (Ver apéndice E) 

Informe quincenal 6 Se hace acta de liquidación del contrato de obra N° 2361 de 2016, se 

inicia ejecución de obra comedor estudiantil contrato de obra N°1968-

2018 con demolición de muros, desmonte de puertas y rejas. (Ver 

apéndice F) 

Informe quincenal 7 Se hace levantamiento de muros, pañete, se traslada tubería eléctrica y 

sanitaria, se hace demolición de escaleras y muros, se hace planimetría 

y altimetría para diseño de canal y acta de liquidación del contrato 587-

2018. (Ver apéndice G) 

Informe quincenal 8 Se hace estuco, pintura, amarre de acero, solado para zapatas, se arma 

formaleta, se reubican instalaciones eléctricas, se hace instalación de 

Dry-Wall, se levantan muros, se funde columnas, se hace programación 

de obra para solicitud edificio Simón Bolívar. (Ver apéndice H) 

Informe quincenal 9 Se hacen acabados, se funde concreto, instalación de soportes para 

cubierta, se hacen pisos, instalación de puertas. (Ver apéndice I) 

 

 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20D%20(Informe%20quincenal%204).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20E%20(Informe%20quincenal%205).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20F%20(Informe%20quincenal%206).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20G%20(Informe%20quincenal%207).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20H%20(Informe%20quincenal%208).pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20I%20(Informe%20quincenal%209).pdf
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3.6 Apoyo a la oficina de planeación Institucional en el proceso de planeación física. 

Aparte de la función que desempeñé como auxiliar de supervisión de la construcción 

segundo nivel de la clínica veterinaria, se me asignaron otras tareas tanto de oficina como en 

campo correspondientes a diferentes proyectos, tales como: programación de obra (actividades, 

análisis de pecios unitarios, presupuesto y cronograma de actividades), actas de liquidación, 

diseño de un canal, visitas de campo y supervisión de obra.  

 

3.6.1 Auxiliar en la supervisión contrato de obra N° 1968-2018 adecuaciones locativas del 

comedor Universitario ubicado en la sede Nuestra Señora del Rosario. 

El contrato N.º 1968-2018, consta de la adecuación de bodega en el sótano y construcción de 

una rampa de acceso al comedor estudiantil de la Universidad de Pamplona en la Sede Virgen del 

Rosario. 

Debido a la problemática que se presenta en el comedor estudiantil de la Universidad Sede 

Virgen del Rosario para el ingreso adecuado de los víveres requeridos para prestar este servicio, 

la dependencia hace la solicitud de una adecuación, después de hacer la visita y estudios previos 

como pasante de ingeniería civil se planteó la construcción de una rampa para mejorar el acceso 

del personal encargado del suministro de dichos alimentos, se desarrolló labores concernientes a 

cálculo de cantidades, lista de actividades, cronograma de actividades y presupuesto, para que 

pasara a formulación de proyecto de inversión y en seguida al proceso de contratación, luego de 

contratado se me asigna como auxiliar en la supervisión por parte de la Oficina de Planeación 

Institucional del contrato de obra N° 1968-2018 adecuaciones locativas del comedor Universitario 

ubicado en la Sede Nuestra Señora del Rosario para iniciar la ejecución del mismo, a continuación 
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se muestra información importante de dicho contrato. (Plano, contratista, valor del contrato, 

plazo de ejecución, control avance de obra y registro fotográfico de la obra). (Ver apéndice J) 

Tabla 16. Información contrato de obra N° 1968-2018. 

Número del contrato 1968-2018 

Contratante 

NIT 

Universidad de Pamplona  

890501510 – 4 

Contratista José del Carmen Arias Quintero 

Residente Yurley Alexandra Laguado 

Supervisor Wilson Efraín Gutiérrez Cañón  

Pasante Auxiliar de supervisión Mayra Alejandra Santiago Arévalo           

Objeto del contrato 

                                                                                                                                                                   

Adecuaciones locativas del comedor 

universitario ubicado en la sede nuestra señora 

del rosario 

Valor                                                                               Noventa y ocho millones y seis mil trescientos 

treinta pesos. ($98.086.330) m/cte. 

Plazo 60 días. 

 

 

 
Fuente: (Planeación Física , 2018) 

 

Fuente: (Planeación Física , 2018) 

Ilustración 37 Plano de despiece de refuerzo zapatas y columnas para la rampa. 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20J.%20presupuesto%20comedor%20estudiantil.xlsx
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Detalle%20Estructural%20Rampa%20comedor%20estudiantil.pdf
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3.6.1.1 Control avance de obra  

3.6.1.1.1 Quincenal del 30/10/2018 al 10/11/2018. 

Tabla 17. Quincenal, control de avance de obra N° 1968-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

1 Demolición de muros (M2)  12 21.172 176.43% 

2 Localización y replanteo 

“tubería” (M2) 

101.128 62 61.31% 

3 Muros en bloque dos caras 

(M2) 

158 34.3519 21.74% 

4 Desmonte de puertas (M2) 11 11 100% 

5 Revisión, adecuación y 

corrección del sistema 

eléctrico del comedor, cambio 

de tablero de mando y puntos 

eléctricos para cada elemento, 

organización del toma 

corriente de acuerdo a la 

normativa vigente (GLB) 

1 1 100% 

6 Suministro e instalación de 

punto de luz (UND) 

2 2 100% 

7 Cerramiento en tela verde 

(ML) 

56 48 85.71% 

8 Pañete (M2) 316 69.1434 21.89% 

9 Filetes (ML) 38.71 3.42 8.83% 

10 Suministro e instalación de 

punto sanitario 3” (UND) 

6 6 100% 

11 Suministro e instalación de 

punto sanitario 1/2” (UND) 

9 9 100% 
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12 Suministro e instalación de 

punto sanitario 2” (UND) 

3 3 100% 

13 Llave jardinera 1 1 100% 

14 Demolición de escalera (M2) 72 12.0861 16.79% 

15 Punto de gas para cocina y 

plancha, incluye resane 

(UND) 

2 2 100% 

 

3.6.1.1.2 Quincenal del 12/11/2018 al 24/11/2018. 

Tabla 18. Quincenal, control de avance de obra N° 1968-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

14 Demolición de escalera (M2)  72 12.6207 17.53% 

1 Demolición de muros (M2)  12 9 75% 

7 Cerramiento en tela verde 

(ML) 

56 8 14.29% 

16 Excavación manual sin 

clasificar (M3) 

8.8 11.45 130.11% 

17 Solado viga de cimentación  

E = 0.15m (M3) 

0.25 1.96 784% 

18 Retiro de material excavado 

(M3) 

11 16 145.45% 

19 Acero de refuerzo (kg) 670 250,04 37.32% 

20 Pintura epoxica (M2) 575 339.5094 59.05% 

21 Fundida de zapatas (M3) 2 1.2 60% 

22 Pedestal (M3) 0.503 0.324 64.41% 

23 Recubrimiento de la tubería 

existente en la planta del 

sótano (GL) 

1 1 100% 
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3.6.1.1.3 Quincenal del 26/11/2018 al 09/12/2018. 

Tabla 19. Quincenal, control de avance de obra N° 1968-2018. 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL 

ITEM 

CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

% 

EJECUTADA 

16 Excavación manual sin 

clasificar (M3) 

8.8 0.85 9.65% 

17 Solado viga de cimentación  

E = 0.15m (M3) 

0.25 0.0615 780 

19 Acero de refuerzo (kg) 670 366.754 54.74% 

20 Pintura (M2) 575 461.62 80.28% 

3 Muros en bloque dos caras 

(M2) 

158 5.344 3.38% 

24 Suministro e instalación de 

ventana (m2) 

1.68 1.68 100% 

25 Viga de cimentación 

25cm*30CM (ML) 

24.6 24.6 100% 

18 Retiro de material excavado 

(M3) 

11 4 36.36% 

26 Rampa “fundida” (M2) 0.72 0.72 100% 

7 Cerramiento en tela verde 

(ML) 

56 12 8.33% 

27 Suministro e instalación 

puerta bodega (M2) (M3) 

3 3 100% 

28 Columna de 25*25 0.7 0.7 100% 

29 Alistado de piso en concreto 

(M2) 

104 105 100,96% 

30 Suministro e instalación de 

pasamanos (ML) 

40 40 100% 
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31 Cubierta en policarbonato 

(M2) 

34 34 100% 

32 Estuco (M2) 88.68 7.16 8.07% 

33 Limpieza 530 530 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación con el personal de trabajo, charla de 

seguridad en el trabajo y entrega de elemento de 

protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de la cantidad de mampostería en 

demolición 

 

 Ilustración 39 Presentación con el personal de trabajo Ilustración 38 Cubicación de escombro 
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Ilustración 40 Demolición de escalera Ilustración 41 Excavación de zapatas 

Ilustración 43 Armado formaleta para rampa Ilustración 42 Fundición concreto placa y rampa 
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3.6.2 Diseño de canal. 

Debido a las fuertes lluvias presentadas en el mes de octubre del 2018 el canal encargado de 

recoger las aguas lluvias en la parte posterior del edificio Simón Bolívar colapso y se presentaron 

inundaciones en este edificio, la oficina de planeación física asigna a la pasante la tarea de buscar 

una solución a dicho problema, se realiza la visita para evaluar las posibles causas y se determina 

que no solo el canal existente no cuenta con la capacidad necesaria para el caudal en época de 

lluvias, sino que también las aguas lluvias se desplazan por la carretera y estas no cuentan con un 

lugar de disposición, después de identificar el problema la solución que se plantea es la ampliación 

del tramo de canal existente, además el diseño de un nuevo canal en tramos donde se cuenta con 

tuberías en PVC de diámetro pequeño y en tramos donde no se tiene una disposición para las aguas 

lluvias.  

Ilustración 44 Alistado de piso bodega Ilustración 45 Cubierta en policarbonato para 

rampa 
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Se realizó la planimetría y altimetría obteniendo como resultado los perfiles del terreno para el 

trazado del canal, se hizo el análisis de precios unitarios (APU), cantidades de obra y presupuesto. 

(Ver apéndice K) 

 

   

 

 

Ilustración 46 Inundación en el Edificio Simón Bolívar 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20K.%20Presupuesto%20Canal%20aguas%20lluvias%20%20Simón%20Bolívar.xlsx
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Ilustración 47 Levantamiento del canal existente 

Ilustración 48 Altimetría terreno para trazado de canal 
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Ilustración 49 Perfil terreno tramo 1 

 

 

 

Ilustración 50 Perfil terreno tramo 2 

 

 

 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
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Ilustración 51 Perfil terreno tramo 3 

 

 

 

Ilustración 52 Plano tramo 1 perfil longitudinal, planta y detalle estructural. 

 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
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Ilustración 53 Plano tramo 2 perfil longitudinal, planta y detalle estructural. 

 

 

Ilustración 54 Plano tramo 3 perfil longitudinal, planta y detalle estructural. 

 

 

 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
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3.6.3 Centro de Capacitación Deportiva. 

Se desarrollaron labores concernientes a la lista de actividades, cálculo de cantidades, análisis 

de precios unitarios (APU) y presupuesto. 

Se realizó acta de reunión, de socialización y de visita, e igualmente, se realizó visita al espacio 

proyectado para la construcción del Centro de Capacitación Deportiva. (Ver apéndice L) 

 

 

Ilustración 55 Fachada principal del centro capacitación deportiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 56 Visita al área para el proyecto centro de capacitación 

deportiva. 

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
 

../Documents/Lista%20de%20Apéndice/ACTA%20REUNION%20camerinos%20.pdf
../Documents/Lista%20de%20Apéndice/ACTA%20socializacion%20%20camerinos%20.pdf
../Documents/Lista%20de%20Apéndice/acta%20de%20visita%20CAMERINOS.xlsx
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20L.%20presupuesto%20de%20centro%20de%20capacitación%20deportiva.xlsx
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3.6.4 Programa de fonoaudiología. 

Se realizó la visita para atender las necesidades solicitadas por la Directora del Programa de 

Fonoaudiología (Ginna Viviana Pérez Reyes) en compañía del líder de acreditación (Zaida Roció 

Peñaloza), Auxiliar de Laboratorio (Miguel Ángel Silva) y el grupo de trabajo de planeación física, 

dado que dichos laboratorios cuentan con un acceso en conjunto y están expuestos a mucho ruido 

no se pueden realizar las prácticas de manera calificada, por tanto se ve la necesidad de realizar la 

implementación de accesos independientes, para tal fin se realiza la planimetría según las 

necesidades y se hace a la lista de actividades, cálculo de cantidades, análisis de precios unitarios 

(APU) y presupuesto. (Ver apéndice M) 

 

Ilustración 57 Planta arquitectónica, laboratorios fonoaudiología 

 

 

  

Fuente:( Oficina de Planeación, 2018.) 
 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20M.%20Presupuesto%20Fonoaudiología.xlsx
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3.6.4 Actas de Liquidación. 

Se apoyó a planeación física en la proyección de actas de liquidación de acuerdo al formato 

emitidos por el ingeniero encargado Ceudiel Iván Mantilla García, de diferentes contratos 

celebrados por la Universidad de Pamplona, relacionadas a continuación. 

 

Acta de liquidación contrato 2384-2016 interventoría técnica administrativa y financiera del 

contrato de obra N°. 2300 de 2016 la construcción clínica veterinaria para especies menores de la 

Universidad de Pamplona, en la ciudad de Pamplona. (Ver apéndice N) 

 

Acta de liquidación contrato 2361-2016 interventoría técnica administrativa y financiera del 

contrato de obra N.º. 2280 de 2016 la construcción de la primera fase del bloque de aulas y sala de 

profesores en la extensión Villa del Rosario, Universidad de Pamplona. (Ver apéndice Ñ) 

 

Acta de liquidación contrato 2300-2016 la construcción clínica veterinaria para especies 

menores de la Universidad de Pamplona, en la ciudad de Pamplona. (Ver apéndice O) 

 

Acta de liquidación contrato 587-2018 la construcción segundo nivel de la clínica veterinaria 

para especies menores ubicada en la Sede Virgen del Rosario de la Universidad de Pamplona, en 

la ciudad de Pamplona. (Ver apéndice P) 

 

 

 

 

file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20N.%20Acta%20de%20liquidación%202383-2016.pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20Ñ.%20Acta%20de%20liquidación%202361-2016.pdf
file:///F:/Lista%20de%20Apéndice/Apéndice%20O.%20Acta%20de%20liquidación%202300-2016.pdf
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Capitulo IV 

4 Resultados 

 

El proyecto 587-2018 culmino con la ejecución en su totalidad. 

 A continuación, se presenta como resultado los ítems no previsto los cuales se evidencia 

en el acta de mayores y menores cantidades. 

Ítem no previsto: 

- Instalación de caja de paso de 0.20 x 0.20 Mts 

- Lámpara de emergencia 

- Punto para voz y datos  

- Tendido y canalizado de cable UTP 6ª futo 

- Demolición de piso  

- Demolición de muros 

- Baldosa granito Blanco Huila Nº5 (Tráfico pesado) de 0.30 x 0.30 Mts. 

- Zócalo en Baldosa granito Blanco Huila N.º 5, 7.2 Mts x 0.30 Mts. 

- Anclaje en concreto 

- Aviso en lámina 

 

 

 

 

 

 

../Documents/Lista%20de%20Apéndice/Acta%20de%20mayores%20y%20menores%20cantidades%20587.pdf


 69 

 

5 Conclusiones  

 

 Se logró cumplir con los objetivos propuestos durante esta práctica, así mismo se 

ejecutaron procesos que enriquecieron los conocimientos al  realizar el seguimiento de cada una 

de las actividades en su transcurso, verificando que estas se ejecutaran en su totalidad y cumplieran 

con lo establecido en el contrato de obra, obteniendo gran experiencia para la formación como 

profesional y dar cumplimiento al requisito exigido por la Universidad al culminar los estudios y 

poder optar al título de Ingeniero Civil. 

Durante este tiempo de práctica, se obtuvieron los resultados esperados en cada una de las 

actividades programadas; además, se logró obtener experticia en la elaboración de diferentes tipos 

de actas (acta de liquidación, acta de visita, acta de socialización acta de reunión), control de obra, 

presupuesto y diseño de canal, gracias al apoyo técnico y aportes hecho por el equipo de trabajo 

de la oficina de planeación física. 

El control de la calidad de los materiales y mano de obra es un factor fundamental para el 

buen desempeño y calidad de obra, este control debe hacerse día a día llevando la información 

tanto en el cronograma de obra como en la bitácora de obra, las cuales serán aprobadas por el 

maestro que ejecuta, residente de obra y el supervisor o interventor de la misma.  
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6 Recomendaciones 

 

Es de vital importancia contar con una programación de obra que ayude a controlar el avance 

de cada una de las actividades contempladas en el contrato de obra en el transcurso de la 

construcción. Para esta labor, se puede recomendar el uso de la herramienta informática Microsoft 

Project con el fin de poder llevar un control más detallado de la calidad, tiempo y costos de cada 

actividad. 

Buscar una mayor promoción desde la Universidad hacia los estudiantes para que se lleven a 

cabo prácticas o pasantías más seguidas en la Oficina de Planeación u otras entidades, como medio 

eficaz y práctico para reforzar los conocimientos adquiridos en al aula de clase y así obtener 

profesionales empoderados de su profesión en el campo laboral, con reconocimientos loables para 

la Institución, que la mantendría como el número uno a nivel Regional y Nacional. 

Por otro lado, se necesita capacitar y exigir más a los obreros sobre los medios preventivos que 

se deben tener en cuenta para su seguridad personal, pues a pesar que se les motivó 

permanentemente, no logran percibir el grado de riesgo en el que incurren al no acatar las normas 

vigentes.   
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