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GLOSARIO 

CONVENIO: Convenio deriva del latín “convenire” con el significado de dirigirse 

hacia un mismo lugar. Se utiliza en general, como sinónimo de pacto o contrato, 

acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. 

CONTRATO: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

Documento en que figura este acuerdo, firmado por todas las partes. 

COORDINADOR: Se aplica a las personas que dirigen y organizan el trabajo de 

otras personas y los medios técnicos que se utilizan para una acción. 

DIRECTOR: Persona que gobierna, manda, rige o guía un grupo o una cosa, 

generalmente un negocio o una de sus secciones. Se le denomina director a la 

persona investida de máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa en 

una empresa, organización o institución. 

EXCEL: Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. 

Se trata de un Software que permite realizar tareas contables y financieras gracias 

a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 

hoja de cálculo. 

GESTIÓN DE PROYECTOS: La gestión de proyectos es la disciplina del 

planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el 

propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. 

LIQUIDACIÓN: Es la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras 

cosas, concretara el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un 

cierto estado de algo. 

MATRIZ: Es una colección de elementos. Esos elementos pueden residir en una 

única fila (lo que se denomina una matriz horizontal unidimensional), una columna 

(una matriz vertical unidimensional) o varias filas y columnas (una matriz 

bidimensional). 

MERCADO: Es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u 

organización social a través de la cual los ofertantes (productores, vendedores) y 

demandantes (consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de 
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servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes 

transacciones comerciales. 

PROPUESTA: Proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte 

y dé su conformidad para realizarlo. 

PROYECTO: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 

se encuentran interrelacionadas y coordinadas.1 La razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido 

PROMOCIÓN: Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de 

marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a 

través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un 

target determinado. 

REQUERIMIENTOS: Acción y efecto de pedir una cosa que se hace necesaria. 

Acto judicial por el que se obliga hacer o dejar de hacer algo. 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS: Recolección y análisis de información, 

realizados con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna de decisiones, 

garantizar la responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. 

Se trata de una función continua basada en un proceso metódico de recolección 

de datos para proporcionar a los gestores y a los principales interesados de un 

proyecto o programa en curso, las primeras indicaciones sobre los progresos y el 

logro de los objetivos. Conjunto de actividades mediante las cuales se recopilan, 

analizan y/o sintetizan los datos e informaciones correspondientes a la marcha de 

los proyectos con el fin de apoyar su gestión. 

VIABILIDAD DE UN PROYECTO: Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de 

un proyecto a partir de una serie de datos base de naturaleza empírica: medio 

ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, 

aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, flujo de caja de la 

operación, haciendo un énfasis en viabilidad financiera y de mercado. Es por lo 

tanto un estudio dirigido a realizar una proyección del éxito o fracaso de un 

proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión de Proyectos, o Project Management, se define como el acto de reunir 
a las personas adecuadas para lograr planificadamente una meta común, 
entonces podemos pensar que esta actividad ha existido desde la antigüedad.  

A pesar de la aparición de nuevos estándares en la dirección de proyectos, y de 
los cambios tecnológicos a través del tiempo, el objetivo de la Gestión de 
Proyectos se ha mantenido intacto: entregar proyectos exitosos de una manera 
clara y eficaz. 

Cuando hablamos de Gestión de Proyectos se está hablando del uso o empleo de 
las actitudes y aptitudes de cada ser humano, de su conocimiento como base 
fundamental, para poder utilizar correctamente las herramientas y técnicas que 
requiere un proyecto hacia su cumplimiento. 

Dentro de lo cual es importante en los diferentes procesos la planificación, el 
seguimiento, el control, el talento humano, las finanzas, con la finalidad de cumplir 
con la meta propuesta o el alcance del mismo, y con parámetros fundamentales 
en todos los proyectos como lo son el tiempo y los costos, para esto es necesario 
evaluar y verificar continuamente las acciones para su mejoramiento continuo.   

Como se menciona en la primera parte, esta disciplina se ha convertido en el eje 
fundamental en el entorno empresarial y se evidencia en todo tipo de 
organizaciones ya sea de servicio o de producción. Teniendo en cuanta que el 
principal factor para alcanzar con satisfacción la meta propuesta es la manera con 
que se apropia el contexto por parte del equipo de trabajo. 

Durante el desarrollo de este informe de práctica profesional  se abordara el tema 
desde lo macro a lo micro, empezando por la Universidad de Pamplona, 
continuando con la Dirección de Interacción Social y por último en la oficina 
Gestión Proyectos, en el proceso de participación y procedimiento para la 
ejecución de un proyecto y/o convenio.  

Con este informe se pretende desarrollar una matriz base que permita evidenciar 
la información detallada de cada uno de los convenios, en donde se cumpla con 
cada uno de los pasos del procedimiento y el estado en el que se encuentra, por 
otra parte se dará a conocer la imagen corporativa de la oficina y si nuevo manual 
de procedimiento, de manera que esto contribuya para que la oficina sea 
competente dentro de la universidad de Pamplona. 
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JUSTIFICACION  

La propuesta para el mejoramiento de los procesos de convenios será de gran 

apoyo para esta oficina de gestión de proyectos ya que ayudaría al fortalecimiento 

del seguimiento y control de la ejecución de los proyectos y a la organización de la 

información de los mismos. Este mejoramiento va a permitir más control de los 

ingresos de los convenios puesto que se va a tener conocimiento del pago 

oportuno de los mismos  

Por lo que se evidencian ciertas falencias en algunas ocasiones por los procesos 

que están en demora de las convocatorias, tales como papeleo y demás factores 

que no llegan en los tiempos estipulados o no están en constante revisión. Debido 

a esto se pierden convenios de gran importancia para la oficina lo que generaría 

una falta de competitividad para la Universidad de Pamplona. 

La imagen corporativa ayudara con el entorno laboral su fortalecimiento y 

crecimiento como oficina de proyectos los objetivos que persigue la identidad 

corporativa, son: crear un sentido de pertenencia por parte de los empleados y los 

clientes; cerciorarse de que existe una diferencia entre la competencia; impulsar la 

preferencia de nuevos productos, asegurar que el servicio es óptimo y 

principalmente, generar una opinión pública favorable. 

El valor de la imagen corporativa suple las distancias y carencias del negocio, a la 
vez que potencia o magnifica las virtudes, allí reside su importancia 
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ABSTRACT 

With the preparation of this professional practice report, the activities carried out 
during the practice period will be announced at the Management Projects office 
attached to the Social Interaction Directorate of the University of Pamplona. 
 
Activities were carried out as the diagnosis, taking into account different aspects 
such as Human Talent, organizational system, procedure and organizational 
structure; Identifying weaknesses and strengths that require a short, medium or 
long-term adjustment. 
 
Making relevant the need to know the process of each project, working in a matrix 
"Project Bank" where all the information of identification, status and value of the 
same are entered. When designing the matrix was considered that should lead: 
identification, Financial, Technical, Legal of each project. 
 
It was also identified the importance of the corporate image of the project 
management office in which the logo, Mission, Vision, Values, Logo, slogan and 
presentation template of documents was created, I was also involved in the 
proposal of the procedure Management) of the office. 
 
All these proposals are made in order to seek the continuous improvement of 
organizations and their dependencies, for their greater benefit and the excellent 
image of the same without leaving aside the human part and the direct and 
responsible commitment that must be assumed when exercising His work as an 
administrator in a public entity. 

 

 

 

 

 

 

 



  14 
 

1. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

1.1 Reseña histórica de la Universidad de Pamplona: 

La Universidad de Pamplona nació en 1960, como institución privada, bajo el 

liderazgo de Presbítero José Faría Bermúdez. En 1970 fue convertida en 

Universidad Pública del orden departamental, mediante el decreto No 0553 del 

5 de Agosto de 1970 y en 1971 el Ministerio de Educación Nacional la facultó 

para otorgar títulos profesionales según Decreto No. 1550 del 13 de Agosto 

Durante los años sesenta y setenta, la Universidad creció en la línea de 

formación de licenciados y licenciadas, en la mayoría de las áreas que debían 

ser atendidas en el sistema educativo: Matemáticas, Química, Biología, 

Ciencias Sociales, Pedagogía, Administración Educativa, Idiomas Extranjeros, 

Español – Literatura y Educación Física. 

En los años ochenta la Institución dio el salto hacia la formación profesional en 

otros campos del saber, etapa que inició a finales de esa década con el 

Programa de Tecnología de Alimentos. 

Posteriormente en los años noventa fueron creados en los campos de las 

Ciencias Naturales y Tecnológicas, los Programas de Microbiología con énfasis 

en Alimentos, las Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la Tecnología en 

Saneamiento Ambiental. En el campo de la Ciencias Socioeconómicas, el 

programa de Administración de Sistemas, inicialmente como tecnología y luego 

a nivel profesional. 

Hoy, la Universidad ha ampliado significativamente su oferta educativa 

logrando atender nuevas demandas de formación profesional, generadas en la 

región o en la misma evolución de la ciencia, el arte, la técnica y las 

humanidades. Cumple esta tarea desde todos los niveles de la Educación 

Superior: pregrado, posgrado y educación continuada, y en todas las 

modalidades educativas: presencial, a distancia y con apoyo virtual; lo cual, le 

ha permitido proyectarse tanto en su territorio como en varias regiones de 

Colombia y del Occidente de nuestro país vecino y hermano Venezuela. 

Esta labor es desarrollada gracias a un equipo de profesionales altamente 

formados en las mejores universidades del país y del exterior, a nivel de 

especializaciones, maestrías y doctorados, y a una gestión administrativa 

eficiente.  
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A su vez el proceso de crecimiento y cualificación de la Universidad ha estado 

acompañado por la construcción de una planta física moderna, con amplios y 

confortables espacios para la labor académica, organizados en un ambiente de 

convivencia con la naturaleza; lo mismo con la dotación de laboratorios y 

modernos sistemas de comunicación y de información, que hoy le dan ventajas 

comparativas en el cumplimiento de su Misión. 

El Proyecto Institucional de la Universidad, su carta de navegación, expresa el 

espíritu abierto y democrático que la caracteriza, y su compromiso con el 

desarrollo regional y nacional; lo mismo, en sus estrategias se proyecta la 

dinámica organizacional, administrativa y operativa mediante la cual logra la 

eficiencia en el cumplimiento de sus propósitos académicos, sociales y 

productivos. 

De acuerdo con la ley 30 de 1992, la Universidad de Pamplona se identifica 

como una entidad de régimen especial, con autonomía administrativa, 

académica, financiera, patrimonio independiente, personería jurídica y 

perteneciente al Ministerio de Educación Nacional. 

Campus de Villa del Rosario 

Entre las sedes de extensión de nuestra universidad de Pamplona está la 

Ciudad Universitaria de la Frontera ubicada en la histórica ciudad de Villa de 

Rosario, la cual fue fundada en el segundo semestre del año de 2003. El  Dr. 

ALVARO GONZALES JOVES fundador  de la sede y Ex Rector de la 

Universidad, dio inicio a un nuevo plantel educativo esperanzado en el 

fortalecimiento  institucional y académico. 

El Campus Villa del Rosario, inicia sus labores en el año 2004, con una 

extensión de 1,2 hectáreas de terreno, de propiedad de la ESAP, el cual aún 

se encuentra en Comodato, con mencionada institución; la infraestructura física 

inicial, cuenta con el área administrativa y cuatro (04) aulas de clases, para 

brindar actividad académica al programa de Comunicación Social, modalidad 

presencial y los fines de semana, con algunos programas de post – grados. 

Al año siguiente, se integran los programas de Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Fisioterapia, continuando con la construcción de cuatro 

(04) aulas más, la zona de cafetería, un bloque de laboratorios, para los 

programas de Física, Química y Biología, Biblioteca-Virtualteca, y un Auditorio 

con capacidad para 150 personas, el área de la piscina; en los años siguientes, 
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se inició la construcción de ocho (08) aulas más dentro de la misma área de 

terreno, el cual se conoce en la actualidad, como el Bloque de Villa Rosario. 

Debido al aumento en la demanda, por la implementación de nuevos 

programas, se adquirió por parte de la institución un lote contiguo de 1,4 

hectáreas de extensión, dando inicio paulatino a la construcción de dieciséis 

(16) aulas de clase, y un aula de informática, conocido en la actualidad como el 

bloque Zulia; así mismo, un bloque de laboratorios, para dar respuesta a las 

necesidades de los programas de Ingenierías, en la actualidad el bloque 

Patios; además, de la construcción de un área de cafetería con mayor 

capacidad. 

Así mismo se construye la cancha multifuncional y la cancha de tenis, y 

posteriormente el Bloque Gramalote, con el objeto de dar respuesta a la 

demanda de los nuevos programas en el tiempo, como fueron Fisioterapia, 

Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. 

Posteriormente, se construye el edificio de Simulación Médica, atendiendo las 

necesidades de los Programas de Medicina y Enfermería; continua el 

crecimiento en infraestructura física del Campus, con la construcción del 

Teatro, el cual, al año de haberse construido, se dota y presta sus servicios 

desde entonces como auditorio con capacidad de 250 personas, y se adecua 

un espacio de este, dando respuesta a la demanda del Programa de Derecho, 

donde funciona en la actualidad el Consultorio Jurídico. 

Continuando con el crecimiento, tanto académico como de infraestructura 

física, se adquiere un lote contiguo a la empresa Ecopetrol, el cual cuenta con 

una extensión de 1,4 hectáreas, en el cual se proyectan nuevas construcciones 

como áreas administrativas, espacios deportivos, nuevos laboratorios, aulas de 

clase, una clínica veterinaria y área para docentes. 

Al año 2015, se está realizo la construcción del restaurante estudiantil, la 

cubierta de la cancha multifuncional y el cerramiento de la piscina, 

adecuándose a las exigencias de la normatividad vigente.  

Para la atención de 4.428 estudiantes aproximadamente, cuenta con 41 aulas 

con capacidad de 40 a 50 estudiantes; 07 aulas virtuales con capacidad de 257 

equipos de cómputo en su totalidad; 14 laboratorios para la realización de las 

actividades de los diferentes programas; 01 taller de mecánica y 01 de diseño 

industrial; 05 aulas de dibujo. Una sala de oralidad, un Consultorio Jurídico, un 
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Centro de Conciliación, el Centro de Bienestar Universitario, zonas 

administrativas para coordinaciones de Programa, al área administrativa, 

escenarios deportivos. 

En cuanto al personal administrativo cuenta con alrededor de 60 personas, 

quienes brindan todo el respaldo a cada una de las actividades académico – 

administrativas de la Extensión. Así la Universidad de Pamplona extensión Villa 

del Rosario, cumple su histórica misión de formación e investigación con un 

marcado énfasis en el servicio social el cual se consolida  en su Proyecto 

Educativo Institucional.  

1.1.1. Visión 2020 De La Universidad De Pamplona 

 

Ser una Universidad de excelencia, con una cultura de la internacionalización, 
liderazgo académico, investigativo y tecnológico con impacto binacional, nacional 
e internacional, mediante una gestión transparente, eficiente y eficaz. 

   

1.1.2. Misión De La Universidad De Pamplona 

 

La Universidad de Pamplona, en su carácter público y autónomo, suscribe y 
asume la formación integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la 
investigación como práctica central, articulada a la generación de conocimientos, 
en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con 
responsabilidad social y ambiental. 

1.1.3 Objetivos. 

 Asegurar la excelencia e innovación en lo Académico y en la Gestión. 

 Lograr la excelencia en servicios y en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 Garantizar la sustentabilidad y crecimiento institucional. 

1.1.4 Valores.  

Los servidores públicos de la Universidad de Pamplona se comprometen a 
orientar su trabajo bajo los siguientes valores: 

 Tolerancia: Es en la Universidad donde se conjugan varias formas de vida, 
estratos sociales, culturas, razas, pensamientos, ideas y demás 
características de las personas que hacen parte de todo el ente 



  18 
 

Universitario. Nuestra Universidad  mantiene este principio que garantiza la 
interacción de todas las personas y así cumplir las expectativas y metas 
propuestas. 

 Respeto: El funcionario y docente de la Universidad de Pamplona es justo, 
cuidadoso, respetuoso, amable, culto y considerado en su relación con los 
estudiantes, con sus jefes, con sus subalternos, con sus compañeros y con 
la comunidad en general. Comprende que su condición de empleado 
institucional implica asumir la más alta y delicada responsabilidad 
ciudadana que le encarga la institución para el servicio de la colectividad. 

 Honestidad: El servidor público actuará con pudor, decoro y recato, tendrá 
responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad 
de su trabajo, el compromiso con la institución y el desarrollo de sus 
funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás servidores públicos y 
ante la comunidad en general. 

 Prudencia: valor institucional que rige la reflexión y consideración de los 
efectos que pueden producir nuestro obrar en todos los ámbitos de la vida, 
en busca de un actuar correcto como miembros de la comunidad 
universitaria y por ende representantes de la misma. 

 Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones y asumir las 
consecuencias de las decisiones, actos u omisiones. 

 Compromiso: El servidor público debe reflejar con su trabajo y desempeño, 
el compromiso con la institución y con la comunidad en su condición de 
empleados públicos. 

 Trabajo en equipo: Intercambio de acciones, experiencias e ideas para 
lograr un resultado, armonizando sus acciones para el cumplimiento de 
metas propuestas y asegurando un rápido y efectivo desarrollo de los 
objetivos comunes. 

 Solidaridad: Entendida ésta como el sentimiento que impulsa a los 
servidores de la Universidad de Pamplona a prestarse ayuda mutua, 
adoptando una forma de comportamiento que acarree beneficios para la 
vida individual e institucional. 
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 1.1.5 Principios.  

Los principios adoptados por La Universidad de Pamplona son: 

 Equidad: Es la disposición de ánimo que moviliza a la institución a dar a 
cada quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la 
justicia con 

 que se opera; hacia dentro de la institución, por ejemplo en el proceso de 
toma de decisiones, en los sistemas de evaluación y en las formas de 
reconocimiento del mérito académico; en un contexto más general, en la 
atención continua a las exigencias de principio que se desprenden de la 
naturaleza del servicio público que tiene la educación, por ejemplo la no 
discriminación en todos los órdenes, el reconocimiento de las diferencias y 
la aceptación de las diversas culturas y de sus múltiples manifestaciones. 
 

 Celeridad: Rapidez y oportunidad con la que se deben realizan las diversas 
actuaciones administrativas. El Funcionario deberá realizar los procesos 
asignados de manera rápida y oportuna, evitando la ejecución de trámites 
innecesarios. 

 Pertinencia: Es la capacidad de la institución para responder a las 
necesidades del medio. Necesidades a las que la institución no responde 
de manera pasiva, sino proactiva. Pro actividad entendida como la 
preocupación por transformar el contexto en el que se opera, en el marco 
de los valores que inspiran a la institución y la definen. 

 Autonomía: La Universidad de Pamplona tiene derecho a darse y modificar 
los estatutos, reglamentos y demás normas internas, designar a sus 
autoridades, crear, ordenar, desarrollar y reestructurar sus programas 
académicos; definir, estructurar, organizar y ejecutar políticas, planes, 
programas y proyectos; otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 
sus profesores, empleados y trabajadores; seleccionar y admitir a sus 
estudiantes, arbitrar, organizar y disponer sus recursos para el 
cumplimiento de su misión y normal funcionamiento. 

 Flexibilidad: Es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, 
para lograr una mejor convivencia y entendimiento con los demás. 
Incorporar en los programas el principio de flexibilidad, que favorezca un 
diálogo permanente entre las ciencias y la cultura universal y local que se 
deriva de las tendencias, hacia un mundo globalizado. 

 Mejoramiento Continuo: Acción permanente realizada, con el fin de 
aumentar la capacidad para cumplir y optimizar el desempeño La 
Universidad de Pamplona aplicará todos los procedimientos e instrumentos 
que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, 
contando con un personal comprometido en la búsqueda de resultados 
excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con 
competencia, diligencia y calidad. 
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 Colaboración: Los servidores públicos de la Universidad de Pamplona 
deben realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad sean las 
estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias 
para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que enfrenten en nuestra 
institución. 

 Eficacia: Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de 
los resultados esperados. 

 Austeridad: Restricción y manejo consiente de los recursos asignados. Los 
servidores públicos de la Universidad de Pamplona, deben obrar con 
sobriedad y racionalización en el uso de los recursos, de tal manera que 
proyecten una imagen de transparencia en su gestión y de calidad en sus 
funciones. 

 Eficiencia: Es la mejor utilización social y económica de los recursos 
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los servicios 
que son ofrecidos por la Universidad de Pamplona sean prestados en 
forma, adecuada, oportuna y suficiente. 

 Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin 
ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida. 
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1.2 ASPECTOS CORPORATIVOS (Dirección Interacción Social) 

Es un modelo de desarrollo para la articulación de las funciones de la Universidad 

de Pamplona generando una dinámica entre las instancias que favorezcan una 

gestión interna y externa articulada con los sectores sociales a nivel local, 

regional, nacional e internacional, promoviendo la apropiación social del saber 

académico y la formación ética que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 

región. Contribuyendo con la construcción de un adecuado clima institucional, 

mediante la ejecución de programas que favorecen el crecimiento integral de toda 

la comunidad universitaria. 

1.2.1. Misión 

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona, creará los 

espacios necesarios que propicien la comunicación e interrelación del quehacer 

académico, científico y cultural de la institución con la sociedad, mediante el 

fomento de procesos bidireccionales, dinámicos y dialecticos, contribuyendo a la 

solución de problemas y al desarrollo sostenible de su entorno. 

1.2.2. Visión 

La Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona al finalizar la 

presente década será reconocida por su liderazgo en la creación, promoción y 

seguimiento de programas y proyectos académicos-científicos y socioculturales 

con pertenencia regional, nacional e internacional.  

1.2.3. Objetivos  

 Promover la relación y articulación entre Docencia, Investigación e 
Interacción Social Universitaria. 

 Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad, 
proyectando programas y actividades de Interacción Social, a partir de las 
necesidades que presenta la sociedad en general.  

 Propiciar una conexión bidireccional entre la Universidad y los diferentes 
sectores de la Sociedad, a nivel regional, nacional e internacional. 

 Fomentar relaciones e intercambio y cooperación con los Egresados en 
proyectos de Interacción Social Institucional, para consolidar una 
comunidad intelectual que aporte desarrollo en los diferentes campos 
sociales.  

 Constituir políticas y mecanismos para el desarrollo de Prácticas 
Profesionales, Trabajo Social, Educación Continua y  seguimiento y 
comunicación al Egresado.  

 Establecer mecanismos de evaluación y verificación de los programas y 
actividades de Interacción social que aseguren el sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad.  
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 Divulgar a través de los medios de comunicación, actividades, proyectos y 
logros de los procesos de Interacción Social Institucional.  

 Crear convenios con diferentes sectores sociales, económicos, 
profesionales e institucionales con el fin de establecer el intercambio de 
conocimiento, de saberes y de prácticas. 

 Sistematizar, centralizar y publicar la información relacionada con las 
actividades y proyectos de Interacción Social.  

 

1.2.4. Políticas  

 

Figura 1: Políticas de Dirección Interacción Social.  
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1.2.5. Modalidades de Interacción Social  

• Extensión Solidaria. 
• Prácticas Profesionales 
• Educación y Gestión para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
• Seguimiento y Apoyo al Egresado. 
• Cooperación Nacional e Internacional y de Difusión del Conocimiento 
• Gestión Tecnológica.   
• Trabajo Social 

1.2.6. Nuestros Principios 

 

Figura 2: Principios Dirección de Interacción Social  

 Cooperación: Diseño y desarrollo de programas, propuestas y proyectos 
de extensión en relación con los sectores empresa-estado de manera 
cooperada entre Docencia, Investigación e Interacción Social. 

 Interdisciplinariedad: Agrupa programas y proyectos académicos, 
investigativos y de extensión dinamizando desde las diferentes disciplinas 
soluciones específicas a la problemática social. 

 Formación: Promover y fortalecer proyectos orientados a la comunidad que 
se generen de procesos académicos e investigativos, fundamentados en 
Prácticas Profesionales, Trabajo Social y voluntariado universitario. 

 Pertinencia: Promueve la constante actualización de las necesidades del 
entorno y de la misma institución, exigiendo un monitoreo permanente de lo 
que pasa en el entorno local, regional, nacional e internacional. 
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 Coherencia: Concordancia y correspondencia entre el proyecto educativo 
institucional, con el Plan de Desarrollo y con el quehacer académico, 
investigativo y cultural. 

 Comunicación: La Universidad mantiene comunicación, divulga y publica 
los procesos de Interacción Social con el medio, mediante una estrategia 
definida y prevista en cada proyecto de extensión desde su formulación. 

 Participación. Dialogo permanente con todos los actores del entorno, con 
el fin de garantizar la participación en los programas y proyectos de 
Interacción Social, asegurando la formación profesional integral y la relación 
empresa-estado-universidad. 

 Interacción de los programas y proyectos con los diferentes sectores y 
actores de la comunidad a nivel regional, nacional e internacional que 
fortalezcan y respondan a las demandas del medio social, económico y 
cultural. 

 Solidaridad: La Universidad crea y desarrolla proyectos, programas y 
actividades de Interacción Social, que den solución a las necesidades de 
los diferentes sectores de la población mediante Prácticas Profesionales, 
Trabajo Social, Educación Continua y Apoyo al Egresados. 

 Servicio: La Universidad presta servicios a la comunidad en general que 
respondan a intereses, necesidades y problemas del medio, propiciando 
espacios para el desarrollo de procesos académicos, investigativos y de 
Interacción Social. 

Procesos:  

Serán procesos de la Dirección de Interacción Social de la Universidad. 

 Gestión de Proyectos 

 CIADTI y Educación Continuada 

 Seguimiento y Apoyo al Egresado 

 Promoción y Mercadeo  

 Relaciones internacionales e interinstitucionales 
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1.2.7. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama Dirección Interacción Social  

 

1.2.8. CISFA. El comité de Interacción Social de la Facultades (CISFA) actúa 

como asesor del Sistema de Interacción social de la Universidad. Este, en 

coordinación con la Vicerrectoría de Interacción Social, lideran el sistema de 

Interacción Social desde cada Facultad. 

• Composición. El comité de Interacción Social de las Facultades (CISFA) está 

conformado por el Vicerrector de Interacción Social quien lo preside y los Decanos 

o su representante. 

• Parágrafo 1. Cuando se delegue por parte de un Decano su representación en 

un docente, éste tendrá participación en los Consejos de Facultad, con el fin de 

garantizar la socialización y ejecución de políticas de interacción social 

institucionales. 
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• Parágrafo 2. El docente delegado por la Facultad tendrá una descarga 

académica de cuatro (4) horas. 

• Funciones: Las funciones del comité de Interacción Social de cada Facultad 

(CISFA) son: 

Apoyo y promoción del Sistema de Interacción Social de la Facultad. 

Establecimiento de estrategias de mediano y largo plazo para el desarrollo de la 

Interacción Social en cada Facultad. Elaboración de propuestas y ejecución de 

actividades emanadas del CISU. 

Elaboración y ejecución de un plan estratégico de desarrollo del sistema de 

Interacción Social de cada Facultad. 

Gestión para asegurar la divulgación y publicación de los resultados de Interacción 

Social. 

Seguimiento de proyectos, divulgación y registro de resultados con el fin de elevar 

los indicadores de calidad en las comunidades. 

Evaluación técnica y financiera de los programas y proyectos que se presenten 

ante el CISU para su aprobación y asignación del presupuesto. 

Evaluación, seguimiento y control de los programas, proyectos y actividades de 

Interacción Social de las Facultades. 

Elaboración de un informe semestral sobre las actividades de Interacción social de 

cada Facultad y remisión del informe al CISU. 

Diagnosticar las necesidades de educación continua, lineamientos de trabajo 

social, práctica profesional, promoción y mercadeo, internacionalización y 

relaciones interinstitucionales y seguimiento y apoyo al egresado en la facultad. 

Proponer al CISU convenios, estrategias, programas y proyectos que cumplan con 

las políticas establecidas en el Sistema de Interacción Social de la Universidad. 

Proponer el desarrollo de nuevos programas y proyectos de Interacción Social. 

Orientar el trabajo social  y prácticas profesionales en la Facultades. 

Planificar reuniones periódicas y levantar acta de la misma. 
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1.2.9. MODALIDADES. Las modalidades de extensión universitaria se articularán 

en un Sistema Unificado de Interacción Social. 

Su propósito fundamental es relacionar lógicamente las acciones de la universidad 

con los programas, proyectos, actividades y propuestas que desde la academia, 

las instituciones públicas, las organizaciones sociales, se planteen, dando 

visibilidad y continuidad al propósito de repensar la región como un espacio de 

conocimiento y reconocimiento de identidades, en donde se expresa el 

intercambio económico, social, ambiental y cultural, para lo cual pretende el 

fortalecimiento sociocultural tanto de la región fronteriza colombo-venezolana, 

como de las demás regiones en donde la universidad tiene presencia a través de 

sus programas, proyectos y acciones diversas, sin desconocer la posibilidad de 

abordar internacionalmente con las siguientes modalidades. 

• Modalidad de Extensión Solidaria. Articula el trabajo social y las Prácticas 

Universitarias en territorios o sectores específicos. Las acciones que, bajo 

enfoques participativos, se encaminan al tratamiento continuo y sistemático de 

problemáticas o necesidades sociales y comunitarias, y se orientan a su 

transformación y desarrollo, se articulan con las prácticas universitarias, como 

acciones individuales de estudiantes o profesores. 

Se orientarán al desarrollo de capacidades comunitarias, sociales e institucionales 

específicas a través de un proceso de intercambio permanente con las 

comunidades; se desarrollan a partir de líneas de profundización, prácticas 

curriculares de los últimos semestres en pregrado o en postgrado, u otras 

experiencias de extensión que, a pesar de tener objetivos de formación centrados 

en la experiencia, en lo experimental o en la aplicación del conocimiento, según 

contenidos precisos, posibilitan el desarrollo de programas y proyectos que 

contribuyen al mejoramiento de las condiciones del medio social y productivo en el 

cual se llevan a cabo; de igual forma, fortalecen las capacidades de los 

estudiantes y sus posibilidades de formación integral. 

• Prácticas Profesionales. Son actividades realizadas por los estudiantes de los 

programas de pregrado y postgrado con un fin formativo en los aspectos 

académico y social. Se aplicarán los conocimientos adquiridos a diferentes 

situaciones según necesidades y demandas de la comunidad, con el objetivo de 

dar validez académica, desarrollar habilidades y competencias útiles al 

desempeño profesional. Cada Facultad será responsable de su programación y 

desarrollo según características particulares de cada área, basadas en lo 

establecido en la normativa vigente. 
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• Trabajo Social. Son actividades orientadas a la comunidad, atendiendo 

necesidades y problemas del medio identificadas previamente por la Institución, 

sensibilizando al estudiantes con la sociedad. Las Facultades y sus diferentes 

programas académicos programarán y pondrán en marcha proyectos de apoyo 

académico y social garantizando los principios misionales de la Universidad. Cada 

una de éstas será responsable de hacer cumplir lo establecido en el Reglamento 

de Trabajo Social. 

• Modalidad de Educación y Gestión para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Es un conjunto de procesos de enseñanza–aprendizaje y de gestión, debidamente 

planeados y organizados, ofrecidos a los estudiantes, egresados y comunidad en 

general, con el objeto de profundizar en temas especializados de las áreas de 

conocimiento; actualizar en innovaciones científicas, artísticas o tecnológicas 

recientes; calificar en habilidades específicas; formar en conocimientos generales 

alrededor de necesidades o problemas concretos; capacitar y formar en aspectos 

académicos, laborales o artísticos; sin sujeción al sistema de niveles y grados 

establecidos en el artículo 11 de la Ley General de Educación (ver art. 36) y por 

tanto no conducentes a título y en el marco de la Ley 30 de 1992. 

• Educación para el trabajo y desarrollo humano. Entiéndase ésta como 

programas de educación permanente no conducentes a título que tienen por 

objetivo complementar y actualizar la formación académica básica de pregrado y 

postgrado. Estos se desarrollarán por iniciativa de las Facultades académicas o de 

la Vicerrectoría de Interacción Social; estas actividades se realizarán a través de 

seminarios, congresos, cursos, talleres, conferencias o diplomados, en las 

modalidades presencial, semipresencial, a distancia o virtual. 

• Modalidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado. La gestión de las relaciones 

con los egresados mantendrá unas relaciones dinámicas y proactivas de los 

egresados con la institución; se constituye en un potencial que debe redundar en 

la posibilidad de construir el conocimiento, ampliar los espacios de participación en 

los procesos sociales, incidir en las dinámicas en las que cada uno de ellos 

interviene, mejorar las condiciones del ejercicio profesional y concretar los 

propósitos de una formación superior que permita formar ciudadanos 

comprometidos con la realidad y con el entorno social. 

Las prácticas profesionales, Trabajo Social, Educación para el Trabajo y desarrollo 

humano y Egresados deben registrarse oficialmente en el Sistema de Interacción 

Social de la Universidad. 
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• Modalidad de Gestión Tecnológica. Teniendo en cuenta que uno de los 

reconocimientos que tiene la Universidad de Pamplona es su gestión tecnológica 

se considera como un sector estratégico para las instituciones de educación 

superior, dado que busca conectar la ciencia, el desarrollo tecnológico y la gestión 

empresarial; en otras palabras, contribuye al fortalecimiento de la vinculación de la 

universidad, la empresa y el Estado, dándole utilidad social al conocimiento. Es 

preciso que la Universidad realice dos acciones: una inmediata y otra mediata. 

La inmediata es que todo resultado de proyecto debe sistematizarse y publicarse y 

la segunda es que se articule la gestión tecnológica a la Ley 1286 de 2009 de 

Ciencia y Tecnología y al Documento CONPES 3582 de 2009, con lo cual se le 

puede dar mayor pertinencia a la actividad académica, promoviendo la innovación 

base de la competitividad del sector productivo en el mundo globalizado y 

contribuyendo a fomentar la intervención del Estado como dinamizador de estas 

relaciones de cooperación, con la promulgación de políticas, incentivos e inversión 

en ciencia y tecnología, fundamental para lograr la inserción de los territorios y la 

región en la sociedad y economía del conocimiento. 

• Modalidad de Cooperación Nacional e Internacional y de Difusión del 

conocimiento. Son las actividades de cooperación académica, científica, técnica, 

cultural y deportiva que adelante la Universidad en el marco de estrategias de 

cooperación nacional e internacional, de programas oficiales y de compromisos 

adquiridos para el intercambio y transferencia de conocimiento, capacidades, 

experiencias y tecnologías entre países para su mutuo beneficio. 

En esta modalidad se encuentran las relaciones entre universidades, a través de 

redes universitarias y sociales sobre temas específicos y la difusión de la 

producción del conocimiento, a partir de la sistematización de experiencias y 

resultados de proyectos y su publicación de los diferentes medios existentes. 

1.2.10. Centro de investigación y desarrollo de tecnologías de la información 

CIADTI-. En el año 2001 inicia la ejecución de la macro política institucional 

PLATAFORMA SIGLO XXI, para lo cual se conforma un equipo de trabajo de 

cinco profesionales dirigidos por un consultor externo, atendiendo un diagnóstico 

inicial de la situación tecnológica institucional y a una etapa de conocimiento e 

intervención en procesos de la gestión académica. Este equipo fue soportado por 

becas trabajo y pasantías institucionales. 

A finales del 2001 se inicia con la implementación del sistema Academusoft, 

sistema de información para la gestión académica institucional, orientado a 

manejo de procesos en línea a través de internet (inscripción en línea, matricula 
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académica y registro de notas) que permitiera la centralización de los registros 

académicos de la institución y agilidad en informes gerenciales de la gestión 

académica. 

En el año 2002, el sistema se implanta y se desarrolla llegando a un mejoramiento 

del manejo de la información institucional en la gestión académica, lo que permite 

mostrar el avance a nivel externo y es como a finales de este año y a principios del 

año 2003 se empieza a promocionar el desarrollo institucional en el campo 

informático. Esta situación permitió a la Universidad iniciar un proceso de alianzas 

estratégicas a nivel nacional a través de convenios del área tecnológica orientado 

a la producción de sistemas de información web. 

La alianza con el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

ICFES marca este inicio, permitiendo el desarrollo del Sistema Nacional de 

Pruebas y el desarrollo de la plataforma ICFES Interactivo, que permitió en otras 

acciones la consulta en línea de los resultados de las pruebas ICFES y los 

procesos de inscripción y citación en línea, logrando prototipos y pruebas pilotos 

de examen en línea en áreas de salud, acciones pioneras en nuestro país. 

Los anteriores procesos permitieron posicionar a la institución como una 

universidad con potencial en el desarrollo informático, al punto de que el Ministerio 

de Educación Superior reviso los sistemas de gestión académica desarrollados 

por la Universidad de Pamplona y se iniciaron convenios para la implementación e 

implantación del sistema de gestión académica para la IES Publicas. 

Este hecho obedeció al desarrollo de una nueva versión del sistema Academusoft 

para lograr la satisfacción de las necesidades de las diferentes instituciones que 

se integraron al proceso. Esto requirió el incremento de un equipo humano 

necesario para el cumplimiento del proyecto y genero un periodo de carga en el 

desarrollo informático. 

El equipo conformado en la mayoría por ingenieros externos de la Universidad de 

Pamplona, cuyo origen importante fue la Universidad Francisco de Paula 

Santander, respondió al reto institucional y genero la primera versión del sistema 

Academusoft 3.2 para las instituciones de educación superior de carácter público 

(2005), lo anterior resultante de un estudio de aproximadamente 40 instituciones a 

nivel nacional de diferentes tipos grandes, medianas y pequeñas con el propósito 

de construir un sistema parametrizable y que se ajustara a los procesos de las 

instituciones de este orden. 
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Paralelo a ello, la Universidad realiza una inversión en infraestructura tecnológica 

que permitiera desarrollar estos procesos (2004-2005). 

Este periodo permite consolidar un equipo de trabajo con conocimiento e 

investigación aplicada en el campo del desarrollo web a nivel nacional. Lo que 

permite un auge de convenios interadministrativos para el desarrollo de sistemas y 

de apoyos tecnológicos para diferentes entidades de orden nacional y regional 

(ICFES, MEN, CGR, SNR, INVIAS, ESAP, GOBERNACION DE 

CUNDINAMARCA, ICA, UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, entre otras). 

En el año 2005, nacen proyectos complementarios al sistema de gestión 

académica como son GESTASOFT – Sistema de Información Administrativo y 

financiero, HERMESOFT – Sistema de Colaboración, POLISOFT – Sistema de 

Contratación Estatal. 

A mediados del año 2005 se implementa en la Universidad de Pamplona la nueva 

versión del Sistema Academusoft 3.2, desarrollo que embebía las necesidades 

institucionales de universidades estatales de educación superior. Se inicia 

paralelamente un proceso de adaptación a los procesos institucionales debido a 

las particulares de la Universidad de Pamplona. 

Este periodo consolida la marca PLATAFORMA a nivel nacional y genera un 

reconocimiento institucional en el orden del desarrollo tecnológico de la institución. 

Lo que contribuye a que se sigan desarrollando convenios externos (Concursos y 

Otros tipos de convenios con componentes tecnológicos), entre los que se 

destacan CNSC, Concursos de Notarios SNR, CGR Contraloría General de la 

República, Defensoría del Pueblo, Secretaria de Gobierno de Bogotá. 

Esto trae como efecto que el equipo base enfatice su capacidad a la respuesta del 

desarrollo de dichos convenios creando una etapa de transición en la política 

institucional de Plataforma Siglo XXI y orientando el proceso a la búsqueda de 

autofinanciación de procesos institucionales a través de convenios. 

Es por esta época que se consolida el equipo base de lo que es hoy el Centro de 

Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de Información CIADTI, con 

una estructura organizacional netamente orientada al desarrollo informático, y 

debido a la carencia en la institución de un departamento de sistemas apropia las 

funciones que cumplen este tipo de unidades en la mayoría de organizaciones de 

características similares a la nuestra. 
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A finales del 2007, surge la necesidad de integración de los productos 

ACADEMUSOFTY GESTASOFT para consolidar un sistema de información 

integrado que responda a las necesidades de información gerencial y de 

información de los sistemas nacionales como el SNIES, SPADIES, SACES entre 

otros. 

Este proceso debido conlleva a separar la versión específica de Unipamplona 

debido la calidad de la información en la institución en procesos de distancias y 

postgrados, y a particularidades de necesidades en el sistema de información 

académico – administrativo. Se desarrolla por parte del equipo l versión integrada 

para las IES tanto en su versión pública como privada. Durante el año 2007 y 2008 

se hacen varios intentos para el proceso de integración de Academusoft 

Unipamplona con Gestasoft pero por operación de los procesos y por falta de 

dedicación del tiempo necesario de los procesos administrativos no se ejecuta el 

proceso de integración. 

Es de destacar que la versión integrada se empieza a implantar en otras 

universidades con necesidades particulares que están siendo atendidas y que han 

logrado en el año 2009, transiciones exitosas de este producto integrado. 

En el año 2008, con convenio establecido con la Universidad Católica del Norte 

surte el desarrollo de una herramienta de entorno virtual de aprendizaje AULA IG, 

que debería obedecer los estándares internacionales de SCORM. Esto conlleva a 

la creación del producto y que en la actualidad se encuentra en uso y apropiación 

por parte de la comunidad universitaria de nuestra institución. 

En la actualidad el CIADTI es una unidad productiva institucional que responde al 

desarrollo tecnológico institucional, regional y nacional, con un talento humano 

calificado para atender el proceso de investigación aplicada y desarrollo de 

tecnologías de información. 

1.2.11. Oficina Gestión de proyectos. Como parte de la Dirección de Interacción 

Social, se constituyó la Oficina de Gestión de Proyectos cuyo propósito principal 

es “Gestionar Propuestas para los proyectos tecnológicos de la Dirección de 

Interacción Social y Desarrollo Tecnológico.” 

Inicialmente se constituyó con el nombre de Unidad de negocios y a partir del año 

2009 surgen cambios administrativos de la alta dirección, inicia un proceso de 

mejora creando el área de gestión de proyectos para generar nuevos negocios y 

buscar la sostenibilidad del equipo, obteniendo convenios no solamente 

tecnológicos sino de índole logística y de capacitación buscando la integración con 
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la institución. Es una oficina dedicada a la concepción y generación de nuevos 

proyectos, con el fin de proyectar a la universidad a nivel regional y nacional. 

1.3 DIAGNÓSTICO 

1.3.1. Condiciones que presenta la oficina CIADTI 

Servicios  

Los servicios que se ofrecen son de alta calidad y con muy buena aceptación por 
parte de los clientes estos son: elaboración de propuestas para participar en 
licitaciones o concursos de méritos, concursos para la selección de funcionarios 
de entidades públicas, concursos de desarrollo de programas técnicos y 
arquitectónicos, se realiza la búsqueda en los portales web de ofertas a los cuales 
pueda aplicar la Universidad  

Para el caso de los servicios y/o productos tecnológicos se realiza la  promoción a 
entidades nuevas o a entidades a las cuales ya se les ha implantado algún 
producto ofreciendo actualización de los mismos o nuevos productos y servicios; a 
nivel regional, nacional e internacional. 

Productos 

 Suite académica. Academusoft® es una aplicación para plataformas Linux, 
Windows, Sun Microsystems, Solaris, entre otras. Este es el caso de las 
diferentes aplicaciones modulares para el manejo funcional de cada 
componente de la institución con entornos gráficos, que facilitan un menor 
tiempo de respuesta, pensados en el usuario final y con las características 
de seguridad y eficiencia imprescindibles para la toma de decisiones. 

Logo de Suite Académica. 

 

 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co  

 Suite Financiera. Gestasoft® es una solución para la administración de la 
información generada para las organizaciones privadas y públicas. Integra 
un gran número de aplicaciones modulares para el manejo funcional de 
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cada componente administrativo, financiero y colaborativo, pensadas en el 
usuario final y con las características de seguridad y eficiencia 
imprescindibles para la toma de decisiones. 

Logo de Suite Financiera 

 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co 

EAS es de fácil manejo, intuitiva y con la suficiente sintonía con los objetivos 
institucionales. Además de las ventajas de las soluciones Web, obtendrá un 
espacio único que posee la virtud de transformarse en plataforma corporativa para 
el desarrollo de cada uno de los procesos centralizando la acción del sistema. 

La suite fue creada para administrar cuentas, gestionar información financiera, de 
proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, distribución y logística de 
cualquier organización de carácter público o privado, facilitando el manejo 
administrativo, financiero de las Instituciones de Educación Superior. 

Trabaja con una base de datos centralizada para ayudar al flujo de información 
entre los distintos departamentos de la empresa. Además, está diseñado para el 
mejoramiento del control y visibilidad de la información, redundando en una mejor 
gestión de costos e inventarios en una fase inicial y potencializando las 
actividades de planeación en procesos más avanzados. El logro de estos 
objetivos, en todos los casos, está relacionado con la capacidad de las 
organizaciones de cuestionar el nivel de sus procesos y aprovechar las mejores 
prácticas del mercado. 

 Hermesoft. Permite la comunicación organizacional interna, externa, 
colaborativa y de formación que se apoya en la gestión de contenidos y una 
serie de herramientas virtuales y colaborativas para facilitar el trabajo de los 
integrantes de las instituciones. Lo más interesante es el aprovechamiento 
que se logra agrupando las herramientas colaborativas desarrolladas y los 
sistemas de gestión de contenidos. Estos sistemas ofrecen independencia 
en la administración de su información y facilitan la integración de 
contenidos mediante un conjunto de interfaces para los usuarios finales. 

 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_14/publicacion/publicado/index.htm
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Logo de Hermesoft. 

 

 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co 

Las herramientas colaborativas desarrolladas son utilizadas para el mejoramiento 
de las actividades relacionadas con los procesos productivos en las empresas, 
permitiendo la utilización de forma interactiva y remota de las aplicaciones y su 
información. 

 Portal IG. Es una herramienta que permite a la institución la creación de 
Páginas Web para comunicarse de manera externa e interna para crear y 
cargar al sistema elementos que pueden ser utilizados posteriormente en la 
creación y edición de recursos que luego son publicados en el sitio web de 
dicha institución. Aulas IG: Alto Desempeño en cada una de sus 
funcionalidades y permite un funcionamiento más amigable al usuario 
aumentando la interactividad y velocidad del aplicativo. 

Cuenta con tres módulos: Administrador, Docente y Estudiante cada uno de 
estos módulos ofrece procesos de gestión e interacción. Su entorno 
contiene una serie de Porlets por medio de los cuales se accede a cada 
una de las funcionalidades dependiendo del módulo y las actividades que 
se estén desarrollando. 

Hermesoft: se compone de las aplicaciones portal IG, Herramientas 
colaborativas y Aulas IG. 

La primera plataforma es una herramienta que permite a la institución la 
creación de Páginas Web para comunicarse de manera externa e interna, y 
la segunda son Herramientas que se pueden agrupar en herramientas 
colaborativas asincrónicas y Están compuestas por: comunicativas y de 
apoyo y la tercera permite un funcionamiento más amigable al usuario 
aumentando la interactividad y velocidad del aplicativo. 

 Concursos. La Universidad de Pamplona, en busca de fortalecer los 
diferentes procesos de selección pública a nivel nacional, participa de forma 
activa en el desarrollo de soluciones que optimicen el progreso de estos 
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aspectos. En torno a esto, la Universidad de Pamplona lidera la 
implementación de herramientas informáticas, comunicativas y tecnológicas 
que facilitan el avance de dichas convocatorias. 

La experiencia de la Institución Educativa le permite proponer, a través de 
la implementación de su plataforma tecnológica, apoyo logístico y técnico 
en los procesos de selección competitivos y eficientes. Para ello, se cuenta 
con la participación de un equipo de trabajo objetivo, capacitado, 
interdisciplinario y dinámico que dirige de forma ágil el desarrollo de las 
actividades destinadas a la consecución de las convocatorias nacionales. 

 Suite Colaborativa. Permite la comunicación organizacional interna, externa, 
colaborativa y de formación que se apoya en la gestión de contenidos y en 
una serie de herramientas virtuales y colaborativas para facilitar el trabajo 
de los integrantes de las organizaciones. 

Lo más interesante es el aprovechamiento que se logra agrupando las 
herramientas colaborativas desarrolladas y los sistemas de gestión de 
contenidos. Los sistemas ofrecen independencia y facilitan la integración de 
contenidos mediante entornos gráficos para los usuarios finales. 

 Suite Servicios. La expansión acelerada de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones Tics, en todos los ámbitos de la 
humanidad, pero particularmente a través de su uso amplio en las 
organizaciones, ha contribuido a cimentar y expandir las aplicaciones de la 
Gestión del Conocimiento ó Knowledge Management. 

Entendida y aplicada ante todo como una filosofía empresarial y como un 
enfoque de gestión, que se constituye en factor clave de éxito para el 
desarrollo de las empresas frente a las nuevas realidades, la Gestión del 
Conocimiento es actualmente una capacidad estratégica para las 
organizaciones en el acelerado, cambiante y competitivo ambiente mundial. 

 Servicios. 

 Consultoría. Plataforma, a través de los servicios de consultoría, acompaña 
a las organizaciones para que descubran su entorno tecnológico y conciban 
eficazmente las acciones a realizar. De esta manera, fortalecen sus 
procesos con el mejor aprovechamiento posible de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones aplicadas al negocio, alineando 
tecnología y estrategia empresarial. 

Plataforma está especializada en la prestación de servicios de consultoría y 
asesoramiento integral a organizaciones, mediante el análisis y mejora de 
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los procesos de la organización, aportando experiencia e innovación. 
Nuestro objetivo primario es apoyar a las organizaciones y administraciones 
en la implantación de soluciones que les permitan evolucionar hacia la 
excelencia. 

Prestamos servicios integrales en las áreas de Tecnología, Calidad, 
Seguridad informática y Sistemas de información, desarrollando la 
implantación de proyectos, asesoría y formación. 

 Gestión Tecnológica. La gestión tecnológica es la disciplina en la que se 
mezclan conocimientos de ingeniería, ciencias y administración con el fin de 
realizar la planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones 
tecnológicas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos y 
técnicos de una organización. 

 

Logo de Gestión Tecnológica. 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co 

Actividades desarrolladas en el proceso: Monitoreo, Análisis y prospectiva 
tecnológica, Planificación del desarrollo tecnológico, Diseño de estrategias de 
desarrollo tecnológico, Identificación, evaluación y selección de tecnologías, 
Adaptación e innovación tecnológica, Comercialización de tecnologías de la 
institución, Realización de patente, Financiación del desarrollo tecnológico, 

Selección y capacitación de asesores y operadores tecnológicos, Gestión de 
proyectos de investigación y desarrollo, Suministro y evaluación de información 
técnica. 

 Consultoría Tecnológica. Entendemos que las organizaciones no pueden a 
menudo saber cuáles son las soluciones tecnológicas más adecuadas que 
emplear, así que ofrecemos nuestra experiencia para el análisis de las 
necesidades en Tecnologías de Información y Comunicación de la 
organización, junto con el posterior asesoramiento y definición de acciones 
a llevar a cabo, hasta el desarrollo de la solución final. 
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Logo de Consultoría Tecnológica. 

 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co 

 

Nuestro objetivo es generar un entorno de trabajo de confianza en el cual dar un 
servicio integral a las necesidades de la organización. 

Somos un grupo de profesionales orientados a lograr el fortalecimiento de las 
organizaciones aprovechando al máximo sus recursos, mediante el uso de las 
mejores prácticas nacionales e internacionales en estrategia, conocimiento, 
integración y tecnología. Somos una organización que está dispuesta a crecer con 
Usted, a acompañarlo permanentemente, a invertir en su futuro. Su futuro es 
nuestro futuro. Ofrecemos nuestros servicios de asesoría metodológica en: 
Gobierno, Gerencia y Gestión de proyectos de Tecnología. 

Plataforma apoya en la utilización de las mejores prácticas metodológicas para 
que la organización desarrolle sus propios esquemas metodológicos, cree oficinas 
de proyectos, optimice y garantice el éxito en el progreso de los proyectos, elabore 
modelos de gestión y gerencia. Las asesorías en metodologías se elaboran en 
RUP, como la de mejores prácticas en ISO 9000, ISO 2000 e ITIL. 

 Planeación Estratégica De TI. El riesgo de incorporar tecnología de 
información (TI) se ha incrementado en las organizaciones. Esto se debe 
principalmente a que la planeación estratégica no se realiza. Las 
tendencias 

Actuales de desarrollo de TI en el mercado se han caracterizado por 
esforzarse en automatizar el "desorden". Muy poco esfuerzo es puesto en 
especificar la estrategia de negocios y en construir un modelo de la 
organización, como precursores en la determinación de requerimientos de 
TI. 

Las aplicaciones son construidas para satisfacer metas a corto plazo o 
problemas inmediatos, produciendo islas de TI a lo largo y ancho de todas 
las áreas funcionales. La necesidad de un plan de TI es clara, pero el 
proceso para lograrlo no es el ideal. 
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Figura 9. Logo de Planeación Estratégica. 

 

 

 

 

Fuente. http://www.unipamplona.edu.co 

Los modelos y técnicas tradicionales en Planeación Estratégica de Tecnología de 
Información -PETI-, consideran dominios de aplicación en los que el 
comportamiento del mundo real es descrito a través de conceptos estáticos. Las 
entidades son tratadas como perfectamente racionales e interactúan solas en el 
entorno y no consideran experiencias anteriores. 

El propósito principal del entorno es promover cualquier tipo de interacción entre 
entidades. Plataforma propone un modelo conceptuado bajo un dominio de 
aplicación dinámico que integra las visiones estratégicas de 
negocio/organizacional, con tecnología de información en una única final. 

La construcción está basada en tres conceptos: Interacción, adaptación y 
evolución, que tienen un significado diferente pero que están íntimamente 
relacionados, alcanzando la sinergia necesaria para un proceso de planeación 
dinámico efectivo. 

 Infraestructura Tecnológica. Nuestro equipo, especializado en plataformas 
hardware y telecomunicaciones, actualiza constantemente sus 
conocimientos para poder aplicar las tecnologías más avanzadas y 
construir arquitecturas de sistemas seguros, escalables e integrables. 

Ofrece servicios en: Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones, Ingeniería 
(infraestructura y desarrollo), Consultoría, Análisis y Diagnóstico de 
Sistemas y Comunicaciones, Equipamiento de infraestructura tecnológica 
(hardware, comunicaciones, arquitecturas y redes), Integración de voz y 
datos, Redes de comunicaciones y telecomunicaciones, Video-vigilancia, 
Software externo, de base, Cobertura funcional, Base de datos y 
arquitectura de comunicaciones (soluciones de Redes inalámbricas 
corporativas, de Redes de voz sobre IP y WiFi, mensajería SMS). 
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 Logo de Infraestructura 

 

 

 

Fuente. http://www.unipamplona.edu.co 

 Seguridad Informática. Nuestro equipo, especializado en plataformas tanto 
en software como hardware y telecomunicaciones, actualiza 
constantemente sus conocimientos para aplicar las tecnologías más 
avanzadas y construir arquitecturas de sistemas seguros, escalables e 
integrables. Para proteger su información frente a cualquier riesgo y 
amenaza, proporcionamos servicios de análisis, detección, prevención y de 
respuesta. 

 

Logo de Seguridad Informática. 

 

 

 

 

Fuente. http://www.unipamplona.edu.co 

Plataforma se basa en cuatro claves principales para proteger su información: 
Análisis de riesgos, definición de una política de seguridad, implantación del SGSI 
(Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información conforme a los estándares 
ISO) y Gestión de la seguridad. 

 Integración de Sistemas. Plataforma ofrece su capacidad y experiencia en 
proyectos de desarrollo multisectoriales aportando profesionales 
especializados para su ejecución completa o participación en fases 
concretas. 
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Nuestras soluciones tecnológicas son escalables, flexibles y multicanales, 
gracias a la aplicación de los últimos estándares de intercambio de datos, 
destinados a toda clase de entidades públicas y privadas. 

 Logo de Integración de Sistemas. 

 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co 

La alta cualificación de nuestros profesionales nos permite adaptar las soluciones 
software a cualquier modelo de arquitectura, integrando los datos de las antiguas 
aplicaciones con la nueva aplicación aportada por Plataforma. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están soportando 
importantes cambios debido a las nuevas oportunidades y necesidades que 
emergen de Internet. Plataforma es un aliado para las organizaciones en su 
proceso de adaptación a los nuevos modelos de comunicación y de hacer 
negocios. 

 Sistemas de información a medida: Consultoría, Diseño, Desarrollo e 
Implantación de Aplicaciones. 

 Soluciones IP: Creatividad y gestión de contenidos, Portales y Web Sites, 
Sistemas de información corporativos, de alto rendimiento y soluciones e-
Business. 

 Soluciones de Software libre: Diseño, Desarrollo e Implantación a medida. 
 Implantación de software: Instalación e integración de aplicaciones, Soporte 

tecnológico y Transferencia de conocimiento. 

 Formación. Plataforma pone a disposición de las organizaciones un servicio 
integral que cubre las necesidades en materia de formación. La labor se 
centra en desarrollar y mejorar las habilidades, las competencias y la 
seguridad de los trabajadores para fomentar el desarrollo empresarial, la 
productividad y los beneficios de las organizaciones al optimizar las 
habilidades y la eficiencia de sus trabajadores. 
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Logo de Formación. 

 

 

 

 

Fuente.http://www.unipamplona.edu.co 

Desarrollamos programas de formación técnica y en habilidades que den 
cobertura a las organizaciones interesadas en mejorar la gestión de sus recursos 
humanos. 

Plataforma cuenta con su propio escenario de educación virtual, con un amplio 
catálogo de objetos virtuales en formato online, que combina formación presencial 
y no presencial. Este modelo de formación mixta cuenta con una serie de ventajas 
y beneficios directos para las organizaciones en términos de coste, tiempo y 
localización. 

Como consultores de formación y certificación vamos más allá de la simple 
consecución de los objetivos formativos. Establecemos una relación de 
colaboración y servicio global con nuestros clientes permitiéndonos conocer las 
necesidades a nivel de formación y certificación de todos sus colaboradores. 

 Asesoría Metodológica y Mejores Prácticas. Es un grupo de profesionales 
orientados a lograr el fortalecimiento de las organizaciones aprovechando al 
máximo sus recursos, mediante el uso de las mejores prácticas nacionales 
e internacionales en estrategia, conocimiento, integración y tecnología. Es 
una organización que está dispuesta a crecer con Usted, a acompañarlo 
permanentemente, a invertir en su futuro. Su futuro es nuestro futuro. 

Ofrecemos nuestros servicios de asesoría metodológica en: Gobierno, 
Gerencia y Gestión de proyectos de Tecnología. 
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 Logo de Asesoría metodológica y mejores prácticas. 

 

 

 

 

Fuente. http://www.unipamplona.edu.co 

Plataforma apoya en la utilización de las mejores prácticas metodológicas para 
que la organización desarrolle sus propios esquemas metodológicos, cree oficinas 
de proyectos, optimice y garantice el éxito en el progreso de los proyectos, elabore 
modelos de gestión y gerencia. Las asesorías en metodologías se elaboran en 
RUP, como la de mejores prácticas en ISO 9000, ISO 2000 e ITIL. 

Aunque la oficina Gestión Proyectos se encuentra en una etapa de cambio de su 
objeto, los clientes se mantienen, puesto que las propuestas están 
desarrollándose normalmente y es precisamente a éstos clientes a quienes se les 
debe realizar un adecuado control y seguimiento, para dar cumplimiento exitoso a 
sus requerimientos y para que la oficina cuente con toda la información necesaria 
de manera oportuna y se organizarse de forma, que pueda recuperar cartera 

1.3.2. Condiciones que presenta Villa Marina 

 

La Universidad de Pamplona presentó el Programa Departamental de Educación 

Ambiental y Ecorecreativa en el mes de septiembre de 2005 en la Granja 

Experimental Villa Marina, donde se desarrolló un acto de inauguración contando 

con la participación del Gobernador (es) del Departamento Andrés Ignacio Hoyos 

Arenas; el Secretario de Educación Departamental, Francisco Cortés Ramírez; el 

Alcalde de Pamplona, Carlos Armando Bastos Fernández; el Director Regional del 

SENA, José Antonio Lizarazo, el ex – rector Álvaro González Joves, además de 

los tres fundadores del programa Ecorecreativo: Tito Segundo Bonilla, David 

Rodríguez Villamizar, Joel Silva Carrillo y más de doscientos directivos docentes 

de las Instituciones educativas del departamento. 

El Programa Ecorecreativo fue el primer paso en la búsqueda de consolidar una 

sede social, desde ese entonces el propósito fundamental, es dar a los 

estudiantes del departamento norte santandereano y la zona fronteriza, la 

oportunidad de interactuar con la naturaleza y recibir información teórico- práctica 
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sobre la preservación del medio ambiente y los proyectos agropecuarios de la 

región. La Granja Experimental Villa Marina, cuenta con una infraestructura 

adecuada para la realización de encuentros académicos, cátedras ambientales, 

recreación en escenarios deportivos, piscina, cabalgatas, paseos en búfalo, cine al 

aire libre, paseo Ecorecreativo, zona de camping, deportes de aventura como: el 

papel, torrentismo, canoping, escalada, senderismo y paint ball. 

Villa Marina cuenta con talento humano de diversas disciplinas que facilitan el 

desarrollo de este proyecto de carácter educativo, aprovechando la zona 

geográfica de la Granja. Inicialmente el programa está concebido para dos días en 

el que los estudiantes interactuarán con la naturaleza en actividades como: 

caminatas ecológicas, talleres de reflexión sobre la importancia del agua, ordeño 

de caprinos y bufalinos, entre otras. 

Para el 2006 las puertas se abrirán para todo público, accediendo a más días de 

alojamiento en cómodas carpas dispuestas por la Universidad en la zona de 

camping, su mantenimiento y orden es efectuado por trabajadores de planta de la 

Granja con el ánimo de crear conciencia sobre la importancia de mantener el 

equilibrio ambiental. 

Los visitantes de la Granja tienen a su disposición el acompañamiento permanente 

de profesionales en Educación  Física, Recreación y Deporte, Zootecnistas, 

Ingeniería Ambiental, Medicina Veterinaria y Agronomía para complementar los 

procesos que allí se desarrollan. Además la Universidad de Pamplona creo una 

oficina de atención al cliente donde se gestiona toda la Promoción Social y la parte 

comercial de la Granja Experimental Villa Marina. Lo que se pretende con este 

Programa Ecorecreativo es crear modelos de recreación que fortalezcan los 

procesos: educativos, el cuidado del medio ambiente, la cultura agropecuaria, el 

trabajo interdisciplinario, la salud, el deporte, la integración y la investigación. 

Servicios 

Piscina: Contamos con una piscina amplia, que permite tener un tiempo de 

diversión, y relación durante el día. 

Caminatas: Contamos con un sendero para disfrutar de una caminata ecológica 

con el acompañamiento de profesionales, que te enseñarán el proceso que se 

lleva con cada uno de los programas pecuarios, floricultura y agricultura, Además 

se realizan paseos ecológicos y refrescantes baños bajo 3 cascadas con un 

ambiente adecuado para el sano esparcimiento. 
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Cafetería y Restaurante: Ofrecemos todo tipo de platos de la región y a la carta. 

Cine al Campo: En este espacio se logran proyectar videos, películas o 

conferencias, con el fin de analizar y exponer los diversos puntos de vista e 

intercambiar ideas con los demás compañeros de aventuras. 

Fogatas: Realizamos fogatas y caminatas nocturnas, estas actividades se 

realizan con el fin de ofrecer constante diversión y distracción, además de un buen 

servicio en nuestras instalaciones. 

Kioscos: Si su deseo es cocinar alquilamos kioscos para hacer de su estadía en 

la granja experimental villa marina la comodidad de su hogar. 

Escenarios: Villa Marina cuenta con diversos tipos de escenarios, con el fin de 

brindar comodidad en nuestros visitantes a la hora de recrearse. Piscina, canchas 

deportivas, entre otras. 

Salón de Conferencias: Es el espacio adecuado para realizar cualquier tipo de 

reunión, charlas o simplemente para relajarse al ritmo de la música. 

Alojamiento: Ofrecemos según tus gustos y preferencias una zona de camping 

totalmente equipada con colchonetas y sleeping, Cabañas y habitaciones. 

1.3.3. Condiciones que presenta la Oficina Gestión Proyectos 

 

Actividad general. La Oficina Gestión de Proyectos de la Universidad de 
Pamplona, ha sido la encargada de gestionar propuestas para los proyectos 
tecnológicos de la Dirección de Interacción Social y Desarrollo Tecnológico; 
además de coordinar los proyectos licitatorios relacionados con la provisión de 
empleos públicos a través de procesos meritocráticos y la ejecución de los 
mismos; esta oficina se ha encargado de conjugar los recursos tanto internos 
como externos necesarios para el diseño, construcción, validación, aplicación y 
calificación de pruebas y todas sus actividades conexas. Siendo su objetivo 
principal: 
 
“Definir las actividades previas, a la realización del proceso de legalización de los 
contratos y convenios relacionados con los productos y servicios tecnológicos así 
como demás proyectos de la Universidad de Pamplona suscritos entre la 
institución con diferentes entidades del sector público y/o privado, constituir estas 
actividades en común y de fortalecimiento institucional”. 
 
El funcionamiento de la Oficina Gestión de Proyectos en cuanto a participación en 

procesos licitatorios y propuestas y servicios ofertados es: 
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PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LICITATORIOS 

Licitaciones publicadas en el portal único de contratación, en la página web 

de las Gobernaciones, Alcaldías y Universidades y demás entes públicos o 

privados en donde se cumpla con lo requerido  

Luego de encontrar una licitación en la cual participar se estudian los pliegos 

de condiciones en los siguientes aspectos: técnico, jurídico y económico para 

determinar la viabilidad. 

Al saber que si es viable el proceso, se elabora la propuesta según lo 

estipulado en los pliegos de condiciones. 

El Coordinador de la oficina Gestión Proyectos revisa los pliegos y distribuye 

el trabajo entre los analistas para la conformación de la propuesta. 

Se remite la propuesta en medio físico o por correo electrónico a la entidad que 
realizo la convocatoria 

Después de ganar la licitación se procede a organizar la adjudicación. 

Se notifica al representante legal para que se traslade a la entidad donde se 

ganó la licitación o donde los representantes de dicha entidad estén de 

acuerdo para levantar la respectiva Acta de inicio. 

Fuente: Documentos oficina Gestión Proyectos  

Cuadro 1: participación en procesos licitatorios  

Actualmente, debido a un proceso de reestructuración propuesto por la Rectoría 
de la Universidad, con el fin de dar un adecuado desarrollo a las actividades y 
cumplimiento de metas, se establecen cambios en el objeto de la Oficina Gestión 
Proyectos; por tanto, se suspenden algunas actividades de los analistas y se 
profundizan otras, específicamente el seguimiento y control de los convenios y 
contratos suscritos. 

1.3.4. Política de servicio y clientes.  

La Oficina Gestión Proyectos, a partir del año 2017, profundizará en el 
procedimiento de Control y Seguimiento a Contratos y Convenios Vigentes o en 
fase de terminación o que estén por liquidarse, sostenidos por la Universidad de 
Pamplona e instituciones públicas y privadas, y demás actividades que la alta 
dirección encomiende. 

En cuanto a los procesos que realiza la oficina, como la elaboración de propuestas 
y licitaciones se delegaron a un equipo de trabajo; esto con el fin de obtener mayor 
productividad y la eficiencia de la oficina y del CIADTI, lo que beneficia la imagen 
de la Universidad de Pamplona a nivel local, regional y nacional. Cabe mencionar 
que las personas encargadas de la elaboración de las propuestas se encuentran 
vinculadas a la oficina Gestión Proyectos, por lo cual se mantienen en constante 
comunicación e informan sobre todo lo realizado. 
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Del equipo de analistas de la Oficina Gestión Proyectos, el equipo encargado se 
divide el trabajo en por procesos de elaboración de propuestas, viabilidades y 
otras funciones administrativas, además del seguimiento. En lo referente a los 
clientes de la Oficina Gestión Proyectos, han sido todas las instituciones de 
educación ya sean colegios, universidades  y entidades públicas y privadas que 
requieran de algún servicio. 

El área de servicios de la oficina brinda su atención con eficiencia y eficacia, y su 
gran propósito es que el servicio sea de alta calidad, trasparencia y cumplimiento, 
en esta área los cambios en cuanto a mejoramiento son muy pocos pero algunos 
procesos podrían cambiar para su mejora constante. 

Talento humano  

En cuanto a talento humano la oficina gestión proyectos cuenta con los perfiles 
requeridos y  un adecuado número de personas para desarrollar las actividades 
misionales como se observa en el siguiente cuadro.   

Talento humano Función 

Ing. Jose del Carmen Peña Fernández  Coordinador de G.P. 

Adm. Fabián Orlando Cabrales Director Gestión Proyectos  

Adm. Ricardo Alfonzo PerezCacua Asistente administrativo 

Ing. Ronald Mauricio Flórez Acevedo   Formulación de proyectos  

Abg. Johanna Natalie Urbina Leal Apoyo Jurídico  

Econ. Guillermo Gonzalo Romero Peña Liquidación de convenios  

Adm.(formación) María Alexandra García 
Monsalvo 

Seguimiento a convenios  

Tecg. Belci Mireya Castillo Jaimes Seguimiento a convenios 

Ing.(formación) Sandra Paola Leal Hernández Pasante de apoyo  

Adm.(formacion) David Fernando Obando L Pasante de apoyo 

Cuadro 2: Talento Humano Oficina Gestión Proyectos (Elaboración propia) 

En cuanto al área de talento humano se encuentran varias dificultades, los 
trabajadores no tienen claras sus actividades ni el rol que deben cumplir lo que 
conlleva a que algunos de ellos se sobrecarguen de trabajo mientras otros estén 
muy ligeros en sus tareas.  
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Mercado 

La oficina está en la capacidad de acceder a cualquier mercado en el cual quiera 
participar a convocatorias y convenios, ya que cumple con todos los 
requerimientos necesarios, su vasto cambio le da la posibilidad de trabajar en 
proyectos tecnológicos, académicos, de investigación y técnicos. 

Su única dificultad es su baja publicidad en el mercado ya que muchos de los 
proyectos que se ejecutan son por la misma oficina, que se encarga de buscar las 
convocatorias y las licitaciones que se oferten y muy pocas llegan por el 
demandante del servicio o cliente   

En cuanto a la oferta la oficina de gestión proyectos está en toda la capacidad 
para cumplir con cualquier convenio en el cual participe, y se da cumplimiento a la 
parte técnica, jurídicos y financieros, esta información se diligencia en un formato 
denominado Seguimiento de tareas, la oferta que ofrece la oficina para ejecutar 
cualquier convenio es de alta calidad, en cuanto a los procesos se tiene cierta 
dificultad por su baja publicidad en el mercado. 
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Finanzas  

La oficina por hacer parte de una entidad pública no debe registrar utilidad, pero si 
un rendimiento positivo en su labor, la falta de organización y control en los 
procesos de pagos pactados en la viabilidades de cada convenio hace que la 
oficina muestres una cartera en mora con posibles pérdidas,  por lo cual es 
necesario implementar un proceso riguroso y seguimiento constante en los 
depósitos pactados con el cliente para no dejar de lado los pagos de los mismos, 
ya que la oficina da feliz término a cada uno de los convenios firmados, con 
excepciones en algunos que por falta de cumplimiento del cliente no se pueden 
finalizar. 

 

1.3.5. Organigrama de Área de trabajo  

 

Figura 4: Organigrama Oficina Gestión Proyectos  
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1.3.6. Matriz de Análisis  

 

Matriz DOFA 

El análisis DOFA, permite determinar la respuesta del área en su sector y si está 
capacitada para esto. Es una herramienta muy útil, ya que permite socializar cada 
variable externa e interna de la dependencia, y saber cómo se pueden compactar 
para lograr una buena propuesta de mejora. La matriz DOFA toma en 
consideración las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de cada 
organización o departamento. 
 

El análisis de estos factores permitirá recrear un ambiente real y la formulación de 

las estrategias para aprovechar las fortalezas, disminuir las amenazas, 

beneficiarse de sus oportunidades y prevenir el efecto de las debilidades. 

 

 Positivo  Negativo  

O
ri

g
e
n

 i
n

te
rn

o
 

Fortalezas  

 Cuenta con un equipo de 
trabajo idóneo, calificado y 
multidisciplinar  

 Recurso humano motivado y 
contento  

 Basta experiencia de la 
oficina gestión proyectos  

 Trabajo en equipo  

 Cumplimiento y 
responsabilidad con los 
proyectos  

 Capacidad suficiente para 
desarrollar un proyecto  

 Excelente comunicación con 
diferentes dependencias 
claves 

 Características especiales 
en el producto que se oferta  

 Excelente calidad del 
servicio o producto final  

 Conocimiento del mercado  
 

Debilidades  

 No se delegan funciones claras 
a cada empleado  

 Sobre carga de trabajo a 
ciertos empleados  

 Los coordinadores de los 
proyectos son incumplidos con 
la documentación  

 En la parte jurídica no hay 
claridad, hay vacíos  

 Falta de capacitación  

 Falta de claridad en las 
bonificaciones de los 
coordinadores   

 Desactualizado el 
procedimiento de calidad  

 Falta de procedimientos  

 Falta de claridad en protocolo 
de documentación  

 Habilidades gerenciales mal 
enfocadas  

 

O
ri

g
e
n

 

e
x
te

rn
o

 

Oportunidades  

 Participar en las diferentes 
convocatorias a nivel 
nacional  

 Necesidad del servicio  

 Tendencias favorables en el 

Amenazas  

 Desacreditación por 
información falsa  

 Fortalecimiento de la 
competencia  

 Aumento de los precios para el 
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mercado 

 Competencia débil   

 Mercado insatisfecho  

 Fortalecimiento regional  

 Excelente reconocimiento 
nacional  

 Desarrollo de proyectos en 
cualquier área  

desarrollo del proyecto  

 La claridad en la parte jurídica 

 Por no contar con los debidos 
registros, controles, análisis de 
riesgos, costos debidamente 
estructurados, entre otros, se 
podrá incurrir en sanciones de 
orden disciplinario, fiscal, y 
penal. 

 Detrimento patrimonial. 
 
 

Cuadro 3: Matriz DOFA 

Estrategia FO:  

 Incursionar en nuevos mercados 

 Fortalecer la comunicación con clientes antiguos  

 Llegar a los clientes insatisfechos con productos de calidad  
 

Estrategia DO:  

 Fortalecer la oficina en cuanto a la documentación  

 Diseñar un protocolo para la participación en cualquier convenio  

 Crear el manual de funciones y tareas  
 

Estrategia FA: 

 Crear un catálogo de precios base para los proyectos  

 Tener claro la parte jurídica en cada proyecto  

 Vigilancia en el manejo de recursos públicos  
 

Estrategia DA: 

 Hacer publicidad verídica y coherente  

 Estandarizar los requisitos en todos los proyectos  

 Hacer que no sea dirigida la empresa por un jefe si no por un líder  
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Matriz MEFI 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI). Esta matriz es una ayuda 
para formular estrategias internas, evaluando las fortalezas y debilidades que se 
pueden observar y analizar dentro del área gestión de proyectos. Para la 
elaboración de esta matriz se utilizan factores críticos de la oficina, teniendo en 
cuenta los factores que influyen en los procesos administrativos.Para evaluar cada 
factor se le debe asignar un peso relativo, según la importancia para la empresa y 
después darle una calificación, que se determina así: 

 Importancia baja = 1

 Importancia media = 2

 Importancia alta = 3
Después se interpretan los resultados a partir de la media, que en esta escala es 

de 2,5. 

FACTOR INTERNO 
CLAVE 

VARIABLES PONDERACIONES CLASIFICACION 
RESULTADO 
PONDERADO 

1. ALTA CALIDAD DEL 
SERVICIO  FORTALEZA 0.23 4 0.92 

2. FALATA DE CAPACITACION 
PARA LOS TRABAJADORES  DEBILIDAD 0.10 2 0.20 

3. GRAN ACEPTACION DEL 
SERVICIO POR PARTE DE LOS 
CLIENTES  FORTALEZA 0.15 3 0.45 

4. FIDELIDAD DE LOS 
CLIENTES  FORTALEZA 0.05 3 0.15 

5. LOS COSTOS DEL SERVICIO 
SON INESTABLES  DEBILIDAD 0.15 2 0.30 

6. BAJA AFLUENCIA DE 
CLIENTES NUEVOS  DEBILIDAD 0.10 1 0.10 

7. FALTA DE 
PROCEDIMIENTOS CLAROS EN 
LA DOCUMENTACION  DEBILIDAD 0.12 2 0.24 

8. EFICIENCIA Y EFICACION EN 
LA EJECUCION DE LOS 
PROYECTO  FORTALEZA 0.10 4 0.40 

TOTAL   1  2.76 

Cuadro 4: Matriz MEFI 
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El resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto 

de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio.  

Total resultado ponderado 2,76 lo que indica que es una organización poseedora 

de una fuerte posición interna. 

Matriz MEFE 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE). Esta matriz facilita el 
resumen de las variables externas como económicas, sociales, culturales, 
tecnológicas y del sector, que afectan directamente al área y a la empresa para 
futuras decisiones y diseño de estrategias. 

Para dar la calificación se utilizaron los siguientes términos y puntuaciones: 

 Importancia baja = 1

 Importancia media = 2

 Importancia alta = 3
Después de realizar la matriz, se analiza el resultado a partir de la media del 2,5 

FACTOR INTERNO 
CLAVE 

VARIABLE
S 

PONDERACI
ONES 

CLASIFICA
CION 

RESULTA
DO 

PONDER
ADO 

1. ENTORPECIMIENTO 
EN LOS PROCESOS 
FINANCIEROS 
PÚBLICOS  

AMENAZA 0.15 1 0.15 

2. ALIANZAS EN LA 
ADQUISICIÓN DE 
QUIPOS  

OPORTUNI
DAD 

0.23 4 0.92 

3. APARICIÓN DE 
NUEVOS 
COMPETIDORES EN EL 
MERCADO  

AMENAZA 0.12 1 0.12 

4. ASESORÍA 
ESPECIALIZADA EN 
MANEJO FINANCIERO 
DE PROYECTOS  

OPORTUNI
DAD 

0.10 4 0.40 

5. INESTABILIDAD EN 
LOS COSTOS DE 
INSUMOS PARA LOS 
PROYECTOS  

AMENAZA 0.05 2 0.10 

6. ALIANZAS 
INTERNACIONALES  

OPORTUNI
DAD 

0.15 4 0.60 
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7. SOBRE COSTO EN 
EL SISTEMA 
OPERATIVO DE LOS 
PROYECTOS POR 
SITUACIÓN CLIMÁTICA  

AMENAZA 0.08 2 0.16 

8. CONVENIOS CON 
OTRA OFICINAS DE 
PROYECTOS  

OPORTUNI
DAD 

0.12 3 0.36 

  1  2.81 

Cuadro 5: Matriz MEFE 

El resultado ponderado más alto posible para una organización será 4.0 y el 

resultado ponderado menor posible de 1.0. Total resultado ponderado 2,81 

indicará que la empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de 

abundantes oportunidades externas. 

Fortalezas Del Equipo De Trabajo 

 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Puntualidad 
 Organización 
 Compañerismo  

 

 Debilidades Del Equipo De Trabajo 

 Rotación alta que impide el desarrollo de competencias 
 Desconocimiento de la estructura organizacional 
 Desconfianza 
 Poca comunicación 
 Desproporción en salarios, honorarios y responsabilidades 
 Se presentan faltas de respeto de contratistas a funcionarios 

 

 Dificultades Oficina De Gestión De Proyectos 

 Incertidumbre por la ubicación organizacional de la oficina de GP 
 No existe un presupuesto para el cumplimiento de las actividades 
 No existe claridad en las actividades, funciones y responsabilidades de la 

oficina 
 No existe normatividad ni reglamentación para la VENTA de productos y 

servicios 
 No existen directrices ni restricciones para la presentación o formulación de 

proyectos 
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 Algunos contratos y convenios son suscritos antes de la elaboración de la 
viabilidad 

 Asignación de funciones sin estudio previo de cargas laborales ni estudio 
de perfiles y competencias 

 Modificación de procedimientos, guías e instructivos 
 No hay capacitación ni formación en temas de seguimiento y auditoria 
 No existen instrumentos ni mecanismos que permitan intervenir y auditar 

los proyectos en ejecución 
 No existe claridad entre ejecución y seguimiento 
 Consolidar definitivamente la oficina gestión proyectos en donde se cumpla 

espacialmente y con su infraestructura para no seguir con su traslado y 
reubicación. 

 Que se apruebe un rubro directamente a la oficina en el cual se tenga el 
presupuesto disponible para el cumplimiento inmediato de las actividades   

 Que se cree en cuadro de funciones y responsabilidades para cada uno de los 
trabajadores de la oficina para tener claro su rol dentro de ella  

 Que se cree la normatividad y procedimientos para la venta de los productos  y 
servicios. 

 Reglamentar y crear los formatos de la documentación para la presentación y 
formulación de proyectos 

 Que se cumpla con el protocolo establecido a la hora de iniciar con la ejecución de 
un convenio  

 Crear los perfiles para cada cargo 
 Capacitar a los empleados en temas de seguimiento a proyectos y auditoria de los 

mismos dependiendo de su función se hará la capacitación   
 Adoptar y/o crear instrumentos que permitan intervenir y auditar los proyectos en 

ejecución para saber realmente su estado 
 Crear protocolos para su ejecución y comité de seguimiento a los proyectos y sus 

coordinadores. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE GESTION PROYECTOS 

 

La oficina de gestión proyectos es un grupo que trabaja en los procesos 

relacionados con la gestión de proyectos de investigaciones, Vicerrectoría 

académica, CIADTI y los que emprenden la misma oficina de la Universidad de 

Pamplona. En esta oficina se estandariza y economizan los recursos mediante la 

repetición de aspectos de ejecución de diferentes proyectos ya que esta es la 

fuente de la documentación, dirección y métrica en la práctica de la gestión y de la 

ejecución de proyectos.  

La Oficina de Gestión de Proyectos de la Universidad de Pamplona actualmente 

cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

 Fabián Orlando Cabrales Guzman 
 Ricardo Alfonso PérezCacua 
 Ronald Mauricio Flórez Acevedo   
 José del Carmen PeñaFernandez 
 Johanna Natalie Urbina Leal 
 Guillermo Gonzalo Romero Peña 
 Sandra Paola Leal Hernández(Pasante) 
 David Fernando Obando Landinez (Pasante) 

 

La oficina de gestión se proyectos tiene un ambiente acogedor, agradable y de 

gran tranquilidad para realizar las actividades del día a día de manera eficaz y 

eficiente. Se cuenta también con todos los recursos pertinentes para cada labor 

que se pueda desempeñar por lo tanto,  no tiene retrasos en ninguna actividad por 

falta de recursos.  
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1.5 FUNCIONES ASIGANDAS AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

 

 Realizar la reconstrucción administrativa, documental y técnico de los 
proyectos adelantados desde la oficina de gestión de proyectos. 
 
Adelantar la actualización del banco de proyectos de la oficina en los cuales 
se encuentran los proyectos de investigación, académico, CIADTI, y gestión 
proyectos, la cual se llevara a cabo en un archivo Excel en donde se 
encontrara toda la documentación y la información en cuanto a la 
identificación, técnica, jurídica y financiera de cada uno de ellos, por otra 
parte se completara el archivo físico de cada uno de los proyectos para la 
oficina. 
 
Posteriormente toda esta información será cargada en un aplicativo el cual 
se está diseñando para facilitar y tener control de cada proyecto con 
respecto a su documentación y ejecución. 
 

 Apoyar las actividades  adelantadas en la oficina referente al Sistema 
de Gestión de calidad.  
 
Actualización del procedimiento y formulación de nuevos formatos, 
participar en la reuniones del comité de SIG en las cuales se tomaran 
decisiones importantes en la actualización de los procedimientos y la 
construcción del nuevo manual, las cuales se están realizando una vez por 
semana. 
 

 Participar en las actividades de promoción y mercadeo de los 
productos y servicios ofrecidos  por la universidad de Pamplona. 
 
Se realizó una reunión con los alcaldes de la provincia en la ciudad de 
Cúcuta en donde se ofreció poder llevar a cabo convenios para que los 
municipios bequen estudiantes en carreras profesionales en la universidad 
de pamplona, además también se les ofreció el servicio de actualización del 
plan de ordenamiento territorial de cada municipio (POT). 
 
Se realizó un plan para visitar los colegios de pamplona con el fin de 
presentar la oferta académica de nuestra universidad a los estudiantes de 
los grados 10 y 11.  
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1.6  ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

1.6.1. Título 

 

 Propuesta para el fortalecimiento de los Procesos de Convenios y la imagen 
corporativa de la oficina de gestión de proyectos, promoción y mercadeo de 
la Universidad de Pamplona 

 

1.6.2. Objetivos  

 

1.6.2.1. General 

 

 Proponer a la oficina de gestión de Proyectos cambios en los 
procesos de los convenios de la Universidad de Pamplona, en el 
periodo 2017-1 y su promoción y mercadeo  

 

1.6.2.2. Específicos 

 

 Describir la situación actual de la Oficina de Gestión de proyectos 
de la Universidad de Pamplona en cuanto a los procesos que se 
llevan a cabo en los convenios. 
 

 Realizar modificaciones en los formatos de los convenios de la 
oficina de gestión de proyectos de la Universidad de Pamplona. 
 

 Implementar estrategias para la mejora de los procesos de los 
convenios de la oficina de Gestión de proyectos de la Universidad 
de Pamplona. 

 

 Presentar la propuesta de la imagen corporativa de la oficina 
gestión proyectos  

 

 Realizar publicaciones de promoción de oferta académica de la 
universidad  

 
 

 
. 
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1.6.2.3. Justificación.  

 

La propuesta para el mejoramiento de los procesos de convenios será de gran 

apoyo para esta oficina de gestión de proyectos ya que ayudaría al fortalecimiento 

del seguimiento y control de la ejecución de los proyectos y a la organización de la 

información de los mismos. Este mejoramiento va a permitir más control de los 

ingresos de los convenios puesto que se va a tener conocimiento del pago 

oportuno de los mismos  

Por lo que se evidencian ciertas falencias en algunas ocasiones por los procesos 

que están en demora de las convocatorias, tales como papeleo y demás factores 

que no llegan en los tiempos estipulados o no están en constante revisión. Debido 

a esto se pierden convenios de gran importancia para la oficina lo que generaría 

una falta de competitividad para la Universidad de Pamplona. 

La imagen corporativa ayudara con el entorno laboral su fortalecimiento y 

crecimiento como oficina de proyectos los objetivos que persigue la identidad 

corporativa, son: crear un sentido de pertenencia por parte de los empleados y los 

clientes; cerciorarse de que existe una diferencia entre la competencia; impulsar la 

preferencia de nuevos productos, asegurar que el servicio es óptimo y 

principalmente, generar una opinión pública favorable. 

El valor de la imagen corporativa suple las distancias y carencias del negocio, a la 
vez que potencia o magnifica las virtudes, allí reside su importancia 
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1.6.3 Cronograma 

 
 

Cuadro 6: Cronograma de Actividades 
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

2.1 TITULO  

 

 Diseño de matriz en Procesos de Convenios, imagen corporativa de la 
oficina de gestión de proyectos, promoción y mercadeo de la Universidad 
de Pamplona 

 

2.2  FASES DE LA PROPUESTA   

 

La primera parte fue la recopilación de la información de los convenios de los años 

2014, 2015, 2016, en los siguientes aspectos: Numero NI,  información general, 

Financiera, Técnica, Jurídica, para su respectiva actualización en el banco de 

proyectos de la universidad de pamplona, esta información se recopilo de los 

archivos físicos de la oficina Gestión Proyectos y Planeación. (este proceso no se 

pudo concluir ya que parte de la información esta estraviada y se le ha pedido a 

cada coordinador de convenios finalizado hacer llegar la información nuevamente) 

En segundo lugar se crea los ítems en la hoja Excel y se ingresan los datos de 

cada convenio y se van identificando los convenios pendientes por liquidar, y 

dejando claro estado en el que se encuentran para su posible finalización o 

continuación. 

Luego se cargaran los soportes de cada convenio y se adjuntaran a la carpeta en 

donde está contenida toda la información de cada uno, los convenios nuevos se 

suman al banco y se cargara toda la información cumpliendo con cada ítem de la 

tabla. 

Por último, se realiza la propuesta de la base de datos de todos los convenios 

(banco proyectos) en un aplicativo que soporta la plataforma de la universidad de 

pamplona en donde contendrá todo la información recopilada en la tabla Excel y 

estará enlazada con las de pendencias de Planeación, Presupuesto, Pagaduría, 

para saber en tiempo real los ingresos gastos y estado de los convenios y la 

información efectiva y veras de los mismos   
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2.3 DESGLOSE DEL TRABAJO  

Requisito previo que cumple con la información básica del proyecto para su 

posterior recopilación y diligenciamiento en la matriz  

PROYECTO  

NI No.   

FECHA 
INICIO   TIEMPO DE EJECUCION    

TERMINACION        

VALOR    INSTITUCION    

NOMBRE CONTACTO    CARGO    

No. TELEFONO  
  

COORDINADOR    

No. TELEFONO    

TIPO DE PROYECTO    DEPENDENCIA    

  

Con este cuadro se recopila la información básica del proyecto  

Diseño y aplicación de matriz en Procesos de Convenios 

 2.3.1 PREIMERA PARTE  

 

Esta primera parte de la matriz es donde está el número de identificación, la 

dependencia de donde se gestionó el proyecto, el nombre de la entidad con quien 

se está contratando, el nombre del convenio, y el objeto por el cual se está 

contratando.  
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Se continúa con el estado en el cual se encuentra el proyecto entre los cuales 

están:   EN EJECUCION, LIQUIDADO, SUSPENDIDO, TERMINADO. Luego en 

estado de la liquidacion encontramos : Paz y salvo, saldo a favor universidad, 

saldo a favor contratante, conciliacion. En el plazo de ejecucion esta el tiempo en 

el cual se debe ejecutar en convenio, dicho tiempo se puede observar en un 

paragrafo del acta de inicio, todos los demas espacios se cargan archivos de actas 

y contratos  

 

Dentro de los más importantes podemos observar la casilla de adiciones que se 

hacen al contrato ya sea en tiempo o en dinero, el valor del convenio, la utilidad 

que representa cada convenio, su posterior valor en salarios  
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En esta parte de la matriz están las casillas de las fechas de las actas y su 

espacio para la evidencia, cargando el archivo de cada una. 

 

Podemos encontrar toda la parte legal como la fecha de inicio del contrato, y su 

fecha de terminación   

 

También está la descripción de las pólizas y posterior a este se carga el archivo de 

la misma y por último las observaciones que se le harán a cada uno de los 

convenios.  
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Imagen corporativa de la oficina de Gestión de Proyectos 

2.3.2.  Misión 

 

Ampliar nuestra participación en el mercado mediante la prestación de servicios 

que permitan crear valor con nuestros grupos de interés, bajo altos estándares de 

calidad que estén alineados con el desarrollo sostenible y una política de 

mercadeo soportada en el desempeño de los proyectos desarrollados. 

 2.3.3. Visión 

 

La oficina gestión proyectos dependencia de la dirección de interacción social de 

la Universidad de Pamplona estará consolidada en el año 2021 como una oficina 

dedicada a la prestación de servicios de gestión, ejecución y control de proyectos, 

con un número mayor de proyectos año a año mediante procesos eficientes para 

la satisfacción de las expectativas de los clientes y bajo un marco de desarrollo 

responsable que involucre a nuestro grupo de interés, en armonía con el medio 

ambiente. 

2.3.4. Valores Corporativos 

 

Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a las personas, el trabajo que 

desempeñan dentro y fuera de la Organización y sus virtudes; al mismo tiempo 

que tenemos como prioridad los derechos de cada uno. 

Compromiso: Direccionamos nuestros esfuerzos para que cada uno de los 

grupos de interés con los que nos relacionamos, tengan un trato equitativo basado 

en el respeto por la diversidad y las oportunidades de desarrollo. 

Confianza: Trabajamos para que nuestros grupos de interés se sientan seguros 

que la Organización actúa  para cumplir con su misión y visión,  con la certeza de 

ser  los mejores en lo que sabemos hacer ó que las cosas se están haciendo de la 

mejor forma posible; de una manera íntegra, responsable en  pro de los intereses 

colectivos. 

Excelencia: Brindamos la mejor calidad en nuestros productos y servicios,  de 

forma efectiva y eficiente, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

Transparencia: Consideramos que es primordial continuar siendo claros, 

honestos, respetuosos de los procesos y acuerdos  establecidos, para generar así 
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un ambiente de confianza, seguridad y franqueza con todos nuestros grupos de 

interés. 

Integridad: Somos una Oficina confiable, ejemplar y con credibilidad ante el 

sector y nuestros grupos de interés, que actúa  con sentido de justicia con forme a 

sus principios 

Dinamismo organizacional: Somos una oficina que se adapta a los cambios 

internos y externos, mediante la innovación para así conquistar nuevos mercados. 

Empoderamiento: Buscamos fortalecer a los colaboradores, comunidades donde 

operamos y proveedores con los que tenemos relaciones, a través del desarrollo 

de capacidades y habilidades, para afianzar nuestras relaciones de confianza. 

Corresponsabilidad: Creemos que es responsabilidad de todos velar por la 

protección de los derechos, fomentar el desarrollo al interior y exterior de la 

Oficina, y crear valor compartido para todos nuestros grupos de interés. 

Probidad: Cualidad que nos define como una Oficina integra y recta que actúa 

bajo el principio de la buena fe. 

Valor Compartido: Asumimos nuestros compromisos con responsabilidad  e 

integridad, considerándolos como una oportunidad para la  innovación de 

procesos y producto. 

2.3.5. Logo 

Colores cálidos (colores que van del rojo al amarillo): colores excitantes, 
estimulantes, que generan alegría. 

Propuesta 1:  

El logo se diseñó básicamente partiendo de las dos primeras letras del nombre de 

la oficina G.P. y jugando con las tonalidades grises, el blanco y el negro dando un 

toque de elegancia y distinción.  Aun no hay ningun diseño seleccionado 

definitivamente. 
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Blanco: el color de la nieve, simboliza pureza, paz, inocencia. 

Negro: el color de la noche que impide a nuestros ojos de percibir el mundo que 
nos rodea, también es un color que trasmite sensaciones de elegancia, nobleza. 

Propuesta 2: 

 

Partiendo de las dos primeras letras de la oficina G.P. se hace movimientos en la 

perspectiva y se agrega el color azul trasmitiendo tranquilidad y confianza, 

también el color verde para la firmeza y la rudeza que debe trasmitir la oficina y su 

posición frente a los clientes  

Azul: es el color del cielo, del infinito, evoca sensaciones profundas, sensaciones 
de descanso. 

Verde: el color de las praderas, simboliza la primavera y la paz. El color verde 
también es el color de los frutos acerbos, el color de la acidez. 

2.3.6. El eslogan 

 

La propuesta del eslogan para la oficina gestión proyectos se crea pensando en la 

base de su función, de ahí la palabra  

Generar: Producir cierto efecto o dar lugar a cierta consecuencia. 
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Impacto Social: El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud 

cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo como resultado de 

la entrega de productos (bienes o servicios).9 A diferencia de otros expertos, estos 

autores enfatizan solamente en la información cuantitativa, sin considerar los 

cambios cualitativos que también pueden indicar la existencia de impactos. 

Fuente:  http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm  

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la 

calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, 

es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto 

o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

Fuente:   https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad  

“Generando impacto social con calidad”  

2.3.7. Hoja de presentación  

 

 

Encabezado superior de la hoja  

 

Encabezado inferior de la hoja  

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_3_07/aci08307.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad


  69 
 

2.3.8. Proceso de la Oficina Gestión de Proyectos. 

 

Se hacen modificaciones y se plantean nuevos procesos desde su inicio hasta su 

finalización ya que los procesos de los convenios no tienen el suficiente 

seguimiento y un orden establecido.  

1.  Objetivo y Alcance 

Definir las actividades orientadas a la promoción de los servicios ofrecidos por la 

Institución, así como la concepción, desarrollo, ejecución y seguimiento de los 

contratos o convenios suscritos entre la Universidad de Pamplona con diferentes 

entidades del sector público o privado. 

Responsable. El responsable de la adecuada aplicación y ejecución del 

procedimiento es el Coordinador Oficina Gestión de Proyectos. (OGP). 

Terminología empleada. 

 

Solicitante: Es la institución o entidad que puede tener carácter interno o externo 
interesado en la elaboración de una propuesta.  

Contrato: Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para 
las partes.  

Convenio: Es un acuerdo entre dos o más partes con el objeto de cumplir un fin 
específico en beneficio mutuo.  

Director del Proyecto: Persona asignada por la alta dirección para liderar la 
correcta ejecución de un convenio o Contrato.  

Participante del Proyecto: Persona designada por la alta dirección o por el 
comité de interacción social para cumplir con un rol dentro del equipo de trabajo o 
para realizar el seguimiento de un convenio o Contrato.  

Coordinador Gestión de Proyectos: Persona encargada de la planeación, 
elaboración, revisión y direccionamiento de las solicitudes, propuestas, convenios 
o contratos en los que participará la Universidad de Pamplona con autorización de 
la alta dirección.  

Analista Gestión de Proyectos: Persona encargada de la elaboración de la 
propuesta, proyección, elaboración económica, revisión y comunicación con el 
solicitante.  
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Analista Seguimiento: Persona encargada de hacer seguimiento a los convenios 
y contratos asignados aplicando los diferentes formatos establecidos, y debe estar 
en comunicación constante con el director o participante de cada proyecto 
asignado.  

Comité: Grupo interdisciplinario de directores de las diferentes dependencias 
encargados de la toma de decisiones en el proceso de designación de director o 
participante de un proyecto, seguimiento de los contratos y convenios, liquidación 
y cierre del mismo.  

Propuesta: Documento que detalla una solución a una necesidad planteada por el 
solicitante. Establece solución planteada, entregables, tiempos, costos y acuerdos 
para llevar a cabo un objeto establecido por las partes.  

Proyecto: Conjunto de actividades organizadas en el tiempo que implican la 
utilización de unos recursos, tiene un tiempo determinado y unos objetivos por 
cumplir. 
 
Lo anterior en referencia a los productos y servicios tecnológicos de la institución, 

como de los proyectos adjudicados mediante proceso de convocatoria o licitación 

en los que haya aplicado la Universidad.  

Este proceso incluye Promoción y Mercadeo, legalización del convenio o contrato, 

seguimiento del mismo hasta la liquidación del Convenio o Contrato.   

Responsable 

El responsable de garantizar la adecuada aplicación y ejecución del procedimiento 

es el Coordinador Gestión de Proyectos.  

Definiciones 

Solicitante  

Es la institución o entidad que puede tener carácter interno o externo interesado 

en la elaboración de una propuesta. 

Contrato 

Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. 

Convenio 

Es un acuerdo entre dos o más partes con el objeto de cumplir un fin específico en 

beneficio mutuo. 
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Director del Proyecto  

Persona asignada por la alta dirección para liderar la correcta ejecución de un 

convenio o Contrato. 

Coordinador del proyecto 

Persona asignada por la alta dirección para liderar la correcta ejecución de un 

convenio o Contrato.  

Coordinador Gestión de Proyectos 

Persona encargada de dirigir, coordinar y revisar las actividades adelantadas por 

la Oficina de Gestión de Proyectos.  

Analista Gestión de Proyectos 

Persona   encargada   de   la   promoción y mercadeo de los servicios ofrecidos 

desde la Oficina de Gestión de Proyectos, elaboración de propuestas solicitadas,   

proyección económica y seguimiento de los proyectos hasta su liquidación.  

Propuesta 

Documento que detalla una solución a una necesidad planteada por el solicitante. 

Establece solución planteada, entregables, tiempos, costos y acuerdos para llevar 

a cabo un objeto establecido por las partes. 

Proyecto Conjunto de actividades organizadas en el tiempo que implican la 

utilización de unos recursos, tiene un tiempo determinado y unos objetivos por 

cumplir.  

Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 

contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y Vocabulario. 
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N° 4 DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE 

1 INGENIERIA CONCEPTUAL 

1.1 Selección De Mercado 

1.1.1 Se coordina la selección del 
mercado objetivo de productos y/o 
servicios de la Dirección de 
Interacción Social, identificando 
como una oportunidad de 
participación para un proyecto.  
 
Para las invitaciones presentadas a 
la Universidad se confirma el 
recibido. 

  

1.2 Concepción de la idea 

1.2.1  
Llega o nace la idea a la oficina de 
Gestión Proyectos como una 
oportunidad de participación en un 
proyecto. 
 

  

1.3 Análisis de procesos 

1.3.1  
Se analizan y se seleccionan los 
procesos para saber donde se 
puede aplicar según las capacidades 
institucionales para ejecutarlo. 
 

  

1.4 Pre factibilidad 

1.4.1  
Revisión de los requisitos 
habilitantes (técnicos, financieros y 
jurídicos), si es una idea gestada por 
la oficina GP (no aplica). 
 

  

2 INGENIERIA BASICA 

2.1 Cronograma y tiempos 

2.1.1  
Se adopta el cronograma y tiempos 
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establecidos del proceso convocado 
o se propone el cronograma. 
 

2.2 Observaciones al proceso 

2.2.1  
Se realizan observaciones al 
proceso dentro de los tiempos en 
caso de ser necesario. ¿cómo? 
 

  

2.3 Estudio previo 

2.3.1  
Se realiza un estudio previo del 
mercado siempre y cuando sea 
necesario. Enviando un correo a  
estudioprevio@unipamplona.edu.co,  
 
Se deben anexar  y determinar los 
costos y excedentes en los tiempos 
establecidos.   
 

  

2.4 Determinar  Descuentos: 

2.4.1 Investigar y determinar los 
descuentos Municipales, 
Departamentales o Nacionales para 
aplicar en el proyecto. 
 

  

3 INGENIERIA BASICA 

3.1 Factibilidad: 

3.1.1  
Diligenciar el formato de factibilidad 
(Tabla de costos globales, 
información general de la oferta y 
datos del posible contratante o 
posible ofertante). 
 

  

3.2 Evaluación Políticas Fiscales Internas: 

3.2.1  
Si la Factibilidad cumple con las 
políticas fiscales se aprueba, de las 
cuales son determinadas dentro de 

  

mailto:estudioprevio@unipamplona.edu.co
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la institución.  
 

3.3 Elaboración De La Propuesta:  
 

  

3.3.1  
Se elabora la propuesta Técnica, 
Financiera, Jurídica y el cronograma 
del proyecto seleccionado y se 
presenta al director del CIADTI en 
caso de productos de desarrollo de 
software para su visto bueno y 
revisión. También los proyectos se 
entregan al coordinador de Gestión 
Proyectos para su revisión y visto 
bueno.  
 

  

3.4 Envió De La Propuesta: 

3.4.1 La propuesta se debe entregar por 
correo certificado, audiencia pública, 
entrega personal o correo 
electrónico.  
 
Si se requiere se tramita la póliza de 
seriedad de la oferta. 
 
Una vez legalizado se remite al 
Oferente adjuntando los requisitos 
correspondientes.  
 

  

3.5 Seguimiento A La Propuesta: 
 

3.5.1  
Se hacer seguimiento a la propuesta 
y/o proceso de acuerdo al 
cronograma hasta establecer si es 
aceptada o no (Ganamos o 
perdimos). 

  

3.6  
Elaboración De La Viabilidad: 
 

3.6.1 Se elabora la viabilidad, en caso de 
ser requerida se pide el 
acompañamiento de un experto.  
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Seguidamente de esto se elabora el 
presupuesto del proyecto según las 
condiciones de la propuesta y 
cronograma. Teniendo en cuenta los 
datos de la propuesta y se diligencia 
el formato. 

3.7  
Presentación Al Counfis: 
 

3.7.1  
Se cita al counfis, se elabora la 
presentación Financiera de la 
viabilidad en  PowerPoint (En 
formato estipulado) y se presenta al 
counfis. 
 
·  Si el counfis dice que NO se 
reajusta la viabilidad  
 
·  Se espera hacer la minuta en caso 
de ser necesario. 
 
·  Documento del G.P para 
aprobación del counfis  
 

  

3.8  
Recibir la Minuta y Enviar a Jurídica: 
 

3.8.1 Después de esto se recibe la minuta 
y se remite a jurídica para su 
revisión y aprobación pero en caso 
de que jurídica no esté conforme se 
pasa al contratante para sus 
respectivos ajustes y vuelve a 
jurídica para aprobación. 
 

  

3.9  
Visto Bueno Jurídica: 
 

3.9.1 Una vez Jurídica da el Visto bueno, 
si la propuesta económica es inferior 
a 300 SMMLV se remite al Director 
de Interacción Social para su 
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revisión y firma, pero si la propuesta 
es superior a los 300 SMMLV se 
remite  al señor Rector para su 
revisión y firma. (Si fuese necesario 
se pide una copia del contrato) 
 

3.10 Documento Legal Del Proceso: 
 

3.10.1  
Firma de contrato o convenio 
(Encuesta momento 1) 
·  Sin firma se devuelve 

  

3.11 Trámites De Legalización: 

3.11.1 Teniendo en cuenta los términos de 
la minuta se deben hacer los 
trámites necesarios para legalización 
los cuales serán remitidos a la 
entidad contratante en cada caso 
que sea necesario. (Póliza o 
Equivalente) 
 
· Si aplica: Publicaciones, Gacetas, 
Pólizas, Timbres  
 

  

3.12 Asignación de NI y apertura de Rubro: 
 

3.12.1  
Se va a planeación para solicitar 
asignación de NI y apertura del rubro 
adjuntando: 
 
· Copia del Contrato y/o Convenio  
· Viabilidad  
· Concepto del Counfis  
 
Y finalmente, se espera respuesta 
de planeación con él NI asignado. 

  

3.13 Ajuste De Presupuesto: 

3.13.1  
Se ajusta la viabilidad según relación 
contractual convirtiendo en 
presupuesto de ejecución. 
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3.14 Sugerencia Del Coordinador: 

3.14.1 Sugerencia del coordinador (Anexo 
formatos de Viabilidad) 
 
Por correo electrónico la oficina G.P 
envía a Dirección de Interacción 
Social recomendación de la/las 
personas idóneas para ejercer la 
coordinación del contrato y/o 
convenio. 

  

3.15  
Respuesta De La Alta Dirección: 
 

    

3.15.1 Con la respuesta de la alta dirección 
mediante memorando se procede a 
proyectar la resolución de 
designación y se envía a jurídica 
mediante memorando para dar visto 
bueno (Numeración en rectoría) y 
seguidamente proceder a la firma del 
Rector. 
 
Se Anexa  a la resolución la 
viabilidad. 
 
Se determina la relación contractual 
de la persona designada. Si es 
mediante bonificación sigue el 
proceso, si NO se adelanta el 
procedimiento de contratación 
establecido hasta notificación por 
parte del coordinador  
 
 

  

3.16 Radicado De La Resolución: 

3.16.1 Se radican cuatro (4) copias 
mediante memorando de la 
resolución debidamente legalizada 
en la Secretaria General. 
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Se da aviso al Coordinador mediante 
llamada telefónica. 
 
En el memorando se solicita a la 
secretaria general una copia de la 
designación del coordinador 
mediante correo electrónico. 
  
Si el coordinador no se notifica 
pasados los cinco (5) días se vuelve 
a iniciar el proceso de designación 
de coordinador. 
 
 

3.17  
Notificación Del Coordinador: 
 

3.17.1 El coordinador asignado debe 
entregar los documentos asociados 
al contrato y/o convenio.  
 
Se le solicita la elaboración, 
presentación y cronograma de 
ejecución del presupuesto de 
ejecución.  (Caja menor- Funciones). 
 

  

3.18  
Presupuesto De Ejecución Y Cronograma: 
 

3.18.1  
Se le solicita la elaboración, 
presentación y cronograma de 
ejecución del presupuesto de 
ejecución.  
 
Se recibe el presupuesto elaborado 
que no debe tener variaciones en el 
excedente presentado por la 
universidad (Notifica) 
 

  

3.19 Firma De Acta De Inicio: 

3.19  
Se firma el Acta de Inicio por el 
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suscriptor si existiese o la persona 
que suscribe el contrato 
 

3.20  
Solicitud De CDP Pago Coordinador: 
 

3.20.1    

4 SEGUIMIENTO 

4.1  
Resolución De Bonificación  
 

4.1.1  
 
 
 

  

4.2 Solicitud Periódica De La Información Contractual 

4.2.1  
 
 

  

4.3 Recepción De Informes De Avances 

4.31  
 
 
 

  

4.4  
Revisión De Los Informes 
 

4.4.1  
 
 
 

  

4.5 Comparativo De Ejecución-Presupuesto 
 

4.5.1  
 
 

  

4.6  
Evaluación Del Convenio 
 

4.6.1    
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Cuadro 7: Procedimiento Sistema Integrado de Gestión  

 

4.7 Evaluación Del Coordinador  (Periódica) 
 

4.7.1    

4.8 Revisión y Trámite a Solicitar 
 

4.8.1    

4.9 Legalización Acta De Terminación 
 

4.9.1    

4.10 Recepción Del Archivo Físico Y Digital 
 

4.10.1    

5 LIQUIDACION 

5.1 Paz Y Salvo 
 

5.1.1  
 
 
 

  

5.2 Evaluación Final Del Coordinador 
 

5.2.1  
 
 
 

  

5.3 Encuesta De Mejoramiento 
 

5.3.1  
 
 
 

  

5.4 Acta De Liquidación  
 

5.4.1  
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3. ALCANCE DE LA PRÁCTICA 

 

En la trayectoria de la carrera toda la información adquirida es demasiado 
importante pero falta su complemento, la pasantía o desempeño laboral, es allí 
donde se aplican y se ponen en práctica los conocimientos adquiridos   

En el trayecto de la práctica profesional realizado en la oficina de gestión  

proyectos de la Universidad de Pamplona, además de una significante 

experiencia, ha sido una oportunidad para reforzar lo aprendido aplicando las 

habilidades y actitudes frente al trabajo, demostrando lo que se sabe y lo más 

importante, aprendiendo sobre el área profesional. 

Pues en lo aprendido en esta pasantía, ha sido conocer el manejo y los procesos 

que se realizan en un área importante de esta gran institución, también identificar 

los diferentes protocolos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades, y 

principalmente conocer el enlace universidad-sociedad, donde se comprende el 

sentido que tiene una profesión en el contexto social donde se ha desempeñado. 

Además, se logró reforzar la trascendencia que tiene planificar y organizar en una 

empresa, para el cumplimiento de las metas y objetivos que se han propuestos, la 

importancia del clima organizacional y las relaciones humanas, para el buen 

desempeño en el ambiente de trabajo; y la aplicación de las capacidades en 

circunstancias que alteren el orden de lo programado. 

También se reforzó gran parte de los temas adquiridos durante los estudios 

universitarios, entendiendo que en el campo laboral se debe estar atento día a día 

a las diferentes demandas y necesidades que la empresa u organización genere, 

sacando el máximo provecho de las oportunidades para el aprendizaje y 

experiencia, que contribuyan al crecimiento en el campo profesional pero sobre 

todo como ser humano. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de estudio en el área, se logró obtener unos 
resultados: 

En lo referido al análisis del proceso de seguimiento y control de los proyectos, 
aun cuando la oficina no cuenta con toda la información para llevar a cabo esta 
actividad, se lograron identificar claramente la información básica  de cada uno de 
los Contratos y/o Convenios, la cual se incluyó en la matriz propuesta. 

Con el fin de identificar indicadores de mejoras, el resultado obtenido es que se 
adapta a las necesidades de la oficina, lo que permite fácil aplicación en cualquier 
tipo de proyecto. 

Proponer y diseñar la imagen corporativa de la oficina Gestión Proyectos 
contribuye de manera significativa e importante en el crecimiento como nueva 
unidad de negocio 

Favoreciendo la imagen de Institución, enfocada al servicio y calidad. 

En cuanto al proceso de la oficina se propuso un nuevo proceso en donde se hace 

énfasis al control y seguimiento de los convenios, para saber su estado en cuanto 

a su tiempo de ejecución y su estado financiero  

Como conclusión general se puede decir que la técnica de Gestión de Proyectos 
es una práctica que se ha ido abriendo paso en el manejo de Proyectos y 
procesos que tienen las organizaciones actualmente. En donde se forma poco a 
poco las diferentes acciones hasta obtener una estructura tal, que permite ver 
desde sus orígenes el fin para el que fue creado el proyecto. Cada paso de estas 
acciones es un gran aporte a la buena culminación de los mismos, a su éxito, a la 
capacidad de identificar que al realizar una labor de manera sistematizada es 
posible visualizar acciones de mejora y tomar decisiones sobre el estado de un 
proyecto, tareas que destacan de los administradores la capacidad de planeación, 
organización, orientación a la ejecución y principalmente la estrategia de control. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se sugiere a la Oficina de Gestión de Proyectos establecer de forma ordenada 
y estratégica las diferentes actividades con la finalidad de avanzar en el 

procedimiento de los mismos.

 Se recomienda hacer uso de la matriz de seguimiento como herramienta 

funcional, para el desempeño eficiente en el control de los Contratos y/o 
Convenios.

 Se aconseja seguir mejorando las herramientas que se implementan en la 
oficina, con el fin de sistematizar las diferentes actividades.

 A la Matriz de Seguimiento que se sugiere, se recomienda que sea transferida 

al aplicativo en donde se lograra cumplir totalmente con los requerimientos de 

la oficina de Gestión de Proyectos.

 Se recomienda poner en práctica en nuevo proceso de la oficina en donde se 

tendrá más control de la información de cada convenio.

 Se sugiere que la imagen corporativa de la oficina se implemente y se haga 
visible para su positivo crecimiento  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Carta para ingreso a la empresa. 

Anexo 2. Carta de Aceptación. 

Anexo 3. Certificación de terminación de práctica 

Anexo 4. Certificación de la propuesta de mejoramiento. 

Anexo 5. Formato de Evaluación. 

Anexo 6. Formato de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 


