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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de sistema industrializado para construcción de vivienda está asociado a los 

procesos que, mediante una adecuada planeación de actividades, presupuesto, una selección 

acertada de equipos y materiales, generan elevados rendimientos en obra y un mejor 

aprovechamiento de los recursos, al crear una especie de producción en serie, similar a los 

procesos repetitivos empleados en fábricas. (Díaz, 2003, p.60). 

El presente trabajo está dirigido a establecer como desde el correcto control y seguimiento 

del sistema constructivo industrializado mano portable en el proyectó de agrupación de 

viviendas Mirador de la Sierra IV, se puede contribuir a mejorar la eficiencia, disminuir los 

desperdicios y alcanzar una mayor productividad en la construcción. Por otra parte, un 

correcto seguimiento y control con lleva a determinar estándares de calidad para disminuir 

los productos no conformes. 

La información presentada en este trabajo esta sintetizada de la manera siguiente: Se 

presenta una breve descripción,  Misión, Visión, proyectos desarrollados y en ejecución de 

la empresa donde se realizara la práctica empresarial. Se describe el entorno donde se 

desarrollara el proyecto y las normativas que fundamentan la ejecución, control y 

seguimiento  de sus procesos constructivos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el control y seguimiento del sistema industrializado mano portable en el 

proyecto Mirador de la Sierra IV, para mejorar la eficiencia, disminuir los 

desperdicios y alcanzar una mayor productividad en la construcción a través de un 

plan de calidad.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar las actividades, conceptos y normativas que se deben tener en cuenta 

para realizar el control y seguimiento en el proceso constructivo con mampostería 

estructural. 

 Realizar un control periódico de la obra, donde se especifiquen, los avances, 

modificaciones, imprevistos, detalles a corregir, fechas de inicio y terminación de 

cada actividad. 

 Ejecutar una metodología que permita contrarrestar los problemas de ineficiencia, 

desperdicios y baja productividad mediante la elaboración de un plan de calidad. 

 Diseñar un manual técnico del propietario donde se plasme la información obtenida 

de los procesos, contratistas y de más entes participantes del proyecto como un 

aporte a la empresa para mejorar el sistema de gestión de calidad con los clientes. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTUALIZACION PRELIMINAR 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En una obra existen diferentes aéreas y etapas constructivas, las cuales demandan gran 

cantidad de personal, generando complejidad en los procesos, que, sin un adecuado 

seguimiento y control, crean ineficiencia en las actividades. 

 

Para la ejecución del proyecto Mirador de la Sierra IV, el proceso constructivo se realizara 

mediante el sistema industrializado mano portable, el cual amerita un control minucioso ya 

que se compone de numerosas actividades que requieren de un mayor seguimiento; debido 

a procesos ineficientes, donde se ve reflejado desperdicios en los materiales y una baja 

productividad. 

 

Como consecuencia de los factores mencionados, se generan sobrecostos, ineficiencia en la 

calidad, e incumplimientos en las entregas de las etapas constructivas, producto de lo 

anterior resultan directamente afectados la empresa ORBE S.A. CONSTRUCCIONES  y 

los clientes del proyecto de vivienda. 

 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 ¿Cuáles son las actividades, conceptos y normativas que se deben tener en cuenta 

para realizar el control y seguimiento del sistema constructivo industrializado mano 

portable? 

 ¿De qué forma se puede realizar un control periódico de la obra, donde se 

especifiquen, los avances, modificaciones, imprevistos, fechas de inicio y 

terminación de cada actividad. 

 ¿De qué manera ejecutar una metodología que permita contrarrestar los problemas 

de ineficiencia, desperdicios y baja productividad? 
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 

En la ejecución de una obra existen numerosos ítems a desarrollar lo cual se debe controlar 

periódicamente mediante avances de obra comparando los tiempos de ejecución con la 

programación inicial, de igual manera se debe hacer el control de calidad de mano de obra 

mediante seguimiento periódico así como de los materiales utilizados en el proyecto. 

 

La inexistencia de formatos para realizar los controles en la obra Mirador de la Sierra IV 

genera ineficiencia al momento de controlar tanto los avances como la calidad de los 

procesos esto sumado a la falta de una buena planificación al inicio de la obra que permita 

obtener altos grados de calidad y así evitar productos no conformes. 

 

Se propone entonces realizar un plan de calidad que permita controlar la ejecución de cada 

actividad constructiva estipulando rangos de tolerancias, listas de chequeos y un control 

minucioso de los resultados esperados según las especificaciones técnicas de planimetría y 

estudios de laboratorios. 

 

 

 

  



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

18 de 79 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ORBE S.A CONSTRUCCIONES 

 1.1 Presentación 

ORBE S.A CONSTRUCCIONES es una empresa constructora, con  20  años de 

experiencia, desde su fundación, ha atendido las ramas de la ingeniería, arquitectura y 

construcción de viviendas, urbanización y parcelación; complementando además con la 

venta de inmuebles. Participa en el medio con un equipo de trabajo especializado en 

diferentes ramas tanto técnicas como administrativas, para la prestación de servicios de 

gerencia, construcción y ventas 

ORBE S.A.  CONSTRUCCIONES es una sociedad, con sede en Valledupar, con la 

Matrícula Mercantil número 00034309, representada legalmente por el arquitecto CARLOS 

OROZCO DAZA. 

Las oficinas de la sociedad ORBE S.A CONSTRUCCIONES están ubicadas sobre la  

carrera 9ª con calle 12  # 8-42 segundo piso  oficina 221 de  Orbe Plaza Centro de negocios 

en la ciudad de Valledupar  

                                     

 

Figura 1 logo empresarial 

Fuente: http://orbesa.com 

http://orbesa.com/
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1.2 Misión 

Formular, diseñar, construir y comercializar proyectos inmobiliarios que contengan un alto 

nivel de innovación. Impulsados por un desempeño ético y transparente que genere un 

consistente grado de confiabilidad en el mercado, procurando ser lo suficientemente 

rentables para extender beneficios económicos y sociales a accionistas, trabajadores y 

comunidad en general, promoviendo un ambiente laboral que priorice la excelencia y el 

crecimiento personal de nuestros colaboradores, sustentando el ejercicio profesional a partir 

de valores corporativos focalizados sobre nuestros clientes, como razón de ser de la 

empresa. 

        

     1.3 Visión 

Consolidarnos como la empresa gestora de proyectos de inversión y construcción con 

mayor participación en el mercadeo de la ciudad y de nuestro entorno geográfico. 

Proyectada para hacer presencia y trascender en el concierto inmobiliario nacional en el año 

2.015, fundamentando nuestro crecimiento por la aplicación de modernas y novedosas 

técnicas de mercadeo, edificando proyectos con el respaldo de nuevas tecnologías que 

garanticen la calidad de nuestro productos, construidos con la responsabilidad, alta 

especialización y eficiencia de un personal motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra 

organización. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

20 de 79 

 

 

1.4 Valores corporativos 

 Responsabilidad Social Es nuestro principal objetivo, vivir y trabajar unidos por el 

bien común, extendiendo la responsabilidad de la empresa más allá de los intereses 

económicos de los accionistas y hacia todas las personas e instituciones 

involucradas en el negocio. 

 Profesionalismo Es nuestro compromiso mantenernos con un alto nivel de 

exigencia ética y profesional, para responder con los más altos estándares de 

calidad  a la necesidad de un servicio oportuno y atención personalizada, para 

refrendar un trabajo muy profesional que nos integre con nuestros clientes. 

 Transparencia Es nuestro obligación promover un escenario en donde se 

reafirme el liderazgo y el compromiso sobre la adopción de los valores y principios 

institucionales, como una política corporativa de hacer públicas nuestras 

actuaciones y se puedan evidenciar nuestros resultados. 

 Respeto Es nuestro propósito enfatizar en el respeto, como el principio que nos 

representa en la relación de confianza mutua, permitiéndonos dar cumplimiento a la 

oferta de valor y/o servicio prometido a nuestros clientes. 

 Trabajo Es nuestra decisión mantener una excepcional actitud en el servicio, 

permitiendo de una manera espontánea y con un trabajo en equipo, servir 

eficazmente a nuestros clientes, transmitiéndoles el sentimiento de que toda la 

organización gira en torno a él. 
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2. PROYECTOS EJECUTADOS 

2.1 VIVIENDA 

 2.1.1 BOULEVAR DEL ROSARIO 

La Urbanización Boulevard del Rosario es una 

Urbanización abierta de estrato cuatro (4) que 

ofrece las siguientes alternativas de vivienda 

 21 Viviendas bifamiliares de dos (2) 

pisos. 

 Una (1) Vivienda Unifamiliar de dos 

(2) pisos Dos 

 (2) locales comerciales 

El acceso a la urbanización se hace a través de una vía doble calzada con boulevard, donde 

se desarrolla un gran parque comunal. 

 

2.1.2 MIRADOR DE LA SIERRA Etapa I 

 

El Conjunto Cerrado Mirador de la Sierra es un 

proyecto habitacional de estrato tres (3), que 

ofrece dos alternativas de vivienda: 

 Vivienda unifamiliar de dos pisos (147) 

 Apartamentos de dos y tres alcobas, en 

bloques de tres pisos (22) 

 Un local comercial 

 

Ilustración 2 BOULEVAR DEL ROSARIO 

Fuente: http://orbesa.com 

Ilustración 3 MIRADOR DE LA SIERRA ETAPA 1 

Fuente: http://orbesa.com 

http://www.orbesa.com.co/media/k2/items/cache/233826a67be66a810b23a263230da62e_XL.jpg
http://www.orbesa.com.co/media/k2/items/cache/063ee9aeb9f60efa02823e51450f82ce_XL.jpg
http://orbesa.com/
http://orbesa.com/
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El Acceso al conjunto se hace a través de una caseta de control de doble calzada, entrada y 

salida, la que comunica a un pequeño boulevard de entrada donde a mano derecha se 

desarrolla la zona comunal. Esta zona consta de: 

 Salón Comunal 

 Piscina para adultos y niños 

 Capilla 

 B.B.Q 

 Canchas Deportivas 

 Zona de juegos infantiles 

 Zona de recreación pasiva 

 Amplias zonas verdes 

 

Hacia el frente del acceso se desarrollan las manzanas de vivienda unifamiliares y a la 

derecha los dos bloques de apartamentos y local comercial con atención hacia el interior y 

exterior del conjunto. 

 

2.1.3 QUINTAS DEL COUNTRY 

 

El conjunto cerrado Quintas del Country, es 

un proyecto habitacional de estrato cinco (5), 

que ofrece dos alternativas de vivienda. 

Viviendas unifamiliares de dos pisos (86) I 

Etapa de 55 Totalmente Vendida y II Etapa 

de 31 viviendas totalmente vendidas. 

 Apartamentos de dos y tres alcoba 

en bloques de tres pisos (36). 

 

 Aparta estudios (2) Construidos y reservados por la empresa para arriendo. 

 Un local, como apoyo comercial al proyecto construido y arrendado. 

Ilustración 4 QUINTAS DEL COUNTRY 

Fuente: http://orbesa.com 

http://www.orbesa.com.co/media/k2/items/cache/7acce66d40ec90c2d61987b409cbf850_XL.jpg
http://orbesa.com/
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El Acceso al conjunto se hace a través de una caseta de control de doble calzada, entrada y 

salida, la que comunica a un gran boulevard de entrada donde se desarrolla la zona comunal 

con viviendas con vista hacia ella.  

 

 

2.2 COMERCIAL 

 

2.2.1 ORBE PLAZA 

Orbe Plaza Centro de Negocios, se encuentra 

localizado al norte de la ciudad de Valledupar, 

enmarcado sobre dos importantes ejes viales 

que hacen parte del Plan Vial del Municipio, la 

Calle 12 y la Carrera 9ª. frente al parque del 

Viajero, complementando las áreas libres, 

verdes y de recreación en el sector con usos de 

Área de Actividad Múltiple Tipo 1, 2 y 3. Está 

conformado de la siguiente manera: 

ZONA DE PARQUEO: 

Se cuenta con 54 parqueos privados, para uso exclusivo de propietarios de las oficinas y de 

los locales comerciales y 53 parqueos públicos para la Zona Comercial, más 25 plazas para 

parqueos de motos. 

ZONA COMERCIAL: 

Se cuenta con 39 locales comerciales, de aproximadamente 34 M2 cada uno y 4 Locales 

comerciales en las esquinas de aproximadamente 84 M2incluido el local para cafetería en el 

segundo piso de 200 M2 aproximadamente. 

ZONA DE OFICINAS:  

Se cuenta con Dos Pisos de Oficina (Segundo y tercero), los cuales pueden estar integrados 

especialmente para posibles centros empresariales o divididos en oficinas de 35 o de 70 

M2 aproximadamente. 

 

Ilustración 5 ORBE PLAZA 

Fuente: http://orbesa.com 

http://www.orbesa.com.co/media/k2/items/cache/aaa036e4cb16038f90e128d8e39c714f_XL.jpg
http://orbesa.com/
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ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

En el primer piso a ambos lados de la escalera que da acceso a la cafetería, se encuentran 

ubicados los baños públicos y cuarto de aseo, y en el segundo y tercer piso al fondo de los 

pasillos centrales sobre las carreras 8 y 9ª, baños auxiliares de uso público para clientes de 

las oficinas. 

2.3 PROYECTOS EN EJECUCIÓN  

 

2.3.1 CONJUNTO CERRADO ACUARELA 

El Proyecto Conjunto Cerrado Acuarela, se 

desarrollará en un sector ubicado al Nor-

occidente de la ciudad de Valledupar, con una 

vista clara hacia la sierra nevada de santa marta. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El conjunto cerrado acuarela, es un  

Proyecto habitacional que ofrece dos alternativas de vivienda: 

 

 Viviendas Unifamiliares de dos pisos (175) 

 Apartamentos de dos y tres alcobas, en Bloques de tres y cuatro pisos.(24) 

 Apartamentos Dúplex (8) 

 Unos locales comerciales. 

 El acceso al conjunto se hace a través de dos casetas de control de doble calzada, 

entrada y salida, la que comunica a una zona comunal. Esta zona consta de: 

 Salón comunal. 

 Piscinas para adultos y niños. 

 Capilla. 

 B.B.Q. 

 Canchas Deportivas. 

 Zona de Juegos infantiles. 

 Zona de Recreación pasiva 

Ilustración 6 CONJUNTO CERRADO ACUARELA 

Fuente: http://orbesa.com 

http://www.orbesa.com.co/media/k2/items/cache/47b9371a5ec847a6416d19e09506ac86_XL.jpg
http://orbesa.com/
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2.3.2 RIALTO CONDOMINIO CLUB 

 

El proyecto Rialto Condominio Club, Es una 

lujosa torre de apartamentos de 15 pisos, 

ubicada en el norte de la ciudad de 

Valledupar. Es un proyecto arquitectónico 

de Fernando de la Vega, arquitecto 

Cartagenero con varios galardones por sus 

proyectos en su ciudad de origen. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El edificio se encuentra a muy poca distancia de la mayor concentración de restaurantes de 

la ciudad, en donde hay más de 50 opciones de comidas. Además en un radio de 500 

metros, la zona cuenta con jardines infantiles, colegios, una universidad, farmacias 24 

horas, la Sede San Joaquín de la unidad de la salud Eduardo Arredondo y establecimientos 

comerciales. 

A pesar de ésta gran oferta de equipamientos urbanos, el sector es descongestionado en 

materia vehicular y de fácil acceso el peatón. 

Rialto ofrece 80 unidades de apartamentos de una, dos y tres alcobas de 50 m2 en adelante, 

con 175 parqueaderos, que cuenta además con zonas de piscina para niños y adultos, 

solárium, BBQ, salón de eventos, salón de juegos y video, gimnasio y parque infantil.  

Por su ubicación, su diseño y sus acabados, Rialto Condominio Club, es la mejor opción 

para invertir en finca raíz, en la ciudad de Valledupar. 

 

 

 

 

Ilustración 7 RIALTO CONDOMINIO CLUB 

Fuente: http://orbesa.com 

http://www.orbesa.com.co/media/k2/items/cache/97aa066dcc42404e7602768333af5659_XL.jpg
http://orbesa.com/
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3. MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de práctica empresarial se localiza en el sector 

noroccidental del municipio de Valledupar, Cesar. 

El municipio de Valledupar se encuentra localizado en el 

nororiente de la Costa Caribe colombiana, a orillas del río 

Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra 

Nevada de Santa Marta al Oeste y la serranía del Perijá al 

Este el cual tiene una extensión de 4493 km
2
, 443 414 

habitantes y junto a su área metropolitana reúne 

762 941 habitantes; está conformado por 25 corregimientos 

y 102 veredas. (Alcaldía Municipio de Valledupar, 2010). 

Su territorio es llano y basculado hacia el sureste mediante 

una leve pendiente. La ciudad se encuentra a una altitud que 

oscila entre los 246 m al Norte (Planta de Tratamiento de 

Agua Potable) y 150 m al Sur (Conjunto habitacional Casa 

e' campo), la altitud media es de 168 m (Plaza Alfonso 

López). Además de las enormes estructuras montañosas que 

la   rodean      (pico Bolívar y Colón)     sobresalen           en 

inmediaciones de la ciudad dos cerros, al Nororiente, el "Cicolac" con 330 msnm, el de "La 

Popa" con 310 msnm al oeste, y en especial el "Murillo" que con 1430 msnm constituye el 

cerro tutelar de la Ciudad. 

La ciudad de Valledupar se encuentra asentada sobre una planicie del piedemonte de la 

vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. El casco urbano tiene una longitud 

norte-sur de 8.3 km y este-oeste de 6.2 km.  

La ciudad se ha desarrollado desde sus inicios hacia el occidente, el norte y el sur, siendo 

limitada al oriente por el río Guatapurí. Se observa una densidad poblacional moderada 

Ilustración 8: Localización Municipio de  
Valledupar  

Fuente: alcaldía Municipio de Valledupar 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cesar_-_Valledupar.svg
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derivada de una mancha urbana relativamente grande, esto se debe en parte a la poca 

implementación de edificaciones de altura, pues son pocos los edificios de más de 5 pisos 

en la ciudad debido a que Valledupar está orientada para crecer de manera horizontal, dado 

que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente, solo permite en esta ciudad 

construcciones hasta de nueve pisos, en la actualidad el POT está siendo rediseñado y este 

aspecto será tomado en cuenta con el fin de permitir a los inversionistas la construcción de 

nuevas edificaciones de altura. (Alcaldía Municipio de Valledupar, 2010). 

3.1  RESEÑA HISTORICA 

Al iniciar el siglo XX, la ciudad ya contaba con una historia de 350 años desde su 

fundación por parte del capitán Hernando de Santana; sin embargo estuvo siempre limitada 

por sus condiciones de aislamiento, durante 40 años la cifra poblacional solo se ve 

incrementada por unas 100 personas En este lapso de tiempo, la ciudad se convierte en un 

polo de atracción para gentes provenientes del interior del País debido a que las baldías 

tierras de la Provincia de Padilla se encontraban aisladas de los conflictos bélicos y la 

violencia generalizada del resto de Colombia. El final de este período ve como se consolida 

la capitalidad del recién creado Departamento del Cesar lo que permite a la nueva 

dirigencia regional el manejo político y administrativo del departamento, lo que a su vez 

permitió acercar más la acción del estado y acceder a nuevos recursos, en el 1973, la 

población urbana es de 98.669 habitantes, y es justo en este período que la población crece 

con mayor ritmo. En 1960 era tal la presión por la vivienda que se organiza la primera toma 

de tierras en la ciudad, se crea el barrio Primero de mayo en los terrenos de la granja 

agropecuaria. Se rompe, de esta manera, la forma compacta de la ciudad, crecimiento 

formal se dirige hacia el oriente de la ciudad por estratos de más ingresos y población 

procedente de los municipios y corregimientos más cercanos.  

La zona centro-oriente constituye el núcleo primitivo y actualmente conforma el centro 

comercial y de servicios, siendo la calle 16 su eje central. 

Los sectores residenciales de los estratos 1 y 2 se localizan al sur y sur-occidente, los 

estratos 3 y 4 en la zona media, el extremo sur y el noroccidente; y los estratos 5 y 6 al 

norte y nororiente. 
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Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo el sector suroccidental, debido al 

funcionamiento del campus universitario de la Universidad Popular del Cesar desde 1998; 

el eje vial de esta zona lo constituye la diagonal 21 o avenida Fundación. 

3.2 SECTOR NOROCCIDENTAL 

sector noroccidental es la zona de 

mayor crecimiento urbano en la 

ciudad de Valledupar, ya que se han 

desarrollado, unidades habitacionales 

cerradas constituidas por viviendas 

unifamiliares, y algunos edificios de 

apartamentos, clínicas, y hoteles; 

modificando en parte la tradicional 

panorámica extensa y de planta baja. 

Este sector posse una tedencia 

residencial por excelencia, donde se 

han desarrollado más de 1200 

unidades de vivienda 

complementadas con equipamientos educativos, culturales y comerciales. (ORBE SA 

CONSTRUCCIONES, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: IMAGEN SATELITAL VALLEDUPAR 

Fuente: http://Googlemapps.com 

http://googlemapps.com/
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4. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

4.1 SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

4.1.1 LA FORMALETA 

Los sistemas de encofrados son fundamentales para la construcción de vivienda. Son uno 

de los principales factores para el rendimiento constructivo del Proyecto e influyen 

directamente en la apariencia y calidad de las superficies. 

Las principales funciones de la formaleta son dar al concreto la forma proyectada en el 

diseño, proveer estabilidad cuando el concreto se encuentra en ese estado fresco y asegurar 

la protección y la correcta colocación tanto del acero de refuerzo como de las instalaciones 

y sus accesorios; proteger al concreto en su edad temprana de golpes que puedan ocasionar 

problemas de resistencia, de la influencia de temperaturas externas y de la pérdida de agua, 

conservando la pasta. 

Las formaletas para sistemas industrializados pueden ser de diversos materiales: acero, 

aluminio, madera e incluso plástico. Dependiendo de esto podrán utilizarse hasta en 1.500 

ciclos con un adecuado almacenamiento y mantenimiento, así como la técnica utilizada 

para el desencofrado. Esto genera competitividad en costos, y lo convierte un sistema 

eficiente y de alto rendimiento en las construcciones. Se fabrican mediante procesos y 

equipos industriales con altos estándares de calidad. 

Existen dos sistemas de formaleta para la construcción con sistemas industrializados: mano 

portable y túnel. En ambos sistemas, los paneles unidos forman una estructura temporal 

autoportante, capaz de soportar presiones sin deformarse demasiado. 

4.2 SISTEMA MANO PORTABLE 

Están concebidos y diseñados para incrementar la 

producción en la construcción de viviendas en 

series Sus principales características son:  

 Están conformados por paneles de 

diferentes materiales. Son marcos de acero 

con bastidores de madera, acero, aluminio 

y ahora los de base de plástico, que unidos 

entre sí encofran la totalidad de cualquier 

proyecto, formando un molde que 

reproduce cualquier tipo de vivienda en 

cada vaciado que se realice. Ilustración10: PANELES DE FORMALETA 
fuente:http://blog.360gradosenconcreto.com/formal

etas-para-la-construccion-con-sistemas-
industrializados/ 

http://blog.360gradosenconcreto.com/fo

rmaletas-para-la-construccion-con-

sistemas-industrializados/ 
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 El tamaño de sus piezas permite manejarlos de forma 

manual, sin ayuda de grúa, permitiendo ahorros en la 

inversión de equipos de producción. 

 Pueden operar en cualquier topografía, sin importar 

curvas o desniveles. 

 Pueden producir el 100% de una vivienda cada 24 

horas, con un grupo reducido de operarios que se 

capacitan rápidamente durante las primeras semanas 

de construcción. 

  

 

 

 

4.3 ELEMENTOS COMUNES DE LOS SISTEMAS 

El proceso constructivo con estos sistemas sustituye al sistema tradicional lineal, que se 

realiza, generalmente, en tres etapas: cimentación, muros y losas. Estos son procesos 

sucesivos, que bajo el sistema industrializado se desarrolla en dos etapas: cimentación y 

vaciado monolítico de muros y losas, en el cual se incluyen instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, lo cual disminuye costos por reprocesos. 

Algunos elementos comunes en este tipo de sistemas son: 

 Dovelas: sea cual sea el sistema a utilizar, en la obra se deben instalar los arranques 

respectivos del refuerzo de muros, denominados dovelas, y deben colocarse para 

que queden conectados directamente al refuerzo de la cimentación y se efectúe la 

adecuada transferencia de cargas al terreno. 

 Losa de transición: en estructuras verticales, en algunos casos se ha implementado 

porque permite la combinación del sistema aporticado tradicional para los sótanos, 

los cuales sirven para el parqueo de vehículos, y el sistema monolítico de concreto a 

partir del primer piso. En la estructura deben existir muros que garanticen la 

continuidad estructural desde la cimentación hasta el último nivel del edificio. 

 Muros y placas típicos: una vez se tiene la losa de cimentación de la estructura con 

sus respectivas dovelas, se procede a instalar las mallas de acero de los muros y las 

varillas de acero según el cálculo estructural. Para su instalación deben tenerse en 

cuenta varias recomendaciones como la ubicación (uso de corbatas de acero o 

distanciadores plásticos y tornillos de rosca rápida). 

Ilustración11: ángulos 
fuente:http://blog.360gradosenconcreto.com/formal

etas-para-la-construccion-con-sistemas-
industrializados/ 

http://blog.360gradosenconcreto.com/fo

rmaletas-para-la-construccion-con-

sistemas-industrializados/ 
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A la formaleta debe aplicársele el desmoldante adecuado, que puede ser a base de agua y a 

base de aceite o polímeros. En la superficie del concreto terminado siempre quedarán 

residuos del desmoldante, por lo cual se recomienda lavarla antes de aplicar el acabado 

final. Cuando se utilizan desmoldantes a base de agua, el lavado debe hacerse con 

hipoclorito rebajado con agua. Cuando se usan desmoldantes a base de aceite, el lavado se 

realiza con agua y jabón. 

 Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias: Se pueden realizar de dos 

formas: 1. Las instalaciones secundarias de cada vivienda quedan embebidas en los 

muros y en la losa de concreto. 2. Las bajantes o instalaciones primarias del edificio 

se realizan a través de buitrones o espacios dejados en la losa. Posteriormente estas 

zonas se recubren con muros de segunda etapa, construidos en mampostería. 

Los tubos deben quedar con el recubrimiento adecuado (mínimo 3 cm), y las cajas 

eléctricas deben asegurarse a la malla o acero              de refuerzo o a la formaleta y 

deberán cubrirse para impedir el ingreso de concreto durante el vaciado. 

4.4 CALIDAD 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo que 

al grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, 

mayor su calidad o también como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto 

cumpliendo todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así controlado por reglas 

las cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los requerimientos 

estipulados por las organizaciones que hacen certificar algún producto. 

4.5 PLANIFICACION DE CALIDAD 

Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y 

a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para 

cumplir los objetivos de la calidad. 

 

4.6 CONTROL DE CALIDAD 

 Parte de la gestión de la calidad orientada a la satisfacción de los requisitos de la calidad. 

4.7 PLAN DE CALIDAD 

Es un documento que especifica cuales procesos, procedimiento y recursos asociados se 

aplicaran, para cumplir con los requisitos de un proyecto, producto o contrato especifico. 
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4.8 NORMAS ISO 9000 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas 

recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 

implantación como los métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una 

organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera 

en que los sistemas operan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

33 de 79 

5. MARCO LEGAL 

El proyecto de vivienda mirador de la sierra IV está fundamentado en el capítulo C de la ley 

400 de 1997 NSR 2010 (Norma sismo resistente colombiana de 2010), el cual proporciona los 

requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural de 

cualquier estructura construida, finalmente en la ley 388 de 1997 la cual establece el método 

para realizar el ordenamiento del territorio y las restricciones en el uso del mismo. 

El control y seguimiento de obras se fundamenta en la Norma ISO 9001:2000 la cual se aplica 

a los sistemas de gestión de calidad y se basa en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa  debe contar  para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar o mejorar un producto o servicio, así como la Norma ISO 10005:1995 la cual dicta 

las directrices para la elaboración de los planes de calidad. 
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6. JERARQUIZACIÒN DE VARIABLES PRELIMINARES 

 

 

 

 

 

EJECUCCION DE OBRA 10 10 100 10 100 10 100 9 90 10 100 7 70

INSPECCION DE OBRA 9 9 81 10 90 7 63 10 90 9 81 10 90

CUMPLIMIENTO DE DISEÑO 

ARQUITECTONICO
8 9 72 9 72 6 48 8 64 7 56 8 64

CUMPLIMIENTO DE DISEÑO 

URBANISTICO
7 1 7 3 21 5 35 9 63 7 49 8 56

CUMPLIMIENTO DE NORMA EN 

COLOMBIA (NSR)
6 9 54 5 30 7 42 10 60 9 54 8 48

CALIDAD DE LA CONSTRUCCION 5 10 50 10 50 7 35 3 15 10 50 10 50

SISTEMA CONSTRUCITVO 4 9 36 2 8 6 24 5 20 10 40 9 36

MATERIALES DE CONSTRUCCION 3 9 27 7 21 3 9 5 15 6 18 2 6

PROGRAMACION DE OBRA 2 5 10 5 10 5 10 4 8 6 12 8 16
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CAPITULO 2 

ANALISIS CONTEXTUAL 

  

C 

O 

N 

T 

E 

X 

T 

O 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

36 de 79 

7. ANALISIS DEL PROYECTO  

7.1 CONJUNTO CERRADO MIRADOR DE LA SIERRA IV 

El proyecto Conjunto Mirador de la Sierra IV, se desarrollará en un sector ubicado al Nor-

occidente de la ciudad de Valledupar, con una vista clara hacia la sierra nevada de santa 

marta. Este sector posee una tendencia residencial por excelencia, prueba de ello es el éxito 

comercial de los proyectos construidos en la cercanía y los  que se adelantan en la 

actualidad, los cuales suman aproximadamente 1200 unidades unidades de vivienda. 

 

 El portal del Rosario - Orbe Ltda. 

 Club House - Constructora los Mayales. 

 Rosario Norte Dos - Orbe Ltda. 

 Conjunto Cerrado las Orquídeas - Carvajal y soto Ltda. 

 Boulevard del Rosario - Orbe S.A. 

 Conjunto cerrado Mirador de la Sierra I - Orbe S.A. 

  

Ilustración 12: sector nor occidental 

Fuente: google maps 
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A pesar de ser un sector residencial por excelencia, en su cercanía están establecidos 

centros educativos y de recreación, como son: 

 Colegio Bilingüe. 

 Colegio Gimnasio del Norte. 

 Colegio Hispanoamericano. 

 Liceo Moderno. 

 Parque de la Leyenda consuelo Araujo noguera 

Además, el impulso dado al sector por parte del centro comercial Guatapuri, construido por 

Conconcreto, lo que evidencia la importancia del sector en el contexto urbano de la Ciudad, 

factor que ha garantizado la comercialización del Proyecto, que a la fecha está vendiendo 

en su totalidad. 

 

7.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO.  

El conjunto cerrado Mirador de la Sierra IV, es un proyecto habitacional de estrato cuatro 

Ilustración 13: proyecto mirador de la sierra iv 
          Fuente: orbe s.a construcciones 
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(4), que ofrece dos alternativas de vivienda: 

 62 Viviendas Unifamiliares de dos pisos  las que conforman la Primera Etapa. (en 

construcción), y 72 viviendas unifamiliares que conforman la segunda etapa para un 

total de 134 viviendas. 

 Apartamentos de dos y tres alcobas, en Bloques de tres y cuatro pisos. 

 Unos locales comerciales.  

El acceso al conjunto se hace a través de una caseta de control de doble calzada, entrada y 

salida, la que comunica a un pequeño boulevard de entrada donde a mano derecha se 

desarrolla la zona comunal. Esta zona consta de: 

 Salón comunal. 

 Piscinas para adultos y niños 

 Capilla. 

 B.B.Q. 

 Canchas Deportivas. 

 Zona de Juegos infantiles. 

 Zona de Recreación pasiva. 

 Amplias Zonas verdes. 

7.3 DESCRIPCION DE LAS VIVIENDAS 

Las viviendas unifamiliares, están conformadas por los siguientes espacios: 

 

• Zona de parqueo 

• Terraza 

• Estudio 

• Sala 

• Baño social 

• Cocina 

• Comedor 

• Patio de Labores 

• Patio social 

• Habitación de 

servicio 

• Baño de Servicio 

• Alcoba Principal 

• Cuarto de Vestier 

• Baño Principal 

• Hall de Alcobas 

• Baño de Servicio 

• Alcoba 1 

• Alcoba 2 

• Terraza 

Ilustración14: distribución de las viviendas 
Fuente: orbe s.a construcciones 
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7.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema constructivo implementado por la constructora para ejecutar el conjunto cerrado 

mirador de la sierra IV es el de sistema industrializado mediante formaleta mano portable 

con cimentación, muros, y placas fundidas en sitio mediante refuerzos de mallas electro 

soldadas y concreto de 3000 PSI. Las formaletas utilizadas en la elaboración del proyecto 

se dividen por módulos de 4 casas. 

7.4.1 LA FORMALETA 

Las formaletas utilizadas en el proyecto tienen como fin dar al concreto la forma 

proyectada en el diseño, proveer estabilidad cuando el concreto se encuentra en estado 

fresco y asegurar la protección y la correcta colocación tanto del acero de refuerzo como de 

las instalaciones y sus accesorios; proteger al concreto en su edad temprana de golpes que 

puedan ocasionar problemas de resistencia, de la influencia de temperaturas externas y de la 

pérdida de agua, conservando la pasta. 

7.4.1.1 ESTADO DE FORMALETA 

El estado de dichas formaletas en la obra se convierte en un factor negativo ya que de ello 

se desprende una serie de consecuencias tanto en la fundida del concreto como en las 

actividades posteriores. 

  
Ilustración15: estado de la formaleta 

Fuente: el autor 
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Los paneles de las formaletas como las corbatas son los elementos que más sufren deterioro 

por el uso ya que son estos los que más se ven expuestos a esfuerzos. 

La constructora envía a reparación los paneles que se encuentren averiados, las corbatas y 

demás elementos que conforman el sistema mano portable de formaletas son comprados 

nuevos con el fin de garantizar un mejor resultado en el armado de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración16: control de reparación de formaleta 
Fuente: el autor  
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7.5 JERARQUIZACION DE VARIABLES CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

OBRA 
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CAPITULO 3 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  
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8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

El control de una obra es la técnica para medir y   monitorear  el avance hacia los objetivos 

del proyecto, y tomar en caso necesario, las acciones necesarias y  pertinentes para lograr 

estos objetivos. La misión del control es de ser un proceso de seguimiento que tienda a 

verificar y corregir.  

El control de los procesos constructivos se realizó con el fin de controlar el avance de las 

actividades en relación al tiempo programado, los costos reales estimados para la totalidad 

del proyecto en relación con el presupuesto aprobado, y la optimalización de recursos. 

8.1 CLASES Y FORMAS DEL CONTROL  

En un proyecto constructivo existen diferentes formas de controlar los avances de las 

actividades constructivas, las más importantes sirvieron para implementarlas en el control y 

seguimiento al proyecto conjunto cerrado Mirador de la Sierra IV las cuales se definen  a 

continuación: 

8.1.1 Control del Tiempo: El control del tiempo se basa en la comparación del avance real 

de la obra y el avance programado para este mismo lapso. La información sobre el progreso 

se recolecta periódicamente y se utiliza como entrada en el sistema de control. Las 

desviaciones se detectan comparando las cantidades ejecutadas con las programadas a la 

fecha. Dichas desviaciones, cuando son negativas, conllevan a un posterior análisis y exige 

acciones correctoras como la reubicación de los recursos o el aumento en las tareas críticas. 

Además de su importancia en el cumplimiento de la programación y en la fecha de entrega, 

el control de tiempo suma importancia en la incidencia en el control de costos. El 

incumplimiento en la programación puede producir importantes perjuicios socio-

económicos, pérdida de prestigio, inhabilitación en nuevos contratos, entre otros. 
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8.1.2 Control Económico: el control económico compara el costo real del proyecto con lo 

planeado, analiza la diferencia y toma las medidas correctivas necesarias. 

Una metodología adoptada con frecuencia en las diferentes empresas es la del análisis de 

valor ganado, la cual determina si el costo está llevándose a cabo de acuerdo con lo 

planeado.  

La verificación periódica de los precios y la proyección de sus incidencias en los costos 

definitivos de las obras permiten introducir correctivos necesarios, como el aumento en la 

vigilancia de los rendimientos o la modificación en los flujos de caja. 

Esta labor es de suma importancia para la vitalidad de las empresas, por eso debería 

asignarse a un experto en la materia, cuya tarea esencial sea la de realizar revisiones, 

actualizaciones del presupuesto y la elaboración de reportes periódicos a la junta directiva 

para que evalúen y tomen decisiones pertinentes. 

8.1.3 Control de Calidad: con el paso del tiempo la sociedad de consumo exige calidad en 

las obras, lo cual ha llevado a la industria a equilibrar la calidad del producto y su aspecto 

económico. Como resultado podríamos obtener que la reducción en la calidad de una obra 

no lo hace más económica, por lo contrario, en cuanto menor sea su calidad, el costo de 

mantenimiento se incrementa y por ende se costó final representativo, es más alto. 

Con unos mecanismos precisos de control se puede garantizar mejor calidad en el proyecto 

a mejor costo, ya que de este dependen: la optimización de las diferentes operaciones, y su 

ejecución coordinada y oportuna. 

8.1.4  Control de Recursos: El control de los recursos también hace parte importante  en la 

elaboración de un proyecto, ya que con este podemos apreciar con precisión las 

herramientas que tenemos a la mano y cuáles son las que nos hacen falta en un momento, es 

por esto que el control de los recursos comprende: 

 El oportuno acopio de equipos y materiales  
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 La optimización de la mano de obra (control de productividad) 

 El control de los fondos para cubrir gastos previstos a corto plazo 

8.1.5 Control de Mano de Obra: podemos encontrar dos partes esenciales para el buen 

seguimiento de un proyecto: la optimización y la productividad de la mano de obra. Llevar 

un control que nos permita la realización del mayor número de actividades con el menor 

número de personas en el mínimo tiempo posible, y la productividad está ligada con la 

optimización y seria la cantidad de avance que se genera en el proyecto, como resultad de 

una buena utilización de la mano de obra. 

8.2 REQUISITOS DEL CONTROL 

Para que se pueda ejercer un control efectivo sobre cualquier proyecto, es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Tener un objetivo bien definido 

 Tener una programación bien definida para alcanzar dicho objetivo 

 Tener un sistema de medición de avances que determine el desempeño en la 

ejecución 

 Tener un sistema que permita tomar oportunidades de decisiones y acciones 

correctivas 

Debe existir un presupuesto y una programación suficientemente detallado, con el fin de 

detectar fácilmente las causas que puedan desviar dicho presupuesto. 

8.3  DISEÑO DE FORMATOS  

En la correcta realización de control de un proyecto, es fundamental que el encargado de 

dicho control, diseñe sus propios formatos. Estos deben ser claros, concisos y han de 

contener la información necesaria para la elaboración de informes periódicos. 

 Se pueden diseñar formatos para controlar, por ejemplo: 
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 Avances de obra  

 Control e equipos 

  Control de mano de obra  

 Control de materiales 

 Control de actividades, etc. 

Son innumerables la cantidad de formatos que se pueden obtener, de acuerdo a los 

requerimientos del proceso y la iniciativa del grupo de control o del personal encargado de 

llevar dicho control. 

 

8.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO CONJUNTO CERRADO MIRADOR DE LA 

SIERRA IV. 

El control de los avances de obra en el proyecto de prácticas empresarial se realizó 

mediante un seguimiento semanal por actividades constructivas ya que el proyecto se 

desarrolla en diferentes etapas. 

8.4.1 CONTROL DE ACTIVIDADES DE OBRA 

Se le realizo un seguimiento periódico utilizando control de mano de obra, tiempo pero 

sobre todo de calidad a las actividades que se fueron desarrollando en el proyecto las cuales 

se describen a continuación y el lugar donde se realizaron: 

 Vigas de cimentación (ML): las vigas de cimentación se realizaron con refuerzos 

de varilla 3/8”, 1/2 y 3/4” según áreas y especificaciones técnicas con un 

recubrimiento de concreto outinort de 3500 PSI para las casas y hecho en sitio para 

la zona social. En esta actividad se realizó control mediante inspección visual al 

recubrimiento del concreto verificando que no quedara refuerzo a la vista, 

dilataciones o desprendimientos. los lugares en los que se realizó esta actividad 

fueron:  
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 Portería 

 Salón social 

 Capilla 

 Bbq 

 Casas 

 Refuerzo muros con malla electro soldada (M²): la malla sirve como refuerzo 

para el sistema industrializado de formaletas manoportables, por lo tanto su armado 

y conformación es una tarea de suma importancia, a lo cual se le realizo un control 

de calidad a los ganchos utilizados para el soporte de las mallas los cuales se 

ubicaron cada 50cm, y se verifico los entrelaces de alambre desechando aquellos 

que presentaran oxidación. Los lugares donde se realizó esta actividad fueron: 

 Portería 

 Casas 

 Refuerzo estructura columnas y vigas (ML): En esta actividad se verifico la 

longitud de los traslapos y ganchos según especificaciones técnicas de planos 

estructurales, como también las separaciones de los ganchos. Los lugares donde se 

realizó esta actividad fueron: 

 Portería 

 Salón social 

 Capilla 

 Bbq 

 Piscinas 

 Casas 

 Refuerzo placa monolítica entrepiso y cubierta (ML): en esta actividad se 

verifico longitud de traslapos, ganchos según especificaciones técnicas en planos 
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estructurales, y la distribución de vigas y viguetas según estudio de cargas 

estructurales. Los lugares en donde se realizó esta actividad fue en las casas. 

 

 Instalación de red hidrosanitaria (ML): para la instalación de las redes 

hidrosanitarias se debe dejar unas camisas o pasantes el momento de fundir las 

vigas de cimentación, posteriormente luego de fundidas las vigas se hace las 

excavaciones internas para armar la araña hidrosanitaria utilizando los pasantes 

previamente ubicados en las vigas. Se verifico las pendientes mínimas según 

normativa RETIE, se realizó la prueba hidrostática para verificar perdida de presión. 

Los lugares en los que se realizó esta actividad fueron: 

 Externas en Obras de urbanismo 

 Internas en casas 

 Instalación de red eléctrica (ML): la red de acometidas internas de las casas 

entran por la sala en un tubo conduit hasta el tablero donde se distribuye a cada uno 

de los puntos, en esta actividad se verifico la instalación de los tubos hasta 

completar la araña por donde se sondearan los cables posteriormente, se inspecciono 

tubos partidos o aplastados ya que podrían obstruir el paso de los cables. Esta 

actividad se desarrolló en cada una de las áreas del proyecto incluyendo las casas. 

 

 Armado de formaleta (MODULOS): las formaletas utilizadas en el proyecto 

estaban en mal estado por lo tanto se debió prestar más atención al armado de las 

mismas ya que de esta actividad se desprenden desperdicios y atraso si no se hace 

un buen control de calidad. Se verifico el trazado de ejes donde se ubicarían las 

formaletas, las plomadas, escuadras y especialmente las juntas entre paneles ya que 

era allí donde más se presentaba problemas al calzar por el mal estado de las 

mismas. Lugares donde se realizó esta actividad: 
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 Portería 

 Salón social 

 Bbq 

 Capilla 

 Piscinas 

 Casas 

 Fundida de muros y placas en Concreto bombeable 3000 PSI (M3): en esta 

actividad se verifico la calidad del concreto mediante la prueba de slug, cabe 

resaltar que el proceso es deficiente ya que no es constante dicha prueba. En el 

momento de la fundida de muros y placas se debe repetir el proceso de control del 

armado de formaletas reajustar formaletas según ejes, plomadas y escuadras ya que 

en el momento del vaciado la presión las mueve. Esta actividad se realizó en las 

casas y en muros de garita de portería. 

 

 Resane de estructura (M²): después de fundida la estructura se procedió a realizar 

los resanes en vanos de puertas, ventanas, placas, muros donde se verifico niveles 

aplomo y escuadras lo que genero atraso y por lo tanto baja producción para la 

constructora y para los objetivos planteados en la entrega del proyecto. Esta 

actividad se realizó en las casas. 

 Levante muro ladrillo (M2): el levante en ladrillo bocadillo, se verifico por medio 

de  aplomada y escuadras de muros. Lugares donde se realizó esta actividad: 

 Portería 

 Salón social 

 Bbq 

 Capilla 
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 Pañete levante muro (M2): se verifico la uniformidad en el pañete se detectó 

desprendimientos y grietas por dilataciones. Los lugares donde se realizó esta 

actividad: 

 Portería 

 Salón social 

 Bbq 

 capilla 

 Relleno y compactación (M2): esta actividad se realiza previo a la fundida de la 

plantilla, por lo tanto se debe dejar el área uniforme sin escombros y debidamente 

compactada, se verifica que los puntos de desagües estén debidamente terminados 

para poder fundir la plantilla, y que el suelo tenga una consistencia derivada del 

vibro compactador. Esta actividad se realizó en todas las áreas tanto de urbanismo 

como en las casas. 

 Plantilla en mortero (M2): se utilizó una dosificación de mortero 1:4:8 y se 

verifico el aislamiento de la plantilla con la estructura por medio de icopor así como 

los desniveles hacia los puntos de desagüe, la cual fue de 1%. Los lugares donde se 

realizó esta actividad fueron:  

 Portería 

 Salón social 

 Bbq 

 Capilla 

 Piscinas 

 Casas 

 Instalación de Cableado (ML): los cables utilizados en el proyecto  son #12 rojo, 

verde y blanco y fueron utilizados para iluminación y tomas, y para los aires 

acondicionados se utilizó cable #blanco. Para esta actividad se verifico los metros 
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lineales de cable utilizados y se comparó con las especificaciones en planos 

eléctricos. Esta actividad se realizó en acometidas internas del proyecto. 

 Pisos y enchapes (M²): los materiales de pisos y enchapes son de primera mano por 

lo tanto se debe garantizar por parte del contratista un buen acabado, en este orden 

de ideas se empezó por verificar las cantidades de pegante porcelanico y cerámico 

utilizados, la utilización de las crucetas o separadores, escuadras, frague uniforme, 

zócalos completos y el estado del material que este en perfecto estado sin 

imperfecciones. Se anexa una ilustración de las áreas a utilizar los tipos de pisos y 

enchapes en las casas. Esta actividad se realizó en la totalidad del proyecto. 

 

 Yeso y primera mano de pintura (M²): para el inicio de esta actividad se realizó 

un lavado con hidrolavadora en los muros fundidos con el fin de eliminar partículas 

de polvo y mezclas, se verificó los remates de muros (cuchillas) ya que si se utiliza 

la regla adecuadamente al momento de aplicar la capa de yeso el resultado será 

remates aplomados. Esta actividad se realizó en los muros internos de: 

 Portería 

 Salón social 

 Casas 

 instalación carpinteria de aluminio (UND): la ventaneria instaladas en el proyecto  

son de dos tipos proyectantes, y corredizas y los vidrios templados en zona social se 

verifico la calidad del material, descartando material rayado, y empaques 

desprendidos del perfil,  se pasó niveles y escuadras en esquinas de los marcos de 

aluminio. Esta actividad se realizó en: 

 obras de urbanismo ( cerramiento cancha, piscinas y salón social) 

 portería 

 salón social 
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 casas 

 instalación de carpintería metálica (UND): Para esta actividad se verifico los 

avances de obra ya que se necesitaba darle seguridad a las casas para poder instalar 

tapas de tomas y salidas eléctricas, en el control de calidad se verifico el nivel de 

puertas que no tuvieran fricción al cerrar e imperfecciones de fábrica. Estas 

actividades de instalación de carpintería metálica se realizó en la totalidad de las 

áreas construidas. 

 Instalación de carpintería de madera (UND): la carpintería de madera se divide 

en inst. de puertas, inst. de muebles de cocina e inst. de closets, los cuales se 

instalaron en su totalidad en las casas. Para realizar el control de calidad de estos 

productos se tuvo en cuenta la calidad del material revisando rayones, 

desprendimientos del material acrílico que recubre el mdf, tonalidad uniforme de 

jambas y marcos y láminas de puertas torcidas. Para el control de la mano de obra 

se verifico niveles, plomada y perfecto funcionamiento de las bisagras. 

 Instalación de salidas de iluminación y tomas: para esta actividad se instalaron 

plafones, salidas de 110v, interruptores sencillos, dobles, triples, conmutables y 

GFCI en zonas húmedas, donde se verifico imperfecciones de fábricas, y  

Como apoyo a estos seguimientos se diseñaron formatos que se podrá ver en la lista de 

anexos. 
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9. REGISTRO FOTOGRAFICO 

El registro fotográfico se realizó desde la llegada del practicante a la obra mirador de la 

sierra IV donde se encontraba en diferentes actividades constructivas las cuales se muestran 

a nivel cronológico por áreas. 

9.1 OBRAS DE URBANISMO 

9.1.1 PORTERIA 
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9.1.2 VIAS Y ANDENES 

 

 

 

 



 

 

Universidad de Pamplona 

Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

 

Una Universidad incluyente y comprometida con el 

desarrollo integral 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

56 de 79 

 

9.1.3 CANCHA MULTIPLE 
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9.1.4 SALON SOCIAL 
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9.1.5 PISCINAS 
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9.2 CASAS  

9.2.1 CIMENTACION 
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9.2.2 ARMADO DE ESTRUCTURA 
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9.2.2.1 FUNDIDA DE MUROS Y PLACA 
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9.2.2.2INST. HIDROSANITARIA 
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9.2.2.3 INST. ELECTRICAS, TV Y TELEFONIA 
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9.2.3 RESANE DE ESTRUCTURA 
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9.2.4 PISOS Y ENCHAPES 
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9.2.5 YESO Y PINTURAS 
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9.2.6 INST. DE DRYWALL 
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10. PROPUESTA DE PLAN DE CALIDAD 

Como resultado del seguimiento y control de los procesos constructivos del proyecto  

CONJUNTO CERRADO MIRADOR DE LA SIERRA IV se realizó una propuesta de plan 

de calidad con el fin de mejorar la calidad de los procesos. 

10.1 PORTADA 

CAPITULO 1: PRELIMINARES DE OBRA 

En este capítulo se planifican los lineamientos o criterios a tener en cuenta en el momento 

de realizar el seguimiento y control de una actividad constructiva en sus inicios desde 

descapote hasta instalaciones de acometidas provisionales. 

CAPITULO 2: CIMENTACIONES 

En este capítulo se planifican los lineamientos o criterios a tener en cuenta en el momento 

de realizar el seguimiento y control de una actividad constructiva en cimentaciones. 

CAPITULO 3: ESTRUCTURA 

En este capítulo se planifican los lineamientos o criterios a tener en cuenta en el momento 

de realizar el seguimiento y control de una actividad constructiva en las diferentes 

estructuras que componen el proyecto. 

CAPITULO 4: ACABADOS 

En este capítulo se planifican los lineamientos o criterios a tener en cuenta en el momento 

de realizar el seguimiento y control de una actividad constructiva en los diferentes acabados 

que componen el proyecto. 
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11. PROPUESTA DE MANUAL TECNICO DEL PROPIETARIO 

Como aporte a la empresa he elaborado un manual técnico del propietario, que tiene como 

función darle a conocer  al propietario de cada vivienda del proyecto MIRADOR DE LA 

SIERRA IV las recomendaciones acerca de las posibles alteraciones del inmueble,  sus usos 

y cuidados pertinentes para  una mayor vida útil. 

11.1 PORTADA 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Se explica la conformación y la ubicación del proyecto en la ciudad así como las licencias  

de construcción del proyecto. 

CAPITULO 2: PROFESIONALES Y EMPRESAS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

Se detalla los contratistas vinculados al desarrollo del proyecto y la función que 

desempeñaron. 

CAPITULO 3: SISTEMAS Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL INMUEBLE 

En este capítulo se describe el sistema constructivo del proyecto y los elementos 

constructivos y de redes de acometidas. 

CAPITULO 4: ACABADOS DEL INMUEBLE 

En este capítulo se describe cada uno de los ítems ejecutados en el proyecto. 

CAPITULO 5: NORMAS GENERALES SOBRE AREAS COMUNES Y PRIVADAS 

 En este capítulo se describe cada una de las normas y recomendaciones que debe conocer 

el propietario para un buen uso de las áreas que complementan el proyectó. 

CAPITULO 6: GARANTIA 

En este capítulo se describe  las condiciones de garantía y sus su estimado tiempo. 

CAPITULO 7: SOLICITUD DE SERVICIO DE ATENCION POSVENTA  

En  este capítulo se describen las pasos a seguir para radicar solicitudes o tomar las 

respectivas medidas cuando se presentan problemas en el inmueble. 
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CAPITULO 8: LISTADO DE PROVEEDORES 

En este capítulo se describe cada uno de los materiales, elementos, productos y cada uno de 

sus proveedores. 

CAPITULO 9: ANEXOS 

En este capítulo encontramos los manuales de elementos electricos entre otros. 
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GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD: tarea u operación que tiene un principio, un fin y consume recursos. 

ACABADOS: se pueden producir un acabado liso o texturizado tipo ladrillo ya que existe 

formaleta para uso de fachada ahorrando costos de acabados exteriores y liso para solo 

estucar,  pintar ahorrando costos de materiales y mano de obra en frisos. 

ANTEPISO: placa que sirve de piso y que descansa sobre el terreno natural de la vivienda. 

CALIDAD: es el cumplimiento de los estándares propuestos para la finalidad del proyecte 

se entregue un producto satisfactorio. 

CIMENTACIÓN: elemento estructural que se encarga de trasmitir al suelo de fundación, 

las cargas verticales producidas por el conjunto de piezas que conforman una edificación 

CONTROL: es el principio mediante el cual se detectan las fallas y errores depende de la 

coordinación, y su principal herramienta es la información.  

CONTROL DE OBRA: controlar una obra es una acción continua en el tiempo en la que 

se comparan su planificación vigente y su situación real con objeto de descubrir posibles 

desviaciones y actuar con consecuencia. 

CONCRETO: es un compuesto que es  utilizado para elaborar la estructura principal de 

una edificación, se compone de cemento, arena agregados pétreos y agua. Se pueden 

fabricar de diferentes resistencias. 

CORBATAS (DISTANCIADORES): Son los elementos que actúan como separadores de 

las formaletas o paneles, garantiza el espesor de los muros, son colocados después de fijar 

los paneles con las chapetas y extraídos después de cada vaciado después de desencofrar, 
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están diseñados para resistir las presiones de vaciado, vibrado, las presiones internas del 

concreto y mantener la dimensión exacta de los muros y columnas.    

CUBIERTA: puede ser de teja de fibro cemento o cualquier otro material y se emplea para 

proteger el interior de las edificaciones. 

DESPERDICIO: residuo de un material determinado, que no se puede aprovechar. 

EFECTIVIDAD: es la capacidad de satisfacer y cumplir los objetivos planteados desde u 

principio, esto se puede lograr mediante estrategias. 

EFICIENCIA: capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el 

mínimo de recursos, energía, tiempo. 

ENCOFRADO: es un conjunto de módulos y accesorios que unidos entre si dan la forma 

al concreto en las obras, de acuerdo con los planos constructivos.  

DESENCOFRADO: Una vez transcurrido el tiempo de fraguado inicial se procede al 

desmonte del encofrado, utilizando herramientas como el martillo extractor para retirar el 

encofrado completamente con el rastrillo y con la ayuda del martillo de esta manera se 

cuenta con una posibilidad de enganche a los paneles lo que aumenta su efectividad en el 

proceso de desencofrado. 

FORMALETA: pieza que permite modular elementos como vigas columnas placas en el 

momento que se van a fundir. 

HIDROLAVADORA: bomba de alta presión para limpieza del encofrado. 

JAMBA: cada elemento vertical de la ventana que estará en contacto con el muro 

MANO-PORTABLE: los encofrados son instalados manualmente por un oficial y un 

ayudante, no requiere la utilización de torre grúa. 
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PLANEAR: es imaginar, proyectar, organizar conforme a un  plan preestablecido para 

lograr un objetivo. 

PLANIFICACIÓN: consiste en establecer programas con indicación e objetivos así como 

definir las diferentes etapas que conforman, con la finalidad de llegar a la meta trazada. 

PLANTEAMIENTO: es el principio que define que se va a hacer y cómo se va hacer. 

PORCELANATO: aglomerado compuesto de arcilla, arena, feldespatos  colorantes y 

pigmentos prensados en seco. De muy baja absorción de agua y resistencia al rayado. 

REFORMAS: el cambio de mayores o menores proporciones que los propietarios realizan 

a sus inmuebles, de acuerdo a sus necesidades. 

RESANES: es cuando se repara alguna parte del inmueble se tenga alteraciones o 

imperfecciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ TEMATICA 
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ANEXO 2. FORMATO REPORTE PRODUCTO NO CONFORME 
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ANEXO 3. FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


